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2 4 5 6 8 10

014102.1T2 T 13,152 13,152 296,00 3 892,99

014102.3 T 1 077,420 1 077,420 260,00 280 129,20

014132 T 46,032 46,032 7 456,00 343 214,59

11313.1 M3 5,480 5,480 2 823,00 15 470,04

11313B tkm 341,952 341,952 1,00 341,95

11332 M3 82,200 82,200 585,00 48 087,00

11332B tkm 4 060,680 4 060,680 1,00 4 060,68

11333 M3 19,180 19,180 675,00 12 946,50

11333BNO tkm 8 055,600 8 055,600 1,00 8 055,60

11372 M3 18,084 18,084 1 566,00 28 319,54

113743 M2 274,000 274,000 81,00 22 194,00

113749 M2 274,000 274,000 322,00 88 228,00

12373 M3 456,510 456,510 291,00 132 844,41

12373B M3KM 11 869,260 11 869,260 2,00 23 738,52

17120 M3 436,100 436,100 21,00 9 158,10

17180 M3 103,900 103,900 1 137,00 118 134,30

17481 M3 20,400 20,400 2 136,00 43 574,40

18110 M2 3 276,800 3 276,800 16,00 52 428,80

212045 M 169,000 169,000 526,00 88 894,00

21452 M3 819,200 819,200 1 472,00 1 205 862,40

21461C M2 2 137,300 2 137,300 71,00 151 748,30

451312 M3 8,450 0,000 3 554,00 0,00

451315 M3 40,200 40,200 4 472,00 179 774,40

45131A M3 0,300 0,200 4 025,00 805,00

465512 M3 3,000 2,000 9 468,00 18 936,00

562131 M2 834,600 834,600 483,00 403 111,80

56333 M2 545,400 545,400 252,00 137 440,80

56334 M2 472,600 472,600 336,00 158 793,60

56335 M2 1 019,400 1 019,400 420,00 428 148,00

56413 M2 998,080 998,080 1 176,00 1 173 742,08

56962 M2 32,400 32,400 114,00 3 693,60

572123 M2 1 307,200 0,000 38,00 0,00

572214 M2 2 032,960 2 032,960 20,00 40 659,20

32 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 -1 307,200 49 673,60 -49 673,60 -100,00

33 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,000 40 659,20 0,00 0,00

30 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM 0,000 1 173 742,08 0,00 0,00

31 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 0,000 3 693,60 0,00 0,00

28 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 0,000 158 793,60 0,00 0,00

29 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 0,000 428 148,00 0,00 0,00

26
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 

150MM
0,000 403 111,80 0,00 0,00

27 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 0,000 137 440,80 0,00 0,00

24 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 -0,100 1 207,50 -402,50 -33,33

25 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC -1,000 28 404,00 -9 468,00 -33,33

22 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 -8,450 30 031,30 -30 031,30 -100,00

23 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 0,000 179 774,40 0,00 0,00

20 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 0,000 1 205 862,40 0,00 0,00

21 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 0,000 151 748,30 0,00 0,00

18 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 0,000 52 428,80 0,00 0,00

19 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I 0,000 88 894,00 0,00 0,00

16 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,000 118 134,30 0,00 0,00

17 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,000 43 574,40 0,00 0,00

14 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA 0,000 23 738,52 0,00 0,00

15 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 0,000 9 158,10 0,00 0,00

12 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 200MM 0,000 88 228,00 0,00 0,00

13 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 0,000 132 844,41 0,00 0,00

10 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 0,000 28 319,54 0,00 0,00

11 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM 0,000 22 194,00 0,00 0,00

8 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 0,000 12 946,50 0,00 0,00

9
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - 

DOPRAVA NEBEZPEČNÝ ODPAD
0,000 8 055,60 0,00 0,00

6
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
0,000 48 087,00 0,00 0,00

7
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA
0,000 4 060,68 0,00 0,00

4 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 0,000 15 470,04 0,00 0,00

5
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 

DOPRAVA
0,000 341,95 0,00 0,00

2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA 0,000 280 129,20 0,00 0,00

3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 0,000 343 214,59 0,00 0,00

1 3 7 9 11 12

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT 0,000 3 892,99 0,00 0,00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.03 Neprovedené práce
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK



574C56 M2 1 034,880 1 034,880 471,00 487 428,48

574E46 M2 702,600 702,600 338,00 237 478,80

574E88 M2 420,600 420,600 606,00 254 883,60

58920 M 116,000 116,000 123,00 14 268,00

58940 M 54,000 54,000 148,00 7 992,00

87434 M 43,000 30,400 607,00 18 452,80

894845 KUS 5,000 4,000 10 415,00 41 660,00

89486 KUS 3,000 2,000 14 913,00 29 826,00

897627 KUS 2,000 2,000 10 652,00 21 304,00

897727 KUS 4,000 2,000 9 587,00 19 174,00

919111 M 116,000 116,000 79,00 9 164,00

935111 M 48,000 48,000 10 178,00 488 544,00

6 856 603,48Celkem 6 998 329,08 -141 725,60 -2,03

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 21.6.2024 Datum: 24.6.2024

44 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 0,000 9 164,00 0,00 0,00

45
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY
0,000 488 544,00 0,00 0,00

42 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM 0,000 21 304,00 0,00 0,00

43 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM -2,000 38 348,00 -19 174,00 -50,00

40 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM -1,000 52 075,00 -10 415,00 -20,00

41 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM -1,000 44 739,00 -14 913,00 -33,33

38 VÝPLŇ SPAR MC 0,000 7 992,00 0,00 0,00

39 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM -12,600 26 101,00 -7 648,20 -29,30

36 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM 0,000 254 883,60 0,00 0,00

37 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 0,000 14 268,00 0,00 0,00

34 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 0,000 487 428,48 0,00 0,00

35 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 0,000 237 478,80 0,00 0,00


