
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

014102.2 T 60,957 60,957 178,00 10 850,35

014102.3 T 158,751 52,917 260,00 13 758,42

11332 M3 26,459 26,459 585,00 15 478,52

11332B tkm 1 375,842 1 375,842 1,00 1 375,84

11348 M3 10,583 10,583 950,00 10 053,85

11348B tkm 550,337 550,337 1,00 550,34

11352 M 173,000 173,000 87,00 15 051,00

11352B tkm 1 034,540 1 034,540 1,00 1 034,54

12373 M3 52,917 0,000 291,00 0,00

12373B M3KM 1 375,842 0,000 2,00 0,00

17120 M3 52,917 0,000 21,00 0,00

18110 M2 656,000 328,000 16,00 5 248,00

21452 M3 98,400 0,000 1 472,00 0,00

21461C M2 328,000 0,000 71,00 0,00

56333 M2 328,000 328,000 252,00 82 656,00

58251 M2 2,850 2,850 741,00 2 111,85

582611 M2 315,000 315,000 673,00 211 995,00

582614 M2 12,000 12,000 774,00 9 288,00

58261A M2 5,920 5,920 972,00 5 754,24

917212 M 279,000 279,000 509,00 142 011,00

917224 M 18,000 18,000 594,00 10 692,00

91725 M 34,000 34,000 3 429,00 116 586,00

654 494,95
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.09 Neprovedené práce
[SO 107] - CHODNÍKY - ZASTÁVKA BLANĚ

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

1 3 7 9 11 12

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON 0,000 10 850,35 0,00 0,00

2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA -105,834 41 275,26 -27 516,84 -66,67

7
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
0,000 15 478,52 0,00 0,00

8
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA
0,000 1 375,84 0,00 0,00

9
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU
0,000 10 053,85 0,00 0,00

10
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU - DOPRAVA
0,000 550,34 0,00 0,00

11
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH
0,000 15 051,00 0,00 0,00

12
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA
0,000 1 034,54 0,00 0,00

13 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I -52,917 15 398,85 -15 398,85 -100,00

14 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA -1 375,842 2 751,68 -2 751,68 -100,00

15 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ -52,917 1 111,26 -1 111,26 -100,00

16 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I -328,000 10 496,00 -5 248,00 -50,00

17 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO -98,400 144 844,80 -144 844,80 -100,00

18 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 -328,000 23 288,00 -23 288,00 -100,00

20 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 0,000 82 656,00 0,00 0,00

21 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA 0,000 2 111,85 0,00 0,00

22
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM
0,000 211 995,00 0,00 0,00

23
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM
0,000 9 288,00 0,00 0,00

24
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM
0,000 5 754,24 0,00 0,00

25 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 0,000 142 011,00 0,00 0,00

26
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM
0,000 10 692,00 0,00 0,00

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 21.6.2024 Datum: 24.6.2024

27 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ 0,000 116 586,00 0,00 0,00

Celkem 874 654,38 -220 159,43 -25,17


