Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/0448/23
č. smlouvy zhotovitele: 090/MCQJ/23

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxx
E-mail:					xxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG a. s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:					60838744
DIČ:					CZ60838744
Zastoupený:				Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
					Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva
K jednání ve věcech smluvních pověřen:	Ing. Jan Hýzl, prokurista a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha
					č. ú. 5061885001/2700 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0448/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 217 963 584,09 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o 1 131 563,23 Kč bez DPH na částku ve výši 216 832 020,86 Kč bez DPH (tzn. změna ceny o -0,52 %). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:
a) Na základě požadavku poskytovatele dotace byly u stavebních objektů SO 101.01 Komunikace – úsek A a 101.01 Komunikace – úsek B vyčleněny neuznatelné náklady a v rozpočtu stavby byl vytvořen pro úsek A i B samostatně SO 101.01.2.
b) Změna 1.01
SO 101.01 Komunikace – úsek A – uznatelné náklady
Součástí soupisu prací bylo provedení infiltračního postřiku mezi štěrkodrtí a ložnou živičnou vrstvou v místech nové konstrukce vozovky. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není tedy potřebné. Z toho důvodu nebude realizován infiltrační postřik v rozsahu 663,46 m2.
c) Změna 1.02
SO 101.03 Výměna aktivní zóny – úsek A
Bylo zjištěno, že únosnost zemní pláně v místě nově prováděné konstrukce vozovky v km 0,221 – 0,275 je dostatečná, z toho důvodu nebude realizována sanace aktivní zóny v objemu 305,160 m3.
d) Změny 1.03 a 1.04
SO 106 Zastávkové zálivy
Součástí soupisu prací bylo provedení infiltračního postřiku mezi štěrkodrtí a ložnou živičnou vrstvou v místech nové konstrukce vozovky. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není tedy potřebné. Z toho důvodu nebude realizován infiltrační postřik v celém rozsahu. Dále nebude prováděn podkladní beton pod drenáží v celém objemu, bude zmenšena délka potrubí DN200 o 12,6 m a nebudou realizovány 2 ks šachet. Pro zajištění správného odvodnění zastávkového pruhu je nutné provést mikroštěrbinové žlaby (faserfix) v celkovém počtu 2 ks (8 m) v místě pro přecházení chodců. Vzhledem k rozporu mezi výkresovou částí a rozpočtem projektu bylo zjištěno, že ve skutečnosti bude proveden menší objem dlažby u výtokových objektů o 1,0 m3.
e) Změny 1.05 a 1.06
SO 113.1 Dopravně inženýrská opatření – úsek A
Při jednání o částečné uzavírce silnice a objízdné trase pro nákladní vozidla byly ze strany zástupců Policie ČR a silničního správního úřadu vzneseny dodatečné požadavky na přechodné dopravní značení, z toho důvodu dochází k úpravě dopravních opatření.
f) Změny 1.07 a 1.08
SO 201 Most 497-001
Při zpracování RDS stavby byly upřesněny podmínky provádění prací u mostu ev. č. 497-001. V návaznosti na upřesnění je nutno provést větší objem říms ze železobetonu o 1 557 m3. Přechodová oblast mezi mostem a silnicí bude provedena z mezerovitého betonu v celkovém objemu 15,66 m3, která nahradí zásyp z ŠD fr. 0-63. Dále bude osazeno betonové svodidlo a pro zajištění odvodnění okolí mostu bude osazen betonový žlab z tvárnic o délce 18,5 m. Celková tonáž výztuže byla na základě RDS snížena o 0,715 t. Objem podkladní vrstvy na mostě ze železobetonu  bude menší o 8,97 m3 a objem hloubení a zásypů bude snížen.
g) Změna 1.09
SO 107 Chodníky – zastávka Blaně
Na základě kontroly únosnosti zemní pláně bylo zjištěno, že není třeba provádět její sanaci v celém rozsahu.   
h) Změna 1.10
SO 404 Veřejné osvětlení – zastávka Blaně
Při provádění prací byl upřesněn objem materiálů uložených na skládku, který je nižší, než předpokládal projekt. Zároveň není třeba provádět předláždění krytu z kostek v celém rozsahu.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	216 832 020,86 Kč
· DPH 21 %	45 534 724,38 Kč
· Cena celkem vč. DPH	262 366 745,24 Kč
(slovy dvě stě šedesát dva miliony tři sta šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých, 24/100)
b) Odst. 6.6.6 – K dosavadnímu textu se zapisuje:
Registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22_021/0003384.
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.10. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
	
	

	Objednatel: 24. 6. 2024
	Zhotovitel: 21. 6. 2024



Dodatek prověřil: Ing. Karel Vaculík

	
	

	





…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	





…………………………………….……………………………………..
STRABAG a.s. 
Ing. Jan Hýzl, prokurista






…………………………………….……………………………………..
STRABAG a.s. 
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
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