
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Specifikace díla 
 
 
Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:  
 
 

SO 01 – Polní cesta C31 

Polní cesta je navržena v kategorii P4/30 jako jednopruhová s obousměrným provozem  
s živičným povrchem (š. vozovky 3,5 m + 2 x krajnice š. 0,25 m). Celková délka cesty je  
688,0 m. 
 



Název stavby: Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova – III. etapa

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

měsíce výstavby

týdny výstavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

přípravné práce, vybudování ZS

zemní práce

spodní stavba

konstrukční vrstvy vozovky

živice

předání a převzetí díla

SO 01 – Polní cesta C31

V

zahájení prací

I II III IV

100 dní

uzlový bid č. 1, 2 a 3

31.10.

dokončení stavebních prací

20.11.

předání a převzetí dokončeného díla



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dětkovice Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 095 593,45

4 211 234,26 884 359,1921,00%

0,00 0,0015,00%

2857/060

Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova - III. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 211 234,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2857/060

Stavba:

Místo: Dětkovice Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA105 270,0087 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 211 234,26 5 095 593,45

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 990 323,454 124 234,26SO 01 Polní cesta C31

Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova - III. etapa

27. 8. 2018

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dětkovice Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 124 234,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 124 234,26 21,00% 866 089,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 990 323,45

Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova - III. etapa

SO 01 - Polní cesta C31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dětkovice Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 124 234,26

D HSV Práce a dodávky HSV 4 124 234,26

D 1 Zemní práce 1 031 950,55

1 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 2 190,000 19,00 41 610,00

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV odstranění stávajícího povrchu cesty

VV 2190 2 190,000

VV Součet 2 190,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 150,000 1,00 150,00

VV viz C.1.1, 

VV dle potřeby čerpání srážkové a průsakové vody (odhad)

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 120,000 1,00 120,00

VV viz C.1.1, 

VV dle potřeby čerpání srážkové a průsakové vody (dle potřeby)

VV pohotovost po dobu stavby

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

4 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 246,000 91,00 22 386,00

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV tl.200mm

VV 1230*0,2 246,000

VV Součet 246,000

5 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 74,600 67,00 4 998,20

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV ornice z meziskládky 

Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova - III. etapa

SO 01 - Polní cesta C31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 746*0,1 74,600

VV Součet 74,600

6 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 813,700 91,00 74 046,70

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV výkop pro silnici

VV 680 680,000

VV "sjezdy, rozšíř."13+4,5+6,0+1,2+6,8+12+1 44,500

VV Mezisoučet 724,500

VV pro stabilizaci kamenivem

VV 145*0,4 58,000

VV 51*0,4 20,400

VV 27*0,4 10,800

VV Mezisoučet 89,200

VV Součet 813,700

7 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 136,000 1,00 136,00

VV viz pol.122202202

VV lepivost 20%

VV 680*0,2 136,000

VV Součet 136,000

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,100 1 173,00 4 809,30

VV viz C.1.1, C.1.2.1, -2

VV kanalizace

VV 4,1*0,5*1,0 2,050

VV kabel NN

VV 4,1*0,5*1,0 2,050

VV Součet 4,100

9 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 0,390 245,00 95,55

VV viz C.1.1, C.1.2.1, 

VV výkop opevnění vyústění drenáže

VV 0,65*0,6 0,390

VV Součet 0,390

10 K 132201102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 přes 100 m3
m3 155,000 245,00 37 975,00

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV drén

VV 155 155,000

VV Součet 155,000

11 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 31,000 1,00 31,00

VV viz pol.132201102

VV lepivost 20%

VV 155*0,2 31,000

VV Součet 31,000

12 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 2,592 1 173,00 3 040,42

VV viz C.1.1, C.1.2.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV hloubení sond pro ověření hloubky kabelu NN

VV 0,6*0,6*1,2*6 2,592

VV Součet 2,592

13 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,108 1,00 0,11

VV viz pol.133201101

VV lepivost 20%

VV 0,54*0,2 0,108

VV Součet 0,108

14 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 1 170,100 97,00 113 499,70

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV ornice na meziskládku

VV 246 246,000

VV výkop na meziskládku

VV 724,5 724,500

VV ornice zpět k ohumusování

VV 74,6 74,600

VV ke zpětnému zásypu

VV 125 125,000

VV Součet 1 170,100

15 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 171,400 123,00 21 082,20

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV přebytek ornice k rozprostření (dle určení investorem)

VV 246-74,6 171,400

VV Součet 171,400

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 844,090 118,00 99 602,62

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV odvoz na skládku do 15km

VV přebytek výkopu

VV 724,5-125 599,500

VV "stabilizace"89,2 89,200

VV výkop drén

VV 155 155,000

VV výkop opevnění vyústění

VV 0,39 0,390

VV Součet 844,090

17 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 1 000 m

m3 4 220,450 1,00 4 220,45

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV odvoz na skládku do 15km

VV 844,09*5 4 220,450

VV Součet 4 220,450

18 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4
m3 1 141,900 35,00 39 966,50

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ornice na mezideponii (přes 50m)

VV 246 246,000

VV pro zpětný zásyp

VV 125 125,000

VV přebytek výkopu na skládku

VV 724,5-125 599,500

VV ornice na rozprostření

VV 246-74,6 171,400

VV Součet 1 141,900

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 970,500 10,00 9 705,00

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV ornice na meziskládku

VV 246 246,000

VV výkop na meziskládku

VV 724,5 724,500

VV Součet 970,500

20 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 434,953 183,00 262 596,40

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV zemina

VV 844,09*1,7 1 434,953

VV Součet 1 434,953

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 127,592 146,00 18 628,43

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV zpětný zásyp

VV 125 125,000

VV zásyp sond

VV 2,592 2,592

VV Součet 127,592

22 K 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 

přes 250 do 300 mm
m2 571,333 26,00 14 854,66

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV rozprostření přebytku ornice

VV 171,4/0,3 571,333

VV Součet 571,333

23 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 746,000 16,00 11 936,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV osetí

VV 746 746,000

VV Součet 746,000

24 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 23,051 192,00 4 425,79

VV specifikace k pol.181411123

VV 746*0,03*1,03 23,051

VV Součet 23,051

25 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 2 900,000 16,00 46 400,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV osetí okolních ploch

VV 2900 2 900,000

VV Součet 2 900,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 89,610 192,00 17 205,12

VV specifikace k pol.181451121

VV 2900*0,03*1,03 89,610

VV Součet 89,610

27 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 900,000 1,00 2 900,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV úprava okolních ploch - urovnání terénu

VV 2900 2 900,000

VV Součet 2 900,000

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 998,800 36,00 107 956,80

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV pod konstrukce

VV 688*4,1 2 820,800

VV "rozšíř.,sjezdy"178 178,000

VV Součet 2 998,800

29 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech 

v hornině tř. 1 až 4
m2 746,800 27,00 20 163,60

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 746 746,000

VV opevnění vyústění

VV 0,8 0,800

VV Součet 746,800

30 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 746,000 36,00 26 856,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV ohumusování

VV 746 746,000

VV Součet 746,000

31 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 

m průměru kmene do 300 mm
kus 50,000 403,00 20 150,00

VV viz C.1.1, C.1.2.1

VV ochrana stromů

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

32 K 184818235
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 

m průměru kmene přes 900 do 1100 mm
kus 1,000 403,00 403,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV ochrana stromů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 221 865,38

33 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

štěrkopískem tříděným
m3 126,000 966,00 121 716,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 126 126,000

VV Součet 126,000

34 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 16,856 39,00 657,38

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 0,07*0,35*688 16,856

VV Součet 16,856
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 688,000 37,00 25 456,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 688 688,000

VV Součet 688,000

36 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 223,000 21,00 4 683,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV geotextilie pro stabilizaci

VV 223 223,000

VV Součet 223,000

37 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 256,450 20,00 5 129,00

VV specifikace k pol.213141112

VV 223*1,15 256,450

VV Součet 256,450

38 K 213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 125 mm m3 89,200 720,00 64 224,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV stabilizace kamenivem

VV 145*0,4 58,000

VV 51*0,4 20,400

VV 27*0,4 10,800

VV Součet 89,200

D 4 Vodorovné konstrukce 5 038,01

39 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 0,078 621,00 48,44

VV viz C.1.1, C.1.2.1, -5

VV lože opevnění vyústění

VV 1,3*0,6*0,1 0,078

VV Součet 0,078

40 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 

úlomky kamene
m3 0,330 9 343,00 3 083,19

VV viz C.1.1, C.1.2.1, 

VV opevnění vyústění

VV 0,55*0,6 0,330

VV Součet 0,330

41 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 1,020 1 869,00 1 906,38

VV viz C.1.1, C.1.2.2

VV opevnění vyústění

VV 1,7*0,6 1,020

VV Součet 1,020

D 5 Komunikace pozemní 2 668 053,51

42 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 

ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 

000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 2 775,800 18,00 49 964,40

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV sanace

VV 4,1*688 2 820,800

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV "odpočet sanace lom.kamenem"-223 -223,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2 775,800

43 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q standardní t 58,847 4 398,00 258 809,11

P

Poznámka k položce: 

Úprava podloží 3% vápna pouze jako předpoklad pro účel rozpočtu. Přesné stanovení úpravy a množství pojiva bude stanoveno až po 

provedení potřebných laboratorních zkoušek.

VV specifikace k pol.561061131

VV předpoklad 3% vápnění

VV 53kg/m3

VV 2775,8*53*0,4*0,001 58,847

VV Součet 58,847

44 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 058,000 160,00 489 280,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 2880 2 880,000

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV Součet 3 058,000

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 038,000 99,00 300 762,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 2860 2 860,000

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV Součet 3 038,000

46 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2 586,000 264,00 682 704,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 3,5*688 2 408,000

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV Součet 2 586,000

47 K 569831R1 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí m3 35,000 1 760,00 61 600,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV zpevněná krajnice ŠD 0-63

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

48 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 m2 2 586,000 54,00 139 644,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 3,5*688 2 408,000

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV Součet 2 586,000

49 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 2 586,000 16,00 41 376,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 3,5*688 2 408,000

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV Součet 2 586,000

50 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m tl. 40 mm
m2 2 586,000 249,00 643 914,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV 3,5*688 2 408,000

VV "rozšíření,sjezdy"178 178,000

VV Součet 2 586,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 739,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 

betonu prostého tl. do 150 mm
m 6,500 251,00 1 631,50

VV viz C.1.1, C.1.2.2, 

VV napojení na místní kom.

VV 6,5 6,500

VV Součet 6,500

52 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 6,500 202,00 1 313,00

VV viz C.1.1, C.1.2.2, 

VV napojení na místní kom.

VV 6,5 6,500

VV Součet 6,500

53 K 938902411

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru 

propustku do 500 mm

m 25,000 15,00 375,00

VV viz C.1.1, C.1.2.1,

VV pročištění stáv. propustku - kde nebude možno realizovat ručně

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

54 K 938902452

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 

1000 mm

m 25,000 96,00 2 400,00

VV viz C.1.1, C.1.2.1,

VV pročištění stáv. propustku - kde bude možno realizovat

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

55 K 952905211 Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna mechanické stěn m2 20,000 101,00 2 020,00

VV viz C.1.1, C.1.2.3, -5

VV pročištění stáv. šachty

VV 6*2 12,000

VV 0,5*(2,0+6,0)*2 8,000

VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 167 119,33

56 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 636,725 65,00 41 387,13

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV odvoz vybouraného povrchu cesty na skládku

VV 635,1 635,100

VV odpad z nánosu

VV 1,625 1,625

VV Součet 636,725

57 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 8 914,150 1,00 8 914,15

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV odvoz na skládku do 15km

VV 636,725*14 8 914,150

VV Součet 8 914,150

58 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 638,350 183,00 116 818,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV viz C.1.1, C.1.2.4, -5

VV "konstrukce cesty"636,725 636,725

VV "nános"1,625 1,625

VV Součet 638,350

D 998 Přesun hmot 22 467,98

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 534,952 42,00 22 467,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dětkovice Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 000,00 21,00% 18 270,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 270,00

Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova - III. etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dětkovice Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 000,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 87 000,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1 K 01220100R Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby, včetně 6ti kopaných sond

VV 1 1,000

2 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 

dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

VV 1 1,000

3 K 012204000 Vytýčení stavby včetně přeložek sítí Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 

Součástí položky je zhotovení zaměření skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

skutečného provedení stavby
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

6 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení 

přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

VV 1 1,000

7 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 

staveniště.

Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova - III. etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

13 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 

Osazení dočasného dopravního značení, včetně nákladu potřebných pro zajištění objízdné trasy po dobu stavby

VV 1 1,000

8 K 039002003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

P
Poznámka k položce: 

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

VV 1 1,000

D VRN4  Inženýrská činnost 2 000,00

9 K 04140300R Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- komunikací pro pohyb osob ve staveništi

- přechodů přes výkopy

- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV 1 1,000

14 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D VRN9  Ostatní náklady 20 000,00

10 K 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení stavby. Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

11 K 09150320R Publicita projektu - informační tabule 2 100 x 2 500 mm ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

12 K 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 17 000,00 17 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zohotovitelem.

VV 1 1,000
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


