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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Světlá nad Sázavou ON - 

rekonstrukce“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3216/2022 

číslo jednací: 6834/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5613520036 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s.  

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370,  

bank. spojení:xxx 

zastoupena:  JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou 

Kristýnou Gregorovou, prokuristou 

 

Korespondenční adresa:  

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-22-007-JABT 
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení 

stavby s názvem „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“, která byla uzavřena dne 24. 10. 2022. 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem 

být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu 

plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. 

méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a 

změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2), a s tím související změně ceny Díla: 

 

Změnový list Vícepráce Méněpráce Rekapitulace  

1 4 017 027,75 Kč 
- 884 783,31 Kč 

3 132 244,44 Kč 

2 164 450,00 Kč 0,00 Kč 164 450,00 Kč 

Celkem 4 181 477,75 Kč - 884 783,31 Kč 3 296 694,44 KČ 

 

Cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH ............................... 48 405 270,18 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH .................................................... 3 296 694,44 Kč 

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH ...................................... 51 701 964,62 Kč 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy o dílo: 

a) Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje následujícím zněním: 

 „ 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 

přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  51 701 964,62 Kč 

slovy:    padesát jedna milionů sedm set jeden tisíc devět set 

šedesát čtyři korun českých a šedesát dva haléřů  

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 

uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.“ 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace 

Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a ZL č. 2 je součástí uvedených změnových listů. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v 

registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle 

správci registru smluv Objednatel. 

3.5 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla - dle dodatku č. 3 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci  26.6.2024    V Ústí nad Labem 24.6.2024 

 

 

 

……………………………………………………………              ……………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     JUDr. Petr Sodomka 

ředitel Stavební správy východ    prokurista 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

                                                                                                                24.6.2024 

       ……………………………………………… 

Kristýna Gregorová  

prokurista 

STRABAG Rail a.s. 

 



 

PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 3 

  
Světlá nad Sázavou ON - 

rekonstrukce 
Původní nabídka 

Nabídka po 
posledním 
dodatku 

Změnový 
list č. 

Vícepráce Méněpráce 
Cena po 

dodatku č.3 

PS-231 Rozhlas pro cestující           195 094,51  195 094,51          195 094,51 

PS-232 
Informační systém  a systém 

jednotného času 
          736 664,34  736 664,34          736 664,34 

PS-233 Hlasový informační majáček              25 457,00  25 457,00          25 457,00 

PS-234 
Kamerový systém včetně samostatné 
kabeláže 

          548 194,64  548 194,64          548 194,64 

PS-235 
Strukturovaná kabeláž Sprava 
železnic spravovaná firmou ČD 
Telematika 

          672 147,22  672 147,22  1  2 801 054,13   804 456,76  2 668 744,59 

PS-236 
Signalizace z hygienického zařízení 
pro OOSPO 

             56 599,43  56 599,43          56 599,43 

PS-237,238 
Poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém, Elektronický systém kontroly 
vstupu 

          836 369,92  836 369,92          836 369,92 

E.2. 1. Stavební část      31 298 824,87  31 298 824,87  1   537 740,00   74 521,68  31 762 043,19 

E.2. 1.1 Mobiliář stavební připravenost              12 929,95  12 929,95  1   393 843,75   5 804,87   400 968,83 

E.2. 6 
Zařízení zdravotechnické instalace 
SO-101 

       1 852 989,80  1 852 989,80         1 852 989,80 

E.2. 7 Zařízení pro vytápění staveb SO-101        2 805 897,97  2 805 897,97  1   6 319,87    0,00  2 812 217,84 

E.2. 8 Zařízení vzduchotechniky SO-101           271 968,68  271 968,68          271 968,68 

E.2.11 
Zařízení silnoproudé elektotechniky 

SO-101 
       2 958 403,36  2 958 403,36         2 958 403,36 

E.2.12 
Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
SO-101 

       2 000 917,44  2 000 917,44         2 000 917,44 

E.2.15 
Zařízení pro měření a regulaci SO-

101 
          830 896,21  830 896,21          830 896,21 

E.3.8.1 Stavební část           553 801,29  553 801,29  1   278 070,00    0,00   831 871,29 

E.3.8.11 
Zařízení silnoproudé elektotechniky 
SO-102 

          244 312,83  244 312,83          244 312,83 



 

E.3.8.6 
Zařízení zdravotechnické instalace 
SO-102 

               2 201,53  2 201,53          2 201,53 

ON Ostatní náklady           432 005,54  432 005,54          432 005,54 

SO 90-90 Likvidace odpadu vč.dopravy        1 521 192,69  1 521 192,69         1 521 192,69 

SO 98-98 Všeobecný objekt           548 400,96  548 400,96  2   164 450,00    0,00   712 850,96 

   48 405 270,18 48 405 270,18   4 181 477,75 884 783,31 51 701 964,62 
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