
                                                                                                                  

 

           

 DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 
mezi 

Hlavním městem Prahou 

a 

Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 

 

uzavřené  
 

k provedení stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka 
z Cholupic do A2“ 

 číslo smlouvy HMP: INO/21/06/006897/2020 

  číslo smlouvy PVS: 0262/HMP11/20/HMP 
(dále i jen „Smlouva“) 
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 NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY: 

(1) Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,  

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581,  

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000, 

zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování 
o území, pověřeným řízením odboru investičního 

(dále jen „HMP“) 

a 

(2) Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6,  

IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112,  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290,  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  

číslo účtu: 6060522/0800,  

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Petrem Burešem, 
členem představenstva a ředitelem obchodní divize  

(dále jen „PVS“) 

(HMP a PVS dále též společně jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) tento  

DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 
k provedení stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do 
A2“ (dále jen jako „Dodatek“):  

1. Úvodní ustanovení  
 
1.1. Strany mezi sebou uzavřely dne 7. 10. 2020 Smlouvu o spolupráci k provedení stavby č. 0057   
„Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (č. sml. 
HMP:INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) (dále jen jako „Smlouva“), která 
upravuje vzájemné závazky Stran při realizaci stavby č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 
1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“ (dále jen jako „Stavba“). Strany mezi sebou uzavřely dne 
2.6.2022 Dodatek č.1, dne 21.2.2023 Dodatek č.2 a dne 28.7.2023 Dodatek č.3 ke Smlouvě. 

1.2. Strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy.  
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2. Předmět dodatku  
 
2.1. Ve smyslu článku 2.4. Smlouvy byla uzavřena Dodavatelská smlouva na stavební práce a při 
jejím plnění vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce v tomto rozsahu:  

Změna č.7: 
Změna velikosti vrtaného profilu bezvýkopové technologie - mikrotuneláže v úseku stoky A2, mezi 
šachtami Š34 – Š41, nová kanalizační přípojka se spadištěm a tři spadiště na přípojkách  
Popis změny: 
Změna profilu vrtání stoky KT DN400 v ul. Hornocholupická v úseku mezi Š34 až Š41 v délce 323,03m 
pomocí razícího štítu DN 1110 se zatažením chráničky DN 1000. Do chráničky bude dodatečně zataženo 
potrubí KT DN 400 a bude vybetonováno mezikruží. V úseku mezi šachtami Š34-Š41 budou z důvodu 
zaměření trasy, kontroly skalní řezné hlavy a výměny dlát osazených na štítu vyhloubeny tři mezilehlé 
větrací šachty Š35A, Š36A, Š37A o rozměru 2,5 x 3,5m do hloubky navrhované stoky za použití trhacích 
prací malého rozsahu. V ul. Hornocholupická bude navíc kanalizační přípojka pro parc.č. 2116/4 vč. 
šachty na stoce A2 se spadištěm na přípojce, kde v době přípravy nebyl objekt, tři přípojky pro parc.č. 
2116/1, 2115/1, 2114 budou mít navíc spadiště z důvodu proveditelnosti ve skalním podloží. 
V souvislosti se zvětšením vrtaného profilu bezvýkopové technologie na DN 1110 z důvodu 
nepřiznivých geologických podmínek se prodlužuje i doba vrtání a vystrojení běžného metru stoky A2 
v úseku šachty Š34 až Š41. V tomto úseku jsou navíc prováděny tři větrací šachty, prováděné hornickým 
způsobem a mezi šachtami Š41 a Š42 je navržena nová kanalizační přípojka do hlavní stoky A2, končící 
v šachtě taktéž prováděné hornickým způsobem. Strany se dohodly na prodloužení termínu o 17 
kalendářních týdnů.     
 
Jedná se o práce, jejichž potřeba provedení vyvstala v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných 
v průběhu realizace stavby. Smluvní změna díla u Obstaraných plnění podle článku 7.3. b) Smlouvy 
byla projednána s HMP postupem uvedeným v bodě 7.13. Smlouvy. Detailní soupis dodatečných 
stavebních prací („Specifikace dodávek a kalkulace ceny odkladné změny“) tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku. Současně se dodatečné stavební práce, respektive jejich cena promítá do aktualizované přílohy 
č. 2 Smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů, která se ruší a 
nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 
 

2.2. Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP sjednaná ve článku 6.1. Smlouvy 
se v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku 
zvyšuje o částku 248 880,00 Kč bez DPH. Příloha č.3 Smlouvy - Kalkulace ceny a popis činností 
prováděných PVS se ruší a nahrazuje přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

Článek 6.1. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní: 
Předpokládaná cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP činí 15 526 071,21 Kč bez DPH (slovy: 
patnáct milionů pětsetdvacetšest tisíc sedmdesátjedna koruna česká dvacetjeden haléř) („Cena 
Vlastních plnění“) 

Předpokládaná cena Obstaraných plnění sjednaná v článku 6.2. Smlouvy se v souvislosti s provedením 
dodatečných stavebních prací specifikovaných v bodě 2.1. tohoto Dodatku zvyšuje o částku 
30 696 242,72 Kč bez DPH. 

Článek 6.2. Smlouvy po tomto zvýšení nově zní: 
Předpokládaná cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob, činí 
284 524 443,06 Kč bez DPH (slovy: dvěstěosmdesátčtyři milionů pětsetdvacetčtyři tisíc 
čtyřistačtyřicettři koruny české šest haléřů) („Cena Obstaraných plnění“). 
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Článek 6.3. Smlouvy se doplňuje a nově zní:    

Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 3 bez DPH 253 828 200,34 
Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č. 3  bez DPH 15 277 191,21 
Celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 3 bez DPH 269 105 391,55 
DPH 21% 56 512 132,23 
Celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 3 s DPH 325 617 523,78 

 
 
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 4 bez DPH            30 945 122,72 
z toho:  
Cena Obstaraných plnění dle dodatku č. 4 bez DPH 30 696 242,72 
Cena Vlastních plnění dle dodatku č. 4 bez DPH 248 880,00 
Nová Cena Obstaraných plnění, včetně dodatku č. 4 bez DPH 284 524 443.06 
Nová Cena Vlastních plnění, včetně dodatku č. 4 bez DPH 15 526 071,21 
Nová celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 4 bez DPH 300 050 514,27 
DPH 21% 63 010 608,00 
Nová celková cena Smlouvy, včetně dodatku č. 4 s DPH 363 061 122,27 

 
2.3. V průběhu provádění díla došlo k navýšení objemu prací v provádění víceprací (zvětšení 
vrtaného profilu bezvýkopové technologie, nová kanalizační přípojka, tři spadiště na přípojkách). Strany 
se dohodly na prodloužení termínu o 17 kalendářních týdnů. Článek 8.2. Smlouvy po zohlednění 
prodloužení termínu plnění Smlouvy nově zní: 

Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na 205 (dvěstěpět) kalendářních týdnů jdoucích 
ode dne předání staveniště dodavateli Stavebních prací dle článku 3.4. této Smlouvy.  

 
III. Závěrečná ustanovení Dodatku 
 
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají 
nadále beze změny v platnosti.  
 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Stranami příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.  
 
3.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí HMP. 

 
3.4. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku 
nebo celé Smlouvy.  
 
3.5. Strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselném označení 
Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 
3.6. Strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že HMP je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku 
žadatelům. 
 
3.7. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, 
že s jejich uvedením souhlasí. Strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů 
upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením 
a zákonem.  
 
3.8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, HMP tímto potvrzuje, že tento Dodatek byl v souladu se zákonem před uzavřením 
předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek v 
tomto znění schválila dne 3.6. 2024 usnesením Rady hl. města Prahy č. 1057. 
 
3.9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.  
 
3.10. Přílohy Dodatku:  
příloha č.1 Dodatku: Specifikace dodávek a kalkulace ceny neodkladné změny 
příloha č.2 Dodatku: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů  
příloha č.3 Dodatku: Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS 
 
 
Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Ing. arch. Tomáš VESELÝ,  
zástupce ředitele Magistrátu  
pro sekci rozhodování o území,  
pověřeným řízením odboru investičního 
 
 

Ing. Pavel VÁLEK, MBA 
předseda představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

____________________________________ 

 Ing. Petr BUREŠ 
člen představenstva a ředitel obchodní divize  

           podepsáno elektronicky 









Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02_CaH_ZLVIII

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/
/
/
/

/
/
/ -4 793,04-4 793,04

30 696 242,72

-7 548,00

-84 677,04

19 161 700,27

Cena s DPH [CZK]

153 406,32

1 756 939,75

2 923 296,10
1 560 465,34

30 780 919,76

5 225 111,98

>>  skryté sloupce  <<

1 756 939,75

-72 336,00
-7 548,00

-84 677,04

2 923 296,10
1 560 465,34

Cena bez DPH [CZK]

30 780 919,76

5 225 111,98

153 406,32

19 161 700,27

22. 5. 2020

 
 

-72 336,00

30 696 242,72CZK

21,00% 0,0030 696 242,72
15,00% 0,00 0,00

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2,

101 VRN

30 696 242,72

02_CaH_ZLVIII
stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2,

30 696 242,72

Výše daněSazba daně Základ daně

VRN

SO 03.1 Kanalizační přípojky (přípojka na stoce A2-4, 
spadiště na přípojkových šachtách)

ON

PS 02 Elektro technologická část

SO 05.1.1 Obnova povrchů komunikací a chodníků do 
původního stavu

SO 03.1 Mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A

Kód

MPC_05_1
H

VCP_101

53
52

03.1a

01.1a

902e
901d

05.1.1c

03.1b

Popis

A2 Cholupice - Výpustní místo

VCP_1. samostatná funkční část

SO 01.1 Kanalizační stoky (rozšíření profilu 
mikrotuleáže na DN1100 mez Š34 - Š41)

PS 03 MaR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 161 700,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 19 161 700,27 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 161 700,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 161 700,27

HSV - Práce a dodávky HSV 18 249 633,32
    1 - Zemní práce 12 468 997,21

    8 - Trubní vedení 5 560 822,26

>>  skryté sloupce  <<

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

01.1a - SO 01.1 Kanalizační stoky (rozšíření profilu mikrotuleáže na DN1100 
mez Š34 - Š41)

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

01.1a - SO 01.1 Kanalizační stoky (rozšíření profilu mikrotuleáže na DN1100 
mez Š34 - Š41)

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

Strana 2 z 24

https://app.urs.cz/products/kros4


    998 - Přesun hmot 219 813,85

M - Práce a dodávky M 801 114,40
    23-M - Montáže potrubí 801 114,40

Ostatní -  Ostatní 110 952,55
    999 -  Skládkovné 110 952,55

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 161 700,27

D HSV Práce a dodávky HSV 18 249 633,32

D 1 Zemní práce 12 468 997,21

117 K 141721316.R

Příplatek za rozšíření řízeného horizontálního vrtání 
(mikrotunelování) z DN 400 na DN 1100 dl do 50 m hl 
do 12 m s vtlačením betonového potrubí DN 800 
(DA1060, dl.2000) v hornině tř těžitelnosti III skupiny 6 
až 7

m 323,030 38 159,57 12 326 685,90 R_CS ÚRS 2024 01

VV "Dle přílohy - rozbor položky mikrotuneláže DN 1100, cena: 78 
099,57"

VV "Dle SOD pol.89813R01 mikrotuneláž DN 400, cena:  -39 
940,00 Kč"

VV "Cena příplatku za rozšíření profilu vrtu 78 099,57 -39 940,00 
= 38 159,57"

VV "úsek Š34 - Š41" 1400,85-1077,82 323,030

136 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 8 m m3 116,513 634,00 73 869,24 SOD

VV "rozšíření mikrotuneláže" 
VV 1,1*1,1*PI/4 0,950
VV -0,55*0,55*PI/4 -0,238
VV Součet 0,712
VV (0,712*297,53)*1*0,55 116,513
VV Součet 116,513

137 K 162701155A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7 na skládku m3 212,553 322,00 68 442,07 SOD

VV "rozšíření mikrotuneláže" 
VV 1,1*1,1*PI/4 0,950
VV -0,55*0,55*PI/4 -0,238
VV 0,712*297,53*1 211,841
VV Součet 212,553

D 8 Trubní vedení 5 560 822,26
112 M PFB.1041083 Trouba protlaková železobetonová TZT-Q 80-106/199 

OM kus 150,253 34 500,00 5 183 728,50 Ceník mat ÚRS 2024 
01

VV (323,03-25,5)/2*1,01 150,253

135 K 899910102 Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m m3 82,696 4 560,00 377 093,76 CS ÚRS 2024 01
VV 0,8*0,8*3,14/4 0,502
VV -0,56*0,56*3,14/4 -0,246
VV Součet 0,256
VV 0,256*323,03 82,696

D 998 Přesun hmot 219 813,85
134 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop t 462,766 475,00 219 813,85 SOD

D M Práce a dodávky M 801 114,40

D 23-M Montáže potrubí 801 114,40
140 K 230202061 Nasunutí potrubní sekce kameninové průměru přes 426 

do 530 mm do chráničky DN800 m 323,030 2 480,00 801 114,40 CS ÚRS 2024 01

D Ostatní  Ostatní 110 952,55

D 999  Skládkovné 110 952,55
138 K 171201211.R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce t 382,595 290,00 110 952,55 SOD
VV (212,553*1,8) 382,595
VV Součet 382,595

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

01.1a - SO 01.1 Kanalizační stoky (rozšíření profilu mikrotuleáže na DN1100 
mez Š34 - Š41)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 756 939,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 1 756 939,75 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 756 939,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 756 939,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 726 214,83
    1 - Zemní práce 872 459,48

    2 - Zakládání 47 408,80

>>  skryté sloupce  <<

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

03.1a - SO 03.1 Kanalizační přípojky (přípojka na stoce A2-4, spadiště na 
přípojkových šachtách)

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

03.1a - SO 03.1 Kanalizační přípojky (přípojka na stoce A2-4, spadiště na 
přípojkových šachtách)

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,
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    3 - Svislé a kompletní konstrukce 266 640,30

    4 - Vodorovné konstrukce 6 365,44

    8 - Trubní vedení 509 472,06

    998 - Přesun hmot 23 868,75

Ostatní -  Ostatní 30 724,92
    999 -  Skládkovné 30 724,92

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 756 939,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 726 214,83

D 1 Zemní práce 872 459,48
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 8,000 56,80 454,40 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "pod ohlubňové rámy pro přípojku A2-4"
VV 1,0*2,0*4*1 8,000
VV Součet 8,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 240,000 67,90 16 296,00 SOD

VV 24*10 240,000
VV Součet 240,000

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 10,000 43,80 438,00 SOD

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

7 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4 m3 2,690 1 224,00 3 292,56 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV " jámy pro přípojky A2-4"
VV (1,0*2,0)*3,0*1 6,000
VV "odpočet povrchů" -(1,0*2,0*1*0,31) -0,620
VV Součet 5,380
VV "hor 4 50%" 5,38*0,5 2,690

8 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 4 m3 0,807 227,00 183,19 SOD

VV 2,69*0,3 0,807
VV Součet 0,807

9 K 131403101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 5 m3 2,690 1 687,00 4 538,03 SOD

VV "hor 5 50%" 5,38*0,5 2,690
VV Součet 2,690

14 K 144171111 Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti 
mokrá průřez do 10 m2 m3 27,840 4 258,00 118 542,72 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV (2,0*4,0)*7,5 60,000
VV "odpočet povrchů" -(2,0*4,0*0,54) -4,320
VV Součet 55,680
VV "I stupeň 50%" 55,68*0,5 27,840

15 K 144271111 Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti 
mokrá průřez do 10 m2 m3 27,840 2 705,00 75 307,20 SOD

VV "II stupeň 50%" 55,68*0,5 27,840
VV Součet 27,840

18 K 154075423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané 
mokrá m2 90,000 3 699,00 332 910,00 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV ((2,0+4,0)*2)*(7,5) 90,000
VV Součet 90,000

19 K 154077341 Konstrukce výstroje šachet netypová mokrá montáž kg 3 674,500 43,30 159 105,85 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV "ohlubňový rám U 240" 878,2*1 878,200
VV "I 200" (166,3+82,3)*9*1 2 237,400
VV "tr.  d 48" (35*9)*1 315,000
VV "táhlo" (27,1*9)*1 243,900
VV Součet 3 674,500

20 M 13010754R ocel profilová I 220 jakost 11 375 t 2,259 29 800,00 67 318,20 SOD
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV "I 200" (166,3+82,3)*9*1*0,001 2,237
VV Součet 2,237
VV 2,237*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,259

21 M 13010942R ocel profilová U 240 jakost 11 375 t 0,887 30 100,00 26 698,70 SOD
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV "ohlubňový rám U 240" 878,2*1*0,001 0,878
VV Součet 0,878
VV 0,878*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,887

22 M 5528393R trubka ocelová d 48mm kg 318,150 15,00 4 772,25 SOD
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV "tr.  d 48" (35*9)*1 315,000
VV Součet 315,000
VV 315*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 318,150

23 M 5528395R ocelová táhla kg 243,900 18,00 4 390,20 SOD

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

03.1a - SO 03.1 Kanalizační přípojky (přípojka na stoce A2-4, spadiště na 
přípojkových šachtách)
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VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV "táhlo" (27,1*9)*1 243,900
VV Součet 243,900

24 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 0,240 138,00 33,12 SOD

VV "mikrotuneláž" 
VV (0,06*10,0)*0,4 0,240
VV Součet 0,240

25 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 4 m m3 0,360 209,00 75,24 SOD

VV "mikrotuneláž" 
VV (0,06*10,0)*0,6 0,360
VV Součet 0,360

26 K 162301101A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na mezideponii m3 43,397 68,00 2 951,00 SOD

VV "zásyp štěrkopískem" 43,397 43,397
VV Součet 43,397

27 K 162701105A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na skládku m3 25,202 254,00 6 401,31 SOD

VV "šachty" 55,68*0,4 22,272
VV "jámy" 2,69 2,690
VV "mikrotuneláž" 0,06*10,0*0,4 0,240
VV Součet 25,202

28 K 162701155A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7 na skládku m3 36,458 322,00 11 739,48 SOD

VV "šachty" 55,68*0,6 33,408
VV "jámy" 2,69 2,690
VV "mikrotuneláž" 0,06*10,0*0,6 0,360
VV Součet 36,458

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 43,397 57,10 2 477,97 SOD
VV "zásyp štěrkopískem" 43,397 43,397
VV Součet 43,397

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 43,397 122,10 5 298,77 SOD

VV "šachty" 55,68 55,680
VV "jámy" 5,38 5,380
VV "odpočet vytlačená kubatura"
VV -((1,0*3,14/4))*7,5*3 -17,663
VV Součet 43,397

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 89,142 326,00 29 060,29 SOD
VV 43,397*1,67*1,23 89,142
VV Součet 89,142

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,000 12,50 175,00 SOD
VV (1,0*2,0)*3,0*1 6,000
VV (2,0*4,0)*1 8,000
VV Součet 14,000

D 2 Zakládání 47 408,80
34 K 216905111 Očištění lícních ploch šachet m2 90,000 337,00 30 330,00 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV ((2,0+4,0)*2)*(7,5*1) 90,000
VV Součet 90,000

35 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 8,000 734,00 5 872,00 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV (2,0*4,0)*1 8,000
VV Součet 8,000

36 K 242111R01 zřízení a odstranění čerpací jímky kus 1,000 1 850,00 1 850,00 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "dno" 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva m2 8,000 94,60 756,80 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "pod ohlubňové rámy"
VV 1,0*2,0*4*1 8,000
VV Součet 8,000

38 M 59381136 panel silniční 200x100x15 cm kus 4,000 2 150,00 8 600,00 SOD
VV "5x obratovost" 
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 266 640,30
39 K 379345223 Zajištění šachet stříkaný beton tl nad 100 do 200 mm 2 

sítě mokrá m2 90,000 2 552,00 229 680,00 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV ((2,0+4,0)*2)*(7,5*1) 90,000
VV Součet 90,000

40 K 379363225 Výztuž ostění šachty svařovaná síť mokrá t 0,702 52 650,00 36 960,30 SOD
VV 90*0,0078 0,702
VV Součet 0,702

D 4 Vodorovné konstrukce 6 365,44
41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,200 1 063,00 1 275,60 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV (2,0*4,0)*1*0,15 1,200
VV Součet 1,200

43 K 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,200 2 985,00 3 582,00 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV (2,0*4,0)*0,15 1,200
VV Součet 1,200

44 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,062 24 320,00 1 507,84 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy pro přípojky A2-4"
VV (2,0*4,0)*0,0078 0,062
VV Součet 0,062

D 8 Trubní vedení 509 472,06

46 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 4,000 220,00 880,00 SOD

VV "svislé potrubí na spadišti přípojky" 4*1,0 4,000
VV Součet 4,000

47 M 59710704 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm 
L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 4,060 925,00 3 755,50 SOD

VV 4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 4,060

48 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 12,000 228,00 2 736,00 SOD
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VV "šachtová vložka" 2*4 8,000
VV "koleno 90°" 1*4 4,000
VV Součet 12,000

70 M 59711026 koleno kameninové glazované DN 200 90° spojovací 
systém F tř. 240 kus 4,040 957,00 3 866,28 CS ÚRS 2024 01

VV 4*1*1,01 4,040
71 M 59715560 vložka kameninová jednopasová otvor 200mm kus 8,080 981,00 7 926,48 CS ÚRS 2024 01

VV 4*2*1,01 8,080

72 K 837351221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 4,000 398,00 1 592,00 CS ÚRS 2024 01

VV "T KT DN 200/200" 4*1 4,000
VV Součet 4,000

73 M 59711746 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
200/200 dl 500mm spojovací systém C/F tř.240/160 kus 4,040 3 130,00 12 645,20 CS ÚRS 2024 01

VV "T KT DN 200/200" 4*1*1,01 4,040
VV Součet 4,040

69 K 8944112R4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 400 kus 3,000 13 480,00 40 440,00 SOD

VV "viz TZ a PD" 
VV "Stoka A2 - přípojky" 3 3,000
VV Součet 3,000

57 M 59224339R1 zděné dno 740 mm kus 3,030 12 210,00 36 996,30 SOD
VV "A2 - přípojky" 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

58 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 
cm kus 3,030 2 180,00 6 605,40 SOD

VV "A2" 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

59 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 
cm kus 3,030 3 510,00 10 635,30 SOD

VV "A2 - přípojky " 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

60 M 59224155R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 80 x 50 x 12 cm kus 3,030 1 780,00 5 393,40 SOD
VV "A2" 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

61 M 59224156R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 80 x 100 x 12 
cm kus 6,060 2 760,00 16 725,60 SOD

VV "A2" 2*3 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,060

62 M 59224154R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 80 x 25 x 12 cm kus 3,030 1 020,00 3 090,60 SOD
VV "A2" 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

63 M 59224088R1 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
60/80x62,5/12 SPK kus 3,030 1 710,00 5 181,30 SOD

VV "A2" 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

64 M 59224088R2 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
50/100x80/12 SPK kus 3,030 1 810,00 5 484,30 SOD

VV "A2" 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

65 M 59224176R prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 3,030 260,00 787,80 SOD
VV "A2" 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

66 M 59224178R prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm kus 3,030 270,00 818,10 SOD
VV "A2" 1*3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030

67 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 6,060 200,00 1 212,00 SOD

VV "A2" 2*3 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,060

68 M 59224347R těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
800 kus 10,100 180,00 1 818,00 SOD

VV "A2" 5*2 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 10,100

74 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 054,00 3 162,00 SOD

VV "viz TZ a PD" 
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

75 M 28661935R
poklop šachtový litinový  DN 625 pro třídu zatížení 
D400  s odvětráním a znakem Prahy a nápisem 
Pražská kanalizace

kus 3,000 9 300,00 27 900,00 SOD

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

51 K 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 1,000 715,00 715,00 SOD

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 89811R01 mikrotuneláž DN 200 m 10,000 24 880,00 248 800,00 SOD
VV "viz TZ a PD" 
VV "přípojky A2-4" 10,0 10,000
VV Součet 10,000

53 M 597106R2 trouba kameninová bezhrdlová DN 200mm pro protlak m 10,150 2 650,00 26 897,50 SOD
VV 10,0*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

54 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 16/20 otevřený výkop m3 12,000 2 784,00 33 408,00 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "spadiště na přípojkách DN 200" 1*1*4*3 12,000
VV Součet 12,000

D 998 Přesun hmot 23 868,75
55 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop t 50,250 475,00 23 868,75 SOD

D Ostatní  Ostatní 30 724,92

D 999  Skládkovné 30 724,92
56 K 171201211.R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce t 105,948 290,00 30 724,92 SOD
VV (25,202*1,6)+(36,458*1,8) 105,948
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VV Součet 105,948
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 225 111,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 5 225 111,98 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 225 111,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 225 111,98

HSV - Práce a dodávky HSV 5 011 471,93
    1 - Zemní práce 3 690 233,90

    2 - Zakládání 179 505,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 113 154,59

>>  skryté sloupce  <<

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

03.1b - SO 03.1 Mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

03.1b - SO 03.1 Mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,
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    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 28 577,90

PSV - Práce a dodávky PSV 84 057,90
    767 - Konstrukce zámečnické 84 057,90

Ostatní -  Ostatní 129 582,15
    999 -  Skládkovné 129 582,15

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 225 111,98

D HSV Práce a dodávky HSV 5 011 471,93

D 1 Zemní práce 3 690 233,90
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 24,000 56,80 1 363,20 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "pod ohlubňové rámy mezilehlých šachet"
VV 1,0*2,0*4*3 24,000
VV Součet 24,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 720,000 67,90 48 888,00 SOD

VV 24*10*3 720,000
VV Součet 720,000

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 30,000 43,80 1 314,00 SOD

VV 10*3 30,000
VV Součet 30,000

14 K 144171111 Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti 
mokrá průřez do 10 m2 m3 129,894 4 258,00 553 088,65 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV (2,5*3,5)*(9,79+10,68+10,84) 273,963
VV "odpočet povrchů" -(2,5*3,5*0,54)*3 -14,175
VV Součet 259,788
VV "I stupeň 50%" 259,788*0,5 129,894

15 K 144271111 Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti 
mokrá průřez do 10 m2 m3 129,894 2 705,00 351 363,27 SOD

VV "II stupeň 50%" 259,788*0,5 129,894
VV Součet 129,894

18 K 154075423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané 
mokrá m2 375,720 3 699,00 1 389 788,28 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV ((2,5+3,5)*2)*(9,79+10,68+10,84) 375,720
VV Součet 375,720

19 K 154077341 Konstrukce výstroje šachet netypová mokrá montáž kg 14 441,200 43,30 625 303,96 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV "ohlubňový rám U 240" 878,2*3 2 634,600
VV "I 200" (166,3+82,3)*12+(166,3+82,3)*13+(166,3+82,3)*13 9 446,800
VV "tr.  d 48" 35*(12+13+13) 1 330,000
VV "táhlo" 27,1*(12+13+13) 1 029,800
VV Součet 14 441,200

20 M 13010754R ocel profilová I 220 jakost 11 375 t 9,572 29 800,00 285 245,60 SOD
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV "I 200" (166,3+82,3)*0,001*(12+13+13) 9,447
VV Součet 9,447
VV 9,477*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 9,572

21 M 13010942R ocel profilová U 240 jakost 11 375 t 2,661 30 100,00 80 096,10 SOD
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV "ohlubňový rám U 240" 878,2*0,001*3 2,635
VV Součet 2,635
VV 2,635*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,661

22 M 5528393R trubka ocelová d 48mm kg 1 343,300 15,00 20 149,50 SOD
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV "tr.  d 48" 35*(12+13+13) 1 330,000
VV Součet 1 330,000
VV 1330,0*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 343,300

23 M 5528395R ocelová táhla kg 1 029,800 18,00 18 536,40 SOD
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV "táhlo" (27,1)*(12+13+13) 1 029,800
VV Součet 1 029,800

26 K 162301101A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na mezideponii m3 259,788 68,00 17 665,58 SOD

VV "zásyp štěrkopískem" 259,788 259,788
VV Součet 259,788

27 K 162701105A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na skládku m3 103,915 254,00 26 394,41 SOD

VV "šachty" 129,894*2*0,4 103,915
VV Součet 103,915

28 K 162701155A Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 
až 7 na skládku m3 155,873 322,00 50 191,11 SOD

VV "šachty" 129,894*2*0,6 155,873
VV Součet 155,873

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

03.1b - SO 03.1 Mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A
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29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 259,788 57,10 14 833,89 SOD
VV "zásyp štěrkopískem" 259,788 259,788
VV Součet 259,788

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 259,788 122,10 31 720,11 SOD

VV "šachty" 2*129,894 259,788
VV Součet 259,788

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 533,631 326,00 173 963,71 SOD
VV 259,788*1,67*1,23 533,631
VV Součet 533,631

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 26,250 12,50 328,13 SOD
VV (2,5*3,5)*3 26,250
VV Součet 26,250

D 2 Zakládání 179 505,54
34 K 216905111 Očištění lícních ploch šachet m2 375,720 337,00 126 617,64 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV ((2,5+3,5)*2)*(9,79+10,68+10,84) 375,720
VV Součet 375,720

35 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 26,250 734,00 19 267,50 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV (2,5*3,5)*3 26,250
VV Součet 26,250

36 K 242111R01 zřízení a odstranění čerpací jímky kus 3,000 1 850,00 5 550,00 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "dno" 3 3,000
VV Součet 3,000

37 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva m2 24,000 94,60 2 270,40 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "pod ohlubňové rámy mezilehlé šachty"
VV 1,0*2,0*4*3 24,000
VV Součet 24,000

38 M 59381136 panel silniční 200x100x15 cm kus 12,000 2 150,00 25 800,00 SOD
VV "5x obratovost" 
VV 4*3 12,000
VV Součet 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 113 154,59
39 K 379345223 Zajištění šachet stříkaný beton tl nad 100 do 200 mm 2 

sítě mokrá m2 375,720 2 552,00 958 837,44 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty Š35A, Š36A a Š37A"
VV ((2,5+3,5)*2)*(9,79+10,68+10,84) 375,720
VV Součet 375,720

40 K 379363225 Výztuž ostění šachty svařovaná síť mokrá t 2,931 52 650,00 154 317,15 SOD
VV 375,72*0,0078 2,931
VV Součet 2,931

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

D 998 Přesun hmot 28 577,90
55 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop t 60,164 475,00 28 577,90 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 84 057,90

D 767 Konstrukce zámečnické 84 057,90
57 K 767161R1 dvojmadlové ocelové zábradlí v. 1100 mm - dodávka, 

montáž a demontáž m 36,000 1 390,00 50 040,00 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "mezilehlé šachty"
VV (2,5+3,5)*2*3 36,000
VV Součet 36,000

58 K 767161R2 žebřík s ochranným košem - dodávka, montáž a 
demontáž m 31,310 1 050,00 32 875,50 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "koncové jámy KJ1 až KJ8"
VV (9,79+10,68+10,84) 31,310
VV Součet 31,310

59 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 1,190 960,00 1 142,40 SOD

D Ostatní  Ostatní 129 582,15

D 999  Skládkovné 129 582,15
56 K 171201211.R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce t 446,835 290,00 129 582,15 SOD
VV (103,915*1,6)+(155,873*1,8) 446,835
VV Součet 446,835
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 406,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 153 406,32 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 406,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 406,32

HSV - Práce a dodávky HSV 135 263,14
    1 - Zemní práce 9 993,81

    5 - Komunikace pozemní 105 711,03

>>  skryté sloupce  <<

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

05.1.1c - SO 05.1.1 Obnova povrchů komunikací a chodníků do původního 
stavu

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

05.1.1c - SO 05.1.1 Obnova povrchů komunikací a chodníků do původního 
stavu

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 772,16

    997 - Přesun sutě 5 785,60

    998 - Přesun hmot 0,54

Ostatní -  Ostatní 18 143,18
    999 -  Skládkovné 18 143,18

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 406,32

D HSV Práce a dodávky HSV 135 263,14

D 1 Zemní práce 9 993,81
2 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 34,250 92,60 3 171,55 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "komunikace asfalt - skladba č.1 tl. 540 mm"
VV "přípojky" (2,0*4,0*1) 8,000
VV "mezilehlé šachty" (2,5*3,5*3) 26,250
VV Součet 34,250

4 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 50,090 91,90 4 603,27 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "komunikace asfalt - skladba č.1 tl. 540 mm"
VV "přípojky" (2,6*4,6*1) 11,960
VV "mezilehlé šachty" (4,1*3,1*3) 38,130
VV Součet 50,090

8 K 113154232 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase m2 50,090 44,30 2 218,99 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV 50,090 50,090
VV Součet 50,090

D 5 Komunikace pozemní 105 711,03
11 K 564851111.R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 34,250 154,00 5 274,50 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "komunikace asfalt - skladba č.1 tl. 540 mm"
VV "přípojky" (2,0*4,0*1) 8,000
VV "mezilehlé šachty" (3,5*2,5*3) 26,250
VV Součet 34,250

12 K 564861111.R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 34,250 202,00 6 918,50 SOD
VV "viz TZ a PD"
VV "komunikace asfalt - skladba č.1 tl. 540 mm"
VV "přípojky" (2,0*4,0*1) 8,000
VV "mezilehlé šachty" (3,5*2,5*3) 26,250
VV Součet 34,250

14 K 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m m2 50,090 909,00 45 531,81 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "komunikace asfalt - skladba č.1 tl. 540 mm"
VV "přípojky" (2,6*4,6*1) 11,960
VV "mezilehlé šachty" (4,1*3,1*3) 38,130
VV Součet 50,090

16 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 50,090 352,00 17 631,68 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV 50,09 50,090
VV Součet 50,090

17 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 50,090 606,00 30 354,54 SOD

VV "viz TZ a PD"
VV "komunikace asfalt - skladba č.1 tl. 540 mm"
VV "přípojky" (2,6*4,6*1) 11,960
VV "mezilehlé šachty" (4,1*3,1*3) 38,130
VV Součet 50,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 772,16
35 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu m 57,600 49,90 2 874,24 SOD

VV "řezání asfaltu při bourání povrchů při obnově stávajících 
povrchů"

VV "kolem šachet"
VV 2*(2,6+4,6) 14,400
VV 2*(4,1+3,1)*3 43,200
VV Součet 57,600

36 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 57,600 106,50 6 134,40 SOD

34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 57,600 82,70 4 763,52 SOD

VV "řezání asfaltu při bourání povrchů při obnově stávajících 
povrchů"

VV "kolem šachet"
VV 2*(2,6+4,6) 14,400
VV 2*(4,1+3,1)*3 43,200
VV Součet 57,600

D 997 Přesun sutě 5 785,60

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

05.1.1c - SO 05.1.1 Obnova povrchů komunikací a chodníků do původního 
stavu
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24 K 997221551A Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na 
skládku t 25,024 130,00 3 253,12 SOD

VV "kamenivo" 19,865 19,865
VV "frézování" 5,159 5,159
VV Součet 25,024

26 K 997221561A Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na 
skládku t 15,828 160,00 2 532,48 SOD

VV "asfalt" 15,828 15,828
VV Součet 15,828

D 998 Přesun hmot 0,54

30 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,009 60,00 0,54 SOD

D Ostatní  Ostatní 18 143,18

D 999  Skládkovné 18 143,18

32 K 997221845.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 20,987 590,00 12 382,33 SOD

VV "frézování" 5,159 5,159
VV "asfalt" 15,828 15,828
VV Součet 20,987

33 K 997221855.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 19,865 290,00 5 760,85 SOD

VV "kamenivo" 19,865 19,865
VV Součet 19,865
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 560 465,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 1 560 465,34 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 560 465,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 560 465,34

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 1 560 465,34

>>  skryté sloupce  <<

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

901d - VRN

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

901d - VRN

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 560 465,34

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 1 560 465,34
1 K 030001R Zařízení staveniště % 0,030 26 007 755,52 780 232,67 SOD
2 K 060001R Územní vlivy % 0,020 26 007 755,52 520 155,11 SOD
3 K 070001R Provozní vlivy % 0,010 26 007 755,52 260 077,56 SOD

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

901d - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
Čermák a Hrachovec a.s. DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 923 296,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 2 923 296,10 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 923 296,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 923 296,10

Ostatní -  Ostatní 2 923 296,10
    200 -  Ostatní náklady 2 923 296,10

>>  skryté sloupce  <<

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

902e - ON

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

902e - ON

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 923 296,10

D Ostatní  Ostatní 2 923 296,10

D 200  Ostatní náklady 2 923 296,10
1 K 0001 Náklady na dopravní značení dle DIO + zajištění 

dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) kpl 1,000 2 223 296,10 2 223 296,10 Fakturace
VV "Pražské služby" 3504447,10 3 504 447,100
VV "Eltodo" 444849 444 849,000
VV "Daniela Dvořáková - DIO, DIR" 374000 374 000,000
VV "Cena položky v SOD" -2100000 -2 100 000,000
VV Mezisoučet 2 223 296,100
VV "Množství" 1 1,000

2 K 0001a
Náklady na dopravní značení dle DIO + zajištění 
dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) - předpoklad 
nákladů za období 032024-082024 

kpl 1,000 700 000,00 700 000,00 Fakturace

VV "Pražské služby" 550000 550 000,000
VV "Eltodo" 125000 125 000,000
VV "Daniela Dvořáková - DIO, DIR" 25000 25 000,000
VV Mezisoučet 700 000,000

VV "fakturováno bude dle doložených faktur od jednotlivých 
dodavatelů"

VV "Množství" 1 1,000

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

VCP_101 - VCP_1. samostatná funkční část

902e - ON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 548,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená -7 548,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -7 548,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 548,00

D3 - OSVĚTLENÍ -7 548,00

>>  skryté sloupce  <<

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo

52 - PS 02 Elektro technologická část

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo

52 - PS 02 Elektro technologická část

Čermák a Hrachovec a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 548,00

D D3 OSVĚTLENÍ -7 548,00

11 K Pol11
LED svítidlo 40W, 4200lm, IP 66, vč.  upevnění a zdroje 
a ocelového bezpaticového pozinkovaného stožáru v. 
6m,  kompletní

ks -1,000 7 548,00 -7 548,00 Dodatek č.1 SOD 

52 - PS 02 Elektro technologická část

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -72 336,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená -72 336,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -72 336,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -72 336,00

D1 - Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních fyzikálních vlastností -72 336,00
    D4 - Měřící a řídící zařízení -72 336,00

>>  skryté sloupce  <<

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo

53 - PS 03 MaR

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo

53 - PS 03 MaR

Čermák a Hrachovec a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -72 336,00

D D1 Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních fyzikálních vlastností -72 336,00

D D4 Měřící a řídící zařízení -72 336,00

1 K FIQ-01

Magneticko-indukční průtokoměr v odděleném 
provedení DN100, PN10, IP66/67, nerezové provedneí 
Výstup: 4-20mA + pulse pasivní, napájení 230VAC 
Délka kabelů mezi měřící a vyhodnocovací částí je 5m. 
přepěťová ochrana, odpadní voda

kpl -1,000 72 336,00 -72 336,00 Dodatek č.1 SOD - 
Výpustní místo

53 - PS 03 MaR

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 793,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená -4 793,04 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 793,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 793,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -4 793,04

>>  skryté sloupce  <<

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo

101 - VRN

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo

101 - VRN

Čermák a Hrachovec a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 793,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 793,04
1 K 030001R Zařízení staveniště % 0,030 -79 884,00 -2 396,52 Dodatek č.1 SOD 
2 K 060001R Územní vlivy % 0,020 -79 884,00 -1 597,68 Dodatek č.1 SOD 
3 K 070001R Provozní vlivy % 0,010 -79 884,00 -798,84 Dodatek č.1 SOD 

101 - VRN

stavba č. 0057 ZL VIII Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2,

MPC_05_1H - A2 Cholupice - Výpustní místo
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příloha č. 2 Dodatku:   Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo a název objektu
Celková cena Díla

Kč

budoucí správce PVS

Kč

1 2 3

101 - 1. samostatná funkční část 157 172 032,00 157 172 032,00
01.1 - SO 01.1 Kanalizační stoky (stoka A2 v úseku 0,00 - 1,45 (Š42), 

stoka R, R2, R2.1, R3) 87 091 209,80 87 091 209,80
03.1 - SO 03.1 Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, 

R3,  přípojky A2-1, A2-2, A2-3) 7 783 335,70 7 783 335,70
05.1.1 - SO 05.1.1 Obnova povrchů komunikací a chodníků do 

původního stavu 12 534 581,41 12 534 581,41
05.2.1 - SO 05.2.1 Obnova kompletní skladby komunikace 218 632,47 218 632,47
Dodatek č. 2 - ZL č. III 5 649 953,57 5 649 953,57
Dodatek č. 3 - ZL č. IV 4 936 265,66 4 936 265,66
Dodatek č. 3 - ZL č. V 3 471 892,23 3 471 892,23
Dodatek č. 3 - ZL č. VI 9 189 002,84 9 189 002,84
Dodatek č. 4 - ZL č. VIII 26 297 158,32 26 297 158,32

102 - 2. samostatná funkční část 59 009 636,79 59 009 636,79
01.2 - SO 01.2 Kanalizační stoky (stoka A2 v úseku 1,45 - 2,5 (Š69), 

stoka R1) 33 376 158,81 33 376 158,81
03.2 - SO 03.2 Kanalizační přípojky (přípojka A2-4 na stoce A2, 

přípojky na stoce R1) 544 172,68 544 172,68
05.2.2 - SO 05.2.2 Obnova kompletní skladby komunikace 20 204 439,70 20 204 439,70
Dodatek č. 2 - ZL č. II 3 603 257,18 3 603 257,18
Dodatek č. 3 - ZL č. IV 55 714,10 55 714,10
Dodatek č. 3 - ZL č. V 1 225 894,32 1 225 894,32

103 - 3. samostatná funkční část 6 306 546,25 6 306 546,25
02.3 - SO 02.3 Výtlačné řady (výtlačný řad Podchýšská) 3 156 306,30 3 156 306,30
05.1.3 - SO 05.1.3 Obnova povrchů komunikací a chodníků do 

původního stavu 2 378 362,03 2 378 362,03
05.2.3 - SO 05.2.3 Obnova kompletní skladby komunikace 335 875,73 335 875,73
Dodatek č. 3 - ZL č. IV 436 002,19 436 002,19

104 - 4. samostatná funkční část 8 020 208,52 8 020 208,52
02.4 - SO 02.4 Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) 4 521 892,16 4 521 892,16
04.4 - SO 04.4 Kanalizační přípojky na výtlač. řadu 437 927,08 437 927,08
05.1.4 - SO 05.1.4 Obnova povrchů komunikací a chodníků do 

původního stavu 2 032 786,61 2 032 786,61
05.2.4 - SO 05.2.4 Obnova kompletní skladby komunikace 89 103,25 89 103,25
Dodatek č. 3 - ZL č. IV 379 716,34 379 716,34
Dodatek č. 3 - ZL č. V 558 783,08 558 783,08

105 - 5. samostatná funkční část 525 273,32 525 273,32

stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

č. akce 1/1/HMP/11



01.5 - SO 02.5 Kanalizační stoky (přepojení stávající ČS v km 2,339) 196 041,34 196 041,34
05.1.5 - SO 05.1.5 Obnova povrchů komunikací a chodníků do 

původního stavu 81 670,81 81 670,81
05.2.5 - SO 05.2.5 Obnova kompletní skladby komunikace 153 720,45 153 720,45
06.5 - SO 06.5 Rušený výtlačný řad 93 840,72 93 840,72

201 - PS 01 ČSOV 183 - Technologická část 5 191 434,00 5 191 434,00
201.1 - PS 01.1 Elektrotechnologická část 576 586,00 576 586,00
201.2 - PS 01.2 Strojnětechnologická část 2 739 848,00 2 739 848,00
Dodatek č. 3 - ZL č. IV 1 875 000,00 1 875 000,00

901 - VRN 9 868 626,43 9 868 626,43
901 - VRN Dodatek č. 3 - ZL č. IV 408 727,50 408 727,50
901 - VRN Dodatek č. 3 - ZL č. VI 541 894,96 541 894,96
901 - VRN Dodatek č. 4 - ZL č. VIII 1 560 465,34 1 560 465,34

902 - Ostatní náklady 10 460 302,52 10 460 302,52
902 - Ostatní náklady 

Dodatek č. 1  Vícenáklady na VŘ ulice U Obce 17 702 204,22 17 702 204,22
902 - Ostatní náklady

Dodatek č. 1  Vícenáklady na Výpustní místo 3 810 186,45 3 810 186,45
902 - Ostatní náklady 

Dodatek č. 3 - ZL č. VI 1 108 285,70 1 108 285,70
902 - Ostatní náklady 

Dodatek č. 4 - ZL č. VIII 2 923 296,10 2 923 296,10
902 - Ostatní náklady

Dodatek č. 4 - ZL č. VIII MPC Výpustní místo -84 677,04 -84 677,04

Náklady PVS 11 693 197,00 11 693 197,00
Dodotek č. 1  Vícenáklady PVS 975 571,00 975 571,00
Dodotek č. 3  Vícenáklady PVS 2 608 423,21 2 608 423,21
Dodotek č. 4  Vícenáklady PVS 248 880,00 248 880,00

Náklady PVS celkem 15 526 071,21 15 526 071,21

Celkem základní cena 300 050 514,27 300 050 514,27

DPH 21% 63 010 608,00 63 010 608,00

Cena stavby 363 061 122,27 363 061 122,27



Příloha č.3
Kalkulace ceny v Kč bez DPH a popis činností prováděných PVS v rámci dodatku č.4
Stavba: č. 0057, etapa 0004, část 01 gravitace z Cholupic do A2

Kategorie ceníku UNIKA: Stavby inženýrské a vodní (vodohospodářské)
Pásmo:

IN stavby 30 696 000
dolní hranice 30 000 000

Cmin Cmax Cprům
dolní hranice 4 104 100

výsledná cena 4 104 100

Výběr činností pro PVS

PČ IČ PČ IČ
Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS) 0% 4% 0 162 740
Práce po dokončení stavby 0% 1% 0 44 380

Celkem v Kč 0 207 120
Celkem % z IN 0% 5% 0,00% 0,67%

Nabídková cena, PČ a IČ celkem - Cmax v Kč 207 120,00
Koordinátor BOZP 41 760,00
Bezpečnostní monitoring - cena dle dodavatele 0,00
CELKEM 248 880,00
Podíl z IN celkem v % 0,01

Kalkulace ceny po navýšení v Kč bez DPH
Nabídková cena, PČ a IČ celkem - Cmax v Kč 8 522 934,47
Koordinátor BOZP 1 562 109,21
Bezpečnostní monitoring - cena dle dodavatele 5 441 027,53
CELKEM 15 526 071,21
Podíl z IN celkem v % 5,46%

Sazby Cena Cprům

IV.
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