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1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

,,Stavební opravy a úpravy spojené s údržbou objektu - oprava prodejny
Velkoobchod ORION, spol s r.o. (1NP) v domě nám. jana Žižky z Trocnova č.p.

74 (Grand) v Čáslavi"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ,
zastoupené:

Nám. J. ŽiŽky z Trocnova 1, 286 01Čáslav

002 36 021
CZ00236021
Ing. jaromirem Strnadem, starostou města

zástupce l oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: Realitní a stavební společnost s.ro.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žiten'cká 10, 286 01Čáslav
lČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. (oddíl, vložka) C90993
bankovnispojenF UniCredit Bank a.s.
Č. účtu:
zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 178/2016, resp.
440/07/2016 - ||. ze dne 27.7.2016 (dále jen smlouva) pro stavbu ,,Stavební opravy a úpravy spojené
s údržbou objektu - oprava prodejny Velkoobchod ORION, spol. s r o. (1.NP) v domě nám. jana Ž"žky
z Trocnova č.p. 74 (Grand) v Čáslavi".

V souladu s body 5.4 a 17.4. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplněni ČI. 1., ČI. 4 a ČI.
5. smlouvy následovně:
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1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Článek l. - Předmět plnění - do bodu 1.1. se doplňuje následující text:

Tímto dodatkem č. l, který předmět díla rozšiřuje o nutné práce (změny) odsouhlasené
objednatelem, které jsou zapracovány do rozpočtů, které tvoří přílohu č. l tohoto dodatku.

4 DOBA PLNĚNÍ

Článek 4. - Dobaplnění - mění se text bodu 4.2..'

4.2. Kompletní dokončeni díla: do 17.10.2016.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

5 CENA

Článek 5. - Cena - mění se text bodu 5.1..'

Původní znění bodu 5.1.:

5.1 Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořIcI nedílnou součást této
smlouvy.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 299 637,-- KČ

dph ve výši 21% činí 482 924,-- KČ

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 782 561,-- KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

Nové znění bodu 5.1.:

5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy a rozpočty vIcepraci
s rekapitulací, které tvoří přílohu tohoto 1. dodatku smlouvy o dílo (dále jen
,,rozpočet"). Tyto rozpočty se považují za rozpočet závazný, úplný a tvořÍCÍ nedílnou
součást smlouvy a tohoto 1. dodatku.
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Cena za provedenídňa dle SOD bez DPH

Cena za provedeni díla dle 1. dodatku bez DPH

Cena za provedení díla celkem bez DPH

činí 2 299 637,-- KČ

činí 183 534,-- KČ

činí 2 483 171,-- KČ

dph ve výši 21% Činí 521466,-- KČ

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 3 004 637,-- KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,
konečné a závazné.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou
stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní silu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají
v platnosti.

Nedílnou součástítohoto dodatku č. 1tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Rozpočty v/ceprac/ vC. rekapitulace

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašujI, že si dodatek
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 345/2016 ze dne

6.9.2016.

V Čáslavi dne zZEZ· 2016 V Brně dne 12.09.2 6

\
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Příloha 1.dodatku SOD

REKAPITULACE CENY DÍLA

"Stavební opravy a úpravy spojené s údržbou objektu - oprava prodejny Velkoobchod
ORION, spoI.s r.o (1.NP) v domě nám. Jana Žižky z Trocnova č.p. 74 (Grand) v Čáslavi"

cena bez DPH DPH 21% cena vC. DPH

Cena díla dle SOD 2 299 637,00 482 924,00 2 782 561,00

VCP - úprava podloži

VCP - statika pilíře

Celková cena 1. dodatku

159 524,00 33 500,00 193 024,00
24 010,00 5 042,00 29 052,00

183 534,00 38 542,00 222 076,00

Celková cena díla 2 483 171,00 521 466,00 3 004 637,00

\



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - VCP- ÚPRAVA PODLOŽÍ
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

ČÁSLAV - NEBYTOVÉ PROSTORY HOTELU

"GRAND"
STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY SPOJENÉ S
ÚDRŽBOU OBJEKTU - OPRAVA PRODEJNY
"ORION" (1.NP) - D.110 - STAVEBNÍ ČÁST

p.č.168, k.úz.Čáslav, č.p.74/11

Investor:

Projektant:

Zhotovitel:

Město Čáslav, Náměstí jana Žižky ' IČ/DIČ:
Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav

Arplan s.r.o., ječná 505/2, 120 00 IČ/DIČ:
Praha 2

Realitní a stavební společnost s ř.OY IČ/DIČ:
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

00236021/CZ 00236021

27570754/CZ 27570754

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 9

jKSO:

, , . . . . . ... . .

,: % ,

HSV Dodávky 31 479,40 Práce přesčas v položkách rozpočtu ZařIzenI staveniště v celkové rekapitulaci
Montáž 103 810,25 Bez pevné podl. v položkách rozpočtu Mimostav. doprava v celkové rekapitulaci

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka v položkách rozpočtu Územní vlivy v celkové rekapitulaci
Montáž 0,00 Provozní vlivy v celkové rekapitulaci

"M" Dodávky 0,00 Ostatní v položkách rozpočtu
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu v položkách rozpočtu

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 24 234,35
ZRN celkem 159 524,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

Zpracoval: Realitní a stavební společnost s r.Oy Datum:
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Rozpočtové náklady v KČ

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 159 524,OO|
Základ 21% 159 524,00 DPH 21% 33 500,00 Celkem včetně DPH 193 024,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka

Datum, razítko a podpis Datum. razítko a podpis



Název stavby: ČÁSLAV - NEBYTOVÉ PROSTORY hotelu "GRAND" Doba výstavby: Objednatel, Město Čáslav, Náměstí jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01
Čáslav

Druh stavby STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY SPOJENÉ S ÚDRŽBOU OBJEKTU - OPRAVA PRODEJNY "ORION" (1.NP) - 0.110 - STAVEBNÍ ČÁST Začátek výstavby: Projektant Arplan s.r.o.. ječná 505/2, 120 00 Praha 2

Lokalita: p č 168, k úž Čáslav, č.p.74/11 Konec výstavby: Zhotowtel Realitní a stavební společnost s r.o, Fantova 693/45,
Obřany, 614 00 Brno

· Realitní a stavební společnost s r.o, Fantova 693/45,jKSO: Zpracováno dne: Zpracoval Obřany 614 00 Brno

c objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství jednot Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
Rozmě cena Kč Dodávka Montáž Celkem jednot. Cel,k,e,mmjs,oust,a,v,a_

"- , 13 Hloubené yykop ' 0,00 33 (117,40 33 017,40 " om '"'""""""

1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - úprava terénu pro novou podlahu - vykcjpan' nes :j .j[)RZNYčH NAV/ÚEK na l!'¢c)snc)u PLAN - , .,
.K'"] l. PCF)LAH ^'\E;RANC) NAVIG 151 M!.' POC'KL.ADÚ m3 33,15 '".-·."· Ú'- 0,00 33 017,40 33 017,40 0,00 0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET- VCP- ÚPRAVA PODLOŽÍ

2 Vodorovné přemist.vykopku, kolečko hor.1-4 m3 33,15 0,00 4 475,25 4 475,25 0,00 0,00
3 Vodorovne přemístěni výkopku z hor.1-4 do 6000 m 'm3 ' 33,15 0.00 5 933,85 5 933,85 0,00 0,00
4 Nakkádáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 33,15 0,00 5 138,25 5 138,25 0,00 0,00
5 Nakládáni výkopku z hor.1 " 4 - ručně - na kolečko uvnitř objektu m3 33,15 0.00 13 127,40 13 127,40 0,00 0,00
6 Poplatek za skladku hornin l-4 m3 33,15 0,00 8 287,50 8 287,50 0,00 0,00

7 Zhutněni podloZi z hornin vibrační deskou - po provedeni výkopových prací - pro nové podkladní betony - PŘEHUI néní vym eňc ,°A'jY"ri pODKLADŮ - 2
DVANEHO NÁSYPU POD PODKLAD?11 BETOBjY m2 435,40 0,00 28 301,00 28 301,00 0,00 0,00

8 D"M Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm - podkad pro nový podkladní beton - \'·° h'éna navážek - 2 vrstvy \1· :.1E.NC"j'\NĚHO
)DKLADN1 BETONY. VČETNĚ ZAHUTNÉNi 5 Clí DC) PODKLAfjíj m2 435,40 31 479,40 5 529,60 37 009,00 0,20 88,12

9 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 88 12 " " o 00 24 234 35 24 234,35 0,00 0,00

0.00 36 962.25 36 962.25 ô.ClO

Celkem: 159 524,00
Poznámka



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

ČÁSLAV - NEBYTOVÉ PROSTORY HOTELU

"GRAND"
STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY SPOJENÉ S
ÚDRŽBOU OBJEKTU - OPRAVA PRODEJNY
"ORION" (1.NP) - D.110 - STAVEBNÍ ČÁST

p.č.168, k.úz.Čáslav, č.p.74/11

DODÁVEK A SLUŽEB - VCP- STATIKA PILÍŘE
lnvesto,, Město Óáslav, Náměstí Jana Žižky ' IČ/DIČ: 00236021/CZ 00236021

Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav

Projektant:

Zhotovitel:

Arplan s.r.o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2 IČ/DIČ: 27570754/CZ 27570754

Realitní a stavební společnost s r.o,
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 20

jKSO:

HSV Dodávky 14 326,94 Práce přesčas v položkách rozpočtu Zařízení staveniště v celkové rekapitulaci
|Montáž 7 389,24 Bez pevné podl. v položkách rozpočtu Mimostav. doprava v celkové rekapitulaci

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka v položkách rozpočtu Územní vlivy v celkové rekapitulaci
Montáž 0,00 Provozní vlivy v celkové rekapitulaci

"M" Dodávky 0,00 Ostatní v položkách rozpočtu
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu v položkách rozpočtu

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 2 293,82
ZRN celkem 24 010,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

Zpracoval: Realitní a stavební společnost s r.o,
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Rozpočtové náklady v KČ
Datum:

Základ 0% 0,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum. razítko a podpis
Poznámka

Datum. razítko a podpis Datum, razítko a podpis



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET - VCP- STATIKA PILÍŘE
Název stavby: ČÁSLAV - NEBYTOVÉ PROSTORY HOTELU "GRAND" Doba výstavby: Objednatel: Město Čáslav, Náměstí jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01

Čáslav

Druh stavby STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY SPOJENÉ S ÚDRŽBOU OBJEKTU - OPRAVA PRODEJNY "ORION" (1.NP) - 0.110 - STAVEBNÍ ČÁST Začátek výstavby: Projektant Ar-plan s.r.o. Ječná 505'2, 120 00 Praha 2

Lokalita p Č168, k už Čáslav, č.p.74/11 Konec výstavby: Zhotovitei. Realitní a stavební společnost s r.o, Fantova 693/45,
Obřany, 614 00 Brno

JKSO Zpracováno dne: Zpracoval Realitní a stavební společnost s r,o, Fantova 693/45,
Obřany 614 00 Brno

c objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství jednot. Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
Rozmě cena Kč Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

3 Vodorovné přemistěni výkopku z horň-4 do 6000 m m3 ' 0,83 179,Cij 0,00 148.57 148,57 0,00 0,00
4 Nakladant výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,83 155,00 0,00 128,65 128,65 0,00 0,00
5 Nakkádáni vykopku z hor.1 " 4 - ručně - na kolečko uvnitř objektu m3 0,83 396 Of) 0,00 328,68 328,68 0,00 0,00
6 Poplatek za skládku hornin l-4 m3 0,83 250,00 0,00 207,50 207,50 0,00 0,00

27 Základy ' , , ' , , ,, ,, , 1 858,73 158,17 2 016,90 2,10
|7 i |275313621R00 |D"M B¶o,n 'ék|adogShRa,t,ek£ros,týS20/25 - nova patka prc) p'liěč " "' m3 0,83 2 430,00 1 858,73j 158,17j 2 016,90j 2,53 2,10

0,00
0.00
n nn

10 Lešení lehké poniocné, výška podlahy do 2,5 m - potřebná montáž a demontáž po celou dobu realizace stavby - bourací práce + montáže + kompletace m2 4,60 95,00 228,59 208,41 437,00 0,01 0,03
11 948101111R00 Podpěrně konstrukce H do 30 m trubkové-zřízeni- podepřen! "RU'JLAKÚ při PŘEZDĚNI P1LtŔE - 2 3x1x3,5 = 8 os m3 m2 8,05' 33',00 1 393,78 1 270,77 2 664,55 0,01 0,05

|12 l 948101121ROO|Podpěrne konstrukce H do 30 m trubkové-odstr. - PODEPŘE'Ĺ fr\j\/laku pří PŔEZDÉJ,'1 PILIŘE - 2.3x1x3 5 = 8,05 m3 m2 8,05 139,Ů? 585,3O| 533,65| 1 118,95 0,01 0,05

31 Zeh podpěrné a v 12 086,09 4 239,31 16 325,40
|8 l 331231136RT2jD"M Zdivo pilířů cihelné z CP 25 an P15 na MC 10- NOVY pil.ir- 2.3x3,5x0,3 = 2 4!5 m3 m3 2,42 6 760,00 12 086,09j 4 239,31j 16 325,40j 1,95

34 Stěny a příčky -:f 833,63 -923,52 -2 757,15
9 D+M Příčky z desek órobetono 'ch ti. 10 cm včetně omocného lešení a s stěrno 'ch řekladů nad dveřnímu otvo - nD'PC)C'E" t.i- ""- '"..'EDENE pŘič m2 -5,57 495,00 -1 833,63 -923,52 -2 757,15 0,07

4,?1
4,71
-0,39
-0,39
n 4n

15 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,58 175,00 0,00 100,87 100,87 0,00 0.00
16 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - skládka AVE do 3 km t 1,73' 15,00 0,00 25,94 25,94 0,00 0.00
17 Kompletni vnitrostaveništnÍ vodorovná doprava suti a vybouraných hmot t 0,58 " "" "" 0,00 107,30 107,30 0,00 0,00
18 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 0,58 0,00 40,60 40,60 0,00 0,00
19 Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,58 0,00 34,80 34,80 0,00 0,00
20 Poplatek za skládku stavební suti a vybouraných hmot t 0,58 0,00 185,60 185,60 0,00 0,00

0,58
O 58
0,00
0,00
l) m

Celkem: 24 010,00
Poznámka


