
 

Dodatek č. 2 
 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění,  ke smlouvě o dílo č. 2310704 ze dne 23.05.2023 mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 
1. Objednatel: Město Benešov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 

IČ: 00231401 
DIČ: CZ00231401 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  

Číslo účtu: 320035309/0800            

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 
2. Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o. 

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupený: Bc. Martin Schytil, DiS, jednatel 

IČ: 28160240 
DIČ: CZ28160240 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 3065146389/0800 

      (dále jen "zhotovitel") 
 

 
I. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.05.2023 smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva”), ve znění dodatku č. 1 ze dne 

02.04.2024, jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Změna stavby objektu Základní školy 

Karlov, Benešov“ (dále jen „Dílo”). Smluvní strany v čl. XI odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám 

smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků. 

 
2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění a rozšíření objemu a rozsahu prací, které prodlužují původní 

termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla  – nově rozsah          díla zahrnuje vyklizení půdy školy, 

ochranu povrchu hřiště, výmalby a zednické práce za otopnými tělesy, úpravy a napojení ZTI, plastové kabelové 

lišty v učebnách, provizorní příčka pro zajištění chodu školy, oprava klempířských prvků, válcované nosníky a 

stavební řezivo na zajištění statiky stropní konstrukce půdní vestavby. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. 

 
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v čl. III., odst. 1, které nyní nově zní: 
Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí 
staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení a 
realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu dodavatele schváleného objednatelem –  
 
 



 

předpoklad začátek  července 2023. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a ukončit stavební práce 
a předat dokončené dílo do 15.08.2024.Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení 
stavebních prací, předání a převzetí díla. V harmonogramu prací je nutné uvažovat s provozem školy, proto je nutné 
realizovat v období prázdnin, aby bylo minimalizováno rušení školní výuky.  

 

   
     II. 

                                                                            Závěrečná ustanovení 
 

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v 
elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zák.č.340/2015Sb.,  
o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn ve svém plném znění, přičemž uveřejnění 
zajistí              objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé 
a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

 
 

V Benešově dne 
 
 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Jaroslav Hlavnička Bc. Martin Schytil, DiS 
starosta města jednatel společnosti 

 
 
 
 
 

 
Příloha č. 1 – harmonogram 
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