
DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 01153/2022/OIVZ13

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany

Objednatel:
zastoupený:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jako „Objednatel“)

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
00063754
CZ00063754

a

Zhotovitel:
zastoupený:
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Bc. David Markus, DiS, prokurista
Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
09713662
CZ09713662

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:
telefon: 
e-mail:

(dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 01153/2022/OIVZ13 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady 
MČ Praha 7 č. usnesení 0405/24-R z jednání č. 26 ze dne 18. 6. 2024.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 01153/2022/OIVZ13 (dále jen 
„Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Realizace park U 
Vody“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

Smlouva byla uzavřena dne 19. 4. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0245/23-R z jednání č. 17, 
ze dne 18. 4. 2023.

Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24. 8. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0480/23-R z jednání č. 37 
ze dne 22. 8. 2023.

Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 9. 1. 2024 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0016/24-R z jednání č. 1 ze 
dne 9. 1. 2024.
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Jedná se o drobné 
změny v provádění stavebních prací, které nemají vliv na termín dokončení díla. Dále dochází 
v důsledku těchto nepodstatných změn k aktualizaci harmonogramu provádění díla, viz příloha tohoto 
Dodatku č. 2c - Aktualizovaný harmonogram provádění díla III.

Smluvní strany se v průběhu realizace díla dohodli na věcném rozdělení na dvě etapy a to z důvodu
potřeby definování věcného rozsahu plnění díla k termínu ukončení projektu s názvem „Revitalizace
brownfieldu park U Vody“ financovaného z Fondů EHP a Norska 2014-2021 - program
CZENVIRONMENT. Věcné rozdělení plnění díla na dvě etapy je zakresleno v situačním výkresu, který je
Přílohou č. 6a - Rozdělení projektu - situační výkres.

Objednatel dne 18. 4. 2024 převzal 1. etapu díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla a to na 
základě Zápisu o předání a převzetí stavby - 1. etapa (Příloha č. 8 - Zápisu o předání a převzetí stavby 
- 1. etapa). Současně objednatel zajistil částečný kolaudační souhlas s užíváním této 1. etapy s nabytím 
právní moci ke dni 24. 4. 2024, viz Příloha č. 9 - Kolaudační souhlas Park U Vody 1. etapa. Termín 
ukončení plnění 2. etapy je shodný s termínem uvedeným v SoD a zůstává stanoven dle SoD.

Tímto Dodatkem č. 3 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění 
díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 6, 10, 12 - 17, 
19 - 20, 22 - 26);

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ cenový nárůst související se změnami nepřesahuje 30 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou 
změnových listů (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 11, 18, 21).

2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.9 
s tímto textem:

„1.9. Dodatkem č. 3 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou 
specifikovány v Příloze č. 1b Smlouvy, ve Změnových listech č. 6, 10 - 26. Celkový součet hodnot 
změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 6, 10, 12 - 17, 19 - 20, 22 - 26 
nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový 
cenový nárůst vzniklý v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech 
č. 11, 18 a 21 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy 
a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavce 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.9 až 1.14 přečíslují na odstavce 1.10 až 1.15.

3. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se na základě Přílohy č. 10 - Předání a převzetí staveniště mění a 
doplňuje text v odstavci 3.1 takto:

„3.1.

Termín předání a převzetí staveniště: 
Termín zahájení plnění:
Celková lhůta plnění veřejné zakázky

termín dokončení 1. etapy 
termín dokončení 2. etapy

2. 5. 2023
2. 5. 2023
14 měsíců tj. do 2. 7. 2024
18. 4. 2024
2. 7. 2024“
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3. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 34 192 720,31 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 551 775,67 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH 985 179,93 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 včetně DPH 1 192 067,72 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 2 a 3 bez DPH 35 729 675,91 Kč

DPH 21 % 7 503 231,94 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 2 a 3 včetně DPH 43 232 907,85 Kč

II

4. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.20 a nově zní takto:

„14.20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný Zhotovitelem, 
č. 2 - Harmonogram provádění díla a platební kalendář,
č. 3 - Projektové dokumentace vč. SP a DOSS (digitální podoba PD na CD nosiči), 
č. 4 - Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5 - Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího, vedoucí realizačního týmu, zástupce vedoucího 

realizačního týmu, (kopie),
č. 6 - Situace území se zakreslením minimální požadované průchodnosti rekonstruovaným 

územím,
č. 7 - Rozhodnutí stavebního úřadu č.j.: MČ P7 334873/2022/SU/Vav, 
č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla,
č. 5a - Čestné prohlášení Zhotovitele k seznamu pracovníků pro realizaci díla (kopie), 
č. 5b - Osvědčení o autorizaci hlavního stavbyvedoucího (kopie), 
č. 1a - Změnové listy č. 1 až 9 (dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy), 
č. 2b - Aktualizovaný harmonogram provádění díla II., 
č. 1b - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy,
č. 2c - Aktualizovaný harmonogram provádění díla III., 
č. 6a - Rozdělení projektu - situační výkres, 
č. 8 - Zápis o předání a převzetí stavby - 1. etapa (kopie), 
č. 9 - Kolaudační souhlas Park U Vody 1. etapa (kopie), 
č. 10 - Předání a převzetí staveniště (kopie).“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 na internetových stránkách Městské části
Praha 7.

7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
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o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 
7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou smluvní stranu o 
provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku 
č. 3 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

10. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři 
stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

11.K tomuto Dodatku č. 3 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy: 
č. lb - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.8 Smlouvy 
č. 2c - Aktualizovaný harmonogram provádění díla III. 
č. 6a - Rozdělení projektu - situační výkres 
č. 8 - Zápis o předání a převzetí stavby - 1. etapa (kopie) 
č. 9 - Kolaudační souhlas Park U Vody 1. etapa (kopie) 
č. 10 - Předání a převzetí staveniště (kopie)

V Praze dne 2024 V Praze dne 2024

Objednatel Zhotovitel
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