
ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA -1. etapa

Smlouva o dílo: 01153/2022/OIVZ13 ze dne:

Předmět díla: „ Park U Vody, Praha 7“
Jedná se o krajinářsky - architektonickou realizaci parku skládajících se z těchto objektů:
SO 01 Zpevněné plochy a komunikace
SO 02 Úprava břehové linie
SO 03 Mobiliář
SO 04 Vegetace
Rozsah díla je definován projektovou dokumentací vypracovanou společností YYYY s.r.o., IČ 28742745,
Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4.
Popis stavby:
Jedná se o krajinářsky - architektonickou realizaci parku skládajících se z těchto objektů:
SO 01 Zpevněné plochy a komunikace
SO 02 Úprava břehové linie
SO 03 Mobiliář
SO 04 Vegetace
Předává se pouze část díla, která je specifikována v příloze č. 1 -situace předávané části díla.
ZHOTOVITEL: ENV1RONMENTAL BUILD1NG a.s.

Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany 
IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662

Zastoupený:

OBJEDNATEL:
Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38,
170 00 Praha 7 Holešovice
IČO: 00063754, DIČ: ČŽ00063754
PROJEKTANT a AUTORSKÝ DOZOR:
YYYYs.r.o., IČ 28742745, Láskoval815/14
148 00 Praha 4
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:
KESAM control s.r.o.
U kašny 1122/6, 155 00 Praha 5
IČ: 08152985, DIČ CZ08152985
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru
Vydal stavební úřad MČ Praha 7 pod č.j.: MČ P7 
263938/2022/SU/Vav dne 23.9.2022

Datum předání staveniště: 2.5.2023

Datum zahájení prací: 3.5.2023

Datum dokončení prací dle SOD: 2.7.2024

Důvody k nedodržení lhůt-zahájení a dokončení díla: nejsou

Odchylky a změny od smlouvy o dílo: specifikovány ve změnových listech a dokumentaci skutečného provedení 
stavby-viz příloha č. 1

Zhodnocení jakostí a kvality provedených prací: práce provedeny v rozsahu a kvalitě dle SOD

Soupis vad a nedodělků při předání a převzetí díla: viz příloha č,2 zápisu

i



Termín odstranění vad a nedodělků: viz příloha č. 2 zápisu

Další ujednání: nejsou

Ke dni předání 1. etapy díla vystaveny daňové doklady v celkové výši: 19 368 582 Kč bez DPH

Listinné doklady předávané zhotovitelem při předání díla - 1. etapa: viz příloha č. 1 zápisu

Datum zahájení přejímacího řízení: 10.4.2024 Datum ukončení přejímacího řízení: 18.4.2024

Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 60 měsíců na předané dílo v 1. etapě dle SOD, od 19.4.2024 do 
18.4.2029

Vyjádření účastníků řízení:
Dle uzavřené SOD ve stavu a za podmínek uvedených v tomto Zápise o předání a převzetí části stavby - 1. etapa 
zhotovitel ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., předává předmět plnění-1. části
Praha 7, která výše uvedený předmět plnění přebírá.

Zástupci zhotovitele:

Zástupci objednatele MČ Praha 7:

Technický dozor stavebníka:

Autorský dozor generálního projektanta:
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Městská část Praha 7 
Úřad městské části 
U Průhonu 1338/38 
17000 Praha 7

Stavba: " Realizace park U Vody, Praha 7" 
Zápis o předání a převzetí stavby -1. etapa 

Příloha č. 2 zápisu - Seznam vad a nedodělků

vada/nedodělek popis termín

1 Nátěr stávající zdi pod mostem Barikádniků-bude provedeno k předání 2. etapy 2.7.2024

2
Mobiliář pod mostem Barikádníků (1 x odpadkový koš, 2 x kompletace vahadlové 
houpačky, 2 x kovová židle) - bude provedeno po ukončení prací na opravě lávky 
mostu.

2,7.2024

3 Vegetace - výsadby keřů a trvalek OPF a OPD - bude provedeno po dodání rostlinného 
materiálu.

2.7.2024

4
Vegetace - výsadba cibulovin bude provedena ve vhodném vegetačním období (v 
celém parku budou cibuloviny vysazeny na podzim 2024 z důvodu agrotechnických 
lhůt).

31.10.2024

5
Mobiliář infocedule B u venkovní posilovny - po instalaci byla zjištěna nedostatečná 
tuhost projektované konstrukce - konstrukce budou upraveny na dílně a následně 
osazeny zpět.

30.4.2024

V rámci předání stavby -1. etapy předal zhotovitel:

3 x klíč k odpadkovým košům


