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Městská část Praha 7 
Úřad městské části 
U Průhonu 1338/38 
170 00 Praha 7

PRAHA

Váš dopis Naše č.j.
č. akce: 2950111

Vyřizuje / telefon Praha
5.9.2022

Stavba: „Realizace park U Vody, Praha 7“

Předání a převzetí staveniště

Předávající:
Objednatel stavby: Městská část Praha 7

U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
Odbor rozvoje a péče o veř. 
technický dozor stavebníka 
e-mail:

Přejímající:
Zhotovitel stavby: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany 
hlavní <Livbyv cdoucí:
e-mail: HH|

Předmět: rozsah staveniště je dán projektovou dokumentací vypracovanou společností 
YYYY s.r.o., IČ 28742745, Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4. Dnešního dne je staveniště 

předáváno v částečném rozsahu stavby (viz C3 - koordinační situační výkres). Součástí 
předání staveniště nejsou pozemky č. k. 2408/2 a 2410/15 ve správě Povodí Vltavy (viz C2 

- katastrální situační výkres. Tato část staveniště bude předána po splnění podmínek ze 
strany Povodí Vltavy. Předpoklad 30.5.2023.
Předávané doklady/informace:

• PD v 1 vyhotovení + flash disk (2. paré bude předáno do 14.5.2023), PD vypracovala 
společnost YYYY s.r.o., IČ 28742745, Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4

• Stavební povolení: vydal Úřad městské části Praha 7, stavební úřad, č.j.: MČ P7 

334873/2022/SU/Vav dne 23.9.2022

• Seznam prav a povinnosti vuci vlastníkům sousedních pozemku a staveb, plynoucích

z pravomocného stavebního povolení
• Vyjádření správců sítí

• Vyznačení inženýrských sítí a jiných 
zhotovitel

• Popis díla: dle předané PD

(podzemních) překážek - dle SOD zajišťuje
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• Plochy pro zařízení staveniště: mimo záplavovou oblast na pozemku MČ Praha 7

• Označení míst odběru medií, která budou sloužit zhotoviteli: zajišťuje zhotovitel

• Prohlášení zhotovitele, že jeho pracovníci byli zhotovitelem seznámeni se zásadami 

bezpečného chování na daném staveništi (pracovišti) a s možnými místy a zdroji 

ohrožení

• Seznam výškových a směrových bodů sloužících jako výchozí body pro vytyčení 

stavby - dle PD

• Informace o souběhu stavebních prací s pracemi jiných subjektů: stavební práce 
budou koordinovány s pracemi na akcích TSK (CYKLO Stromovka-Varhulíkové, 

etapa I, č. akce 2950136/1 a CYKLO Stromovka-Varhulíkové, etapa II, č. akce 

2950200) a akcí THMP veřejné osvětlení podél cyklostezky. Koordinaci zajistí TDS 
na pravidelných kontrolních dnech

• Zástupce objednatele upozornil zástupce zhotovitele na dodržování zásad 
uvedených v SOD, stavebním povolení a vyjádřeních správců sítí.

• V souladu s §101, odst.3, Zákoníku práce se účastníci dohodli, že koordinací 

provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupu k jejich 
zajištění je na předaném staveništi pověřen zhotovitel.

• Zástupce zhotovitele seznámil zástupce objednatele - TDS s riziky vyplývajícími 
z činnosti zhotovitele pro TDS.

Účastníci jednání: dle přiložené prezenční listiny
Účastnící svým podpisem stvrzují, že objednatel staveniště v rozsahu dle tohoto 

zápisu předává a zhotovitel přejímá.

V Praze 2.5.2023
Podpisy účastníků jednání:

Za objednatele MČ Praha
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Za zhotovitele ENVIRONMENTAL BUILDING

eehnický dozor stavebníku


