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DOHODA o NAROVNÁNÍ
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

a autorského dozoru ev. číslo 02056/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, MBA hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: cz7os90692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

(dále jen „objednatel“)

2. TECHNICO Opava s.r.o.
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
ICQ: 25849204
DIC: C225849204
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. 5., pobočka Opava
číslo účtu: 7395053001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 21841

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12 6. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev.
č. 02056/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové
dokumentace stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
Kopřivnice“ (dále jen „stavba“) ajejí projednání s dotčenými orgány státní správy
a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Dne 22. 10. 2019 uzavřely
smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 1, dne 30. 3. 2021 dodatek č. 2 a dne 9. 6. 2023
dodatek č. 3. Pro označení smlouvy č. 02056/2019/IM ve znění všech pozdějších dodatků
se dále používá pojem „smlouva“.

2. v průběhu přípravy projektové dokumentace dle dodatku č. 2 (aktualizace DPS) nebyla
s ohledem na nepotřebnost provedena inženýrská činnost dle čl. II. odst. 4 dodatku č. 2.
Tedy z důvodu, že nevyvstala potřeba podat žádost o změnu stavby před dokončením,
jelikož nebylo dosaženo upřesněných parametrů výzvy Ministerstva pro místní rozvoj pro

Dohoda o narovnání ke smlouvě - PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská
činnost - výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice%,



zajištění ňnancování z externích zdrojů, příkazník nevykonal dodatkem č. 2 sjednanou
inženýrskou činnost

(dále jen „méněpráce“).

Cena méněprací činí:
bez DPH 30.000 Kč

DPH ve výši 21 % 6.300 Kč

cena méněprací včetně DPH 36.300 Kč

III.
Narovnání

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Příkazník splnil svůj závazek vykonat inženýrskou činnost ve sjednaném rozsahu, bez
ohledu na skutečnost, že v rámci výkonu inženýrské činnosti nebyly provedeny
méněpráce uvedené v čl. II. odst. 2této dohody.

Text čl. XIV odst. 1 smlouvy písm. a) se nahrazuje tímto zněním:

„odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 60. 000, - KČ

DPH 21 % 12.600,- Kč

včetně DPH 72. 600; Kč".

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny

_cn

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní
straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se dohodly, že uverejneni teto dohody v registru smluv provede objednatel.

. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 3 a poskytovatel 1 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ztéto dohody; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů
jsou uvedeny na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle š 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kraj
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zřízeni), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody je oprávněn hejtman Moravskoslezského kraje na základě
usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení č. 84/5152 ze dne
19. 5. 2011 a usnesení č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

Zlo .lib'. 2024 „ „
V Ostravě dne .................. V Opavě dne ““Jaký

Ing. Josef Bělica, MBA\ Ing. Martin Uličný
hejtman kraje \ \ , jednatel

iř

Po dobu
lng. R
náměs

Tuto dohodu je vdobě nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce
vpořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění
usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
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