
Komunikace Láskov

číslo týdne: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

předání staveniště - I. etapa 1.7.

ukončení prací - I. etapa 30.9.

předání staveniště - II. etapa

ukončení prací - II. etapa 17.3.

16.5.

Zařízení staveniště + vyměření 

úsek "0 - 160"

zemní práce - odkopávky / bourání

zárubní zeď + betonový plot

VO

drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet

podkladní vrstvy

instalace povrchů - ZD a asfalt

Terénní úpravy a dokončující práce

úsek 160 - 280

zemní práce - odkopávky / bourání

VO

podkladní vrstvy včetně drenáže
instalce obrubníků

instalace povrchů - ZD a asfalt

Terénní úpravy a dokončující práce

I. ETAPA II. ETAPA

5.257.24 9.24 3.25 4.258.24


