
Příloha č.2 smlouvy 

Automatické parkovací Zařízení pro kola V Nymburce 

Harmonogra m výstavby v týdnech 
1-4 zřízení staveniště, vytyčení sítí, průzkumy 
5-8 odstranění objektu, výroba technologie 
9-20 provedení Spodní Stavby, výroba technologie 
21-35 Zimnítechnologická přestávka, výroba technologie 
36-44 montáž technologie 
44-48 testovánitechnoìogìe, dokončení povrchů, školení obsluhy, předání Stavb 
staverflštë 

y, vyklizení

i


