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adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  
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Č. rámcové dohody 000389 00 20 
Č. prováděcí smlouvy 000050 00 22 

Č. dodatku 000050 02 22 
 Č. smlouvy Zhotovitele: 8206/MP 

 
 

Dodatek č. 2 

k prováděcí smlouvě č. 000050 00 22 ze dne 10. 2. 2022 

 

Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                 1930731349/0800 

OR:                           MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen Objednatel“) 

a  

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva 

 Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 

IČO:  45271895 

DIČ:  CZ45271895, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9302021/0100 

OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

1 Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 10.2.2022 Prováděcí smlouvu k rámcové dohodě na zpracování 
projektových dokumentací č. 000050 00 22 s předmětem plnění zpracování Projektové dokumentace – 
RTT Revoluční – Na Poříčí (dále jen „Smlouva“). V průběhu plnění předmětu Smlouvy došlo k nutnosti 
zajištění dalších podkladů o aktuálním stavu mostní konstrukce a konstrukční výšky mezi mostovkou a 
stávajícím velkoplošným panelem na Štefánikově mostě, které jsou nezbytné k upřesnění limitních 
podmínek provedeného návrhu a tím provedení požadovaného návrhu nové konstrukce, která by mohla 
být použita jako náhrada za stávající konstrukci.  
 
Dále byla dle dodatku č. 1 Smlouvy uzavřeného dne 30.1.2023 (dále jen „Dodatek č. 1)“ provedena 
dopravní mikrosimulace, na základě požadavku ÚMČ P1 – OD, jejíž výsledek má dopad na navrženém 
řešení v úseku mezi ulicemi Truhlářská a Lannova. Dosud nevyřešená problematika má výrazný dopad 
do dokončení projektové dokumentace 2. část – Revoluční a 3. část – Štefánikův most.  
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Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k posunu termínů na dopracování projektové dokumentace 
2.a 3. části., jak je uvedeno níže v bodě 1. Předmětu  Dodatku č. 2, neboť se jedná o změnu v souladu 
s § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
 
Z těchto důvodů Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 
Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“). 

2 Předmět Dodatku č. 2 

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy:  
 

1. Příloha č. 1 Smlouvy se v části Souhrnné požadavky mění následovně:  
 
Původní znění Přílohy č. 1 Smlouvy v dotčené části Souhrnné požadavky dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1: 
 

„Termín plnění  
 

Plnění předmětu veřejné zakázky je rozvrženo takto 

 
 
1.část – Na Poříčí 
Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 10. 2023 

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 12. 2023 

 

2.část – Revoluční 
Termín odevzdání konceptu DUSP: do 31. 12. 2023 

Termín zapracování připomínek objednatele a zahájení inženýrské 
činnosti 
 do 2 měsíců od obdržení připomínek 

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 12. 2024 

 

3.část – Štefánikův most 
Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 10. 2023 

Termín předání dokladové části a PDPS do 30. 9. 2024 

 

Termín zajišťování autorského dozoru: do 31. 12. 2025“ 
 
 
Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy v dotčené části Souhrnné požadavky v souladu s tímto 
Dodatkem č. 2:  
 
„Termín plnění 
 

Plnění předmětu veřejné zakázky je rozvrženo takto 

 
1.část – Na Poříčí 
Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 10. 2023 

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 12. 2023 

 

2.část – Revoluční 
Termín odevzdání konceptu DUSP: do 31. 12. 2024 

Termín zapracování připomínek objednatele a zahájení inženýrské činnosti 
 

 do 2 měsíců od obdržení připomínek 

Termín předání dokladové části a PDPS do 31. 8. 2025 

 

3.část – Štefánikův most 

Termín odevzdání konceptu DSP: do 31. 12. 2024 
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Termín předání dokladové části a PDPS do 30. 6. 2025 

 

Termín zajišťování autorského dozoru: do 31. 12. 2027“ 
 
 
Upravená Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby – RTT Revoluční – Na Poříčí je Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2. 

3 Závěrečná ujednání 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl 
uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně 
podepisují. 

3. Pokud není tento Dodatek č. 2 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že 
informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených 
tímto zákonem. 

6. Přílohy: 
1. Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby – RTT Revoluční – Na Poříčí - upravená 

 

 

V Praze dne       V Praze dne       

Za: Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s. 

   
   

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 Ing. Petr Vyskočil 
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s. 
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