Příloha č. 1 Manuálu
	Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

	Název a evidenční číslo stavby: 
Modernizace dopravního značení, Značení pro VJP – motocykly, 9. etapa, č. akce 999 1779, Praha

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	Číslo ZBV:

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
ÚPRAVY POVOLENÍ VJEZDU VOZŮ TAXI A MOTOCYKLŮ DO VYHRAZENÝCH BUS PRUHŮ
	        001/1
	1

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.08.2022.
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: 3K značky s.r.o.
, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

		Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby

	
	Paré č.

1
2

	Příjemce

Objednatel
Zhotovitel





	Iniciátor změny: Objednatel

	Popis a zdůvodnění Změny:

		Popis Změny:
Během realizace zakázky mělo dojít v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby k přelepení velkoplošné značky samolepkou. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto velkoplošné značky byly rozděleny na jednotlivé lamely, nebylo možné tento způsob úpravy dopravního značení aplikovat a po dohodě se zástupci Objednatele na společném jednání dne 12.4.2023 došlo v těchto případech k výměně celé značky. Zároveň došlo, po zjištění skutečného stavu v průběhu realizace stavby, k potřebě doplnění dopravních značek nad rámec projektové dokumentace.

Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst. (4) ZZVZ: Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň je hodnota změny nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změnu prací lze tedy považovat za nepodstatnou dle §222 odst. 4 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).  

S ohledem na Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR - "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.





	
	Údaje v Kč bez DPH:

		Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Cena navrhovaných změn celkem

	
	0,00 Kč
	100 237,19 Kč
	100 237,19 Kč




	

	Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

	Zodpovědný pracovník SI TSK hl. m. Prahy
	jméno
	xxxxx
	datum
	
	podpis

	Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxx
	datum
	
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)
	jméno
	Ing. Josef Richter
	datum
	
	podpis

	Zhotovitel (jednatel)
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxx
	datum
	
	podpis

	
	
	
	Číslo paré:



