
 
ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNÁVKY 

 

Název veřejné zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Merklín - Dalovice“ 
Číslo objednávky: 23-650100096 

Pořadové číslo změnového listu: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
SO 01 - Most v km 1,560 
 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů Ústí nad Labem 

Popis změny:  

ZBV č. 1 – V průběhu zpracování projektové dokumentace dle objednávky č.23_650100096 ze dne 
3. 10. 2023 na most v km 1,560, TÚ 0151 Merklín – Dalovice, kde předmětem PD byla oprava a 
zesílení stávající konstrukce se vyskytla možnost vyzískat od OŘ Ostrava ocelovu nosnou konstrukci 

z TÚ 2141 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoště. Nabízená nosná konstrukce je v z hlediska 

stavebně technického stavu zachovalejší, než původní zesilovaná.  
Rovněž je nutné koordinovat GPK na mostě s úpravopu GPK v přilehlé trati dle návrhu ST, která akci 
v současnosti připravuje. 
Tato změna si vyžádá konkretizaci rozměrů vyzískané ocelové konstrukce, úpravu spodní stavby, 
řešení nových železobetonových úložných prahů se závěrnými zídkami pro správné osazení 
konstrukce, navazujících přechodových oblastí a ocelového zábradlí.  

Tímto zásahem dojde k rozšíření projekčních prací. 
 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o navýšení rozsahu činností, ocenění víceprací a žádost o prodloužení 
termínu 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 262 650,- Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 262 650,- Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 376 125,- Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 234 600,00 
 
 

89,3 %  

MÉNĚPRÁCE 121 125,00 46,1 %  

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              43,2 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)  

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 %  

Hodnota změn tohoto ZL 43,2 %  

CELKEM 43,2 %  

 
 
 
 



ZBV je:       ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☒ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 

 
 

1) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno:XXX                                   Datum: 24.6.24                 Podpis  .............................. 
 

2) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno: XXX                         Datum: 24.6.24       Podpis  .............................. 
 

3) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno: XXX                         Datum: 25.6.24       Podpis  .............................. 
 
 
 

4) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 
Jméno:  XXX                                   Datum:  25.6.24                     Podpis .................................. 
 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 01 Most v km 
1,560 

262 650,00 234 600,00 121 125,00 376 125,00 
 

Celkem: 262 650,00 234 600,00 121 125,00 376 125,00 
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