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1. Objednatel:  Pardubický kraj 
  se sídlem: Komenského náměstí 125,  532 11 Pardubice 
  zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Blanka Mansfeldová nebo 
Ing. Miroslav Netolický 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice 
   č. ú.: 220430336/0300 

 IČO: 70892822 
 DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
 
2. Zhotovitel: Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva 

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

Společník 1, správce: 
M – SILNICE a.s.  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ4219686 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 
 
Společník 2: 
EUROVIA CZ a.s. 
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Dohoda o vyčlenění části plnění  

ze Smlouvy o dílo č. OR/21/75011  

č. OR/24/23468 

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 
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Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
  č. ú.: 9134072/0800 

 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Strany dohody uzavřely dne 26. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení stavby 
„Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa“ a následně smluvní 
dodatky č. 1 – 4 (dále jen „Smlouva“). Předmětem této dohody je vyčlenění části plnění ze 
Smlouvy spočívající v biologické rekultivaci pětileté (dále také jen „údržba zeleně“) ze Smlouvy 
do samostatného dokumentu – této dohody. 
 
 

Článek II. 
1. Smlouva, resp. rozpočet stavby, který je její nedílnou součástí jako příloha, obsahuje 

položky s kódem 18520 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ, jedná se o: 
• Náhradní výsadbu v části stavby Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka 

s I/43 I. etapa (SO 802) – 239 196,00 Kč bez DPH,  
• Náhradní výsadbu v části stavby Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka 

s I/43 II. etapa (SO 802) – 186 434,00 Kč bez DPH. 

2. Textová část dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice 
II/366 Pohledy - křižovatka s I/43“ zpracovaná společností Dopravně inženýrská kancelář, 
s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, která byla 
součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla předmětná 
Smlouva uzavřena, v souvislosti s položkami uvádí text: 

„Údržba a ošetření dřevin  
Pro první období se předpokládá sjednání tříleté rozvojové péče o výsadby s firmou s 
odbornou způsobilostí 
k sadovnickým pracím dle norem: 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
Údržba bude zahrnovat především pravidelnou zálivku (přímo nebo přes zavlažovací 
sondu). Četnost zálivky bude přizpůsobena atmosférickým poměrům (minimálně 1x za 14 
dnů v dávce 10l na 1m2). V případě období s teplotami přes 22 °C je třeba zálivku provádět 
minimálně 1 x za 7 dnů. Vznikne-li potřeba doplňkové závlahy, je nutno přizpůsobit časové 
rozložení a množství závlahy stavu porostu. Je žádoucí zajistit jemnou zálivku“ 
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3. Termín plnění zachycený v Článku III. Smlouvy je stanoven pro stavební část díla takto: 
„nejpozději do 285 stavebních dnů od předání staveniště“. Dále je zde samostatný termín, 
a to 75 kalendářních dnů po předání dokončené stavby, pro odevzdání Zaměření stavby 
v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu 
pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen. Údržba zeleně separátně 
stanovený termín nemá. 

4. Účelem této dohody je odstranění termínového rozporu mezi ujednáním Smlouvy a 
projektovou dokumentací, které stranám této dohody umožní transparentní finanční 
ukončení projektu. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy sjednanou podle ustanovení 
§ 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, když věcný rozsah plnění spočívající 
v položkách uvedených v Článku II. odst. 1. této dohody se nijak oproti Smlouvě nemění 
a nemění se ani celková cena plnění sjednaná Smlouvou. 

 
 

Článek III. 
1. Smluvní strany tímto potvrzují zájem na provedení údržby zeleně po celou dobu 

předepsanou projektovou dokumentací, tzn. 5 let od její výsadby. Skutečnost, že toto 
trvání bylo stranám od počátku známo, smluvní strany nijak nerozporují. 

2. Smluvní strany tímto ujednávají, že zhotovitel bude pro objednatele provádět údržbu 
zeleně tak, jak je stanoveno v PDPS (a rozpracováno v RDS, kterou zpracoval zhotovitel), 
tedy po dobu 5 let od její výsadby, na základě této dohody namísto původní Smlouvy. 
Objednatel se zavazuje za provedené plnění poskytovat zhotoviteli úplatu ve výši, jak tato 
vyplývala ze Smlouvy, tj. jak je uvedeno v čl. II odst. 1 této dohody. Na plnění z této 
dohody se ujednání Smlouvy užijí obdobně, není-li touto dohodou výslovně ujednáno 
jinak. 

3. Oproti ujednání Smlouvy se nově stanovuje způsob fakturace položek údržby zeleně tak, 
že zhotovitel je oprávněn fakturovat ročně poměrnou část příslušné položky. Rozhodným 
dnem pro počítání fakturačního období je den převzetí provedené výsadby, jejíž údržbu 
má zhotovitel zajišťovat, objednatelem, tak jak převzetí proběhlo dle Smlouvy. 

4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením této dohody nejsou dotčena práva ze 
záruky za dílo v části provedené výsadby v rozsahu, v jakém má její údržbu na základě 
této dohody zhotovitel zajišťovat. 

5. V důsledku uzavření této dohody se smluvní cena uvedená v  čl. II Smlouvy snižuje o 
částku 425 630,00 Kč bez DPH. Ve Smlouvě uvedené částky DPH a ceny vč. DPH se 
snižují o výši matematicky odpovídající změně smluvní ceny (základu daně). 

6. Pro finanční záruku dle čl. IV. Smlouvy se ujednává, že její výše v důsledku uzavření této 
dohody neklesne pod úroveň nastavenou před její účinností. I do budoucna tak bude 
základem pro výpočet výše finanční záruky smluvní cena díla dle Smlouvy před změnou 
učiněnou touto dohodou.  

 
 

Článek IV. 
1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této 
dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

3. Dohoda se uzavírá elektronicky. 

4. Návrh dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 6. 2024 a 
schválen usnesením číslo R/2359/24.  
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5. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
 
 
 

 

  
__________________ __________________ 
Pardubický kraj M – SILNICE a.s. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Mgr. Michal Kropáč 
hejtman předseda představenstva 
  
 
 
 

 

  
 __________________ 
 M – SILNICE a.s. 
 Ing. Zdeněk Babka 
 místopředseda představenstva 
  

 
 

  
  
 __________________ 

 EUROVIA CZ a.s. 
 Ing. Michal Šumpík 
 ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci 
 

 




