
Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 14

DODATEK č. 14 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU stavby 
„REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU ČÁSLAV (VČETNĚ) -  KUTNÁ HORA (MIMO)"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....... ............ .....................ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3669/2015/sij
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036/3273214901 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 1418 
zastoupená Ing. Vladimírem Seidlem , předsedou představenstva 

Ing. Kateřinou Šipkovou, členem představenstva 
Bankovní spojení: .............. .......... ....... ......... . .. ............... ........ . . . .. . . . ........ ........ .............

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy: 6759/MP 
(dále jen „zhotovitel")

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24. 11. 2015 uzavřely Smlouvu na zhotovení 
přípravné dokumentace včetně záměru projektu stavby „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav 
(včetně) -  Kutná Hora (mimo)" ve znění jejích dodatků č. 1-13 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla
Dodatek č. 3........
Dodatek č. 4 ........
Dodatek č. 5........
Dodatek č. 6........
Dodatek č. 8 ........
Dodatek č. 10......
Dodatek č. 12......

16 890 000 Kč
17 088 200 Kč
18 738 000 Kč
18 968 300 Kč
19 248 300 Kč 
19 766 300 Kč
19 825 800 Kč
20 005 000 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 3. Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy 
dohodly na uzavření dodatku č. 14 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla akce „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  
Kutná Hora (mimo)".
Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující:

a) Zpracování dokumentace ve stupni DÚSL a nezbytná aktualizace dokumentace DUR: 
Časové průtahy v průběhu práce na přípravné dokumentaci způsobené třetími stranami 
(průtahy v procesu schvalování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje), 
v souvislosti s novelizací stavebního zákona a souvisejících změn ve schvalovacím 
procesu zamezily možnosti využití přípravné dokumentace v dosavadní podobě, neboť 
podání žádosti o územní rozhodnutí již není možné (od 1.1.2024 zavádí nový st. zákon 
č 283/2021 Sb. jednotné společné řízení o povolení záměru), a v zájmu zamezení 
zmaření investic je nutné proj. dokumentaci DUR rozšířit tak, aby bylo možné ji využít 
pro vydání společného povolení stavby dráhy a staveb na dráze dle liniového zákona 
č. 416/2009 Sb. (DÚSL).

b) Oznámení o vydání aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ze dne 
25. 10. 2023.

c) Zapracování požadavků vzešlých z procesu EIA a úprava technického řešení v návaznosti 
na nové skutečnosti -  zejména opatření chránící vyskytující se populaci netopýrů 
v oblasti Vrabcov (ochranné sítě) resp. hnízd motáka pochopa (zábrany proti nočnímu 
rušení světly lokomotiv), který požívá ochranu podle vyhlášky 395/1992 Sb. jako 
ohrožený druh.

d) Redukce PD o níže uvedené st. objekty -  pro úplnost se konstatuje, že v důsledku 
vypuštění těchto SO musí být částečně přepracovány již hotové části projektové 
dokumentace:

• SO 04-20-09 Most v km 278,905 a souvisejících objektů, zejména SO 04-24-01 
Zárubní zdi v km 278,905 a SO 04-18-07 Silniční podjezd v km 278,905 a několika 
přeložek inženýrských sítí, kdy tyto objekty jsou vypuštěny z toho důvodu, že 
v průběhu zhotovování díla, došlo k objektivní změně, a to sice k upuštění od 
realizace náhrady úrovňového přejezdu mimoúrovňovým křížením z důvodu 
nemožnosti získání potřebných pozemků pro realizaci mimoúrovňového křížení, což



je překážkou pro zahrnutí uvedených objektů do předmětné stavby, tedy včetně 
projektové dokumentace.

• SO 04-25-01 Most -  nadjezd v km 281,193 a související objekty, zejména SO 04
18-02 Silniční nadjezd v km 281,3, SO 04-44-04 PHS podél silničního nadjezdu, SO 
04-25-02 Silniční propustek v km 281,163 a několika přeložek inženýrských sítí, kdy 
tyto objekty jsou vypuštěny z důvodu vzniku objektivních skutečností, a to sice tím, 
že zrušení přejezdu P3719 v km 281,182 bude vyřešeno plnohodnotnou náhradou v 
rámci přeložky silnice č. II/339 realizovanou v předstihu stavbou (projektem) jiného 
investora (KSÚS Stč. kraje) a schválenou vydaným závazným stanoviskem silničního 
správního úřadu v Čáslavi.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  
Rozpis Ceny Díla.
V  souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla 
celkem o 8 249 500,- Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž se 
nejedná o podstatné změny Smlouvy.

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění.
V  souladu s výše uvedenými úpravami dochází k úpravě termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap díla, přičemž dílčí termíny 6e) a 6f) nyní obsahují činnosti související se 
zpracováním projektové dokumentace ve stupni DUSL, přičemž termín k odevzdání 
dokumentace ve stupni DÚSL a nezbytná aktualizace DUR k připomínkám se stanovuje na 
30. 4. 2025 a termín odevzdání čistopisu dokumentace ve stupni DÚSL se zapracovanými 
připomínkami včetně dokladové a majetkoprávní části a včetně podání žádosti o povolení záměru 
proběhne do 2 měsíců od podání připomínek. Ostatní dílčí etapy, stejně jako celkový termín 
dokončení díla, zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

a) změna závazku ze Smlouvy, která je způsobena v první řadě novelizací stavebního zákona, který 
místo dvou řízení k umístění stavby a povolení stavby zavádí od 1. 1. 2024 jednotné řízení 
o povolení záměru, a jejíž potřeba dále vznikla v důsledku změny termínů v harmonogramu 
plnění, jež zohledňují skutečný termín schválení a vydání Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje a technického řešení v návaznosti na nové skutečnosti v rámci projednání 
a taktéž v návaznosti na požadavky vzešlé z procesu EIA, tedy takových okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce 
týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro 
zhotovitele.



Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ") dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění Díla a s tím související změny ceny díla.

V  souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se sm luvní strany dohodly na úpravě článků 3.3 a 3.5 
Smlouvy a příloh č. 4 Smlouvy -  Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění.

I. Předm ět Dodatku

Smluvní strany se s odvoláním na čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1 .  zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSL a nezbytná aktualizace DUR

2. oznámení o vydání aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ze dne 25. 10. 
2023

3. zapracování požadavků vzešlých z procesu EIA a úprava technického řešení v návaznosti na 
nové skutečnosti -  zejména opatření chránící vyskytující se populaci netopýrů v oblasti Vrabcov 
(ochranné sítě) resp. hnízd motáka pochopa (zábrany proti nočnímu rušení světly lokomotiv), 
který požívá ochranu podle vyhlášky 395/1992 Sb. jako ohrožený druh.

4. redukce PD o st. objekty (nejde zde o méněpráce, ale o přepracování již hotových částí 
projektové dokumentace):

• SO 04-20-09 Most v km 278,905 a souvisejících objektů, zejména SO 04-24-01 
Zárubní zdi v km 278,905 a SO 04-18-07 Silniční podjezd v km 278,905 a několika 
přeložek inženýrských sítí,

• SO 04-25-01 Most -  nadjezd v km 281,193 a související objekty, zejména SO 04
18-02 Silniční nadjezd v km 281,3, SO 04-44-04 PHS podél silničního nadjezdu, SO 
04-25-02 Silniční propustek v km 281,163 a několika přeložek inženýrských sítí,

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se celková cena Díla navyšuje o 8 249 500,- Kč bez 
DPH.

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve znění Dodatku 
č. 14, celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 14, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH 28 254 500 Kč

Slovy: dvacet osm milionů dvě stě padesát čtyři tisíce pět set korun českých bez DPH.

3. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis ceny Díla a nahrazuje se novým zněním

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis ceny Díla. Ruší se stávající znění přílohy 
č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 14, které je přílohou 
č. 3, tohoto dodatku č. 14 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se dílčí etapy č. 6e) a 6f), a to tak, že termín dílčí etapy č. 6e) je do 30. 4. 2025 (obsahem 
je odevzdání dokumentace ve stupni DÚSL a nezbytná aktualizace DUR k připomínkám) a termín 

dílčí etapy č. 6f) do 2 měsíců od projednání připomínek

2. Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění.
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění 
přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 14, které je 
přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 14 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto sm luv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání sm louvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

příloha č.1): Specifikace Díla

příloha č.2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla 

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

...... ............ 
26.06.2024 11:18 
Podepsáno elektronicky ............................. Digitálně podepsal ............................. 

Datum : 2024.06.18 12:09:38 +02'00'

....... ....... ..............
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s.

................... 
............

Digitálně podepsal ..... 
........................ 
Datum: 2024.06.18 
12:50:05 +02'00'

Ing. Kateřina Šipková
člen představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s.



Příloha č. 1 - Specifikace Díla 

Předmětem díla je dle SOD:

Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby:

„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)", včetně získání všech 
územních řízení

Zpracování Oznámení, respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, 
zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

Požadavky na rozsah a zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace jsou 
definována Všeobecnými technickými podmínkami -  příloha č. 3b)

Upřesňující podmínky pro zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace jsou 
uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3c)

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 1:

Revize zpracované dokumentace z hlediska nových podmínek hodnocení chráněného venkovního 
prostoru staveb v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku.

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 3:

V rámci dodatku č. 3 zpracování přípravné dokumentace pro nové objekty E.1.4 Čáslav-Kutná Hora, 
most-podchod v km 278,740, E.1.5 Čáslav-Kutná Hora, VO podchod v km 278,740 a E.1.6 Čáslav- 
Kutná Hora, odvodnění podchodu v km 278,740

Zpracování Oznámení, respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); 
jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování 
podmínek ze závěru EIA.

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 4:

V souvislosti s požadavkem SŽDC GŘ 06 nutno upravit stávající PD tak, aby bylo možné samostatně 
realizovat úsek Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo) s trasovou přeložkou (varianta B) a tento tvořil 
samostatný funkční celek.

V  rámci traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo) je nutné rozdělit především 
technologické celky (tj. železniční zabezpečovací zařízení, železniční sdělovací zařízení, silnoproudou 
technologii) a některé stavební celky (trakční a energetická zařízení). Ostatní části PD je nutno 
prověřit s ohledem na dopady rozdělení a tyto zapracovat, což se nejvíce dotkne souhrnných částí 
dokumentace (STZ, dopravní technologie, vliv stavby na ŽP, hluková studie, organizace výstavby) a 
geodetické části (majetkoprávní elaborát). Pro každou stavbu bude samostatné oznámení EIA a 
samostatné ÚR dle přílohy č. 5 SoD. Postup prací u Rekonstrukce žst. Čáslav bude řešen po 
rozhodnutí GŘ 06.

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č.5:

Rozšíření předmětu díla o vypracování Ekonomického hodnocení, které bude zahrnovat stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)" ve variantě s přeložkou a 
„Rekonstrukce žst. Čáslav" ve variantě s připojením místního nádraží



Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 6:

rozšíření předmětu Díla o vypracování aktualizace záměrů projektu na akci „Rekonstrukce 
traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo) a na akci „Rekonstrukce žst. Čáslav" a 
společného ekonomického hodnocení pro obě výše uvedené stavby. Aktualizace spočívá ve 
vypuštění podjezdu SO 04-20-09 v km 278,905, podchodu SO 04-20-10 v km 278,742 a dalších 
souvisejících objektů.

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č.8:

Rozšíření předmětu díla -  v rámci dodatku č. 8 zapracování závazného stanoviska EIA ze dne 8.
10. 2018 vydaného MŽP ČR, č.j. MZP/2018/500/1830 do čistopisu dokumentace DUR.

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 10:

Rozšíření předmětu díla o aktualizaci části B.6_Vliv stavby na životní prostředí -  dendrologie 
v rozsahu akce „Rekonstrukce část žst. Čáslav".

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 12:

Rozšíření předmětu díla o aktualizaci Záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012 
v platném znění, zejména se jedná o tyto činnosti:
- Aktualizace nákladů stavby (doplnění ocenění stavby dle aktuálně platného SPOŽES)
- Aktualizace ekonomického hodnocení dle Rezortní metodiky (výchozí verze z 06/2018 

dle „přechodové" metodiky)
- Aktualizace vstupů pro ekonomické hodnocení (přepravní prognóza, koncept varianty 

bez projektu, provozní náklady infrastruktury, provozní náklady vozidel, omezení 
provozuschopnosti trati (výluky) v souvislosti s opravnými pracemi ve variantě bez 
projektu a s projektem)

- Zpracování přehledu změn technicko-ekonomických parametrů dle jednotlivých profesí
- Zpracování resumé včetně všech dalších povinných příloh dle V-2/2012

Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 14:
- zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSL a nezbytná aktualizace DUR
- oznámení o vydání aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ze dne 25. 10. 

2023
- zapracování požadavků vzešlých z procesu EIA a úprava technického řešení v návaznosti na nové 

skutečnosti -  zejména opatření chránící vyskytující se populaci netopýrů v oblasti Vrabcov 
(ochranné sítě) resp. hnízd motáka pochopa (zábrany proti nočnímu rušení světly lokomotiv), 
který požívá ochranu podle vyhlášky 395/1992 Sb. jako ohrožený druh.

- redukce PD o st. objekty -  nejde zde o méněpráce, ale o přepracování již hotových částí projektové 
dokumentace:

• SO 04-20-09 Most v km 278,905 a souvisejících objektů, zejména SO 04-24-01 
Zárubní zdi v km 278,905 a SO 04-18-07 Silniční podjezd v km 278,905 a několika 
přeložek inženýrských sítí

• SO 04-25-01 Most -  nadjezd v km 281,193 a související objekty, zejména SO 04
18-02 Silniční nadjezd v km 281,3, SO 04-44-04 PHS podél silničního nadjezdu, SO 
04-25-02 Silniční propustek v km 281,163 a několika přeložek inženýrských sítí



Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce 
traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena
Cena celkem za 

položku

1. zpracování záměru projektu . ...... ..... ... . ... . . . . .. . .

2. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

..... ..... ... . ... . . . . .. . .

3.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrkového lože

. ...... ..... . ... . . . ... . . . .. . .

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

..... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

5. ověření stávajících inženýrských sítí ..... ..... . . . .. . . . ... . .

6. průvodní zpráva ... ..... . . . .. . . . . .. . .

7. souhrnná technická zpráva ..... ..... ... . . ... .. . .. . .

8. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

..... ..... ... . ... . . . . .. . .

9. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendrologický průzkum

..... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

10. požární zpráva ... ..... . . . .. . . . . .. . .

11. energetické výpočty ... ..... . . . .. . . . . .. . .

12. dokumentace protikorozních opatření ... ..... . . . .. . . . . .. . .

13. návrh dopravních opatření ..... ..... ... . . ... .. . .. . .

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

... ..... . . . .. . . . . .. . .

15. situace Stavby ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

16. dokumentace technologické části Stavby . ...... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

17. dokumentace stavební části . ...... ..... . .. . . . ... . . . ... . .

18. dokladová část, IČ . ...... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

19. geodetická dokumentace ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

20. dle dodatku č. 3 ..... ..... ... . . ... .. . .. . .

21. dle dodatku č. 4 . ...... ..... . ... . . . ... . . . .. . .

22. dle dodatku č. 6 ..... ..... ... . .... . . ... . .

23. dle dodatku č. 8 ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

48. dle dodatku č. 14 ......... ..... . .. . . . . .. . . . . .. . .

Celkem .......... .........



Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. 
Čáslav"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena
Cena celkem za 

položku

25. zpracování záměru projektu ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

26. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

..... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

27.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrkového lože

. ...... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

28. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

..... ..... ... . ... . . . . .. . .

29. ověření stávajících inženýrských sítí ..... ..... . . . .. . . . . .. . .

30. průvodní zpráva ... ..... . . . .. . . . . .. . .

31. souhrnná technická zpráva ..... ..... ... . . ... .. . .. . .

32. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

..... ..... ... . . ... .. . .. . .

33. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendrologický průzkum

..... ..... ... . ... . . . . .. . .

34. požární zpráva ... ..... . . . .. . . . . .. . .

35. energetické výpočty ... ..... . . . .. . . . . .. . .

36. dokumentace protikorozních opatření ... ..... . . . .. . . . . .. . .

37. návrh dopravních opatření ..... ..... . . . .. . . . . .. . .

38. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

... ..... . . . .. . . . . .. . .

39. situace Stavby ..... ..... . .. . . .. . . . . .. . .

40. dokumentace technologické části Stavby ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

41. dokumentace stavební části . ...... ..... . .. . . . ... . . . ... . .

42. dokladová část, IČ ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

43. geodetická dokumentace ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

44. dle dodatku č. 5 (EH) ..... ..... ... . ... . . . . .. . .

45. dle dodatku č. 6 ..... ..... . . . .. . . . ... . .

46. dle dodatku č. 10 ... ..... . . . .. . . . . .. . .

47. dle dodatku č. 12 ..... ..... ...............

Celkem . ................



Cena Díla celkem:

Cena Díla (bez DPH) W še  DPH Cena Díla (s DPH)

28 254 500 Kč 5 933 445 Kč 34 187 945 Kč
Z toho

Záměr projektu
. ................. ................ . .................

Přípravná dokumentace
.................... . ................. . . ..................

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla.

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

Celkem etapa 1. -  3. . ................. . .................
4. Dílčí etapa . ................. . .................

. .................
............... ............ 
............ . . . . ....... . .................

5. Dílčí etapa ................ ................
6.a) Dílčí etapa ..................... .....................
6.b) Dílčí etapa ................ ................
6.c) Dílčí etapa ................ ................
6.d) Dílčí etapa ..................... .....................
6.e) Dílčí termín . ................. . .................
6.f) Dílčí termín . ................. . .................
7. Dílčí etapa . ................. . .................
Celkem: 20 935 200 Kč 25 331 592 Kč

Rekonstrukce žst. Čáslav

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

Celkem etapa 1. -  3. . ................. . .................
4.a) Dílčí etapa ................ ................
4.b) Dílčí etapa ................ ................
4.c) Dílčí etapa .............. ................
4.d) Dílčí etapa ................ ................
5.a) a b) Dílčí etapa ..................... .....................
6. Dílčí etapa . ................. . .................
7. Dílčí etapa ................ ................
8. Dílčí etapa ................ ................
Celkem: 7 319 300 Kč 8 856 353 Kč



A) Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Č ást D íla D o b a  p ln ě n í P op is  č in n o s tí p ro v á d ě n ý c h  v  D ílč í e ta p ě P o d m ín k y  d o k o n č e n í D ílč í e ta p y

1 . -  3. d ílč í t e r m ín D le  p ů v o d n í S O D Dle původní SOD Dle původní SOD

4 . D ílč í te rm ín D o  9 0  d n ů  o d  r o z h o d n u t í  o  v ý b ě r u  

v a r ia n t y  (6. 6. 2017)

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních 
plánů obcí a kraje, Záměr projektu 

Technická dokumentace dle dodatku č. 4

Předávací protokol 
Předložení oznámení EIA na 

příslušný úřad

5. D ílč í te rm ín 31 . 3. 2 0 1 8 Záměr projektu pro variantu s přeložkou 
Společné EH pro variantu s přeložkou a pro žst. Čáslav - 

aktualizace

Předání ZP na CK

6. a) D ílč í t e r m ín 31 . 10 . 2 0 1 8 Závazné stanovisko EIA Vydání závazného stanoviska EIA



6. b) D ílč í t e r m ín 2. 12 . 2 0 1 9

Zapracování požadavků EIA (část 1 z 2) do B.3 DUR 
(rozptylová a hluková studie, kácení a náhradní 

výsadba, lesní a zemědělská příloha)
Předávací protokol

6. c) D ílč í te r m ín 31 . 8 . 2 0 2 0 Zapracování požadavků EIA (část 2 z 2) do 
B.3 DUR (biologický průzkum, vizualizace 

estakády)

Předávací protokol

6 .d ) D ílč í te r m ín

25 . 10 . 2 0 2 3

(s k u te č n ý  t e r m ín  o z n á m e n í o  s c h v á le n í a 

v y d á n í a k tu a liz a c e  č . 3 Z U R  S t ře d o č e s k ý m  

k ra je m )

Aktualizace ZUR

6 .e) D ílč í t e r m ín d o  3 0 .4 .2 0 2 5

Odevzdání dokumentace ve stupni DÚSL a 
nezbytná aktualizace DUR k připomínkám

Předávací protokol

6.f) D ílč í t e r m ín d o  2  m ě s í c ů  o d  p r o j e d n á n í

p ř i p o m í n e k Odevzdání čistopisu dokumentace ve stupni Předávací protokol 
Podání žádosti o povolení záměruDÚSL a nezbytná aktualizace DUR se 

zapracovanými připomínkami

Dokladová část



Majetkoprávní část 

Podání žádosti o povolení záměru

7. D ílč í te rm ín D o  14  d n ů  o d  v y d á n í p o v o le n í v  P M

Definitivní odevzdání DUSL po ukončení 
řízení o společném povolení a schválení v 

rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické 
podobě ve struktuře TREEINFO). Návrh ZTP 

pro stupeň D+B.

_Protokol o provedení Díla 
Povolení záměru v právní moci 

předané Objednateli

B) Rekonstrukce žst. Čáslav -  již dokončeno.
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