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Dohoda o ukončení smlouvy o zhotovení stavby 

uzavřené dne 18. 5. 2023 (dále jen „Dohoda“) 

 

I. Smluvní strany 

Statutární město Brno 

Zastoupené:   JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO:    44992785 

DIČ:    CZ44992785 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   111246222/0800 

Pověřen podpisem dohody:   Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Zastoupený:   Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů 

    Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem 

Se sídlem:   Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO:     25021915 

DIČ:    CZ25021915 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   115-2529270237/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále také společně jako „smluvní strany“) 

 

II. Úvodní ustanovení 

II.1 Smluvní strany v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Anthropos sportovní a rekreační areál – I. etapa“ uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o 
dílo č. smlouvy objednatele 5623052502, č. smlouvy zhotovitele DZ 2201587/BRN (dále 
jen „Smlouva“).  

II.2 Účinnost smlouvy byla podmíněna nabytím právní moci společného povolení stavby. 
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II.3 Společné povolení vydané Úřadem městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad 
dne 18.01.2023 pod č.j. MCBS/2022/0185899/SANL nenabylo právní moci, neboť proti 
němu v zákonné lhůtě podal účastník řízení odvolání z důvodu nepřiměřeného 
stavebního zásahu do biologicky významného prvku. Odbor územního a stavebního 
řízení Magistrátu města Brna, jako odvolací správní orgán, Rozhodnutím č.j. 
MMB/0361064/2023 ze dne 4. 8. 2023, které nabylo právní moci dne 21. 8. 2023, 
napadené Společné povolení zrušil a řízení zastavil. 

II.4 Objednatel je nyní okolnostmi nucen projektovou dokumentaci stavby přepracovat a 
následně požádat o vydání nového povolení v rozsahu upravené projektové 
dokumentace. Za aktuální situace je tedy de facto vyloučeno, aby došlo k naplnění 
podmínky účinnosti podle odst. II.2 písm. b) smlouvy (aby právní moci nabylo společné 
povolení v rozsahu smlouvou definovaného díla). 

 

III.  Předmět dohody 

III.1. Smluvní strany tímto ke dni nabytí účinnosti ukončují Smlouvu dohodou dle odst. XIV.1 
Smlouvy, aniž by byl závazek ze Smlouvy nahrazen závazkem novým. 

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody budou vzájemně 
vypořádány vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

IV.1. Tato Dohoda je uzavřena v elektronické podobě. Platnosti nabude dnem podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této Dohody v registru smluv 
zajistí objednatel. 

IV.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

IV.3. Obě Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považují 
obsah této Dohody za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, 
které jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují svoje podpisy. 
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Doložka 

Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/075 dne 20. 3. 2024. 

 

 

V Brně dne       

(dle data elektronických podpisů) 
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