
Dodatek č. 1
ke Smlouv ě o dílo ze dne 21.7. 2016

„Oprava sociálních za řízení u hlavního vchodu“

I.
Smluvní strany

1. Základní um ělecká škola Leoše Janá čka, Frýdlant nad Ostravicí, p říspěvková 
organizace

      Se sídlem: Padlých hrdinů 292, 744 01 Frýdlant n.O.
Zastoupena: Mgr. Karlou Stiborkovou, ředitelkou školy
IČ: 64120384
Bankovní spojení: KB Frýdlant.n.O.
Číslo účtu: 343357810100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  Mgr. Karla Stiborková

 (dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní  firma:           A V O S spol. s r.o.
se sídlem: Ostravská 1556, Frýdek-Místek, 73801
zastoupena: Mgr. Ing. Romanem Sovou, jednatelem
IČ: 00575364
DIČ: CZ00575364
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 10006-30203-781/0100

Zapsána  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl C,
vložka 120
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Michaela Kalivodová, tel.: 734 442 017
(dále jen „zhotovitel “)

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací viz Příloha dodatku č. 1:

Ostatní smluvní ujednání se tímto dodatkem nemění a řídí se nadále výše popsanou
smlouvou o dílo.

Ve Frýdlantu n.O. Dne 22.8.2016

Mgr. Karla Stiborková

…………………………
za objednatele

Mgr. Ing. Roman Sova

……………………………..
za zhotovitele



A B C
HSV Dodávky 7 224,02 0,00 0,00

Montáž 11 679,02 0,00 1 680,00
PSV Dodávky 27 419,71 0,00 0,00

Montáž 62 123,88 0,00
"M" Dodávky 505,09 0,00

Montáž 218,23 0,00
1 745,01
2 010,66

112 925,63 0,00 1 680,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 114 605,63

114 605,63 24 067,18 138 672,81

Poznámka:

Padlých hrdinů 292, Frýdlant n.O., 774 01 738 01
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí A V O S spol. s .r.o.
, příspěvková organizace Ostravská 1556, Frýdek-Místek

Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Ostatní
NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Datum:

Začátek výstavby:  

JKSO:

Konec výstavby:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 00575364

Položek: 32

Lokalita: Frýdlant nad Ostravicí Zhotovitel: A V O S spol. s r.o.

IČ/DIČ: 64120384

Příloha dodatku č. 1 k SOD ze dne: 21.7.2016

Druh stavby:
Výměna nefunkční kanalizační větve 
ZUŠ Frýdlant n.O.

Projektant:

Název stavby: ZUŠ Kanalizace Objednatel: ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant n.O.


