
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic s. o. DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 25005499
Golem I. spol. s r. o. DIČ: CZ25005499

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

147 950,69CZK

24/030
Ústecko - drobné opravy 2.

126 226,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 73 077,08 15 346,19

6 377,9412,00% 53 149,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24/030

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic s. o. Projektant:
Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

6 510,00

18 016,75

6. 5. 2024

 

7 877,10
3 026,94

3 026,94

37 548,53

Cena s DPH [CZK]

59 527,42

21 800,27

3 051,06
2 517,37

3 026,94

6 548,13

2 501,60
31 031,84

Cena bez DPH [CZK]

5 411,68

2 501,60

2 521,54
53 149,48

2 080,47

2 501,60

126 226,56 147 950,69

Ústecko - drobné opravy 2.

08
09
10

07

Popis

Most nádr. - výměna poj. ventilu a doplnění tlakové 
nádoby k dopouštění
Ústí n/L západ TO2 - oprava bojleru

Lovosice TO - oprava kotle Viadrus
Straškov DK - oprava kotle Buderus

Litoměřice autodílna - přesun potrubí dle 
požadavku

Ústí nad Labem st. 5 - oprava trojcestného ventilu

Hrobce - výměna plynového kotle

Ústí n/L západ VB - revize Reflex

ÚL, Železničářská 1396/41, OŘ Střekov - oprava 
TNS

ÚL, K Můstku 1451/2 - oprava TNS

Kód

04
05

01

06

03

02
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4728274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52be82e3-7ce6-4e2e-9c2a-22a8ab3735c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2024 07:38:04
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