[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě  
č. 00307/2023/OIVZ/07
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)
Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupený:              		Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       	CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		   
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „objednatel“)

poskytovatel:			CONTRACTIS, s.r.o.		
zastoupený: 			Ing. Tomáš Mrkvan, jednatel	
sídlo:	                                   Nad Zámečnicí 1841/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO:				257 27 737
DIČ:				CZ25727737
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 64790
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:			
(dále jako „poskytovatel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 00307/2023/OIVZ/07 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0417/24-R z jednání č. 27 
ze dne 25. 6. 2024. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. XI. odst. 3 Smlouvy č. 00307/2023/OIVZ/07 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„MŠ Rajská – projektový management“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 5. 4. 2023 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0211/23-R, z jednání č. 15, ze dne 4. 4. 2023. 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla, která představuje doplnění Etapy 1A s názvem „Posouzení proveditelnosti rekonstrukce stávajícího objektu Rajská 300/3“ dochází z důvodu potřeby objednatele objektivně posoudit možnost využití stávajícího objektu číslo popisné 300 (stavba občanského vybavení), umístěné na pozemku parcelní číslo 306, k. ú. Holešovice, obec Praha, na adrese Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 (dále jen „Objekt Rajská 300/3“). Objekt Rajská 300/3 by měl být posouzen, zda by mohl být využit pro provoz 4 tříd mateřské školy (dále jen „MŠ“).
Objekt Rajská 300/3 aktuálně slouží jako základní škola pro 1. až 5. stupeň na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena MČ Praha 7 a Bratrskou školou – církevní základní školou do 31. 7. 2025. Vzhledem ke skutečnosti, že existuje reálný předpoklad, že se nájemce přestěhuje v krátké době do nově budovaného objektu ZŠ Českobratrskou církví evangelickou, který je umístěn taktéž v bezprostředním sousedství tj. v ulici Rajská, na pozemku parcelní číslo 224/1, k. ú. Holešovice, obec Praha.
 
Objekt Rajská 300/3 je v současné chvíli ve stavu, kdy vyžaduje kompletní rekonstrukci, objednatel potřebuje reálné posouzení proveditelnosti a odhad výše nákladů na rekonstrukci tohoto objektu na MŠ tak, aby objednatel mohl posoudit potřebnost, hospodárnost a ekonomičnost v případě, že postaví novostavbu MŠ a současně bude nucen zajistit využití nebo i rekonstrukci tohoto stávajícího objektu. 
1. Dne 30. 11. 2023 byla ukončena a předána 1. Etapa s názvem „Posouzení variantních návrhů a příprava projektu popř. architektonické soutěže“. Výsledkem Posouzení variant objemové studie MŠ Rajská je konstatování, že novostavba MŠ Rajská je reálná pro obě posuzované varianty. Otázkou je, zda je taková výstavba ekonomicky výhodná, a to včetně nákladů na výstavbu ale i na následný provoz (správa, údržba).
[bookmark: _Toc151378683]Posuzovány byly dvě varianty- varianta č. 4 a 5:
VARIANTA č. 4: (2 třídy – 56 dětí)
Ze zjištěných informací, je tato varianta z pohledu zpracovatele posudku proveditelná.
1) Předpokládaný dopad do ceny je 28 174 500 Kč bez DPH, tj. 503 116 Kč bez DPH / dítě.
2) Vyšší náklady na provoz výdejny, pravidelné zásobování školy jídlem.
3) Zelená střecha, kolize s prostorem pro technologie, vyšší náklady na provoz a údržbu.
4) Zelená fasáda, pouze částečně, mimo prosklené plochy herny a únikových schodišť, vyšší náklady na provoz a údržbu.
[bookmark: _Toc151378684]VARIANTA č. 5: (4 třídy – 112 dětí)
Ze zjištěných informací, je tato varianta z pohledu zpracovatele posudku proveditelná.
1) Předpokládaný dopad do ceny je 82 434 000 Kč bez DPH, tj. 736 018 Kč bez DPH / dítě.
2) Vyšší náklady na realizaci GASTRO provozu, levnější následný provoz výdejny.
3) Nezbytné 3. NP / 1. PP pro GASTRO, oproti variantě č. 4.
4) Zelená střecha, vyšší náklady na provoz a údržbu.
5) Zelená fasáda, pouze částečně, mimo prosklené plochy herny a únikových schodišť, vyšší náklady na provoz a údržbu.
6) Větší zastavěná plocha, menší odstupové vzdálenosti od stávajících stromů, náročnější výstavba, tak aby nedošlo k poškození stávající vegetace.
Podkladem pro posouzení byly vypracovány pro každou z variant konkrétní hlukové studie, prověřeny odstupové vzdáleností na základě zaměření stávající zeleně a dendrologického posudku, předběžné nacenění stavebních prací po profesích a studie osvětlení. 
1. Ke dnešnímu dni byla vyfakturována 1. Etapa - Posouzení variantních návrhů a příprava projektu popř. architektonické soutěže nové budovy MŠ Rajská ve výši 250 000 Kč bez DPH.			             		
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu poskytovaných služeb. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce, tzn., že celková doba plnění se mění z 24 měsíců na 26 měsíců.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I Účel a předmět Smlouvy mění a doplňuje odst. 2 a 4, a to následujícím způsobem:
„2.	Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnutí služeb projektového manažera za účelem řízení projektu novostavby mateřské školy s názvem „MŠ Rajská“, posouzení proveditelnosti dvou zadavatelem připravených variant (2 třídy MŠ x 4 třídy MŠ) a proveditelnosti rekonstrukce stávajícího objektu Rajská 300/3 na 4 třídy MŠ, který je v současné chvíli ve stavu, kdy vyžaduje kompletní rekonstrukci. Předmětem posouzení je koordinace jednotlivých fází projektu a subjektů na projektu zúčastněných a výkonu dalších činností specifikovaných blíže v příloze č. 1 této Smlouvy (dále také jako „projektový management“). Projektový management bude poskytován v podobě komplexního projektového managementu celého projektu až do fáze dokončení projektové přípravy a vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora.“
„4.	Projektové řízení je rozděleno do 7 Etap / fází, jak je uvedeno níže:
1. Etapa	Posouzení variantních návrhů a příprava projektu popř. 
 		architektonické soutěže nové budovy MŠ Rajská
1A.Etapa	Posouzení proveditelnosti rekonstrukce stávajícího objektu Rajská 300/3 
2. Etapa	Příprava návrhu stavby a energetické koncepce
3. Etapa	Zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k    	            žádosti o územní rozhodnutí (DUR) 
4. Etapa	Zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k 	            žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)
5. Etapa	Zastupování zadavatele při zpracování dokumentace pro
                     provedení stavby (DPS)
6. Etapa	Příprava zadání a poskytnutí součinnosti při výběru generálního 	            dodavatele stavby“
4. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku mění a doplňuje v čl. II Doba a místo plnění odst. 2, a to následujícím způsobem:
„2. Předpokládaná doba trvání projektu je 26 měsíců za celou dobu plnění. Činnost poskytovatele bude zahájena na základě dílčích pokynů objednatele pro každou etapu. 

Předpokládané termíny plnění jednotlivých etap:
1. Etapa Posouzení variant. návrhů a příprava projektu popř. architekt. soutěže			             							2 měsíce
1A.Etapa Posouzení proveditelnosti rekonstrukce stávajícího objektu Rajská  300/3			             						2 měsíce
2. Etapa Příprava návrhu stavby a energetické koncepce		2 měsíce
3. Etapa Zastupování zadavatele při zpracování PD DUR		6 měsíce
4. Etapa Zastupování zadavatele při zpracování PD DSP		6 měsíců
5. Etapa Zastupování zadavatele při zpracování PD DPS		6 měsíce
6. Etapa Příprava zadání VŘ na generálního dodavatele stavby	2 měsíce

Objednatel, vždy min. 5 pracovních dní předem, prokazatelným způsobem vyzve poskytovatele k zahájení příslušné etapy. Současně bude poskytovateli řádně a včas předána potřebná dokumentace, respektive pokyny k činnosti. Poskytovatel bude poskytovat služby dle této Smlouvy po celou dobu realizace projektu, a to za odměnu dohodnutou níže v čl. III. 1. této Smlouvy.“ 
5. Ve Smlouvě v čl. III. Odměna poskytovatele a platební podmínky se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 1 a nově zní takto: 

„
	1. Etapa - Posouzení variantních návrhů a příprava projektu popř. architektonické soutěže	
	
	250 000 Kč


	2. Etapa - Příprava návrhu stavby a energetické koncepce 
	
	250 000 Kč

	3. Etapa - Zastupování zadavatele při zpracování PD DUR
	
	280 000 Kč

	4. Etapa - Zastupování zadavatele při zpracování PD DSP
	
	300 000 Kč

	5. Etapa - Zastupování zadavatele při zpracování PD DPS
	
	350 000 Kč

	6. Etapa - Příprava zadání VŘ na generálního dodavatele stavby
	
	225 000 Kč


	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	1 655 000 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
1A. Etapa - Posouzení proveditelnosti rekonstrukce stávajícího objektu Rajská 300/3
	
	250 000 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	302 500 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	1 905 000 Kč

	DPH
	21 %
	400 050 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	2 305 050 Kč


                                                                                                                                                  “

6. Ve Smlouvě v čl. XI. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 10 a nově zní takto: 
„10.	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1	Detailní specifikace předmětu plnění
 Příloha č. 2	MŠ Rajská – variantní objemová studie
 Příloha č. 3	Seznam - tým odborníků
 Příloha č. 4	Posouzení variant objemové studie MŠ Rajská“

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a poskytovatel dva stejnopisy.  
13. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
Příloha č. 4	Posouzení variant objemové studie MŠ Rajská


V Praze dne 27. 6. 2024			           	V Praze dne 27. 6. 2024

Objednatel						Poskytovatel





………….…………………		 	           …………………………..
Městská část Praha 7			           CONTRACTIS, s.r.o.
		Mgr. Jan Čižinský				          	Ing. Tomáš Mrkvan
	starosta                                                                   	jednatel
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