
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ...................................... ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1200/2023 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213510018 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

DK Invest Praha, s.r.o.
se sídlem Chodovská 1476/3b, Praha 4 - 141 00 
IČO: 24744484 DIČ: CZ24744484
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze.., .oddíl C, vložka 170718 
zastoupená Ivanou Musilovou

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................................ . . . .........................................
b) ve věcech technických: .................................................. . . . .......................................

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Bankovní spojení:............................ .....................
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Chodovská 1476/3b, Praha 4 - 141 00

číslo smlouvy: 17032023
(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.3.2023 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a 
zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Beroun", která nabyla účinnosti dne 24. 3. 2023 (dále jen „Smlouva").

původní cena Díla: 499 180,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1: 249 500,- Kč bez DPH

Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 1: 748 680,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy. Důvodem pro úpravu rozsahu 
předmětu Díla je:
potřeba navýšení počtu hodin podpory TDS v porealizační fázi stavby. K předmětnému navýšení 
dochází zejména s ohledem na rozšíření předmětu dozoru a navýšení objemu dozorovaných 
činností v průběhu a po realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Beroun".
Obsáhlé změny při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Beroun" smluvně 
ošetřené smlouvou E-618-S-2952/2021/PAL mezi SŽ, s.o. a zhotovitelem BAK, a.s., byly 
zprocesovány v podobě:

a) změn během výstavby administrovaných změnovými listy, kdy došlo k podstatnému 
navýšení ceny stavby i objemu dozorovaných činností. S takovým rozsahem činnosti 
podpory nebylo v kalkulaci před podpisem předmětné SoD a následném dodatku na výkon 
činnosti TDS uvažováno. S realizací více a méně prací prostřednictvím změn během výstavby 
a změnových listů se výrazně zvýšila časová náročnost při provádění kontrolní činnosti, 
čerpání rozpočtů, dodatků k základní SoD.

b) změn způsobených změnami projektové dokumentace R3 a R4 řešících optimalizaci 
budoucího využití prostor rekonstruované budovy, reflektující zjištěné skutečnosti během 
výstavby po odkrytí stavebních konstrukcí objektu, zahrnutí původně vyjmutých místností 
z PD a začlenění do rekonstruovaných místností a dokončení nájemních jednotek do 
stavebně finálního stavu.

Podnět ke všem změnám během výstavby a rovněž k aktualizaci projektové dokumentace vzešel 
z OŘ SŽ Praha a v důsledku skutečností zjištěných v průběhu realizace stavebních prací, tj. zcela 
nezávisle na vůli zhotovitele, a především až po podpisu předmětné SoD.

Seznam stavebních celků a souvisejících úkolů, o které byl výkon činnosti TDS navýšen
(původně byly z projektové dokumentace vyloučeny nebo nebyly PD řešeny, případně vyplynuly



v průběhu realizace stavby, pokyny správce stavby k realizaci těchto prací byly vydány až po 
podpisu smlouvy a další pokyny správce stavby byly vydány až po podpisu následného dodatku):

ZL 10 revize PD R3 kontrola oprávněnosti fakturace po schválení ZL a podpisu dodatku
ZL 11 Revize PD R4 - konečná kontrola rozpočtu pro vydání ZL a následná kontrola oprávněnosti
fakturace

ZL 12 a ZL 14 (nově řešené ZBV po podpisu dodatku - nově zařazené prostory, 
dodatečné práce, práce po odkrytí konstrukcí, vnitřní úpravy výpravní haly, dodatečné práce v 
nájemní jednotce 5, práce odlišné od PD) kontrola oprávněnosti fakturace po uzavření dodatku

Připravované ZL - začlenění do DDTS, MaR, DŘT a administrované ZBV kontrola rozpočtu a 
následné oprávněnosti fakturace

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu 
předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 518.500 Kč bez DPH.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

1. měna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku navýšení počtu dozorovaných 
stavebních objektů a celkového objemu stavebních prací, kdy, zároveň v souvislosti 
s administrací obsáhlých změn během výstavby, došlo k prodloužení termínu dokončení 
stavebních prací, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

2. a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3. a 5. 
Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o výkon administrace změnových listů a navazujících činností:

- ZL 10 revize PD R3 kontrola oprávněnosti fakturace po schválení ZL a podpisu dodatku
- ZL 11 Revize PD R4 - konečná kontrola rozpočtu pro vydání ZL a následná kontrola 

oprávněnosti fakturace
- ZL 12 a ZL 14 (nově řešené ZBV po podpisu dodatku - Nově zařazené prostory, 

dodatečné práce, Práce po odkrytí konstrukcí, vnitřní úpravy výpravní haly, dodatečné práce v 
nájemní jednotce, práce odlišné od PD) kontrola oprávněnosti fakturace po uzavření dodatku

- Připravované ZL začlenění do DDTS, MaR, DŘT a administrované ZBV kontrola rozpočtu a 
následné oprávněnosti fakturace -  týká se následujících prací:

- ZBV č.248 MaR - měření a regulace
- ZBV č.253 Adm. budova - 4.NP - dodatečné chlazení m.č. 4.2.09
- ZBV č.254 Adm. budova- 2.NP m.č. 2.2.48 - ZTI příprava pro kuchyňskou linku
- ZBV č.255 Adm. budova - Přepojení LAN z 2.NP do 3.NP



- ZBV č.256 Výpravní a adm. budova - nástupiště - prodejní automat + výdejní
box

- ZBV č.257 Pronájem pozemku 868/8 ( 1.4.2024 - 30.06.2024 ) - venkovní
přístup pro veřejnost

- ZBV č.258 Adm. budova - 1.-4.NP část D - opravy zdí a nová výmalby a úklid
(po přestěhovaných nájemcích)

- ZBV č.259 Výpravní+adm.+drážní budova - SDK podhledy+zákryty TZB+
předstěny

- ZBV č.260 Adm. budova- 3.NP m.č. 3.2.46 - ZTI příprava pro kuchyňskou linku
- ZBV č.261 Výpravní budova - Světelný nápis BEROUN vč. znaku nad vitráží (

vč. ocelové konstrukce)+ dmt nápisu pod vitráží
- ZBV č.262 DŘT - dispečerská řídící technika
- ZBV č.263 DDTS - dálková diagnostika technologických systémů
- ZBV č.264 Výpravní+adm.+ drážní budova - Plastbetony+stěrky+nátěry
- ZBV č.265 Adm. budova - 4.NP m.č. 4.2.61 - ZTI příprava pro kuchyňskou linku
- ZBV č.266 Adm. budova ( část C+D ) - nátěry těžkých ocelových dveří, poklopů

+ výpravní budova část B (nátěr cetris desek na světelném baneru)
- ZBV č.267 Adm. budova - 1.PP Doplnění kalorimetrů do strojovny ÚT

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 518 500,- Kč bez DPH.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje 

se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH 1 267 180,-Kč
b) DPH (základní sazba 266 107,80 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 1 533 287,80 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
28.06.2024 08:58 
Podepsáno elektronicky

V Praze ........
............

Digitálně 
podepsal ........ 
.............. 
Datum:
2024.06.12 
08:29:49 + 02'00'

........................ 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ivana Musilová 
jednatelka

DK Invest Praha, s.r.o.
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