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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.03.2024 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    M – SILNICE a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

Korespondenční adresa:  M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,  

Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČ: 421 96 868 

DIČ: CZ42196868 

zastoupený  Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a 

    Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,  

oddíl B, vložka 430 

bankovní spojení:  

č. účtu :      

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa 

(km 1,378 00 - 2,225 00)“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/30011 Dvůr 

Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 - 2,225 00)“, včetně 

změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této 

Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 

28.040.440,11 Kč vč. DPH (slovy dvacetosmmilionůčtyřicettisícčtyřistačtyřicet Korun 

českých jedenáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  23.173.917,45 korun českých 

DPH (21%)    4.866.522,66 korun českých 

Cena celkem  28.040.440,11 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 30011-3 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 

včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 

oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 30011-3 je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(06.05.2024) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

25 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (27.10.2024) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(08.12.2024) 

Přerušení prací (pro SO 201 

Most ev. č. 30011-3)  

13.05.2024 – 30.06.2024 

Doba realizace Díla  25 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 
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Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

V Hradci Králové dne     V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

______________________                                        _______________________ 

Objednatel                                                                   Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček      Mgr. Michal Kropáč 

hejtman                  předseda představenstva 

        Ing. Zdeněk Babka, 

        místopředseda představenstva 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

3.

4. 

5.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

36547a

21.03.2024

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Kalkulace nových položek

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

-

Datum :Název firmy :

méněpráce

0,00 Kč

III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 3. etapa (km 1,378 - 2,225)

SO 201 Most ev. č. 30011-3

Celková změna +/- oproti 

cen. nabídce:
Nová cena stavby po změně č. 1:

ZBV SO 201

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

V rámci provádění přípravných zemních a demoličních prací mostu ev.č.30011-3 ( SO 201 ) zhotovitel zjistil odlišné geologické podmínky, než jaké předpokládala 

PDPS, která vycházela z geologických vrtů provedených pro přípravu projektové dokumentace. Tuto odlišnost též potvrdila prohlídka a posouzení geologa RNDr. Jiřího 

Tomáška ( spol. 4G consite s.r.o. - Geotechnik). Z nově zjištěných skutečností a vyjádření geotechnika vyplývá, že při provádění výkopových prací pro založení nového 

mostního objektu z důvodu výskytu velkých bludných kamenů a pískovcových bloků hrozí sesuvy stěn výkopu, tzn. rozšiřování výkopů mimo povolené zábory, ale 

hlavně nebezpečí pro pracovníky zhotovitele. Nepříznivě se též jeví velmi svažitý geologický terén „nad„ stavbou, který svádí srážkovou vodu z širokého okolí do 

prostoru stavby. Vzhledem k novým skutečnostem, z hlediska bezpečnosti realizace stavby a předpokládaným zvýšeným záborům stavby, Správce stavby souhlasí s 

provedením nového provizorního technického opatření. Navržené záporové pažení bude provedeno na vtokové straně mostu dle vypracované RDS, při provádění 

záporového pažení bude prováděn geotechnický dozor – monitoring. Záporové pažení bude provedeno z vyvrtaných a zainjektovaných svislých ocelových profilů HEB 

220 proměnlivé délky dle terénu s vodorovnou výdřevou. Dle návrhu RDS bude přikotveno zainjektovanými šikmými ocelovými kotvami.  Nové položky byly oceněny 

dle ZOP 12.3. c), položka č. 101 - 02943.N Ostatní požadavky - vypracování RDS a položka č. 102 - 02971.N Ostatní požadavky -geotechnický monitoring na povrchu 

oceněny dle 12.3 d).   Z důvodu nově zjištěných skutečností a vyjádření geotechnika byly práce na objektu SO 201 přerušeny od 13.05. do 30.06.2024,  což bude mít vliv 

na  harmonogram stavby a  posun termínu pro dokončení stavebních prací do 27.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku,  jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  tato změna nemění celkovou povahu zakázky.  Vícepráce činí 2.451.804,94  bez DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

28 040 440,11 Kč

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

25 073 756,14 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo a dodatku 

č.1  (nezaokrouhlená):

Harmonogram po změně

2 966 683,98 Kč2 966 683,98 Kč0,00 Kč

Jméno a příjmení : 

2 966 683,98 Kč

vícepráce

Rekapitulace ceny po změně č.1  Soupis objektu s DPH 

Vyjádření geotechnika

Podpis :

Součet cen změn od počátku stavby                

vč. změny č. 1

Cena navrhovaných změn č. 1: 



SUDOP PRAHA a.s.

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Projektant (autorský dozor):

Ing. Ondřej KozaM SILNICE a.s.

Ing. Lukáš Burianec

Technický dozor stavebníka:

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek

Bc. Libor Kabele

Zhotovitel:
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c o n s i t e

zn.: tom-24-06-07 24169
Praha, 7. června 2024

č.zakázky 24 169

Věc : 111/30011 Dvůr Králové Zálesí Doubravice
SO 201 - MOST EV.Č. 30011-3
Posouzení proveditelnosti svahovaných výkopů

Na základě požadavku stavby předkládám posouzení proveditelnosti svahovaných výkopů u
oper mostního objektu SO 201 na silnici 111/30011 Dvůr Králové Zálesí přes místní vodoteč.
Terénní prohlídka a jednání za přítomnosti zástupce zhotovitele a investora byla provedena
k datu 4.6. 2024.
Pro posouzení bylo využito závěrů z průzkumu provedeného v zájmovém území:

Med L.: Závěrečná zpráva z geotechnického a inženýrskogeologického
průzkumu, Dvůr Králové nad Labem, Silnice 111/30011 a most ev. č.
30011-3, Global Geo s.r.o., Hradec Králové, 2016

Stěny budoucího výkopu přilehlého směrem ke svahu budou v jejich celé výšce tvořeny
polohami deluviálních hlinitopísčitých zemin s proměnlivým obsahem kamenů a balvanů
pískovců (viz obr.č.1).
Při výstavbě nepaženého svahu by potom bylo nutno provádět stěny výkopu ve sklonu cca
1:1 a strmější, což by znamenalo výrazný zásah záborem do okolních lesních pozemků. I při
takto upraveném svahu jámy by hrozilo nebezpečí vypadávání velkých bloků horniny - viz
obr č. 1 a 2. V případě jejich zastižení ve svahu výkopu by potom bylo nutno tyto balvany
odstranit a dále provádět úpravu svahu do většího sklonu a současně rozšiřovat zábor.
Vzhledem k situování mostního objektu do míst, kde dochází ke svádění srážkových vod ze
širšího okolí je nutno očekávat i výrazný negativní vliv srážek přívalového charalteru na
stabilitu svahu.
Z hlediska bezpečnosti a dále i z hlediska nutnosti velkého záboru pozemku při svahované
jámě tedy doporučuji v daném horninovém prostředí provést zajištění svahů pomocí pažení
podle statického výpočtu. Pro výpočet statického zajištění lze použít hodnoty doporučené pro
polohy sutí G4 GM v průzkumu Med (2016) a to jejich vyšší hodnoty. Vzhledem
k jemnozrnnému podílu, lze do výpočtu zavést i parametr soudržnosti cef ve výši cca 4 kPa .

Za 4G consite s.r.o.
RNDr. Jiří Tomášek

Inženýrský geolog

4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, Praha 6, 169 00,
IČ 27624218, DIČ CZ27624218, 

zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006
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Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Číslo a název položky MJ nová j. c.

Název a číslo stavby: III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí- číslo objektu číslo změny
Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 - 2,225 00), č. stavby 36547a

Název objektu: SO 201 MOST EV.Č. 30011-3
201 001

bez DPH
101 02943.N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

KPL 80 500,00
Položka byla převzata z OTSKP-SPK 2024.
Způsob určení výše nové jednotkové ceny je v souladu se Směrnicí, Zásady oceňování Změn a tvorba nových 
položek. Dle CN 70 000,- + 15% (5+5+5)

102 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
KPL 27 462,00

Položka byla převzata z OTSKP-SPK 2024.
Způsob určení výše nové jednotkové ceny je v souladu se Směrnicí, Zásady oceňování Změn a tvorba nových 
položek. Dle CN a ceníku služeb 23 880,- + 15% (5+5+5)
1 výjezd na stavbu a takovéto vyjádření potom bude fakturačně:
1 x výjezd-3 100 
Zpráva 2 hod — 1 500
Doprava 280 km x 12 - 3 360
1 výjezd Celkem 7 960.- * 3 počty výjezdů = 23 880.-

Změnu navrhl:
Ladislav Šebek, M - SILNICE, a.s.

Změnu odsouhlasil:
Ing. Martin Jelínek, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

vyhotovení číslo
1

strana číslo
1



 

ST^TIK^
ING. JAN FELGR

“aNABÍDKA 2024-0601DOKLAD č.

Dodavatel:

Název: Ing. Jan Felgr

Adresa: Jan Felgr
V koutech 1281/8
500 02 Hradec Králové

IDDS: s7gfz27
IČ: 69144613
Neplátce DPH

Živnostenský list vydaný v Náchodě dne 18.4.2001

Autorizovaná osoba pro mosty a inženýrské konstrukce č.a.
0601870

Cenová nabídka na: "Most 30011-2 Dvůr Králové - Doubravice"

- změna realizační projektové dokumentace (RDS) mostu - pažení stavební jámy v rozsahu dle posudku
geotechnika stavby. Cena včetně statického výpočtu a konzultace s projektantem zhotovitele pažení.

Tištěná verze (5x) a elektronicky

Celkem 70.000,-

Vystavil:
Telefon: 
E-mail: 
Web: 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Výtisk č. : 1
Revize č.: 15
Strana č. : 1

označeni
dokumentu:

G-05

CENÍK GEOTECHNICKÝCH ZKOUŠEK
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

4G consite s.r.o.
Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6

tel.: 242 485 929

Typ zkoušky Jednotková cena
za zkoušku

Polní geotechnické zkoušky a kontrolní měření

Statická zatěžovací zkouška deskou (0 300 mm, popř. 0 357 mm)

Objemová hmotnost, vlhkost a odvození míry zhutněni

Zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (LDD)
1-3 zkoušky při 1 výjezdu na lokalitu
4 a více zkoušek při 1 výjezdu na lokalitu

Dynamická penetrační zkouška střední / těžká
celková délka penetrací při 1 výjezdu > 10 bm (cena za bm)
celková délka penetraci při 1 výjezdu £ 10 bm (cena za výjezd)

Laboratorní zkoušky

Vlhkost zemin, sypanin, kameniva

Zhutnitelnost zemin (Proctor Standard)

Indexové parametry zemin a klasifikace dle ČSN 73 6133, Předpisu SŽ S4
(vlhkost, zrnitost, konzistenční meze, klasifikace zeminy)
Klasifikace kameniva, nestmelené směsi (např. SP, ŠD, MZK)
(vlhkost, zrnitost, obsah jemných částic)

Odborné konzultace, poradenství a jiné práce

Hodinová sazba - specialista (VŠ geotechnik)

Odborná konzultace v terénu do 3 hod. - specialista

Výjezd technika ke zkouškám a odběrům
(tato položka bude připočítána k ceně polních geotechnických zkoušek, kontrol
ních měření in šitu a odběrů vzorků provedených na lokalitě při jednom výjezdu)

Pozn.: Výše uvádíme ceny nejběžnéjších zkoušek požadovaných při kontrole kvality zemních prací
a konstrukčních vrstev z nestmelených směsi. Provádíme i další typy zkoušek podle Vašich požadavků nebo
typů zemních prací a ostatních konstrukčních částí. Ceny poskytneme na vyžádání.

Ke zkouškám a konzultacím je připočítávána doprava v ceně 12,- Kč / km.
Při provádění dynamické penetrační zkoušky je připočítávána doprava v ceně 20,- Kč / km.
Uvedené ceny jsou bez DPH

4G consite s.r.o.
Šlikovo 406/29
169 00 Praho 6

Datum platnosti
od 1 2 2024

Autor: J Mynář

Schválil J Tomášek

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



































Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 20 722 112,51

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 - 2,225 00)

Název veřejné zakázky:

20 722 112,51

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 451 804,94

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 451 804,94 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

20 722 112,51

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 11,83 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

20 722 112,51

Výpočet provedl/a:

23 173 917,45

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

20 722 112,51

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

2 451 804,94

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 2 451 804,94

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 451 804,94 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 2 451 804,94

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

23 173 917,45

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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