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¢islo registracni (zhotovitel): 201090 ¢islo registraéni (objednatel):

_ Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

uzaviené podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, mezi témito smluvnimi stranami (dale jen ,smlouva“):
sVyména potrubi DN 300 — 2. etapa — Montaz vytlaéného potrubi DN 300+

L W70 [P 000 [poL 17748107
Smiuvni strany i

Objednatel: DIAMO, statni podnik
Machova 201, 471 27 Straz pod Ralskem
Zapsany: v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil AXVIII, viozka 520
Tyka se: DIAMO, statni podnik, odstépny zavod DARKOV
se sidlem Stonavska 2179, Doly, 735 06 Karvina

1C0: 00002739 DIC: CZ00002739, platce DPH
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
¢. 4. 217301453/0300

nameéstek pro ekologii a sanaci
povéreny vedenim od$tépného zavodu DARKOV
na zakladé Generalniho povéfeni ze dne 25. 3. 2024

Zastoupeny

Fakturaéni a korespondencni adresa:
DIAMO, statni podnik

odstépny zavod DARKOV

Stonavska 2179, Doly, 735 06 Karvina

nebo elektronicky na: _

Zhotovitel: Slezska duini dila a.s.
Obéanska 1170/31, Slezska Ostrava, 710 00 Ostrava
Zapsany: v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 10711
1CO: 04200667 DIC: CZ04200667

Bankovni spojeni:

Zastoupeny:
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1.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany sjednaly dne 18. 10. 2023 smlouvu o dilo “Vyména potrubi DN 300 - 2.
etapa - Montaz vytlaného potrubi DN 300°, & smlouvy objednatele:
D700/82000/00235/23/00 (dale jen ,smlouva").

S ohledem na prostoje zapfiinéné objednatelem (neprichodnost dopravni trasy, prace
na téznich stojich, aj.), sjednavaji smluvni strany dodatek na zménu kone¢ného terminu
realizace pfedmétu pinéni (dale jen ,dodatek"). Zaroven tim neni dotéena kone¢na cena
dila uvedena v €l. 11l odst. 1 smiouvy.

Predmét dodatku

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smiouvé se &l. IV. odst. 2 (Misto a ¢as pInéni dila
a zaruka za jakost) nahrazuje a nové zni:

,2. Zhotovitel se zavazuje splinit pfedmét pinéni podle &l. ll. odst. 1. této smlouvy takto:

Termin zahajeni: 1. 11. 2023
Termin ukonéeni: do 25. 7. 2024«
V.

Zavéreéna ustanoveni

. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu a uéinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv. Strany souhlasi s uvefejnénim dodatku v registru smiuv v souladu s podminkami
stanovenymi zadkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uUc&innosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjsich pfedpisu. Strany se dohodly, Ze uverejnéni do registru smiuv dle uvedeného
zakona zajisti DIAMO, statni podnik. Smiuvni strany vyslovné prohlasuji, Ze skute¢nosti
uvedené v tomto dodatku nepovazuji za duvérné nebo obchodni tajemstvi a udéluji
svoleni k jejich uvefejnéni v Registru smluv bez dalSich podminek. Pfipadna pinéni
smluvnich stran v ramci pfedmétu tohoto dodatku pfed nabytim jeho Uginnosti se povazuji
za plnéni dle tohoto dodatku, v€etné prav a povinnosti z toho vyplyvajicich.

2. Ostatni ustanoveni smiouvy se neméni.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu

a po jednom obdrzi kazda smiluvni strana.
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4. Smluvni strany po pfecteni tohoto dodatku prohlasuji, ze souhlasi s jeho obsahem,
tento odpovida jejich pravé a svobodné vili, je ur€ity a srozumitelny a neni uzaviran
v tisni ¢i za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

V Karviné dne: £ 7 -06- 2024 V Ostravé dne: 7 8 -06- 42k

Za objednatele: Za zhotovitele:
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