
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 120/ORM/2023 dne 2. 2. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
	
2. Zhotovitel:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem:		Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
	zastoupený:		Ing. Rostislavem Kasalem, Ph. D., ředitelem divize 02
	IČO:			471 16 901
	DIČ:			CZ47116901
	(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 2. 2. 2023 smlouvu o dílo č. 120/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev“ (dále též jako „smlouva“). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení projekčních prací ze strany objednatele (dle čl. IX. odst. 7. smlouvy o dílo), kdy zhotovitel projekčních prací informoval o objektivních překážkách, které nemohl zhotovitel předvídat ani nijak ovlivnit, kdy nemůže pokračovat v plnění smlouvy o dílo v části bodu „inženýrská činnost pro podání kompletní žádosti o rozhodnutí o umístění stavby“. Překážky v pokračování činnosti vyplynuly z majetkoprávního projednání, kde nastaly komplikace s pozemky původně v majetku Státního pozemkového úřadu (dále též jako „SPÚ“), které byly v době provádění projektových prací a v průběhu jednání  s SPÚ převedeny na společnost Statky Hostivař a.s., se kterou následně probíhala jednání o získání souhlasu pro vedení vodovodu po pozemcích v jejich majetku a následné uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Dále bylo řešeno neobdržení podpisů na souhlasových mapách dle § 184a stavebního zákona na pozemcích potřebných pro vedení vodovodního potrubí, kdy se zejména jednalo o pozemky v majetku Johanes Kinsky, s.r.o. a Královské kanonie Premonstrátů na Strahově a pana JUDr. Zdeňka Kratochvíla.


III. PŘEDMĚT DODATKU


1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. V. odst. 1. bod 1.3. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1.3. Lhůta provedení inženýrské činnosti pro podání kompletní žádosti o rozhodnutí o umístění stavby:  		do 17 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1“







IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 25. 6. 2024            				V Praze dne 25. 6. 2024 





……………………………………………			            …………………………………………
	  Za objednatele 					                  Za zhotovitele
             Mgr. Petr Ryška					          Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
	       primátor							    ředitel divize 02
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