
 

MOÚ Brno – dostavba pavilonu A 

 

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 11. října 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.11.2023 uzavřené mezi smluvními stranami: 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel”) 
a 

Zlínstav a.s. 
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva 
IČO: 28315669, DIČ: CZ28315669 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: B5743 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3717930217/0100. 
(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem MOÚ - dostavba 
pavilonu A, evidenční číslo: Z2023-026635 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané objednatelem dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a realizované v rámci projektu Vznik 
a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického 
ústavu, registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_042/0007579 (dále jen „projekt“), který je financován Evropskou 
unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), která byla následně změněna dodatkem č. 1. 
V průběhu provádění díla dle smlouvy se vyskytla potřeba realizace víceprací i méněprací vymezených v příloze č. 1 
tohoto dodatku (dále jen „dodatek“). Smluvní strany v této souvislosti v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ uzavírají dodatek. 

1. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se mění předmět 
smlouvy v rozsahu, kvalitě a ceně stanoveném oceněnými soupisy prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 dodatku. 
Změny dle změnových listů ZL 001, ZL 002, ZL 003, ZL 004 a ZL 005 obsažených v příloze č. 1 dodatku jsou 
změnami provedenými v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ. 

2. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací a méněprací a vzhledem k jejich celkové ceně sjednávají, 
že se cena za řádné provedení díla dle smlouvy zvyšuje o 12.292.206,69 Kč bez DPH a celý text ustanovení odstavce 
9.1. smlouvy se na základě tohoto dodatku vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem: 

„Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 279.792.206,69 
Kč bez DPH. 

3. Smluvní strany se dohodly, že práce prováděné v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku mají vliv na celkovou dobu 
provádění prací, která se uzavřením dodatku prodlužuje o 60 dnů a odstavec 8.3 se vypouští a nahrazuje se níže 
uvedeným textem: 

 „Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a vyzvat objednatele k jeho převzetí do 690 dnů ode dne převzetí staveniště; 
v případě, že staveniště nebylo převzato ani poslední den lhůty dle čl. 8.2 smlouvy, pak do 690 dnů od posledního 
dne lhůty k převzetí staveniště dle čl. 8.2 smlouvy.“ 



 

MOÚ Brno – dostavba pavilonu A 

 
2. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

2. Ustanovení dodatku nabývají platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho 
uveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v úplném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
dodatku v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Součástí dodatku je příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro přípočty a odpočty – změnové listy označené jako 
ZL 001, ZL 002, ZL 003, ZL 004 a ZL 005. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného 
připojují své podpisy. 

V Brně dne V Zlíně dne 

za objednatele: 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 
ředitel Masarykova onkologického ústavu 

za zhotovitele: 
Jiří Stacke 
předseda představenstva Zlínstav a.s. 

28-06-2024 28-06-2024
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Příloha č. 1 

Soupis prací a dodávek pro přípočty a odpočty – změnové listy označené jako ZL 001, ZL 002, ZL 003, ZL 004 
a ZL 005 
 
Tato příloha je uvedena na dalších stranách. 



Stavba:
Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Předal: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

bez DPHDopad do smluvní ceny: 11 051 362,90 Kč
Dopad do konečného termínu: ANO

Vyjádření  GP:

Vyjádření TDI:

Vyjádření  objednatele:

V důsledku nepředpokládané diskontinuity podloží by docházelo k nestejnoměrnému sedání objektu.
Podloží bylo sanováno mikropilotami v části půdorysu.

Odůvodnění tvoří samostatnou přílohu.

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

Vyjádření Zhotovitele - popis a zdůvodnění změny - "Mikropiloty":



Položkový soupis prací a dodávek
S: 202301 MOÚ Brno  - dostavba pavilonu A
O: SO 001 Vstupní objekt A
R: D.1.1 a D.1.2 Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

ZL 001 - Dodávka a montáž mikropilot

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 103 852,67
13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 281,00000 64,00 17 984,00 SOD SO 001, D1.1

kubatura výkopu, pro zásyp a vytvoření pracovní plochy vrtné soupravy, dle zaměření 281 m3

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 27,72818 122,00 3 382,84
SOD SO 001, D1.1

zemina z vrtu D186mm: 0,093*0,093*3,14*1021m 27,72818
15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10

000 m  z horniny 1 až 4
m3 277,28180 4,91 1 361,45

SOD SO 001, D1.1
zemina z vrtu: 27,72818*10 277,28180

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 27,72818 260,00 7 209,33
SOD SO 001, D1.1

zemina z vrtu D186mm: 0,093*0,093*3,14*1021m 27,72818
17 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až

4
m3 281,00000 68,00 19 108,00 SOD SO 001, D1.1;

1 Zemní práce

kubatura výkopu, pro zásyp a vytvoření pracovní plochy vrtné soupravy, dle zaměření 281 m3

15 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 281,00000 47,20 13 263,20 SOD IO 03.1a-1;
nejnižší cena

kubatura výkopu, pro zásyp a vytvoření pracovní plochy vrtné soupravy, dle zaměření 281 m3

16 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 37,57500 123,20 4 629,24 SOD IO 03.1a-1;
nejnižší cena

ochrana pracovní plochy v místě provádění mikropilot tl. 150 mm: 250,5 m2 * 0,15 37,57500
25 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 82,66500 347,27 28 707,07 SOD IO 03.1b-1;

nejnižší cena
dle pol.16: 37,575*2,2 82,66500

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 27,72818 296,00 8 207,54 SOD SO 001, D1.1
zemina z vrtu D186mm: 0,093*0,093*3,14*1021m 27,72818

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 677 134,00
001.N1 262303472R00 Vrty povrchové do 195 mm, 4° 25 m,hor.3 m 1 021,00000 4 110,00 4 196 310,00 RTS 2024/I

Vrty pro mikropiloty: 90+114+223+500 927,00000
Hluché vrty: (37+53+4)*1  (hluché vrtání á 1,0 m/ks) 94,00000

001.N2 229942112R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm m 127,00000 4 170,00 529 590,00 RTS 2024/I
Volná délka mikropilot tr.89 mm - 2,0 m/ks:31*2+4*5+2*4 90,00000
Trubka pro hluchý vrt dl. 1,0 m /ks:37*1 37,00000

001.N3 229942113R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 115 mm m 171,00000 5 200,00 889 200,00 RTS 2024/I
Volná délka mikropilot tr.108 mm - 2,0 m/ks:53*2+4*2 114,00000
Trubka pro hluchý vrt 1,0 m/ks:53*1+4*1 57,00000

001.N4 229942122R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm m 223,00000 5 650,00 1 259 950,00 RTS 2024/I
Kořenová část trubek 89 mm s manžetami dle tabulky:223 223,00000

001.N5 229942123R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 115 mm m 500,00000 6 245,00 3 122 500,00 RTS 2024/I
Kořenová část trubek 108 mm s manžetami dle tabulky:457+43 500,00000

001.N6 229946112R00 Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm kus 37,00000 3 730,00 138 010,00 RTS 2024/I
Tlaková hlava 250/250/20 pro ocel. tr.89 mm:37 37,00000

001.N7 229946113R00 Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm kus 57,00000 4 515,00 257 355,00 RTS 2024/I
Tlaková hlava 250/250/20 pro ocel. tr.108 mm:53+4 57,00000

001.N8 281601111R00 Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 Mpa hod 47,00000 1 422,00 66 834,00 RTS 2024/I
Zalévání vrtů zálivkou do 30 minut na 1 ks vrtu:94*30/60 47,00000

001.N9 282601112R00 Injektování vrtu vysokotl. vzestupné tlak do 2 Mpa hod 120,50000 1 671,00 201 355,50 RTS 2024/I
Injektování etáží kořene mikropilot á 0,5 m á 5 minut:723/0,5*5/60 120,50000

24 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 250,50000 16,80 4 208,40 SOD IO 03.1a-1;
nejnižší cena

ochrana pracovní plochy v místě provádění mikropilot: zaměřeno ze situace DWG 250,50000
001.N10 67352006R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 500 g/m2 m2 275,55000 42,90 11 821,10 RTS 2024/I

dle pol.24: '250,5*1,1 275,55000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 66 236,23
459 998012024R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 24 do 36 m t 172,49019 234,00 40 362,70 SOD
460 998012035R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou

největší dopravní vzdálenost  do 1000 m
t 172,49019 150,00 25 873,53

SOD
Díl: 006 Ostatní náklady 204 140,00
001.N11 006-18 Geodetické zaměření a vytyčení mikropilot ks 1,00000 42 350,00 42 350,00 kalkulace

Zaměření a vytyčení vrtů pro mikropiloty
001.N12 006-19 Dokumentace skutečného provedení - mikropiloty ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 kalkulace

Náklady na vyhotovení dokumentace
001.N13 006-20 Geotechnické práce a průzkumy kpl 1,00000 61 460,00 61 460,00 kalkulace

práce provedené firmou Geostar dle příl.č.1
001.N14 006-21 Doplňující IG průzkum kpl 1,00000 25 830,00 25 830,00 kalkulace

práce provedené firmou BALUN geo s.r.o
Sonda TDP do 10 m - 21 m x 700 Kč= 14700 Kč
Ustavení soupravy 3 sondy x 1700 Kč= 5100 Kč
Přeprava soupravy  20 km x 48 Kč= 980 Kč
Zaměření sond do sit.podkladu  3 sondy x 350 Kč= 1050 Kč
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 202301 MOÚ Brno  - dostavba pavilonu A
O: SO 001 Vstupní objekt A
R: D.1.1 a D.1.2 Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

ZL 001 - Dodávka a montáž mikropilot

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Závěrečné zpracování+dokumentace 1  x 4000 Kč= 4000 Kč
CELKEM: 14700+5100+980+1050+4000= 25830 Kč

001.N15 006-22 Vypracování projektové dokumentace RDS/dílenská na mikropiloty kpl 1,00000 62 500,00 62 500,00 kalkulace
provedené firmou CT Project s.r.o.

CELKEM 11 051 362,90
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Změnový list č. 001 – zdůvodnění

Při kontrole a převzetí základové spáry v severní části stavební jámy dne 18.3.2024 geotechnikem
zhotovitele - Geostar, spol. s r.o. byly odebrány vzorky ze základové spáry za účelem stanovení
pevnosti v tlaku.

Na základě těchto odebraných vzorků bylo konstatováno že, místní geologie v severní části
stavby nepotvrzuje předpoklady provedených průzkumných vrtů (Balun geo s.r.o. - Zpráva IG
průzkumu ze dne 18.7.2019) a hornina R4 se nachází oproti předpokladům hlouběji.

Tato situace vedla k tomu, že bylo nutné přistoupit k dodatečným průzkumných pracím

1) Balun geo s.r.o. – doplňující průzkum ze dne 26.3.2024 pro ověření uložení méně zvětralého
a únosného skladního podloží – dynamická penetrační zkouška a

2) SIHAYA, spol. s r.o. - Geofyzikální průzkum – zatřídění zemin a hornin podle těžitelnosti – pro
dostavbu pavilónu A MOÚ v Brně

Na základě vyhodnocení doplňujících IG podkladů, které stanovily průběh únosné vrstvy skalního
podloží (R4 či R3) a potvrdily anomálii v severní části stavby bylo konstatováno, že problémem je
zejména rozdílné podloží v jižní a severní části budovy.

Při provedení základů dle DPS by tak mohlo dojít k nestejnoměrnému sednutí.

Základy provedené dle DPS nevyhoví v severní části na mezní stav deformace, proto byla ze
strany zpracovatele stavebně konstrukčního řešení (statika betonových konstrukcí) Ing. Beránka
navržena opatření spočívající v doplnění základů v severní části objektu o 94 mikropilot
vetknutých do únosného podloží.
Následně byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby (dodavatelská) a proběhlo
správní řízení zakončené provedením zápisu stavebního úřadu do stavebního deníku oznamujícím
rozhodnutí vydané na místě ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením.

Změna způsobu založení části objektu má dopad na lhůtu provádění díla.

Dále viz - podklady ke změně:

Geostar, spol. s r.o. – statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev, protokol č.
0301/24B ze dne 20.3.2024

Geostar, spol. s r.o. - Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1926, protokol č. N-040/24B ze dne
20.3.2024

Geostar, spol. s r.o. – meření hustoty puklin 25.3.2024

Balun geo s.r.o. - Zpráva IG průzkumu ze dne 18.7.2019

Balun geo s.r.o. – doplňující průzkum ze dne 26.3.2024 pro ověření uložení méně zvětralého a
únosného skladního podloží – dynamická penetrační zkouška

SIHAYA, spol. s r.o. - Geofyzikální průzkum – zatřídění zemin a hornin podle těžitelnosti – pro
dostavbu pavilónu A MOÚ v Brně, ze dne 3.4.2024

Balun geo s.r.o. – vyjádření k provádění průzkumných prací na akci Brno – Staré Brno p.č. 380/50 –
MOÚ pavilon A ze dne 19.4.2024



Stavba:
Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Předal: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

bez DPH

V souvislosti se změnami založení objektu dle ZL001 dojde k prodloužení lhůty pro provádění stavby.
Celková délka prodloužení lhůty (60 dnů) vyplynula z doby trvání doplňujících průzkumných prací, doby
vypracování RDS a doby samotného provádění  základových konstrukcí (mikropilot).
V důsledku prodloužení lhůty pro provádění vzrostou poměrně také ostatní a vedlejší rozpočtové
náklady stavby.

ZMĚNOVÝ LIST č. 002

MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

Vyjádření Zhotovitele - popis a zdůvodnění změny "VRN a ostatní náklady":

Vyjádření  GP:

Vyjádření TDI:

Vyjádření  objednatele:

Dopad do smluvní ceny: 454 967,40 Kč
Dopad do konečného termínu: ANO



Položkový soupis prací a dodávek
S: 202301 MOÚ Brno  - dostavba pavilonu A
O: SO 001 Vstupní objekt A
R: D.1.1 a D.1.2 Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

ZL 002 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

O: OVRN
R: OVRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 005 Vedlejší náklady 24 858,00
002.N1 005-02 R Provoz objednatele den 60,00000 67,22 4 033,20 kalkulace

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi
nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech, v nichž se stavební práce provádí.

dle OVRN pol.2: 42350 Kč/630 dnů= 67,22 Kč
002.N2 005-03 R Koordinační činnost den 60,00000 83,10 4 986,00 kalkulace

dle OVRN pol.3: 52350/630= 83,10 Kč
002.N3 005-10 R MGZS - neprůhledné oplocení v. 1,8 m vč.uzamykatelných vjezdových bran a vstupních branek den 60,00000 263,98 15 838,80

kalkulace
dle OVRN pol.10: 166308,45/630= 263,98 Kč

Díl: 006 Ostatní náklady 430 109,40
002.N4 006-02 R Staveniště den 60,00000 6 563,49 393 809,40 kalkulace

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou zhotoviteli podle podmínek smlouvy

dle OVRN pol.12: 4135000/630= 6563,49 Kč
002.N5 006-05 R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi den 60,00000 537,78 32 266,80 kalkulace

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení,
náklady na oplocení staveniště či jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace
pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
dle OVRN pol.15: 338800/630= 537,78 Kč

002.N6 006-15 R Průběžný úklid komunikací u výjezdů ze stavby den 60,00000 33,61 2 016,60 kalkulace
dle OVRN pol.24: 21175/630= 33,61 Kč

002.N7 006-16 R Vedení průběžné evidence odpadů den 60,00000 33,61 2 016,60 kalkulace
dle OVRN pol.25: 21175/630= 33,61 Kč

CELKEM 454 967,40

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší a ostatní náklady- navýšení ceny za prodloužení doby výstavby ze 630 dní o 60 dnů na 690 dnů
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Stavba:
Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Předal: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

bez DPH

Vyjádření  objednatele:

Dopad do smluvní ceny: 322.331,89 Kč
Dopad do konečného termínu: NE

Vyjádření  GP:

Vyjádření TDI:

Při realizaci zemních prací byly zjistěno, že dosud nepřístupné ŽB konstrukce mají větší kubaturu než se
očekáválo v soupisu prací s výkazem výměr (příloha DPS) a bylo zhotovitelem oceněno v nabídkovém
rozpočtu a tyto konstrukce bylo rovněž nutné vybourat.

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

Vyjádření Zhotovitele - popis a zdůvodnění změny "Bourání ŽB":



S: 202301
O: SO 001
R: D.1.1 a D.1.2
R: ZL

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 174 976,91
364 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 66,76498 3 372,75 225 181,59 SOD SO 001, D1.1

výkaz výměr
OS3 : 3,9*(0,9+0,1)*1,35 -5,26500
OS6 : 1,2*(0,5+3,67+4,09+2,81)*0,45 -5,97780
angl.dvorky osa 15 x G-J : 1,2*0,45*(25,03+0,45*2) -14,00220
skutečnost
OS3 : "2" 4,0*1,5*0,9 5,40000
OS4 : "3" 1,25*0,6*(19,37+2,64) 16,50750
OS5 : "2" 0,6*0,35*15,655 3,28755
OS6 : "5" (4,085+3,67+1,35)*4,2*0,9 34,41690
OS6 : "6" 3,8*2,805*0,9 9,59310
angl.dvorky osa 15 x G-J : A.2 pata 1,26*21,95*0,65+7*(0,66*0,65*0,8) 20,37945
angl.dvorky osa 15 x G-J : B.2 pata (2,625*1,26*0,65)+(0,8*0,65*0,53) 2,42548

003.N1 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 13,68573 3 990,00 54 606,06 RTS 2024/1
skutečnost
OS3 : "2" 4,0*1,7*0,15 1,02000
OS6 : "5" (4,085+3,67+1,35)*4,2*0,15 5,73615
OS6 : "6" 3,8*2,805*0,15 1,59885
angl.dvorky osa 15 x G-J : A.3 podkl.bet. (22,0*0,1*1,35) +7*(1,56*0,1*0,8) 3,84360
angl.dvorky osa 15 x G-J : B.3 podkl.bet. (2,675*0,1*1,35) +(0,8*0,1*0,98) 0,43953
angl.dvorek osa L/14-15: podkl.bet.: 1,35*7,76*0,1 1,04760

367 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 -49,94155 2 164,09 -108 078,01 SOD SO 001, D1.1
výkaz výměr
OS3 : 3,95*4,45*0,45 -7,90988
OS4 : 0,3*2,17*(2,64+17,37) -13,02651
OS5 : 0,3*0,9*(2,79+7,28+5,6) -4,23090
OS6 : (1,92+3,08)*10,56/2*0,3+0,62*3,08*0,3 -8,49288
angl.dvorky osa 15 x G-J : (24,48+11,1*8)*0,3*3,35+0,3*2,1*0,1*7 -114,28740
skutečnost
OS3 : "1" 4,0*4,45*0,45 8,01000
OS4 : "1" 0,3*0,3*(19,37+2,64) 1,98090
OS4 : "2" 0,4*2,15*(19,37+2,64) 18,92860
OS5 : "1" 0,3*0,85*15,655 3,99203
OS6 : "1" 0,6*1,2*0,2 0,14400
OS6 : "2" (0,92+3,67+4,085+0,885)*0,2*0,2 0,38240
OS6 : "3" (3,7*1,6+3,7*0,7/2)*0,6 4,32900
OS6 : "4' " (7,78*2,3+7,78*0,9/2)*1,0 21,39500
OS6 : "4'' " 0,95*1,0*3,2 3,04000
angl.dvorky osa 15 x G-J : A.1 svislá část (21,9*2,85*0,25)+7*(0,25*0,8*2,85)+(4,5*0,25*0,8) 20,49375

angl.dvorky osa 15 x G-J : B.1 svislá část (2,575*2,85*0,25( +(0,8*0,3*2,85) 2,51869
angl.dvorek osa L/14-15: "1" (0,26*0,1*1,3)+( 0,2*0,1*7,3)+ (0,2*0,1*1,3) 0,20580
angl.dvorek osa L/14-15: "2" 3,825*0,56*1,3 2,78460
angl.dvorek osa L/14-15: "3" ((2,8*6,2*0,3)+ (3,825-2,8)*6,2*0,3))/2 6,16125
angl.dvorek osa L/14-15: "4" 1,0*2,8*1,3 3,64000

369 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových  tloušťky přes 80 mm m3 1,03800 1 763,45 1 830,46 SOD SO 001, D1.1
výkaz výměr
angl.dvorky osa 15 x H-I : 1,2*0,15*4,5 -0,81000
skutečnost
podesta u ocelové lávky: 1,75*1,6*0,3+2,1*1,6*0,3 1,84800

385 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv
plochy

m3 9,92000 144,84 1 436,81
SOD SO 001, D1.1

angl.dvorky osa L/14-15 : 6,2*1,0*1,6 9,92000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 147 354,98
824 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 84,12689 223,61 18 811,61 SOD SO 001, D1.1
825 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 598,41091 16,09 25 718,43 SOD SO 001, D1.1
826 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 84,12689 312,54 26 293,02 SOD SO 001, D1.1
827 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 177,77646 34,73 40 904,18

SOD SO 001, D1.1
828 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 84,12689 423,50 35 627,74 SOD SO 001, D1.1

Celkem 322 331,89

Položkový soupis prací a dodávek
MOÚ Brno  - dostavba pavilonu A
Vstupní objekt A

ZL 003 Bourání ŽB konstrukcí
Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení
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Stavba:
Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Předal: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

bez DPH
Dopad do konečného termínu
Dopad do smluvní ceny: 178 862,50 Kč

NE

Vyjádření TDI:

Vyjádření  objednatele:

Vyjádření  GP:

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

Vyjádření Zhotovitele - popis a zdůvodnění změny "Řezání ŽB":

V průběhu výstavby bylo nutno provést větší rozsah řezání ŽB konstrukci v důsledku zjištěné skutečnosti
po odkrytí dosud nepřístupných konstrukcí. - viz soupis řezů.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 202301 MOÚ Brno  - dostavba pavilonu A
O: SO 001 Vstupní objekt A
R: D.1.1 a D.1.2 Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

ZL 004 řezání ŽB konstrukcí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 178 862,50
416 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 0,00000 638,00 0,00 SOD SO 001, D1.1

výkaz výměr odpočet -8,00000
skutečnost dle soupisu řezů- příloha
garáž 8,00000

417 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m -4,45000 1 240,01 -5 518,04 SOD SO 001, D1.1
výkaz výměr odpočet -4,45000

418 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 0,05000 782,63 39,13 SOD SO 001, D1.1
výkaz výměr odpočet -14,85000
skutečnost dle soupisu řezů- příloha
anglické dvorky západ 4,50000
ostatní 10,40000

419 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 11,18000 935,94 10 463,81 SOD SO 001, D1.1
výkaz výměr odpočet -60,07000
skutečnost dle soupisu řezů- příloha
garáž 51,35000
anglické dvorky západ 9,10000
ostatní 10,80000

004.N1 970251400R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm m 55,73000 3 120,00 173 877,60 RTS 2024/1
skutečnost dle soupisu řezů- příloha
opěrky západ 37,52000
angl.dvorek jih 9,38000
ostatní 8,83000

Celkem 178 862,50
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Soupis realizovaných řezů dle skutečnosti

Garáž
Ozn. délka m tloušťka řezu mm ks celkem m

tloušťka řezu 300 mm
4 7,35 300 1 7,35
4 2,80 300 2 5,60
5 1,60 300 2 3,20
5 2,80 300 2 5,60
6 2,80 300 2 5,60
7 2,80 300 1 2,80
8 2,80 300 1 2,80

VV 9 18,40 300 1 18,40
celkem 51,35

tloušťka řezu 100 mm
VV 10 8,00 100 1 8,00

celkem 8,00

Anglický dvorek jih
Ozn. délka m tloušťka řezu mm ks celkem m

tloušťka řezu  400 mm
1 3,00 400 1 3,00
2 4,20 400 1 4,20
3 2,18 400 1 2,18

celkem 9,38

Anglické dvorky západ
Ozn. délka m tloušťka řezu mm ks celkem m

tloušťka řezu 250 mm
1 4,50 250 1 4,50

celkem 4,50

tloušťka řezu 300 mm
A 1,90 300 4 7,60
C 1,50 300 1 1,50

celkem 9,10

Opěrky západ
Ozn. délka m tloušťka řezu mm ks celkem m

tloušťka řezu 400 mm
1 2,45 400 7 17,15
1 19,37 400 1 19,37
2 1,00 400 1 1,00

celkem 37,52

tloušťka řezu 400 mm
1 0,75 400 7 5,25



3 2,00 400 1 2,00
3 1,58 400 1 1,58

celkem 8,83

Ostatní
Ozn. délka m tloušťka řezu mm ks celkem m

tloušťka řezu 250 mm
VV Technologický kanál 10,40 250 1 10,40

celkem 10,40

tloušťka řezu 300 mm
VV 2.np osa 15 x I-H 7,25 300 1 7,25

Podesta u ocel. lávky 3,55 300 1 3,55
celkem 10,80



Stavba:
Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Předal: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

Jméno: Podpis: Datum:

bez DPH
Dopad do konečného termínu

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

Vyjádření Zhotovitele - popis a zdůvodnění změny "Injektáž vrtů pro TČ":

Přo realizaci vrtů pro TČ by zjištěno intenzivnější rozpukání horninového podloží, které se následně
projevilo zvýšenou spotřebou injektážní směsi. Při realizaci byla kontrolována skutečná spotřeba balení
injektážní směsi.
V soupisu prací s výkazem výměr je u předmětné položky  použita jednotka bm. Skutečnou spotřebu
materiálu však je možné měřit v jednotce hmotnosti (kg) případně jednotce objemu (m3), délka vrtů se
nemění. Z uvedeného důvodu bylo nutné pro ocenění vícenákladů použít přepočet jednotkové ceny.
Vypočteným koeficientem násobíme původní jednotkovou cenu dle SOD: 144,8 Kč/m , výsledkem je
navýšení jednotkové ceny při zvýšené skutečné spotřebě = příplatek za vyšší objem směsi na 1 m vrtu.

Vyjádření  GP:

Vyjádření TDI:

Vyjádření  objednatele:

Dopad do smluvní ceny: 284.682,- Kč
NE



S: 202301

O: IO 02

R: IO 02.2
ZL ZL 005 navýšení Injektážní směsi

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 02 Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů 284 682,00
005.N1 Pol__0013- R Nemrznoucí termosměs GeoFlow (materiál včetně práce - injektáže)• ekologicky nezávadná, odolná

vůči, zamrzání a tání ( DIN 12371: 2010-07 )• plní požadavky podle VDI 4640• tepelná vodivost-
příplatek za vyšší objem směsi na 1 m vrtu

m 2 550,00000 111,64 284 682,00

kalkulace
výpočet koeficientu navýšení skutečného spotřebovaného objemu směsi proti
projektovanému objemu směsi- dle přílohy:
skutečný spotřebovaný objem 47,714 m3 směsi ; projektovaný objem 26,944 m3 směsi:
koeficient navýšení: 47,714/ 26,944-1 = 0,771
původní jednotková cena dle SOD: 144,8 Kč/m
navýšení jednotkové ceny při zvýšené spotřebě: 144,8*0,771= 111,64 Kč/m

Celkem 284 682,00

Položkový soupis prací a dodávek
MOÚ Brno  - dostavba pavilonu A

Areálové rozvody

Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda
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