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Harmonogram stavebních prací

 (příloha č. 2 SOD)




„Oprava střechy na tělocvičně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"






Termín realizace (v závislosti na termínu předání staveniště a zahájení prací)


1. týden	 Přípravné práce, stavba lešení, navezení materiálu
2. - 3. týden 	 Izolatérské práce, klemp. kce nátěr
4. týden	 	 Dokončovací práce, hromosvod

Úklid staveniště, předání
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