Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.04.2024 na akci 
„Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC – PS Dobříš“
Smluvní strany 
město Dobříš
se sídlem:		Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO:			00242098
DIČ:			CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení:		Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu:		27-521732389/0800
kontaktní osoby: 	ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, 
e mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310
na straně jedné jako objednatel
a

MC Invest Czech s.r.o.
se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4			
korespondenční adresa: Únorová 63/11, 103 00 Praha 10			
IČO: 03813622				
DIČ: CZ 03813622           (je plátcem DPH)
zastoupení: Miloslavem Černým, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 237984
bankovní spojení: ČSOB, a.s.		
č. účtu: 268760406/0300				
kontaktní osoby: Miloslav Černý, jednatel, tel. +420732915348, cerny@washing.cz	
na straně druhé jako zhotovitel

I. Úvodní ustanovení
Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 02.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 15/43/2024/RM dne 26.03.2024 na stavební práce „Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC – PS Dobříš“.
             
   II. Předmět dodatku
Smluvní strany se v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky a zejména v důsledku kvantitativních a kvalitativních změn předmětu díla, se dohodly na následující změně smlouvy.
1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní: 
Celková cena veřejné zakázky: 
· Cena bez DPH: 1 041 102,27 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet jedna tisíc jedno sto dva korun českých, dvacet sedm haléřů)
· DPH ve výši 21%: 218 631,48 Kč (slovy: dvě stě osmnáct tisíc šest set třicet jedna korun českých, čtyřicet osm haléřů)
· Cena včetně DPH: 1 259 733,75 Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát devět tisíc sedm set třicet tři korun českých, sedmdesát pět haléřů)
		
III. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
0. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 
0. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
0. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení. 
0. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 18.06.2024 usnesením číslo 19/51/2024/RM.
0. Přílohu tohoto dodatku tvoří: 
a) Změnový list č. 1
b) Výkaz výměr




V Dobříši							V Praze
Za objednatele						Za zhotovitele



Ing. Pavel Svoboda						Miloslav Černý
[bookmark: _GoBack]starosta města 						jednatel společnosti 
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	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	MC Invest Czech s.r.o., Jaurisova  515/4, Praha 4

	Objednatel:
	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
	Datum: 11.06.2024

	Název akce: „REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC – DPS  DOBŘÍŠ“.



	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Popis a zdůvodnění změny:  
 V rámci provádění díla byly provedeny vícepráce:
- Vybourání a vyzdění nové příčky mezi místn.101 + 102 a místn. 103 +104
- Nové stoupačky a ležaté rozvody vody a kanalizace, stávající rozvody byly již staré – riziko havárie
- Na základě pokynu objednatele byl vybrán materiál s vyššími užitnými vlastnostmi a je třeba hradit doplatek: vana, odtokové žlaby, zásobníky na mýdlo, sedátko do sprchového koutu
- Na základě pokynu objednatele bylo doplněno: rohové profily a ukončovací lišty, sprchové sety, umyvadlové baterie
- Bourací práce (dle skutečnosti)
- Navýšení elektrického příkonu


	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |X|
	[bookmark: Zaškrtávací1]chyba v PD |X|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace


	Počet připojených specifikací: 1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:
120 955,90 Kč
	Cena víceprací bez DPH: 
              358 822, 36 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Vliv na lhůtu dokončení díla: Ne

	             237 866,46 Kč
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Za TDI souhlasí:
	Za projektanta souhlasí:

	Mgr. Jan Šťastný                                              

	Ing. Ondřej Nergl, autorský dozor 
                                              


	Datum: 
	Datum: 

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Svoboda
  starosta
	
jednatel

	
	

	
Datum: 
	
Datum: 



	
	vícepráce a méněpráce Dobříš I.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VÍCEPRÁCE
	
	MÉNĚPRÁCE

	 
	Celkem bez DPH
	 358 822,36 Kč 
	 
	
	 
	Celkem bez DPH
	  120 955,90 Kč 
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	1.
	vyzdění nenavazujících příček u WC
	
	 
	
	1.
	SDK
	
	 

	 
	osazení nových zárubní
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	SDK podhled (12,52 m2)
	-     7 512,00 Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu (12,52 m2)
	-        719,90 Kč 
	 

	 
	vyzdívka Ytong 10 cm PČ 149 nově postavená příčka mezi M101+102 a M103+104  3,84m2
	     2 081,28 Kč 
	 
	
	 
	Přesun hmot procentní pro SDK kce v objektech v do 6 m  (-56%)
	-          80,00 Kč 
	 

	 
	osazení zárubní 1 ks M101a103 vč.zárubně PČ25+PČ28
	     2 626,00 Kč 
	 
	
	 
	Příplatek k přesunu hmot procentní pro SDK kce za zvětšený přesun do 100 m (-56%)
	-          54,00 Kč 
	 

	 
	celkem bez DPH
	     4 707,28 Kč 
	 
	
	 
	celkem bez DPH
	-     8 365,90 Kč 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2.
	výměna stoupaček
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 3,1bm (demontáž stoupaček)
	     2 272,30 Kč 
	 
	
	 
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	-     2 050,00 Kč 
	 

	 
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm - pro nové rozvody vody  6,2 bm
	     1 202,80 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	osazení nových rozvodů vody vč.materiálu - usazení PPR potrubí prům.32mm  6,2 bm; montáž kulového kohoutu 1" 2ks; napojení na stávající vodovodní soustavu
	     7 629,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	osazení nových rozvodů odpadu vč.materiálu - Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110  3,1 bm; napojení na stávající odpadní soustavu
	     4 122,30 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	hrubé zahození drážky na stěně 300xhl.150mm  3,1 bm
	        843,20 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	celkem bez DPH
	   16 069,60 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 




	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	3.
	ZTI + topení
	
	 
	
	 
	ZTI + topení
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	WC invalida - PČ 65
	     1 128,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	zásobníky na toal.papír - PČ 214
	-     2 900,00 Kč 
	 

	 
	sedátko WC invalida vč.montáže
	     1 039,00 Kč 
	 
	
	 
	zásobníky na ručníky - PČ 215
	-     4 350,00 Kč 
	 

	 
	tlačítka WC personál vč.montáže 2ks
	     2 680,00 Kč 
	 
	
	 
	montáž zástěny sprchové - PČ 209
	-     1 000,00 Kč 
	 

	 
	sifony umyvadlové 4 ks vč.montáže
	     2 152,00 Kč 
	 
	
	 
	sprchová zástěna - PČ 210
	-   15 000,00 Kč 
	 

	 
	ventily uzavírací 8ks vč.montáže
	     1 672,00 Kč 
	 
	
	 
	keramická toaletní deska (police) 3ks - PČ 211
	-     4 740,00 Kč 
	 

	 
	žlaby odtokové - PČ 243
	     4 951,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	zásobníky na mýdlo 2ks - PČ 213
	-        900,00 Kč 
	 

	 
	kryt sifonu 3ks vč.montáže
	     6 591,00 Kč 
	 
	
	 
	zvedák do vany - PČ 218
	-   25 000,00 Kč 
	 

	 
	baterie stojánková umyvadlová 3ks vč.montáže
	     6 870,00 Kč 
	 
	
	 
	nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm - PČ 216
	-     1 450,00 Kč 
	 

	 
	WC personál 2 ks - PČ 65
	        594,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	madla nástěnná 3 ks - PČ 306
	-   12 928,00 Kč 
	 

	 
	sedátko WC personál 2ks vč.montáže
	     1 678,00 Kč 
	 
	
	 
	dlažba - PČ 279
	-     1 531,00 Kč 
	 

	 
	tlačítko WC personál  2ks vč.montáže
	     2 360,00 Kč 
	 
	
	 
	obklad - PČ 292
	-   36 180,00 Kč 
	 

	 
	vana Bette Comodo - PČ 219
	   10 570,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž vany, usazení a zapojení sifonu
	     3 129,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	nožičky k vaně vč.montáže
	     2 517,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	vanová baterie  vč.montáže
	     2 431,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	sprchový set k vaně  vč.montáže
	     1 307,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	sprchový set do sprch.koutu  vč.montáže
	     2 641,00 Kč 
	 
	
	 
	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 875 W - PČ 265
	-     3 030,00 Kč 
	 

	 
	sprchová baterie nástěnná  vč.montáže
	     2 260,00 Kč 
	 
	
	 
	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm 2776W (Korado Klasik) - PČ 266
	-     1 531,00 Kč 
	 

	 
	zásobníky na mýdlo 2ks - PČ 213
	     3 250,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž zásobníků na mýdlo 4 ks
	     1 200,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	zásobníky na toal.papír 2ks - PČ 214
	     1 208,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž zásobníků na toal.papír 4ks
	     1 600,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž 2 ks sklápěcích madel vč.montážního materiálu
	     1 140,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž 3 ks nástěnných madel vč.montážního materiálu
	     1 110,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	výroba a montáž polic na míru do niky
	     4 740,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	sedačka do sprchy
	     2 420,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž sedačky do sprchy vč.montážního materiálu
	     1 200,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž zarážek dveří lepením na zeď 5ks
	        500,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž instalačních předstěn pro klozet 3ks
	     4 641,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	nástěnný ventilátor vč.montáže
	     4 340,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	zpětná montáž stropních panelů 2 ks
	     1 480,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž podokenního topidla Korado
	     1 833,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	usazení  a připojení odtokového žlabu 3 ks
	     4 911,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	usazení a připojení podlahové gule vč.materiálu
	     2 431,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	zazdění přestěnového modulu pro WC vč.materiálu 1ks
	     1 493,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	obezdění předstěnového modulu pro WC do 120 cm vč.materiálu 2ks
	     5 340,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	sekundární tlačítko pro invalidní WC
	     2 534,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž sekundárního tlačítka pro invalidní WC
	        980,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	revizní dvířka pod obklad, magnet, 20x20 vč.montáže (sprchový kout)
	     2 450,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	revizní dvířka pod obklad, magnet, 40x40 vč.montáže (vana)
	     3 295,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	montáž rohových profilů a ukončovacích lišt 28bm vč.materiálu
	     6 216,00 Kč 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	silikonování 68,7 bm vč.materiálu PČ 126
	     3 153,33 Kč 
	doplatek
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem bez DPH
	 120 035,33 Kč 
	 
	
	 
	celkem bez DPH
	- 110 540,00 Kč 
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	4.
	elektro
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	navýšení elektroměru
	     6 000,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	přídání 1 ks zásuvky + 1 ks vypínač k ventilátoru, montáž vč.materiálu
	     2 640,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	ventilátor PČ 252  3 ks
	     6 270,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	
	
	 

	 
	ventilátor VORT QUADRO MEDIO T   1ks
	     3 840,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	montáž ventilátoru 1 ks PČ 251
	        226,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	
	
	 

	 
	světla dle specifikace PČ 207
	     1 570,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	
	
	 

	 
	celkem bez DPH
	   20 546,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5.
	navýšení bouracích prací + likvidace odpadů (celkem 33,4t)
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Bourací práce 23m2 tl.40cm=9,2m3 (16,56 t) -1,398 m3 (2,5t)(VV)=7,802 m3 (14,04t) PČ 240+PČ 19
	   15 604,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	
	
	 

	 
	Odborné bourací práce v rozsahu 49 hod.
	   32 340,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m (15,46 t)
	        805,47 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km  (15,46 t)
	     2 643,66 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km  (15,46 t)
	        224,17 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04  (15,865 t)
	   33 157,85 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	odvoz a likvidace směsného odpadu - velkoobjemový kontejner  1ks
	   10 000,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	celkem bez DPH
	   94 775,15 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6.
	kování
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	kování 5 ks  - bude nakoupeno v rámci položek dveří
	                -   Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	
	celkem bez DPH
	                -   Kč 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	8.
	stropy - kde se nedělal SDK
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	oškrábání staré malby na stropě 12,52 m2
	     1 126,80 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	štukování vč.materiálu 12,52 m2
	     2 942,20 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	
	celkem bez DPH
	     4 069,00 Kč 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	9.
	podlahy 23m2
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	betonování -1.vrstva - 2,3 m3 (23m2)
	   22 135,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	aplikace asfaltového penetračního nátěru vč.materiálu
	     3 795,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	radonová izolace - materiál 4 role
	     6 000,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	montáž radonové izolace
	     6 210,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	hydroizolace IPA montáž vč.materiálu
	   10 626,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	montáž tepelné izolace polystyren EPS 40mm 2 vrstvy vč.materiálu
	     6 900,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	kari síť 4/100x100 2x3m - materiál
	     1 280,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	kari síť - pokládka
	     4 140,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	betonování - 2.vrstva vč.materiálu  0,406 m3 PČ 242
	     1 624,00 Kč 
	doplatek
	
	 
	
	
	 

	
	celkem bez DPH
	   62 710,00 Kč 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	10.
	ostatní 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	omítka pod obklad vč.materiálu  70m2
	   14 770,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	perlinka+lepidlo na stěny vč.materiálu 37m2
	   11 174,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	zrcátka vč.materiálu 5bm
	     1 660,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	osazení omítníkových profilů vč.materiálu     96 bm
	     4 256,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	zahození šliců po elektru maltou  30bm
	     4 050,00 Kč 
	 
	
	 
	
	
	 

	
	celkem bez DPH
	   35 910,00 Kč 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	Celkem vícepráce bez DPH
	 358 822,36 Kč 
	 
	
	 
	Celkem méněpráce bez DPH
	  120 955,90 Kč 
	 

	 
	Doplatek bez DPH
	 237 866,46 Kč 
	 
	
	
	
	
	








