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   Výtisk č. ...

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. S/ŘVC/113/P/SoD/2023

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 06-0-5707-14377/23
     
(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Dispozičně - technické řešení rekreačního přístavu 

v Ústí nad Labem - Vaňov
Uzavřené mezi smluvními stranami:

objednatel:


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:
67981801

Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
  (dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

Obchodní firma:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Sídlo:





Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
xxxx, ředitel divize 06, na základě plné moci 

IČ:






47116901
DIČ:





CZ47116901
Peněžní ústav:


xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:



xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/113/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 3.10.2024 z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1 upravuje takto:
V článku VII. Smlouvy o dílo se upravuje znění odstavce 1, který nově zní takto:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30.8.2024.

V článku VII. Odstavci 2 Smlouvy o dílo se upravuje znění bodu b), který nově zní takto:

b)  čistopis…………….............................................................................do 30.08.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/113/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele ze dne 3.10.2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne ................







                   
V Praze dne ………….
Za objednatele             











Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

ředitel divize 06
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
SoD č. S/ŘVC/113/P/SoD/2023

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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