
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Doba plnění 428 dny01.07. 23 31.08. 24
2 Předání a převzetí staveniště 0 dny 01.07. 23 01.07. 23
3 Zahájení stavebních prací 0 dny 03.07. 23 03.07. 23
4 přípravné práce 2 dny 03.07. 23 04.07. 23
5 SO 001 Příprava území, I. etapa 10 dny 05.07. 23 14.07. 23
6 Provizorní lávka 94 dny 05.07. 23 06.10. 23
7 SO 665 Úpravy trakčního vedení železniční trati 12 dny 05.07. 23 16.07. 23
8 zřízení nulového pole - k.č. 1 6 dny 05.07. 23 10.07. 23
9 zřízení nulového pole - k.č. 2 6 dny 11.07. 23 16.07. 23

10 SO 403 Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa 14 dny 08.08. 23 21.08. 23
11 SO 667 Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD 35 dny 21.08. 23 24.09. 23
12 SO 668 Úprava sdělovacích kabelů - ČD Telematika 35 dny 21.08. 23 24.09. 23
13 SO 203 Provizorní lávka pro inženýrské sítě 13 dny 19.07. 23 31.07. 23
14 podpěry 11 dny 19.07. 23 29.07. 23
15 NK 2 dny 30.07. 23 31.07. 23
16 SO 404.1 Provizorní přeložka sdělovacího vedení - CETIN, I. etapa47 dny 01.08. 23 16.09. 23
17 SO 405.1 Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Quantcom, I. 

etapa
12 dny 25.09. 23 06.10. 23

18 SO 406.1 Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa12 dny 25.09. 23 06.10. 23
19 SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM - 535 2 dny 17.09. 23 18.09. 23
20 demontáž lávky Cetin 2 dny 17.09. 23 18.09. 23
21 Nová lávka 142 dny11.09. 23 30.01. 24
22 SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM - 535 94 dny 11.09. 23 13.12. 23
23 Osazení zápor 7 dny 11.09. 23 17.09. 23
24 výkop, nápínání kotev, mikropiloty 22 dny 19.09. 23 10.10. 23
25 podkladní betony 2 dny 11.10. 23 12.10. 23
26 základy opěr 10 dny 13.10. 23 22.10. 23
27 opěry 14 dny 23.10. 23 05.11. 23
28 izolace a zásypy 6 dny 06.11. 23 11.11. 23
29 ložiska 3 dny 12.11. 23 14.11. 23
30 dovoz NK po částech na stavbu 2 dny 29.10. 23 30.10. 23
31 kompletování NK před osazením 15 dny 31.10. 23 14.11. 23
32 osazení NK 2 dny 15.11. 23 16.11. 23
33 závěrná zídka 14 dny 23.11. 23 06.12. 23
34 izolace a zásypy 7 dny 07.12. 23 13.12. 23
35 SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600 a 

navazujících vodovodů - 1.část
135 
dny

18.09. 23 30.01. 24

36 přeložka vodovodů 133 dny 18.09. 23 28.01. 24
37 velkoprofilové piloty (bloky) 5 dny 13.10. 23 17.10. 23
38 montáž vodovodu na lávce 5 dny 18.11. 23 22.11. 23
39 vzdušníková šachta vodovodu 14 dny 09.01. 24 22.01. 24
40 tlakování, vzorky vodovodu 7 dny 23.01. 24 29.01. 24
41 přepojení vodovodů 1 den 30.01. 24 30.01. 24
42 technologická přestávka 25 dny 31.01. 24 24.02. 24
43 SO 810 Kácení 10 dny 05.07. 23 14.07. 23
44 Rekonstrukce mostu 329 dny08.08. 23 01.07. 24
45 SO 501 Přeložka plynovodu, I. etapa 39 dny 08.08. 23 15.09. 23
46 SO 401 Přeložka NN - EG.D, I. etapa 2 dny 25.02. 24 26.02. 24
47 přerušení NN 2 dny 25.02. 24 26.02. 24
48 SO 402 Přeložka VO - I. etapa 2 dny 25.02. 24 26.02. 24
49 přerušení VO 2 dny 25.02. 24 26.02. 24
50 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 37915-2 126 dny27.02. 24 01.07. 24
51 vyklizení mostu 1 den 27.02. 24 27.02. 24
52 frézování 4 dny 28.02. 24 02.03. 24
53 demolice NK 10 dny 03.03. 24 12.03. 24
54 demolice úložných prahů 3 dny 13.03. 24 15.03. 24
55 nové úložné prahy 14 dny 16.03. 24 29.03. 24
56 uložení prefa nosníků 2 dny 23.04. 24 24.04. 24
57 žb plentovací zídky 10 dny 25.04. 24 04.05. 24
58 spřažená deska NK  a příčníky 26 dny 25.04. 24 20.05. 24
59 přechodové oblasti 5 dny 21.05. 24 25.05. 24
60 demontáž bednění NK 2 dny 21.05. 24 22.05. 24
61 izolace pod římsou 3 dny 23.05. 24 25.05. 24
62 římsy 11 dny 24.05. 24 03.06. 24
63 demontáž bednění říms 2 dny 04.06. 24 05.06. 24
64 izolace mezi římsami 3 dny 04.06. 24 06.06. 24
65 ochrana izolace 2 dny 07.06. 24 08.06. 24
66 vozovka 10 dny 19.06. 24 28.06. 24
67 zábradlí 5 dny 26.06. 24 30.06. 24
68 zprovoznění komunikace 1 den 01.07. 24 01.07. 24
69 SO 401 Přeložka NN - EG.D, I. etapa 14 dny 04.06. 24 17.06. 24
70 protažení NN do římsy mostu 7 14 dny 04.06. 24 17.06. 24
71 SO 404.2 Přeložka sdělovacího vedení - CETIN, I.etapa 14 dny 04.06. 24 17.06. 24
72 SO 405.2 Přeložka sdělovacího vedení - Quantcom, I. etapa 14 dny 04.06. 24 17.06. 24
73 SO 406.2 Přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa 14 dny 04.06. 24 17.06. 24
74 SO 203 Provizorní lávka pro inženýrské sítě 2 dny 18.06. 24 19.06. 24
75 demontáž 2 dny 18.06. 24 19.06. 24
76 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 37915-2 21 dny 08.06. 24 28.06. 24
77 sanace opěry u koleje č. 1 2 dny 08.06. 24 09.06. 24
78 sanace opěry u koleje č. 2 2 dny 11.06. 24 12.06. 24
79 protidotyková zábrana 2 dny 27.06. 24 28.06. 24
80 SO 665 Úpravy trakčního vedení železniční trati 3 dny 21.06. 24 23.06. 24
81 zrušení nulového pole - k.č. 1 2 dny 21.06. 24 22.06. 24
82 zrušení nulového pole - k.č. 2 2 dny 22.06. 24 23.06. 24
83 Dokončení díla 96 dny 21.05. 24 24.08. 24
84 SO 101 Silnice III/37915, I. etapa 27 dny 17.06. 24 13.07. 24
85 SO 102 Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa 27 dny 04.06. 24 30.06. 24
86 SO 103 Místní komunikace, I. etapa 27 dny 04.06. 24 30.06. 24
87 SO 104.1 Chodníky - BKOM, I. etapa 30 dny 27.06. 24 26.07. 24
88 SO 104.2 Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa 20 dny 07.07. 24 26.07. 24
89 SO 301 Kanalizační přípojky vpustí - SÚS JMK 20 dny 21.05. 24 09.06. 24
90 SO 302 Kanalizační přípojky vpustí - BKOM 20 dny 21.05. 24 09.06. 24
91 SO 661 Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa 28 dny 31.05. 24 27.06. 24
92 trať mimo most 15 dny 31.05. 24 14.06. 24
93 kolejnice na mostě 5 dny 07.06. 24 11.06. 24
94 asfaltové vrstvy 3 dny 25.06. 24 27.06. 24
95 SO 662 Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. etapa 15 dny 04.06. 24 18.06. 24
96 SO 663 Úprava přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná30 dny 07.07. 24 05.08. 24
97 SO 801 Vegetační úpravy - Správa železnic 20 dny 05.08. 24 24.08. 24
98 SO 802.1 Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa 20 dny 05.08. 24 24.08. 24
99 SO 802.2 Vegetační úpravy - MČ Brno - Sever, I. etapa 20 dny 05.08. 24 24.08. 24

100 dokončovací práce 7 dny 25.08. 24 31.08. 24
101 Termín dokončení a předání stavby 0 dny 31.08. 24 31.08. 24
102 Předání díla vyjma geometrického plánu 0 dny 30.09. 24 30.09. 24
103 Předání a převzetí geometrických plánů 0 dny 29.11. 24 29.11. 24
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III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať Harmonogram
realizace plnění

Datum: 12.06. 24



jh1
PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes Změnový list č.
trať " (ORG 2837) 1A
SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY © NÁVRHNA OZNÁMENÍ Č.: 1A
Zvýšená kubatura výkopů, PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ C.:

sovnedostatek zajišťovacích ocelových prvků

KOMU: OI MMB OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předánípříkazu
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Při výkopových pracích byla zjištěna nižší niveleta stávajícího vodovodu,
při realizaci propojů zjištěn nedostatek zajišťovacích ocelových prvků.

DOTČENÉ MÍSTO: SO 351
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace PDPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.1A“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Při výkopových pracích byla zjištěna nižší niveleta vodovodů, než bylo uvedeno v projektové
dokumentaci, čímž došlo k navýšení objemu výkopových prací, včetně navýšení objemu
manipulačních prací s výkopkem, a v soupisu prací bylo uvedeno množství ocelových prvků pro
zajištění propoje vodovodu pouze pro jeden ze dvou realizovaných propojů.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT povašdÝžNÉ ZÁ P KE TZĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, Magistrát města Brna OJ,



B1
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes
trať '" (ORG 2837) 1A
SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY © NÁVRHNA OZNÁMENÍ Č.: 1A
Zvýšená kubatura výkopů, PŘÍKAZ KE ZMENÉ C.:
nedostatek zajišťovacích ocelových prvků.

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání ZL
ODESLÁNO: © POSTOU: KURYR: FAX: OSOBNE:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Při výkopových pracích byla zjištěna nižší niveleta stávajícího
vodovodu, při realizaci propojů zjištěn nedostatek zajišťovacích ocelových prvků.
DOTČENÉ MÍSTO: SO 351
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.1A“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 409 196,48 Kč 85 931,26 Kč 495 127,74 Kč
Méněpráce: 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Rozdíl: 409 196,48 Kč 85 931,26 Kč 495 127,74 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, agistrát města Brna OJ,

Mp-TÚ1100-01



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.1A. CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 11/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať 1674 729,87 Kč| 409 196,48 Kč; 0,00 Kč 409 196,48 Kč

Název SO/PS: SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Poř. číslo Název změny vícepráce méněpráce Cena po změně
Celkem

ZLč. 1A.1 Zvýšená kubatura výkopů 1482 512,97 Kč 227 665,87 Kč 0,00 Kč 227 665,87 Kč
ZL č. 1A.2 Poloviční množství ocelových prvků 192 216,90 Kč : „181530,61 Kč 0,00 Kč 181 530,61 Kč



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:
Název SO/PS:

Název změny:

1II/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať (CELKEM 1482 512,97 Kč| 227 665,87 Kč 0,00 Kč 227 665,87 Kč
SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

ZLč.1A.1 - Zvýšená kubatura výkopů

Poř. číslo | Kód položky Cenová soustava / Zdroj
položky

Název položky/dílu MJ Množství
Množství

změna po změně
Cena

Jednotková Celkem
vícepráce méněpráce Cena po změně

Díl: 1 Zemní práce
r 1| 131251205 Hloubení jam ých v hornině třídv těžitelnosti I skupinv 3 objem do 1000 m3 strojně

výpočet výměr
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
2,8*73,7*1,43/2+1,2*58,78*1,12/2 = 187,048 m3 * 0.9=168,343 [A]
Celkam: A=168 343 IR]

M3 896,805 168,343 1 065,148 284,53 255 167,93 Kč 47 898,58 Kč 0,00 Kč 47 898,58 Kč

- 2| 131351205 Hloubení jam ých v hornině třídy těžitelnosti II skupinv 4 objem do 1000 m3 strojně M3 99,645 18,705 118,350 390,98 38 959,20 Kč
výpočet výměr
těžitelnost - sk. 3 - 90%, sk. 4 - 10%
187,048 m3 * 0.1=18,705 [A]
Celkam: 4=18 705 [RI

7 313,19 Kč 0,00 Kč 7 313,19 Kč

15| 151201102 Zřízení zátažného paženía rozepření stěn rýh hl přes 2 do4 m M2 1572,000 105,391 1677,391 315,40 495 808,80 Kč 33 240,32 Kč 0,00 Kč 33 240,32 Kč
výpočet výměr
1,43*73,7/2*2 = 1572.0=105,391 [A]
Celkem: A=105 301 [R]

17| 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 1572,000 105,391 1677,391 88,65 139 357,80 Kč 9342,91Kč 0,00 Kč 9342,91Kč

2NÍ 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1až3 M3 1534,113 336,686 1870,799 228,42 350 422,09 Kč 76 905,73 Kč 0,00 Kč 76 905,73 Kč

odvoz zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii
tam a zpět 187,048 * 2 =374,096 [A]
Celkem: A=374,096 [B]
m3 374,096 * 0.90=336,686 [C]
Calkar: (=226 C0£ NI

23| 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny
4a5 M3 170,457 37,410 207,867 264,23 45 039,85 Kč 9 884,72 Kč 0,00 Kč 9 884,72 Kč

m3 374,096 * 0.10=37,410 [A]
Celkem: A=37.410 [B]

24| 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 499,518 168,343 667,861 48,90 24 426,43 Kč 8 231,96 Kč 0,00 Kč 8 231,96 Kč
naložení pro zpětný zásyp

m3 187,048 * 0.90=168,343 [A]
Celkam: A=168 343 [RI

25| 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 55,502 18,705 74,207 65,28 3 623,17 Kč 1221,05 Kč 0,00 Kč 1221,05 Kč
naložení pro zpětný zásyp
m3 187,048 * 0.10=18,705 [A]
Celkem- A=18 705 [R]

26| 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1149,550 187,048 1336,598 16,36 18 806,64 Kč 3.060,10 Kč 0,00 Kč 3060,10 Kč
dočasná skládka 187,048=187,048 [A]
Celkem: A=187,048 [R

28| 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 678,626 187,048 865,674 163,42 110 901,06 Kč 30 567,31 Kč 0,00 Kč 30 567,31 Kč
zásyp zeminou z výkopu
výpočet výměr 187,048=187,048 [A]

TETU



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

Název stavby: /37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať CELKEM 192 216,90 Kč 181 530,61 Kč 0,00 Kč 181 530,61 Kč
Název SO/PS: SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Název změny: ZL č.1A.2 - Poloviční množství ocelových prvků
z k MnožstvíC t Zd ©

Poř. číslo | Kód položky SB soustava / a Název položky/dílu MJ Množství S éře Sen vícepráce méněpráce Cena po změněpoložky změna po změně 7Jednotková Celkem
2 Zakládání

39| 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu T 2,570 2,060 4,630 20 953,50 53 850,50 Kč 43 164,21 Kč 0,00 Kč 43 164,21 Kč
HEB 320, oc.tr. DN 250 2,570=2,570 [A]
Celkem: A=2,570 [B]

4 13011008 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320 T 2,060 2,060 4,120 44 710,00 92 102,60 Kč 92 102,60 Kč 0,00 Kč 92 102,60 Kč
200| 9539101R D + M Kotvení potrubí na blok B1 KPL 1,000 1,000 2,000 46 263,80 46 263,80 Kč 46 263,80 Kč 0,00 Kč 46 263,80 Kč

OBJÍMKA - NEREZ PÁSOVINA TL. 5mm ŠÍŘKY 140mm, DÉLKA
DN 500: 1630x2=3260mm
DN 600: 1860X4=7440mm
CELKEM: 10700m

vrtání děr do objímek pro uchycení k bloku O14mm, 12ks
uchycenído bloků - VRTÁNÍ DO BETONU Ř 14mm
MIN HLOUBKA VRTÁNÍ 100mm
LEPENÉ KOTVY - M12 2x OBJÍMKA
CELKEM 2x3x2 = 12ks
kpl 1=1,000 [A]



pb

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " II/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes | Žměnový list č.
trať " (ORG 2837) 1B
SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 1B
SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů
Požadavek na dodatečnou izolaci tvarovek, provizorního vodovodu a dodatečné
podepření provizorního vodovodu.

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most © DATUM: předání příkazu
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Požadavek na dodatečnou izolaci tvarovek, provizorního vodovodu
a dodatečné podepření provizorního vodovodu
DOTČENÉ MÍSTO: SO 351
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace PDPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o..
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č. 1B
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
V průběhu realizace zástupce budoucího správce vodovodu, Brněnských vodáren a kanalizací,
vznesl požadavek na realizaci dodatečné izolace tvarovek, provizorního vodovodu, a
dodatečné podepření provizorního vodovodu po dobu realizace v zimních měsících.

NAVRHL: DATUM: 10.04.2024

DATUM:PŘÍKAZ VYDAL:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, Magistrát města Brna OJ,



pb

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes
trať "" (ORG 2837) 1B
SO 351 Přeložka a rozšíření vodovodů

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1B
Požadavek na dodatečnou izolaci tvarovek PŘÍKAZ KE ZMEĚNE C.:
provizorního vodovodu a dodatečné podepření provizorního vodovodu.

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání ZL
ODESLÁNO: © POSTOU: KURYR: FAX: OSOBNE:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Požadavek na dodatečnou izolaci tvarovek, provizorního vodovodu a
dodatečné podepření provizorního vodovodu.
DOTČENÉ MÍSTO: SO 351
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.1B“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 1 585 687,62 Kč 332 994,40 Kč 1 918 673,02 Kč

Méněpráce: 563 770,01 Kč 118 391,70 Kč 682 161,71 Kč

Rozdíl: 1021 917,61 Kč 214 602,70 Kč 1236 520,31 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA -ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, a Brna OJ,

Mp-TÚ1100-01



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.1B. CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 111/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať 1334 100,61 Kč 1 585 687,62 Kč 563 770,01 Kč 1021 917,61 Kč

Název SO/PS: SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Poř. číslo Název změny vícepráce méněpráce Cena po změně
Celkem

ZLč. 18.1 Dodatečné zateplení provizorního vodovodu ocel DN 300 0,00 Kč 37 175,00 Kč 0,00 Kč 37 175,00 Kč
ZLč. 1B.2 Tepelná izolace tvarovek 1334 100,61 Kč 1395 216,20 Kč 563 770,01 Kč 831 446,19 Kč
ZL č 18.3 Podepření provizorního vodovodu 0,00 Kč 153 296,42 Kč 0,00 Kč 153 296,42 Kč



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD ] VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE | CENA PO ZMĚNĚ |
Název stavby: 1i/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať (CELKEM 0,00 Kč 37 175,00 Kč| 0,00 Kč| 37 175,00 Kč|
Název SO/PS: SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část
Název změny: ZL č.1B.1 - Dodatečné zateplení provizorního vodovodu ocel DN 300

ž E Množství
Poř. číslo | Kód položky SSnoVě RES Jede Název položky/dílu MJ Množství A viď Ceně vícepráce méněpráce Cena po změně

položky změna po změně =Jednotková Celkem
Díl: 8 Trubní vedení

Zateplení provizorního vodovodu včetně tvarovek *pozn = “ 2
< 30 400,00 K 0,00 K: 30 400,00 K

kladba; minerální vata tl, 200 mm + PE folie včetně přel Í spojů, bm 0,000 20,000 20,000 1 520,00 -Kč = = =
DMTZ t é izolace včetně PE folie 160,00 3 200,00 Kč 0,00 Kč 3 200,00 Kč

7 150,00 3575,00 Kč 0,00 Kč 3 575,00 Kč

* pozn- Nejedná se o provedení antivandal. Případné opravy budou účtoványv jednotkové ceně za 1 bm.



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 11I/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať CELKEM 1334 100,61 Kč 1.395 216,20 Kč 563 770,01 Kč 831 446,19 Kč
Název SO/PS: SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500a DN 600, 1. část

Název změny: ZL č.1B.2 - Tepelná izolace tvarovek
Množství

Poř. číslo | Kód položky ze i 2D) Název položky/dílu MJ Množství sena pizeěhě se vícepráce méněpráce Cena po změně
BOS, B Jednotková Celkem

Díl: 8 Trubní vedení
116, 5529124R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250um se zámkovými spoji MMK-kus DN 500 - 45“ KUS 7,070 -2,020 5,050 40 059,95 283 223,85 Kč 0,00 Kč 80921,10Kč -80 921,10 Kč

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 25041m se zámkovými spoji MMK-kus DN 500 - 45“ - tepelně 75 967,29 Kč
116A| 5529124 R1 izolované KUS 0,000 2,020 2,020 136 617,47 Kč ZAP ok 290175

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 25011m MMA-kus DN < 4126| 5529129 R Sp0/150 tangenciální KUS 2,020 -1,010 1010 69 883,31 141 164,29 Kč paoikč ZDSRZ K 70 582,14 Kč
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 25011m MMA-kus DN 44K

126A|552 9129 R1 E soisneendéiní1enelně izolovaná: KUS 0,000, 1010 1010 115 603,41 -kč S KE ODO R ASNS
135| 5529134R Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 25011.m se zámkovými spoji MMK-kus DN 600 - 45“ KUS 11,110 -4,040 7,070 70 360,07 781 700,38 Kč 0,00 Kč 284 254,68 Kč -284 254,68 Kč

Koleno hrdlové TLT práškový epoxid tl 250j1m se zámkovými spoji MMK-kus DN 600 - 45“ - tepelně
135A|552 9134 R1 Paojaná KUS 0,000, 4,040 4,040 190 230,15 kč VSB 79SBN 0,00 kč 768 S25,BUKě

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 2501m MMA-kus DN K -128 012,09 Kč
146| 5529139 R 600/150danačneiátní KUS 2,020 -2,020 0,000 63 372,32 128 012,09 Kč BODKÉ PSOHHOSKÉ 03

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 2501m MMA-kus DN
146A|552 9139 R1 genciální - izolov: KUS 0,000 2,020 2,020 115 821,62 -Kč 2931955,60 kč 9,00 kč 233 959,661Kč

Th:



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 1I/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať (CELKEM 0,00 Kč 153 296,42 kč| 0,00 Kč 153 296,42 Kč|

Název SO/PS: SO 351 - Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600, 1. část

Název změny: ZL č.1B.3 - Podepření provizorního vodovodu
A MnožstvíD8 ž = G t ž S : ski ě PR PPoř. číslo | Kód položky kA SBiSEVEY/ Název položky/dílu MJ Množství = Ubn 8 vícepráce méněpráce Cena po změně

Zdroj položky změna po změně 7Jednotková Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

15| 423172421|SO 203 Montáž ocelového nosníku š přes 4,2 m, v přes 3,6 m most o 2 polích rozpětí do 13m lé 0,000 1873 1873 36 461,65 -Kč 68 292,67 Kč 0,00 Kč 68 292,67 Kč
16|13414001 SO 203 ocel S355 (11 503) E 0,000 1873 1873 33 918,43 - Kč 63 529,22 Kč 0,00 Kč 63 529,22 Kč

nosník IPN 500 12m*0,141=1,692t
trubka 324x8,0mm 2,2m*0,0657=0,145t
celkem: 1 837t

22| 963071112|SO 203 Demontáž ocelových prvk: 1837,000 1837,000 21474,53Kč 0,00 Kč
Součet | (c 153.296,42 Kč 8 Kč



bb

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes | Změnový list č.
trať " (ORG 2837) 2
SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev. č. BM-535

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:2
SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev. č. BM-535

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most © DÁTUM: p příkazu
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Požadavek na instalaci nerezové sítě proti ptactvu
DOTČENÉ MÍSTO: SO 202
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.2,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
V průběhu realizace vznesl zástupce budoucího správce SO 202 Lávky přes železnici,
správního střediska Brněnských komunikací, požadavek na instalaci nerezové sítě proti
ptactvu místo v projektu uvažované plastové.

DATUM: 10.04.2024NAVRHL:

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, Magistrát města Brna OJ,



Bb

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes
trať " (ORG 2837) 2
SO 202 Lávka Seifertova přes železnici ev. č. BM-535

NÁVRHNA OCENĚNÍ ZMĚNY © NÁVRHNA OZNÁMENÍ Č.:2
Požadavek na instalaci nerezové sítě PŘÍKAZ KE ZMENÉ C.:
proti ptactvu.

KOMU: 01 MMB o OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání ZL
ODESLÁNO: POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Požadavek na instalaci nerezové sítě proti ptactvu.
DOTČENÉ MÍSTO: SO 351
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.2“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH. Cena s DPH

Vícepráce: 326 439,90 Kč 68 552,38 Kč 394 992,28 Kč
Méněpráce: 73 635,58 Kč 15 463,47 Kč 89 099.05 Kč
Rozdil: 252 804,32 Kč 53 088,91 Kč, 305 893,23 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
gistrát města Brna OJ,

Mp-TÚ1100-01



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 11/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať CELKEM 73 635,58 Kč 326 439,90Kč 73 635,58 Kč| 252 804,32 Kč
Název SO/PS: SO 202 - Lávka Seifertova přes železnici ev.č, BM-535

Název změny: ZL č.2 - Sitě proti ptactvu
7 Množství

Poř. číslo | Kód položky Genová Soustava | Název položky/dilu MI Množství Cena vícepráce méněpráce Cena po změněZdroj položky změna po změně TJednotková Celkem
Dil: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

80, 925942122 Montáž snimatelných ochranných protidotykových zábran z kovové tkaniny s rámem a výplní M2 80,920 -80,920 0,000 841,60 68 102,27 Kč 0,00 Kč 68 102,27 Kč -68 102,27 Kč
81 70921002 ochrana proti holubům síťový systém ochranná síť PE M2 80,920 -80,920 0,000 68,38 5533.31 Kč 0,00 Kč 5 533,31 Kč -5533.31 Kč

l nabidka dodavatele D+M ochranné sítě nerezové proti ptactvu MW 30/1,5mm foko 30x57), včetně přislušenství M2 0,000 66,500 66,500 441263 Kč 293 439,90 Kč 0,00 Kč 293 439,90 Kč
2 nabídka dodavatele Výroba 3 ks nerezových revizních dvířek + 1 ks nerez. Madla kpl 0,000 1.000 1,000 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 0,00 Kč 33 000,00 Kč



pb

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " II/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes Změnový list č.
trať " (ORG 2837) 3
Změna stavby před dokončením, SO 102, SO 104-1, SO 402

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:3
SO 102 Silnice I-42 větev MUK Merhautova I. etapa, SO 104-1 Chodníky,
SO 402 Přeložka VO.

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most © DATUM: předání příkazu
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNÉ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna stavby před dokončením, spočívající v doplnění chodníků
pro přístup na lávku
DOTČENÉ MÍSTO: SO 102, SO 104-1, SO 402
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ZSPD zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.3
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Z důvodu zrušení plánované II, etapy stavby III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2
Studená přes trať, bylo dojednáno zpracování dokumentace pro změnu stavby, řešící napojení
nově vybudované lávky na chodníky pro pěší a s tím spojenou úpravu přilehlých komunikací,
VO a SSZ.

NAVRHL: DATUM: 10.04.2024

DATUM:

TECHNI OR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, Magistrát města Brna OI,



pb

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: * II/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes
trať " (ORG 2837) 3
Změna stavby před dokončením, SO 102, SO 104-1, SO 402

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3
SO 102 Silnice I-42 větev MUK PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Merhautova I. etapa, SO 104-1 Chodníky,
SO 402 Přeložka VO.

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání ZL
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNÉ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna stavby před dokončením, spočívající v doplnění chodníků pro
přístup na lávku.
DOTČENÉ MÍSTO: SO 102, SO 104-1, SO 402
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.3“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 637 960,92 Kč 133 971,79 Kč 71 932,71 Kč
Méněpráce: 138 467,49 Kč 29 078,17 Kč 167 545,66 Kč
Rozdíl: 499 493,43 Kč 104 893 „62 Kč 604 387,05 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 10.04.2024
VYJÁDŘENÍ:

oD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, rát města Brna OI,

Mp-TÚ1100-01



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.3 CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 111/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať 1 080 828,15 Kč 637 960,92 Kč 138 467,49 Kč 499 493,43 Kč
Název SO/PS: SO 102, SO 104.1, SO 402 - Změna stavby před dokončením

Poř. číslo Název změny vícepráce méněpráce Cena po změně
Celkem

ZLE- 34 SO 102 - Silnice 1-42 - větev MŮK Merhautova, I. etapa 338 287,28 Kč 1 085,61 Kč 83 352,44 Kč -82 266,83 kč]
ZL č. 3.2 SO 104.1 - Chodníky - BKOM, I. etapa 681 400,97 Kč 234 970,86 Kč 52 039,05 Kč| 182 931,81 Kč!
zLič. 33 SO 402 - Přeložka VO, I. etapa 61 139,90 Kč 401 904,45 Kč 3 076,00 Kč 398 828,45 Kč



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 1I/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať [CELKEM 338 287,28 Kč 1 085,61 Kč 83 352,44 Kč -82 266,83 Kč
Název SO/PS: SO 102 - Silnice 1-42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa

Název změny: ZL č.3.1 - Změna stavby před dokončením
4 i Množství

Poř. číslo | Kód položky VA S aro Název položky/dílu MJ Množství R ER © vícepráce méněpráce Cena po změně
položky změta n zone Jednotková Celkem

1 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší stroině ol do 50 m2 m2 1.780 7.950 9.730 53,85 95.85 Kč | 428,11 Kč 0,00 Kč 428,11 Kč
2| 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm stroině ol přes 50 do 200 m2 m2 95,100 -22,780 72,320 63,08 5 998.91 Kč | 0,00 Kč 1 436,96 Kč -1 436,96 Kč
3| 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm stroině ol přes 50 do 200 m2 m2 107.510 -35,250 72,260 63,12 6786.03 K 0,00 Kč 2 224,98 Kč -2 224,98 Kč
4| 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně ol do 50 m2 m2 100,320 -32,970 67,350 210,40 2110733 Kč | 0,00 Kč 6 936,89 Kč -6 936,89 Kč
3| 113154124 Erézování živičného krvtu tl 100 mm pruh š ořes 0,5 do 1 m ol do 500 m2 bez překážekv trase m2 120,950 -38,490 82,460 126.24 15 268,73 Kč| 0,00 Kč 4 858,98 Kč -4 858,98 Kč
6| 113202111 Vvtrhání obrub krainíků obrubníků stoiatých m 33,240 12,500 45,740 52.60 1748.42Kč 657,50 Kč 0,00 Kč 657,50 Kč
7| 181951112 Úprava pláně v hornině třídv těžitelnosti | skuninv 1 až 3 se zhutněním stroině m2 95,780 -22,780 73.000 21.04 2 015,21 Kč 0,00 479,29 Kč -479,29 Kč
8| 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD olochv do 100 m2 tl 270 mm m2 93,320 -22,780 70,540 312.44 29 156.90 Kč 0,00 Kč 7 117,38 Kč -7 117,38 Kč]
9, 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD olochv do 100 m2 tl 300 mm m2 2,460 0,000 2,460 347,16 854,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

10| 565135111 sfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm šdo 3 m m2 107,510 -27,300 80,210 359,49 38 648.77 Kč 0,00 Kč 9 814,08 Kč -9 814,08 Kč
11| 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m2 100,320 -25,020 75,300 366,10 36727.15 Kč 0,00 Kč 9 159,82 Kč -9 159,82 Kč
12| 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 ke/m2 m2 107,510 -27,300 80,210 26.30 2827.51 Kč 0,00 Kč 717,99 Kč -717,99 Kč
13, 573231107 Postřik živičný íze silniční emulze v množství 0,40 ke/m2 m2 236,430 -60,780 175,650 21.04 4974.49 Kč 0,00 Kč 1278,81 Kč -1 278,81 Kč
14, 576133111 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH (AKMI) tl35 mmšdo3 m m2 120,950 -30,540 90,410 345,46 41 783.39 Kč 0,00 Kč 10 550,35 Kč -10 550,35 Kč
15| 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 65 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 115,480 -30.240 85,240 484,75 55 978.93 Kč 0,00 Kč 14 658,84 Kč -14 658,84 Kč
16, 596211110 Kladení zámkové dlažbv komunikací pro věší ručně tl 60 mm skuoinv A ol do 50 m2 m2 2.460 0,000 2,460 473,40 1164.56 Kč 0,00 K: 0,00 Kč 0,00 Kč
17 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm ořírodní m2 2,534 0,000 2,534 368.20 933,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
18| 914111111 Montáž svislé dopravní značkv do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1.000 0,000 1.000 315,60 315,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
19 40445619 ák é, příkazové dopravní značkv B1-B34, C1-15 500mm kus, 1.000 0,000 1,000 883.68 883.68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20| 914511112 Montáž sloupku dovravních značek délkv do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 0,000 1.000 1367.60 1367.60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
21 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m kus 1.000 0,000 1,000 810,04 810,04 Kč 0,00 Kč 0,00 K 0,00 K
22 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1.000 0,000 1.000 520,74 520,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
23 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 0.000 1.000 21.04 21.04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
24 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značkv D 60mm kus 2,000 0,000 2,000 42,08 84,16 Kč 0,00 K 0,00 Kč 0,00 Kč
25, 915131112 di jé dovravní značení přechodv pro chodce, šiokv, svmbolv retroreflexní bílá barva m2 0,850 0,000 0.850 526,00 447,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26, 915231112 d: né dopravní značení přechodv pro chodce, šiokv. svmbolv retroreflexní bílý plast m2 0,850 0.000 0.850 1578,00 1341,30 Kč 0,00 K: 0,00 Kč 0,00 Kč
27| 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,850 0,000 0,850 105,20 89,42 Kč 0,00 Kč 0,00 K: 0,00 Kč
28| 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční ověrou do lože z betonu prostého m 7,710 0,000 7,710 368,20 2 838.82 Kč 0,00 K 9,00 k 0,00 k
29 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,457 0,000 6,457 187.26 1209,14 Kč 0,00 Ki 0,00 K: 0,00 K:
30 BTB.24120 obrubník betonový silniční vnělší oblý R 0,5 Standard 78x15x25cm kus 2.000 0,000 2,000 562.82 1 125,64 Kč 0,00 K: 0,00 Kč 0,00 Kč
31| 919122132 Těsnění spár zálivkou za teola pro komůrkv š 20 mm hl 40 mm s těsnicím orofilem m 51,710 -3.040 48,670 84,16 4351,91 Kč 0,00 K 255,85 Kč -255,85 Kč
32| 919735111 Řezání stávajícího živičného krvtu hl do 50 mm ů m 51,710 -3.040 48,670 52,60 2 719,95 Kč 0,00 K: 159,90 Kč -159,90 Kč
33, 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupkv s betonovými patkami kus 1,000 0,000 1.000 368,20 368,20 Kč 0,00 K 0,00 K 0,00 K
34| 966006211 Odstranění svislých dooravních značek ze sloupů, slouoků nebo konzol kus. 1,000 0,000 1,000 52,60 52.60 Kč 0,00 K: 0,00 K: 0,00 K:
35| 997221551 Vodorovná doprava suti ze svokých materiálů do 1km t 112,506 -26,506 86.000 63,12 7 101.38 Kč 0,00 K: 1673,06 K -1 673,06 K
36| 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svokých materiálů t 1012545 -261,887 750.658 10,52 10 651.97 Kč 0,00 Kč 2 755,05 K -2 755,05 K
37| 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,086 0,000 0,086 63,12 5,43 Kč 0,00 Kč 0,00 K 0,00 K
38, 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6.966 0,000 6.966 10.52 73.28 Kč 0,00 Kč 0,00 kč 0,00k

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem č č č
39| 997221861 ení P a = P t 32,273 -0,229 32,044 126,24 4074,14 Kč OPoke zá KE já

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného č č č40| 997221873 P ET A P t 37,738 9,251 28,487 315,60 11910,11 Kč oooké ZP ebě =Z1B,0IK
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu č č č

411 997221875 dsnáka da Katalaou adnadů ad kádem = nan t 37,495 -12,026 25,469 526,00 1972237 Kč P 632,08 Mě $3B,08 č
42| 998225111 Přesun hmot pro oozemní komunikace s krvtemz kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2,518 0,000 2,518 52,60 132,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná |. etapa 

Objekt: 
SO 102 - Silnice 1-42 - větev MUK Merhautova, I. etapa 

KSO: 
Místo: 10. 4. 2024 

Zadavatel: 

Zhotovit 

Projektant: 

Zpracovatel: č: 
DIČ 

Poznámka: 

Cena bez DPH 256 020,46 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 256 020,46 21,00% 56 793,24 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

(Cena s DPH v CZK 312 813,70 

Projektant Zpracovatel : 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa 

Objekt: , 

SO 102 - Silnice 1-42 - větev MUK Merhautova, I. etapa 

Místo: Datum: 10. 4. 2024 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 
Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 256 020,46 

HSV - Práce a dodávky HSV 256 020,46 

1- Zemní práce A 38 168,99 

5 - Komunikace pozemní 159 751,46 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 131,19 

997 - Přesun sutě 
39 836,37 

132,45 
998 - Přesun hmot 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa 

Objekt: 

SO 102 - Silnice 1-42 - větev MUK Merhautova, I. etapa 

Místo: Datum: 10. 4. 2024 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

[ PČ A : Množství Množství : Gena celkem [CZK] © Cena celkem [CZK] 
Změna Typ Kód Popis MJ PDPS Změna Rozdíl J.cena [CZK] PDPS Změna 

1. | K|113106184 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací | z 1,780 9,730 7,950 53,85 95,85 523,96 
L pro pěší strojně pl do 50 m2 M . 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
2 | K|113107163 do 800 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 95,100 72,320 -22,780 63,08 5 998,91 4 561,95 

3. | K|113107181 Odstranění podkladu živičného ti do 50 mm strojně pl | 9 107,510 72,260 -35,250 63,12 6 786,03 4 561,05 
přes 50 do 200 m2 
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do P 

14 K ootorst 180 mm strojně pl do 50 m2 m2 100,320 67,350 32,970 210,40 21 107,33 14.170,44 

Frézování živičného krytu ti 100 mm pruh š přes 0,5 do 
5. | K|113154124 4 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 120,950 82,460 -38,490 126,24 15 268,73 10.409,75 

6 | K|113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33,240 45,740 12,500 52,60 1 748,42 2 405,92 

7. | K181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až | 2 95,780 73,000 -22,760 21,04 201521 4 535,92 
3 se zhutněním strojně 

8 | K |564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti270 mm | m2 93,320 70,540 -22,780 312,44 29 156,90 22 039,52 

9. | K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 300mm | m2 2,460 2,460 0,000 347,16 854,01 854,01 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
10 | K |565135111 kamenivo OKS) ti 50 mm š do 3m m2 107,510 80,210 -27,300 359,49 38 648,77 28 834,69 

11. | K 567122113 Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 m2 100,320 75,300 -25,020 386,10 36 727,15 27 567,33 
(KSC I) t1 140 mm 

12. | K Js7aiom1n m infitrační katonaktivní emulzí v množství 1 m2 107,510 80,210 -27,300 26,30 2827,51 2 109,52 

13. | K [573231107 ron spojovací ze silniční emulze v množství | z 236,430 175,650 -60,780 21,04 4 974,49 3 695,68 

14. | K 576133111 AR on or90 mastixový SMA 8 NH (AKMJ) 185 | 120,950 90,410 -30,540 345,46 41 783,39 31 233,04 

45 | K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABM) 165 mm 5 | z 115,480 85,240 -30,240 484,75 55 978,93 41 320,09 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

16 | K |596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně U | p 2,460 2,460 0,000 473,40 1 164,56 1 164,56 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 

17. | M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 2,534 2,534 0,000 368,20 933,02 933,02 

18. | Kota“ Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 kus 1,000 1,000 0,000 315,60 315,60 315,60 
objímkami na sloupek nebo konzolu 

19. | M |40445619 Znové, příkazové dopravní značky B1-B34, 1-15 | 1,000 1,000 0,000 883,68 883,68 883,68 

p Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s m 

20. | K 914511112 botonovým základem a patkou D 80 mm kus 1,000 1,000 0,000 1367,60 1 367,60 1367,60 

21 M 140445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1,000 0,000 810,04 810,04 810,04 

22 | M |40445240 palka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 1,000 0,000 520,74 520,74 520,74 

23 M 140445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 1,000 0,000 21,04 21,04 21,04 

24 M 140445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 2,000 0,000 42,08 84,16 84,16 

O Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
25 | K 915131112 šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 0,850 0,850 0,000 526,00 447,10 447,10 

26 | K |915231112 Vodorovně dopravní značení přechody pro chodce, m2 0,850 0,850 0,000 1 578,00 1 341,30 1341,30 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast 

27 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,850 0,850 0,000 105,20 89,42 89,42 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
28 | K [916131213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 77010 77010 0,000 368,20 2 838,82 2 838,82 

29. | M |59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,457 6,457 0,000 187,26 1209,14 1.209,14 

30 | M |BTB.24120 obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard | 2,000 2,000 0,000 562,82 1 125,64 1 125,64 
78x15x25cm 

31. | K |919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 51,710 48,670 -3,040 84,16 4 351,91 4 096,07 
40 mm s těsnicím profilem 

32 | K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 51,710 48,670 -3,040 52,60 2 719,95 2 560,04 

33 | K [966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se | 1,000 1,000 0,000 368,20 368,20 368,20 
sloupky s betonovými patkamí 

34 | K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, kus 1,000 1,000 0,000 52,60 52,60 52,60 
sloupků nebo konzol 

35 K |997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 112,506 86,000 -26,506 63,12 7101,38 5 428,32 

36 | K [997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 1.012,545 750,658| | -261,887 10,52 40 651,97 7 896,92 
sypkých materiálů 

37 K [997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,086 0,086 0,000 63,12 5,43 5,43 

38 | K [997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 6,966 6,966 0,000 10,52 73,28 73,28 
kusových materiálů 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

39 | K |997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17. t 32,273 32,044 -0,229 126,24 4074,14 4 045,23 

0101 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

40 K 1997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 37,738 28,487 -9,251 315,60 11910,11 8 990,50 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

41 K |997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 37,495 25,469 -12,026 526,00 1972237 13 396,69 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
42 | K 998225111 kamene, monoliickým betonovým nebo živičným t 2,518 2,518 0,000 52,60 132,45 132,45 
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 1I/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať [CELKEM 681 400,97 Kč 220 344,86 Kč 52 039,05 Kč 168 305,81 Kč
Název SO/PS: SO 104.1- Chodníky - BKOM, I. etapa

Název změny: ZL č.3.2 - Změna stavby před dokončením
5 Množství

Poř. číslo | Kód položky pe PSA / Název položky/dílu MJ Množství Zná SZSKÉ FE vícepráce méněpráce Cena po změně
An č Jednotková Celkem

1| 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 216,950 15,060 232,010 36,82 7 988,10 Kč 554,51 Kč 0,00 Kč 554,51 Kč
-| 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 80,160 -80,160 0,000 36,82 295149 Kč 0,00 kč 295149 Kč -2 951,49 Kč

2|. 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 357,680 -92,000 265,680 121,88 43 594,04 Kč 0,00 K: 11212,96Kč -11 212,96 Kč
3, 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 60,600 -26,930 33,670 105,20 6375,12K 0,00 Kč 2 833,04 Kč -2 833,04 Kč
4| 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 60,600 -7,960 52,640 126,24 7 650,14 Kč 0,00 Kč 1004,87 Kč -100487 K
5| 113202111 Vvtrhání obrub krainíků obrubníků stojatých m 21,020 38,310 59,330 52,60 1105,65 Kč 2015, 11K 0,00 Kč 2015,11K
-| 113202111 Vvtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,060 31540 71,600 52,60 2 107,16 Kč 1659,00 K 0,00 Kč 1659,00 Kč

6|. 113203111 Vvtrhání obrub z dlažebních kostek m 20,910 -0,290 20,620 52,60 1 099,87 Kč 0,00 Kč 15,25 Kč -15,25 Kč
7,- 113204111 Vvtrhání obrub záhonových m 44,930 13,730 58,660 52,60 2 363,32 Kč 722,20 K 0,00 Kč 722,20 K
8| 181951112 Úprava pláně v hornině třídv těžitelnosti | skupinv 1 až 3 se zhutněním strojně m2 346,220 35,150 381,370 21,04 7284,47 Kč 739,56 K 0,00 Kč 739,56 Kč]
9|- 564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochv do 100 m2 tl 270 mm m2 346,220 35,170 381,390 375,59 130 036,77 Kč 13 209,50 Kč 0,00 Kč 13 209,50 Kč

10| 591211111 Kladení dlažbv z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 0,000 17,750 17,750 696,00 - Kč 12 354,00 Kč 0,00 Kč 12 354,00 Kč
11| 596211113 Kladení zámkové dlažbv komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupinyA pl přes 300 m2 m2 346,220 40,870 387,090 359,92 124 611,50 Kč 14.709,93 Kč 0,00 Kč 14 709,93 Kč
12 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 294,506 23,129 317,635 371,36 109 367,75 Kč 8589,19K 0,00 K 8 589,19 Kč]
13 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 25,341 8,736 34,077 656,45 16 635,10 Kč 5 734,75 Kč 0,00 K: 5734,75K
14| PFB.2011181 dlažba bet. 20/30/6 červená m2 5,393 0,364 5,757 437,63 2 360,14 Kč 159,30 Kč 0,00 Kč 159,30 Kč
15FB.20117610Z bet. dlažba - nesražená hrana 20/20/6 nat m2 24,200 9,292 33,492 336,64 8 146,69 Kč 3 128,06 Kč 0,00 Kč 3 128,06 Kč
16, 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 23,610 5,315 28,925 368,20 8 693,20 Kč 1 956,98 Kč 0,00 Kč 1956,98 Kč
17 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 11,618 4,809 16,427 187,26 2 175,59 Kč 900,53 Kč 0,00 K: 900,53 Kč
18 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 8,384 0,612 8,996 165,16 1384,70 Kč 101,08 Kč 0,00 Kč 101,08 Kč
19 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,080 0,000 4,080 499,70 2 038,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
20, 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stoiatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 113.740 5,300 119,040 263,00 29 913,62 Kč 1393,90 Kč 0,00 K: 1393,90 Kč
21 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 116.015 5,406 121.421 196,72 22 822,47 Kč 1063,47 Kč 0,00 Kč 1063,47 Kč
22| 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 37,420 -6,020 31,400 473,40 17 714,63 Kč 0,00 Kč 2 849,87 Kč -2 849,87 Kč
23| 916431112 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou m 0,000 21,000 21,000 1070,00 -Kč 22 470,00 Kč 0,00 Kč 22 470,00 Kč
24 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 0,000 19,380 19,380 2 510,00 - Kč 48 643,80 Kč 0,00 Kč 48 643,80 Kč
25 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 0,000 2,040 2,040 2 460,00 -Kč 5 018,40 Kč 0,00 Kč 5 018,40 Kč
26| 936104200R Osazení přístřešku BUS. vč. naloženía dovozu ze skladu kus 0,000 1,000 1,000 68 000,00 - Kč 68 000,00 Kč 0,00 Kč 68 000,00 Kč
27). 979024443 Očištění vvbouraných obrubníků a krainíků sil k m 40,060 19,270 59,330 42,08 1 685,72 Kč 810,88 Kč 0,00 Kč 810,88 Kč

Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských x x x
28| 979071022 sítí Y ž POP P é m2 2,091 -0,029 2,062 126,24 263,97 Kč p,00 Kč PB ok
29| 997221551 Vodorovná doprava suti ze svokých materiálů do 1 km t 256,135 -69,496 186,639 63,12 16 167,24 Kč 0,00 Kč 4 386,59 Kč -4 386,59 Kč
30| 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravv suti ze svokých materiálů t 2 305,200 -625,449 1679,751 10,52 24 250,70 Kč 0,00 Kč 6579,72 Kč -6 579,72 Kč
31| 997221571 Vodorovná doprava vvbouraných hmot do 1 km t 2,930 6,373 9,303 63,12 184.94 K 402,26 Kč 0,00 Kč 402,26 Kč
32| 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vvbouraných hmot t 26,365 57,358 83,723 10,52 277,36 Kč | 603,41 Kč 0,00 Kč 603,41 Kč
33| 997221612 Nakládání vvbouraných hmot na dopravní prostředkv pro vodorovnou dopravu t 0,000 9,303 9,303 581,00 - Kč 5 405,04 Kč 0,00 Kč 5 405,04 Kč

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod z z z
34| 997221861 jiivo Trim ů : m P t 82,271 -19,602 62,669 126,24 10 385,89 Kč Pooke ZA0K ek

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného č č č
35| 997221873 P O k Pa t 157,380 -40,481 116,899 315,60 49 669,13 Kč oojké 12775,80 Kč STV SB0 MĚ

Poplatekza uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu Ri A: č
36, 997221875 AB sonet áno č isna paudřís dárat7 0 t 16,484 -9,413 72,071 526,00 8 670,58 Kč Poe hn at Mí
37, 998223011) | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krvtem dlážděným 13 108,604 0,000 108,604 105,20 1142514 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa 

Objekt: 

SO 104.1 - Chodníky - BKOM, I. etapa 

KSO: 
Místo: 10, 4. 2024 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 845 940,62 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 845 940,62 21,00% 177 647,53 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

| Cena s DPH v CZK 1 023 588,15 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa 

Objekt: 

SO 104.1 - Chodníky - BKOM, I. etapa 

Místo: Datum: 10. 4. 2024 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 845 940,62 

HSV - Práce a dodávky HSV 845 940,62 

< 1- Zemní práce : 66 425,95 
: 5 - Komunikace pozemní 449 042,67 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 198,21 

997 - Přesun sutě 84 848,65 

998 - Přesun hmot 11 425,14 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa 

Objekt: 

SO 104.1 - Chodníky - BKOM, I. etapa 

Místo: Datum: 10. 4. 2024 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ A : Množství Množství : Cena celkem [CZK] | Cena celkem [CZK] 

(změna "P Kód Popis MJ poPs Změna Rozdil || Joena[CZk) PDPS Změna 

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
1 K |113106142 dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 216,950 232,010 15,060 36,82 7 988,10 8 542,61 

-| K113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací | mz 80,160 0,000 -80,160 36,82 2 951,49 0,00 
o pro pěší strojně pl přes 50 m2 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
2 K |113107163 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 357,680 265,680 -92,000 121,88 43 594,04 32 381,08 

3. | K 113107341 op svanění podkladu živičného ti 50 mm strojně pldo | z 60,600 33,670 -26,930 105,20 6 375,12 3 542,08 

4 K [113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100mm | 60,600 52,640 -7.960 126,24 7 650,14 6 645,27 
o strojně pl do 50 m2 

5 K [113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 21,020 59,330 38,310 52,60 1 105,65 3 120,76 

- K [113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,060 71,60 31,540 52,60 2 107,16 3 766,16 

(O 6 K [113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 20,910 20,620 -0,290 52,60 1099,87 1 084,61 

7 K 1132041 1 Vytrhání obrub záhonových . . i m 44,930 58,660 13,730 52,60 2 363,32 3 085,52 

8. | K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 2 | 346,220|—— 381,370 35,150 21,04 7 284,47 8 024,02 
3 se zhutněním strojně 

9 K |564871013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 U 270 mm m2 346,220 381,390 35,170 375,59 130 036,77 143 246,27 

p Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
10 K /591211111 kameniva těženého tl 50 mm m2 0,000 17,750 17,750 696,00 0,00 12 35400) 

11. | K 506211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně! | 2 | 346,220 387,090 40,870 359,92 124 611,50 139 321,43 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 

12 M 159245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 294,506 317,635 23,129 371,36 109 367,75 117 956,93 

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
m 13 M |59245006 200x100x60mm barevná m2 25,341 34,077 8,736 656,45 16 635,10 22 369,85 

14 M |PFB.2011181 dlažba bet. 20/30/6 červená m2 5,393 5,757 0,364 437,63 2 360,14 2519,44 

15 M |PFB.2011761OZ |bet. dlažba - nesražená hrana 20/20/6 nat m2 24,200 33,492 9,292 336,64 8 146,69 11 274,75 

16. | K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého S | 23,610 28,925 5,315 388,20 8 693,20 10 650,19 
boční opěrou do lože z betonu prostého 

17 M 159217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 11,618 16,427 4,809 187,26 2 175,59 3076,12 

obrubník betonový silniční nájezdový 
18 M 159217029 1000x150x150mm m 8,384 8,996 0,612 165,16 1 384,70 1 485,78 

19. | M |59217030 posaal betonový silniční přechodový 1000X150x150- | 4,080 4,080 0,000 499,70 2038,78 2038,78 

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
20 K [916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 113,740 119,040 5,300 263,00 29 913,62 31 307,52 

21 M 159217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 116,015 121,421 5,406 196,72 22 822,47 23 885,94 

22. | K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční m 37,420 31,400 -8,020 473,40 17714,63 14 864,76 
opěrou do lože z betonu prostého 

Osazení bezbariérového betonového obrubníku do 
23 K /916431112 betonového lože ti 150 mm s boční opěrou m 0 21,000 21,000 1 070,00 0,00 22 470,00 

24 M 159217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 0 19,380 19,380 2 510,00 0,00 48 643,80 

25 M 159217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 0 2,040 2,040 2 460,00 0,00 5018,40 

26 | K |936104200R o přístřešku BUS, vě. naložení a dovozu ze kus 0 1,000 4,000 68 000,00 0,00 68 000,00 

27 K [979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 40,060 59,330 19,270 42,08 1 685,72 2 496,61 

[O p Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním 

28 K j979071022 živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských m2 2,091 2,062 -0,029 126,24 263,97 260,31 

sítí 

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 256,135 186,639 -69,496 63,12 16 167,24 11 780,65 

30 | K |997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sul ze L. | 2305,200, 1679,761| | -626,449 40,52 24 250,70 17 670,98 
sypkých materiálů 

31 K [997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,930 9,303 6,373 63,12 184,94 587,21 

32 | K |997221579 pitek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných | 26,365 83,723 57,358 10,52 277,36 880,77 

- K [997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t o 9,303 9,303 581,00 0,00 5 405,04 

pro vodorovnou dopravu 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

34 K [997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 82,271 62,669 -19,602 126,24 10 385,89 7911,33 

0101 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

35 K |997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 157,380 116,899 -40,481 315,60 49 669,13 36 893,32 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

36 K |997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 16,484 7,071 -9,413 526,00 8 670,58 3719,35 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

37 | K |998223011 an pro pozemní komunikace s krytem t 108,604 108,604 0,000 105,20 11 425,14 11.425,14 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: , 

SO 105 - Uprava SSZ 6.27 - RDS 

KSO: 82224. CC-CZ: 21129 

Místo: Brno - Černá Pole Datum: 12. 4. 2024 

CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22 

Zadavatel: IČ: 25564901 

PK OSSENDORF s.r.o. DIČ: CZ25564901 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 

Projektant: IČ: 25564901 

PK OSSENDORF s.r.o. DIČ: CZ25564901 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: 

Poznámka: 
OLUPIS PratI Je SESLAVET S VYUZIUM UENOVÉ sOustavy UNO. PHUJOZKY, KLETE DOUNAZI Z S10 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

tarhnirká nadmínku 

Cena bez DPH 1 335 879,03 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 335 879,03 21,00% 280 534,60 

snížená 0,00 12,00% 0,00 

Cena s DPH V CZK 1 616 413,63 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: ,

SO 105 - Úprava SSZ 6.27 - RDS

Místo: Brno - Černá Pole

Zadavatel: PK OSSENDORF s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 12. 4. 2024

Projektant: S O9SENDORF

Zpracovatel: © I

Cena celkem [CZK]

1 335 879,03
HSV - Práce a dodávky HSV 4 244,42

1- Zemní práce 1 682,18
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
(997 - Přesun sutě 2 562,24
M - Práce a dodávky M 1 278 734,61

21-M - Elektromontáže 12 764,57
22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1183 572,13

u 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 82 397,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 900,00
VRNÍ - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost 10 350,00

© VRN9- Ostatní náklady 13 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO 105 - Úprava SSZ 6.27 - RDS

Místo: Brno - Černá Pole Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel: PK OSSENDORF s.r.o. Projektant: PO SOENDORT

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ©

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 335 879,03

D. HSV Práce a dodávky HSV 4 244,42

D 1 Zemní práce 1 682,18
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez

1.1 K|171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 3,100 21,40 66,34
předepsaného tvaru

NAV v.č. 02 - Situace SSZ
w - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v

AutoCadu:
W 30*0,35*0,2 2,100
w - přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - odměřeno v

AutoCadu:
NA 10*0,5*0,2 1,000

wW Součet 3,100 O

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
2 | K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 5,146 314,00 1 615,84

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

NA v.č. 02 - Situace SSZ
- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v

W AutoCadu:
WW 30*0,35*0,2*1,66 3,486

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - odměřeno v
Wy AutoCadu:
w 10*0,5*0,2*1,66 1,660
NAV Součet 5,146

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 2 562,24
3 | K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou t 3,539 581,00 2 056,16

dopravu vybouraných hmot :

NAV v.č. 01 - Technická zpráva
W v.č. 02 - Situace SSZ
w - nakládání přebytečné suti z vybouraného betonového

základu stávajícího výložníkového stožáru číslo 2:
W 1,7*1,0*1,0*1,66 2,822

w - nakládání přebytečné suti z vybouraných betonových
základů stávajících chodeckých stožárů číslo 1 a 7:

NA 2*0,6"3*1,66 0,717

W Součet 3,539

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
4 | K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 3,539 143,00 506,08

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
W v.č. 01 - Technická zpráva
NA v.č. 02 - Situace SSZ

- uložení přebytečné suti z vybouraného betonového základu
stávajícího výložníkového stožáru číslo 2:

WW 1,7*1,0*1,0*1,66 2,822

w - uložení přebytečné suti z vybouraných betonových základů
stávajících chodeckých stožárů číslo 1 a 7:

NAV 2*0,693*1,66 0,717

NA Součet 3,539

p M Práce a dodávky M 1 278 734,61

D 21-M Elektromontáže 12 764,57

5 | K [210220301 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus 4.000, 124,00, 496,00)

vw v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

NAV 2*2 4,000

6 m (35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 4,000 13,60 54,40
W v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ

NAV 2*2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

K a 0220452 
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně 

15,000 62,70 940,50 

v.č. 02 - Situace SSZ 
PS401 - v.č, 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ 
- odměřeno v AutoCadu: 
8+7 15,000 

oo
 [35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod 6,000 54,90 329,40 

s 
8 
Š
R
á
í
 

4 
č 

v.č. 02 - Situace SSZ 
PS401 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného 
pospojování SSZ 
(8+7)/2,5 6,000 

A 210800411 

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách 
zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, m 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 0,5 až 16 mm2 

1,500 15,70 23,55 

v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ: 
3*0,5 1,500 

(0 34141039 
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(HO7V-U) 1x1,5mm2 1,500 5,45 8,18 

22
 

2 
ze 
4
 
4 

v.č. 05 - Schéma dopiňujícího ochranného pospojování SSZ 

- ochranné pospojování ve stožárech SSZ: 
3*0,5 1,500 

11 A 210813061 

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2 

60,000 53,10 3 186,00 

v.č. 06 - Stožáry SSZ 2.33 - umístění návěstidel 
Stožár č. 1: 

(4*5+1*15) 
Stožár č. 2: 

2*5 

Stožár č. 4: 

15 

Stožár č. 7: 

25 

Součet 

35,000 

10,000 

5,000 

10,000 
60,000 

12 34143304-R 
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 
plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 5x1,00mm2 

63,000 34,49 2 172,87 

2
5
5
5
 
5
3
3
5
5
5
5
 

z 
5
5
5
5
2
2
2
4
2
4
2
4
5
 

v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
- včetně 5% prořezu 
Stožár č. 1: 

(4*5+1*15)*1,05 
Stožár č. 2: 

2*5*1,05 
Stožár č. 4: 

1*5*1,05 
Stožár č. 7: 

2*5b*1,05 

Součet 

36,750 

10,500 

5,250 

10,500 
63,000 

A
 210813071 

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 
2,5 mm2 

30,000 53,10 1 593,00 

v.č. 06 - Stožáry SSZ 2.33 - umístění návěstidel 
Stožár č. 1: 

(1*5+1*15) 
Stožár č. 2: 
1*5 

Stožár č. 7: 
1*5 

Součet 

20,000 

5,000 

5,000 
30,000 

14 34143320-R 
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 0,6/1kV YY-JZ 7x1,00mm2 
31,500 56,91 1792,67 

2
5
3
3
3
5
5
5
5
 

z 
5
5
5
5
5
4
5
4
2
 

PS401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 2.33 - umístění návěstidel 

- včetně 5% prořezu 
Stožár č. 1: 
(1*5+1*15)*1,05 
Stožár č. 2: 
1*5*1,05 
Stožár č. 7: 
1*5*1,05 
Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 

až 2,5 mm2 

NA v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

Vy - pokládka kabelu CYKY-J 19x1,5 do stožáru číslo 7: 

W 5 5,000 

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 

mm2 
NA v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 2.33 

NAV - pokládka kabelu CYKY-J 24x1,5 do stožáru číslo 1: 

W 10 10,000 
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 

mm2 
NA v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 2.33 

NA - pokládka kabelu CYKY-J 37x1,5 do stožáru číslo 2: 

W 5 5,000 

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 

19x1,5 až 2,5 mm2 
v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

- demontáž pro zpětnou pokládku kabelu CYKY-J 19x1,5 do 

nového stožáru číslo 7: 

5 5,000 

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 

24x1,5 mm2 

v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

- demontáž pro zpětnou pokládku kabelu CYKY-J 24x1,5 do 

nového stožáru číslo 1: 

10 10,000 

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

15| K 210813101 m 5,000 64,90 324,50 

16| K |210813111 m 10,000 70,80 708,00 

171 K 210813121 m 5,000 76,60 383,00 

18| K |218813101 m 5,000 34,50 172,50 

s 
2 

8 

19| K 218813111 m 10,000 37,60 376,00 

s 
4
4
 

20| K 218813121 CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil |" 5,000 40,80 204,00 
37x1,5 mm2 

W v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

w - demontáž pro zpětnou pokládku kabelu CYKY-J 37x1,5 do 

nového stožáru číslo 2: 

NAV 5 5,000 

D. 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 1183 572,13 

| Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 

21| K 220061701 objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 m 3,000 52,90 158,70 

kg/m 

NAV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

NAV - zatažení stávajících kabelů do stožárů č. 1,2a7: 

vy 3 3,000 

Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 

22| K [220110346 štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro kus 3,000 110,00 330,00 

označení konce kabelu 

NAV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

- značení konců stávajících kabelů vedoucích do stožárů č. 1, 

W 2a7: 

Vy 3 3,000 

| 23 | M 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. | kus | 3,000 | 3,47 10,41 
i- v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 

- značení konců stávajících kabelů vedoucích do stožárů č. 1, 
W 

2a7: 

W 3 3,000 

Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro | 

24| K 220111741 svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování| kus 3,000 405,00 1 215,00 

zemniče zkušební | 

vw v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 

NAV - montáž zkušebních svorek na stožárech číslo 1,2a7 

W 3 3,000 

|25| M |35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 3,000 | 35,80 107,40 

vy v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 

NAV - dodávka zkušebních svorek na stožáry číslo 1,2 a 7: 

NA 3 M 3,000 o i 

(26 K [220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů a silnoproudých kus 156,000 26,30 4102,80 

O šňůr v krabici o 

NAM v.č. 06 - Stožáry SSZ 2.33 - umístění návěstidel 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w Stožár č. 1: s a 
W 10*5+4*7 78,000 
NAV Stožár č. 2: 
Ww 4*5+2*7 34,000 
Www Stožár č. 4: 
vw 2*5 10,000 
M4 Stožár č. 7: 
W 4*5+2*7 34,000 
NA Součet 156,000 

Ukončení vodiče na svorkovnici [WAGO] na kabelu (27 K 220300533 CMSM do 7 žil 1,50 mm2 kus 28,000 581,00 16 268,00 

NA v.č. 06 - Stožáry SSZ 2.33 - umístění návěstidel 
W Stožár č. 1: 
W 10+4 14,000 
W Stožár č. 2: 
W 4+2 6,000 
NA Stožár č. 4: 
V 2 2,000 

A4 Stožár č. 7: 
Ww 4+2 8,000 

W Součet 28,000 

| | | Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou | 
28| K 220300604 včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kus 1,000 1 350,00 1 350,00 
L kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5 | 

NA v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 
WW - ukončení kabelu CYKY-J 19x1,5: 
W 1 1,000 

| 29 | M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem | m 0,100 458,00 45,80 
NA v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 
NAV - ukončení kabelu CYKY-J 19x1,5: 

V 1*0,1 0,100 

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
30 K 220300605 včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kus 1,000 1 650,00 1 650,00 

kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5 
vy v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 
NA - ukončení kabelu CYKY-J 24x1,5: 

NA 1 1,000 

(31 | M |34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem (m 0,100 458,00 45,80 | 
NAV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 
NA - ukončení kabelu CYKY-J 24x1,5: 

V 1*0,1 0,100 

Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
32 | K (220300606 včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kus 1,000 2 390,00 2 390,00 

kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5 
vy v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 
NA - ukončení kabelu CYKY-J 37x1,5: 

w 1 1,000 
33 | M 34343203 Vo smršťovací středně stěnná s lepidlem MDT-A m 0,100 502,00 50,20 

NAV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 
NAV - ukončení kabelu CYKY-J 37x1,5: 

vy 1*0,1 0,100 
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 

34| K |220960001 SA oo nbo zabotonování základu. Zaan | 1,000 7 260,00 7 260,00 abelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
(O přímého zapuštěného 

M v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 7: 
V 1 1,000 

Stožár svislý výšky 6 m průměru 159 mm ukončený 

35 | M |404611151-R záslepkou - Vysto Kobylí s.r.o. (pro budoucí instalaci kus 1,000 43 166,00 43 166,00 
kamery) 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA Stožár č. 7: 
W 1 1,000 

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 

36 | K (220960002 S Se nebo zabotonování ZÁkadu Zaan 1,000 8 470,00 8 470,00 abelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 

přímého na základovém rámu 

NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
vw Stožár č. 2: 
W 1 1,000 

(37 | M |404611034-R — | Stožár chodecký T34A0 - Vysto Kobylí s.r.o. | kus 1,000) 18216,00| 18.216,00, 
NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 2: 
W 1 1.000. 

| 38 | M (404611038. | radový rám chodeckého stožáru - Vysto Kobylí | kus 1,000 | 5 396,50 | 5 396,50 | 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 2: 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 1 1,000 

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 

39 | K |220960003 stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení | 1,000 14 600,00 14 600,00 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 

vyložníkového zapuštěného 

vy v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA4 Stožár č. 1: 

W 1 , 1,000 

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 

40| K (220960005 stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení | 1,000 3 550,00 3 550,00 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 

příslušenství na stožár výložníku 

NAM v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 1: 

vy 1 1,000 

| 41 | M |404611067-R (Stožár + výložník T45C1 - Vysto Kobylí s.r.o. (zvýšený) | kus | 1,000, 106 978,00 106 978,00 

NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NAV Stožár č. 1: 

W 1 1,000 

| 42| K |220960021 [Montáž stožárové svorkovnice s připevněním | kus | 3,000| 382,00| 1 146,00| 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NAV Stožár č. 1: 

W 1 1,000 

vy Stožár č. 2: 

W 1 1,000 

NAV Stožár č. 7: 

W 1 1,000 

W Součet 3,000 

| 43 | M |404611031-R —|stožárová svorkovnice s krytím IP54 | kus | 3,000 5 022,00 15 066,00 
NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 1: 

W 1 1,000 

NA Stožár č. 2: 

W 1 1,000 

W Stožár č. 7: 

Ww 1 1,000 

NA Součet 3,000 

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 

uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

44| K (220960031 namontování návěstidla na stožár nebo výložník | yg 5,000 2 190,00 10 950,00 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 

ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

jednokomorového na stožár 

NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 1: 

W 2 2,000 

W Stožár č. 2: 

W 1 1,000 

NA Stožár č. 4: 

W 1 1,000 

NAV Stožár č. 7: 

W 1 1,000 

NA Součet 5,000 

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 

návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

45 | K (220960091 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 5,000 1 240,00 6 200,00 

montáže nosiče pro upevnění na výložník 

jednokomorového pro montáž na stožár 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 1: 

W 2 2,000 

W Stožár č. 2: 

vw 1 1,000 

M Stožár č. 4: 

W 1 1,000 

NA Stožár č. 7: 

W 1 1,000 

vy o Součet 5,000 

návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
46 | M |404613002-R LED napájený 42V AC - CROSS Zlín a.s. kus 3,000 5 229,00 15 687,00 

NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 2: 

W 1 1,000 

N44 Stožár č. 4: 

W 1 1,000 

W Stožár č. 7: 

W 1 1,000 

„W Součet o 3,000 m 

(47 M |404611002-R | Symbol kráčející chodec | kus | 3,000 319,41 958,23 | 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel : 
NA Stožár č. 2: 
W 1 1,000 
NA Stožár č. 4: 
w 1 1,000 
M Stožár č. 7: 
W 1 1,000 
NA Součet 3,000 m 

| 48 | M |404613022-R — Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 | kus 3,000 4 186,00 12 558,00 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 2: 
W 1 1,000 
W Stožár č. 4: 
W 1 1,000 
W Stožár č. 7: 
W 1 1,000 
WU Součet 3,000 

návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj 49 | M 404613003-R LED napájený 42V AC - CROSS Zlín a.s. kus 1,000 7 976,40 7 976,40 
Www v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA Stožár č. 1: 
W 1 1,000 

(50 M |404611007-R | Symbol šipka plná | kus 1,000 | 300,44 300,44 | 
NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
vy Stožár č. 1: 
W 1 1,000 

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

51| K |220960036 namontování návěstidla na stožár nebo výložník, | yg 3,000 2 250,00 6 750,00 zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
A Stožár č. 1: 
NAM 1 1,000 
NA Stožár č. 2: 
W 1 1,000 
NA Stožár č. 7: 
W 1 1,000 
NU Součet 3,000 

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

52 | K (220960096 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 3,000 1 660,00 4 980,00 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 

dvoukomorového pro montáž na stožár 
NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA Stožár č. 1: 
w 1 1,000 
NA Stožár č. 2: 
W 1 1,000 
NAV Stožár č. 7: 
W 1 1,000 
NAV Součet 3,000 

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

53| K |220960041 namontování návěstidla na stožár nebo výložník, | kus 1,000 2 390,00 2 390,00 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 1: 

W 1 1,000 
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

54| K 220960101 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 1,000 2 310,00 2 310,00 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 

O tříkomorového pro montáž na stožár 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 1: 

wW 1 1,000 
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 

55| K (220960044 namontování návěstidla na stožár nebo výložník, | 1,000 4 380,00 4 380,00 zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového průměru 300 mm na výložník 

w v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA Stožár č. 1: 
W 1 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 

návěstidla s elektrickým propojením, montáže 

56 | K (220960102 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 1,000 2 310,00 2 310,00 

montáže nosiče pro upevnění na výložník 

- tříkomorového pro montáž na výložník i 

NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 1: 

NU 1 1,000 

[57 | M |404613019-R — |Držák návěstidla (AL) | kus 10,000 550,16 5 501,60 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
MAY Stožár č. 1: 

vw 2*2 4,000 

NA Stožár č. 2: 

w 12 2,000 

NA Stožár č. 4: 

W 1*2 2,000 

NA Stožár č. 7: 

W 1*2 2,000 

NA Součet 10,000 

[58 | M |404613021-R | | Upevnění se šroubením pro L a T kus | pár 5,000 867,79 4 338,95 
NA4 v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 1: 

W 2 2,000 

NA Stožár č. 2: 

vw 1 1,000 

M Stožár č. 4: 

W 1 1,000 

W Stožár č. 7: 

vw 1 1,000 

NAM Součet 5,000 

[59 | M |404611167-R — | Držák dvojitý T - kus | kus 1,000, 789,36 | 789,36 | 
NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA4 Stožár č. 1: 

vw 1 1,000 

| 60 | M |404611168-R | |Držákl - kus | kus 1,000 | 680,34 680,34 | 
NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

W Stožár č. 1: 

MY 1 1,000 

| 61 | M [40445260 |páska upínací 12,7x0,75mm m 8,164) 46,80| 382,08 | 
NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NU Stožár č. 1: 

W 3*(2*3,14*0,1) 1,884 

NAV Stožár č. 2: 

W 2*(2*3,14*0,1) 1,256 

vy Stožár č. 4: 

W 4*(2*3,14*0,1) 2,512 

NAV Stožár č. 7: 

W 4*(2*3,14*0,1) 2,512 

NAV Součet 8,164 

| 62 | M [40445261 spona upínací 12,7mm | ne 0,130 924,00 120,12, 
NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

w Stožár č. 1: 

vw 3/100 0,030 

W Stožár č. 2: 

W 2/100 0,020 

vw Stožár č. 4: 

W 4/100 0,040 

NU Stožár č. 7: 

W 4/00 0,040 

NA Součet 0,130 

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 

označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 

63| K 220960120 vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, kus 1,000 4 850,00 4 850,00 

nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění 

videodetektoru na výložník 

NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA Stožár č. 1: 

vy 1 1,000 

(04 K [220960125 ožnku: dopravního detektoru videodetektoru na kus 4,000 4 280,00 4 280,00 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA Stožár č. 1: 

W M 1 1,000 O 

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 

upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení 

65| K 220960126 kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na kus 2,000 758,00 1516,00' 

svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce | 

vy, v.č. 06- Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
W Stožár č. 1: 
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Cena celkem [CZK] 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

W 1 1,000. 
W Stožár č. 2: 
W 1 1,000 

w Součet O 2,000 

| 66| K (220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny kus 1,000, 39 500,00 39 500,00 NN mikroprocesorového řadiče i 
NAV v.č. 01 - Technická zpráva 
NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
vy - skupina VA: 
W. 1 1,000 m 

67, K (200960199. |Redulace a aktivace každé další signální skupiny kus 7,000 4 060,00 28 420,00 |mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny 

W v.č. 01 - Technická zpráva 
NAU v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA - skupiny SA, KC, PA, ZA, ZB, PD a ZD 
W 7 7,000 

| 68| K [220960201 |Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny kus 1,000 34 400,00| 34 400,00 
MAY v.č. 01 - Technická zpráva 
WW v.č. 02 - Situace SSZ 

WO 1 1,000 

| 69 | K [220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin | kus 1,000, 70 400,00| 70 400,00| 
W v.č. 01 - Technická zpráva 
NA v.č. 02 - Situace SSZ 
vw 1 1,000 

E M |404611212-R——|Očšíření HW stávajícího řadiče vyvolané doplněním | xy 1,000 80 891,00 80 891,00 nových signálních skupin M! 
W v.č. 01 - Technická zpráva 
NAV v.č. 02 - Situace SSZ 
W 1 1,000 i 

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
711 K |220960301 mikroprocesorovým řadičem MR za první signální kus 1,000 45 900,00 45 900,00 

skupinu 
NA v.č. 01 - Technická zpráva 
NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
v - skupina VA: 
W 1 1,000 

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
72| K 220960302 mikroprocesorovým řadičem MR za každou další kus 13,000 16 300,00 211 900,00 

signální skupinu 
W v.č. 01 - Technická zpráva 
M v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

- skupiny SA, KC, PA, ZA, VB, KD, PB, ZB, VC, VD, SD, PDa 
W ZD 
vy 13 13,000 

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
73' K |220960311 řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do kus 1,000 102 300,00 102 300,00 

pěti signálních skupin 
NAV v.č. 01 - Technická zpráva 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NAV - skupiny VA, SA, KC, PA a ZA: 
W 1 1,000 

Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
74. K |220960312 řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za kus 2,000 98 600,00 197 200,00 

každých dalších pět signálních skupin 

W v.č. 01 - Technická zpráva 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
MAV - skupiny VB, KD, PB, ZB, VC, VD, SD, PD a ZD: 
W 2 2,000 

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a 

75| K |228960002 odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení kus 2,000 3 150,00 6 300,00 stožáru, bez odstranění základu přímého na 
základovém rámu 

Www v.č. 02 - Situace SSZ 
W Stožár č. 1: 
W 1 1,000 
NA Stožár č. 7: 
W 1 1,000 
W Součet 2,000 

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a | 

76| K 228960003 odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení kus 1,000 5 090,00 5 090,00 stožáru, bez odstranění základu vyložníkového 
zapuštěného 

I VW v.č. 02 - Situace SSZ 
NAV Stožár č. 2: w 1 

1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a 

odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení 
77. K 228960005 " Zur ehě , kus 1,000 1 520,00 1 520,00 

stožáru, bez odstranění základu příslušenství ze 

stožáru výložníku O m O 

NAV v.č. 02 - Situace SSZ 

Ad Stožár č. 2: 

„W 1 m 1,000 : 

| 78| K [228960021 Demontáž svorkovnice stožárové | kus | 3,000 153,00 459,00, 
NA v.č. 02 - Situace SSZ 

NA Stožár č. 1: 

NAV 1 1,000 

A4 Stožár č. 2: 

NA 1 1,000 

W Stožár č. 7: 

NA 1 1,000 

NA Součet 3,000 

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění 

paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování 

79| K |228960031 návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu kus 1,000 656,00 656,00 

ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle 

jednokomorového ze stožáru 

NAV v.č. 02 - Situace SSZ 

W Stožár č. 1: 

NAM 1 1,000 

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění 

paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování 

80 | K (228960036 návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu kus 3,000 674,00 2 022,00 

ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle 

dvoukomorového ze stožáru 

v v.č. 02 - Situace SSZ 

NAVY Stožár č. 1: 

W 1 1,000 

W Stožár č. 2: 

vy 1 1,000 

NA Stožár č. 7: 

vy 1 1,000 

NAV Součet 3,000 

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění 

paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování 

81| K |228960041 návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu kus 1,000 717,00 717,00 

ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového 

ze stožáru 

NA v.č. 02 - Situace SSZ 

NA Stožár č. 2: 

vy 1 1,000 

Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění 

paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování 

82. K |228960044 návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu kus 1,000 1 440,00 1 440,00 

ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového 

| průměru 300 mm z výložníku 

NAV v.č. 02 - Situace SSZ 

NA Stožár č. 2: 

vy 1 1,000 

Demontáž dopravního detektoru včetně demontáže 

83| K (228960120 skříňky s odpojením a odpojení uzemnění kus 1,000 2 070,00 2 070,00 

videodetektoru z výložníku 

NAV v.č. 02 - Situace SSZ 

NA Stožár č. 2: 

vy i 1 1,000 

Demontáž stožárových doplňků včetně demontáže 

84| K |228960126 tlačítka nebo spínače a odpojení ze svorkovnice ve kus 2,000 303,00 606,00 

O stožáru tlačítka pro chodce 
W v.č. 02 - Situace SSZ 

NA Stožár č. 1: 

W 1 1,000 

NAV Stožár č. 2: 

vw 1 1,000 

NAV Součet 2,000 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 82 397,91 

E K (460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v km 0,040 4.710,00 68,40) 

zastavěném prostoru 

NAU v.č. 02 - Situace SSZ 

NAU - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

W 30*0,001 0,030 

NA - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

W 10*0,001 0,010 

VV Součet 0,040 O 

| 86 | K (46001 0025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km m 0,040, 1 960,00 78,40 
| 
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Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství 

v.č. 02 - Situace SSZ 
- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 
30*0,001 

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 
10*0,001 

Součet 

0,030 

0,010 
0,040 

87| K 

E
E
E
 

460131113 

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 

m3 3,004 1 230,00 3 694,92 

88| K 

v.č. 02 - Situace SSZ 
v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

- výkop pro základ chodeckého stožáru č. 2: 
0,60"3 

- výkop pro základ přímého stožáru č. 7: 
1,70*0,80*0,80 

- výkop pro základ výložníkového stožáru SSZ č. 1: 
1,70*1,25*0,80 
Součet 

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v 
hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 

J 
330,00 9 a00,00| 

S
E
E
 

89, K 460161272 

v.č. 02 - Situace SSZ 
- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 
9+7+6+8 

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v 
hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 

629,00 6 290,00 

v.č. 02 - Situace SSZ 
- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 
10 

90 460281111 
Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky 
do2m m2 155,00 

v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
- pažení výkopu jámy základu pro stožár č. 1: 
(1,70*1,25)*2+(1,70*0,80)*2 

91 460281121 
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 
rýh kabelových, hloubky do 2 m 

m2 81,30 

S
5
5
 

x 
5
2
2
 

x 
4
5
5
 

v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
- pažení výkopu jámy základu pro stožár č. 1: 
(1,70*1,25)*2+(1,70*0,80)*2 6,970 

92 A
 460341113 

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 

m3 3,100 119,00 368,90 

25
 

4 
4 

4 
č v.č. 02 - Situace SSZ 

- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu: 
30*0,35*0,2 
- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - odměřeno v 
AutoCadu: 

10*0,5*0,2 
Součet 

2,100 

1,000 

3,100 

93. K 460341121 

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých 1000 m 

m3 24,800 25,70 637,36 

sí
 

4 
4 

4 
4
4
8
 PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 2.33 

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80: 
v.č. 02 - Situace SSZ 
- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - příplatek za dalších 8 
km: 

30*0,35*0,2*8 

- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - příplatek za dalších 8 
km: 

10*0,5*0,2*8 

Součet 

16,800 

8,000 
24,800 

460431162 

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
60 cm z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 3 

30,000 73,00 2 190,00 

E
E
 v.č. 02 - Situace SSZ 

- zához výkopu 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

947+6+8 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky m 10,000 139,00 1 390,00. 

80 cm z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 3 

95| K |460431282 

v.č. 02 - Situace SSZ 

- zához výkopu 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

10 10,000 

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

460641113 zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 0,216 3 920,00 846,72 

v.č. 02 - Situace SSZ 

v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

- betonového základu chodeckého stožáru čídlo 2: 

(0,643) 0,216 

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

97) K |460641125 zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez m3 2,788 4 350,00 12 127,80 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 

96 

s5
25

5 
x 

2
2
:
 

NAV v.č. 02 - Situace SSZ 

NAV v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

W - betonový základ pro stožár č. 7: 

VW 1,70*0,80*0,80 1,088 

NAM - betonový základ pro stožár č. 1: 

V 1,70*1,25*0,80 1,700 

AU Součet 2,788 

E: | K (460641212 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 | t | 0,010, 55 300,00 553,00| 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

w - hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů číslo 

1a7: 

W 2*0,005 0,010 

99| K (460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami m2 19,850 407,00 5 630,95 

E nezabudované zřízení 
v v.č. 02 - Situace SSZ 

NAVY v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NA - bednění základu stožáru č. 1: 

W 2*(1,70*1,25)+2*(1,70*0,80) 6,970 

NA - bednění základu stožáru č. 7: 

NAV 4*(1,70*0,80) 5,440 

W - bednění základu chodeckého stožáru č. 2: 

W 4*(0,602) 1,440 

NA Součet 13,850 

400| K (460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami m2 13,850 88,20 1 221,57 

nezabudované odstranění 
W v.č. 02 - Situace SSZ 

W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

W - bednění základu stožáru č. 1: 

NA 2*(1,70*1,25)+2*(1,70*0,80) 6,970 

NA - bednění základu stožáru č. 7: 

W 4*(1,70*0,80) 5,440 

NA - bednění základu chodeckého stožáru č. 2: 

NAV 4*(0,60%2) 1,440 

WW Součet 13,850 

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

101) K (460662512 urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou m 40,000 207,00 8 280,00 

šířky přes 25 do 50 cm 

NA v.č. 02 - Situace SSZ 

NA - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

NA 30 30,000 

NA - výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

NA 10 10,000 

NAV Součet 40,000 

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

1021 M (34571355 korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 60,000 58,80 3 528,00 

v.č. 02 - Situace SSZ 

- chránička překládaných kabelů - odměřeno v AutoCadu: 

40*1,5 60,000 

M | 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem | m | 40,000 6,90 276,00 

v.č. 02 - Situace SSZ 

- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

30 30,000 

- výkop 50 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu: 

10 10,000 

Součet 40,000 

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 

404) K (460741133 spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových m 3,000 779,00 2 337,00 

prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 

cm 
W v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 

NAV Stožár SSZ č. 1: 

W 15 1,500 
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Cena celkem [CZK] | PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | 

w Stožár SSZ č. 7: 
NAV 1,5 1,500 
W Součet 3,000 o 

trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 105) M (28611181 315x3000mm SN10 m 3,000 1 970,00 ; 5910,00| 

NA v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel 
NA Stožár SSZ č. 1: 
W 1,5 1,500 
NA Stožár SSZ č. 7: 
MY 1,5 1,500 
V Součet 3,000 o 

(106, K [468051121 | Bourání základu betonového | m3 | 0,432| 3 870,00) 1671,84| 
W v.č. 02 - Situace SSZ : 
W - betonových základů chodeckých stožárů 1 a7: 
VW (0,6"3)*2 0,432 

(107) K (468051131 (Bourání základu železobetonového | m3 | 1,700| 6 610,00| 11 237,00, 
NA v.č. 02 - Situace SSZ 
w - rozbourání betonového základu výložníkového stožáru číslo 

2 

W (1,7*1*1) 1,700 
108 K meso7onn Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a | t | 3,539 570,00, 2 017,23, 

| vybouraných hmot do 1 km | | 
NA v.č. 01 - Technická zpráva 
W v.č. 02 - Situace SSZ 
w - odvoz vybouraného betonového základu stávajícího 

výložníkového stožáru číslo 2: 
w 1,7*1,0*1,0*1,66 2,822 
w - odvoz vybouraných betonových základů stávajících 

chodeckých stožárů číslo 1 a7: 
NA 2*0,693*1,66 0,717 
W Součet 3,539 

Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
109| K |469972121 vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i t 28,313 17,30 489,81 

započatý 1 km 
NAV v.č. 01 - Technická zpráva 
W v.č. 02 - Situace SSZ 
w - odvoz vybouraného betonového základu stávajícího 

výložníkového stožáru číslo 2 - odvoz na skládku do 9 km: 
v 1,7*1,0*1,0*1,66*8 22,576 

w - odvoz vybouraných betonových základů stávajících 
chodeckých stožárů číslo 1 a 7 - odvoz na skládku do 9 km: 

W 2*0,6"3*1,66*8 5,737 
NAV Součet 28,313 

D. VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 900,00 

D.VRNÍ Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 750,00 
(110, K [012303000 (Geodetické práce po výstavbě | kus | 1,000 28 750,00 28 750,00, 

vy PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
W - přímo zadané 
V 1 1,000 
NA Součet 1,000 

D. VRN4 Inženýrská činnost 10 350,00 
[111] K 044002000 Revize | kus | 1,000 10 350,00 10 350,00 

NAV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
v - přímo zadané 
W 1 1,000 
NAV Součet 1,000 

D. VRN9 Ostatní náklady 13 800,00 
[112] K [013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 13 800,00| 13 800,00 

VA v.č. 01 - Technická zpráva 
W - oprava PD a zhotovení tištěné formy PD 
W 1 1,000 
NAV Součet 1,000 
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE | CENA PO ZMĚNĚ 

Název stavby: 1II/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať |cELKEM 61 139,90 Kč 401 904,45 Kč 3 076,00 Kč 398 828,45 Kč 

Název SO/PS: SO 402 - Přeložka VO, I. etapa 

Název změny: ZL č.3.4 - Změna stavby před dokončením 

3 Množství 
Poř. číslo | Kód položky SBs! ee / Název položky/dílu MJ Množství = Bp Re Vvícepráce méněpráce Cena po změně 

Zdroj položky změna po změně Jednotková Calkem 

1| 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,000 7,000 7,000 550,00 -Kč 3. 850,00 Kč 0,00 Kč 3 850,00 Kč 
2, 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminv a kamení kód odpadu 17 05 04 t 3,200 3,460 6,660 550,00 1 760,00 Kč 1 903,00 Kč 0,00 Kč 1903,00 Kč 
3, 469972111 Odvoz suti a vvbouraných hmot při elektromontážích do 1 km t 3,200 10,460 13,660 440,00 1 408,00 Kč 4 602,40 Kč 0,00 Kč 4 602,40 Kč 
4| 469972121 Příplatek k odvozu suti a vvbouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km t 32,000 104,660 136,660 40,00 1 280,00 Kč 4 186,40 Kč 0,00 Kč 4 186,40 Kč 

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení = = z 

5| 218812035 Ppr re pon la M Í = n m 51,000 55,000 106,000 10,00 510,00 Kč 220,00 kn DANA K 
6, 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhv kus 2,000 3,000 5,000 160,00 320,00 Kč 480,00 Kč 0,00 Kč 480,00 Kč 
7 218204100 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 0,000 2,000 2,000 660,00 -Kč 1 320,00 Kč, 0,00 Kč 1 320,00 Kč 
8| 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkv do 12 m kus 0,000 5,000 5,000 1 810,00 - Kč 9 050,00 Kč 0,00 Kč 9 050,00 Kč 
9| 218202013 Demontáž svítidla výboikového průmvslového nebo venkovního z výložníku kus 0,000 2,000 2,000 316,00 -Kč 632,00 Kč 0,00 Kč 632,00 Kč 

10| 218202016 Demontáž svítidla výbojkového průmvslového nebo venkovního ze sloupku parkového kus 0,000 3,000 3,000 225,00 - Kč 675,00 Kč 0,00 Kč 675,00 Kč 

Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 x < E 
11| 210100422 m kus 2,000 9,000 11,000 590,00 1 180,00 Kč S:920,00KG PIBDKÉ 2 340,00.K8 

-| 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy us 2,000 -2,000 0,000 440,00 880,00 Kč 0,00 Kč 880,00 Kč -880,00 Kč 
= M1 Stožárová svorkovnice Us 2,000 -2,000 0,000 1 050,00 2 100,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč -2 100,00 Kč 

12| 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových us 0,000 3,000 3,000 1 800,00 - Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 5 400,00 Kč 

13 M1 sadový sloup výšky 5m v provedení "Brno" kus 0,000 3,000 3,000 15 984,00 -Kč 47 952,00 Kč 0,00 Kč 47 952,00 Kč 
14, 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkv do 12 m kus 0,000 2,000 2,000 3010,00 -Kč 6 020,00 Kč 0,00 Kč 6 020,00 Kč 
15 M2 silniční zesílený sloup výškv 10m v provedení "Brno" 0,000 2,000 2,000 38 978,00 - Kč 77 956,00 Kč 0,00 Kč 77.956,00 Kč 

16, 210204100 Montáž výložníků osvětlení iednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 0,000 2,000 2,000 1 100,00 - Kč 2 200,00 Kč 0,00 Kč 2 200,00 Kč 
17| | 31674000x výložník rovný jednoduchý nástěný - vvložení 500mm kus 0,000 2,000 2,000 2 184,00 - Kč 4 368,00 Kč 0,00 Kč 4 368,00 Kč 

18| 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 0,000 2,000 2,000 1 310,00 -Kč 2 620,00 Kč 0,00 Kč 2 620,00 Kč 
19| | 31673001x výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 3000mm kus 0,000 2,000 2,000 3627,00 -Kč 7 254,00 Kč 0,00 Kč 7 254,00 Kč 
20| 741372151 Montáž svítidlo LED průmvslové závěsné lampa se zapoiením vodičů kus 0,000 7,000 7,000 638,00 - Kč 4 466,00 Kč 0,00 Kč 4 466,00 Kč 

21 M3 svítidlo LED 15W 3000K kus 0,000 7,000 7,000 15 738,00 2 Kč 110 166,00 Kč 0,00 Kč 110 166,00 Kč 

22| | 210204202 Montáž elektrovýzbroie stožárů osvětlení 2 okruhv kus 0,000 5,000 5,000 415,00 -Kč 2 075,00 Kč 0,00 Kč 2 075,00 Kč 

23 M5 Stožárová svorkovnice kus 0,000 5,000 5,000 990,00 - Kč 4 950,00 Kč 0,00 Kč 4. 950,00 Kč 
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého ě ř ě 

24| 210812035 vlně nehn v liště P ý P m 51,000 55,000 106,000 40,00 2 040,00 Kč 2 200,00 Kč BODKS 200 P0 KO 
25 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 51,000 34,000 85,000 208,00 10 608,00 Kč 7 072,00 Kč 0,00 Kč 7 072,00 Kč 

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské * č č 
26| 210220020 zástavhě F á m 49,000 27,000 76,000 45,00, 2 205,00 Kč FAO k DEB D20 
27 35441073 drát D 10mm FeZn kg 30,430 16,690 47,120 130,00 3 955,90 Kč 2 169,70 Kč 0,00 Kč 2 169,70 Kč 

28 P1 Manipulace na vedení, dozor správce sítě hod 4,000 4,000 8,000 650,00 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč 2 600,00 Kč 
29 P2 Očíslování sloupu dle požadavku správce VO kus 0,000 5,000 5,000 290,00 - Kč 1 450,00 Kč 0,00 Kč 1 450,00 Kč 

30| 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 4,000 5,000 330,00 330,00 Kč 1 320,00 Kč 0,00 Kč 1 320,00 Kč 

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do z ř M 
31| 210280002 son ě i Y P = PP kus 1,000 0,000 1,000 5 900,00 5 900,00 Kč o,bojké Cpolke COOK 
32| 210280712 Měření intenzitv osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 0,000 1,000 1,000 16 000,00 -Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč 

33 P3 Vtvčení trasv vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru kus 1,000 0,000 1,000 2 000,00 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
34 P4 Zameření VO kus 1,000 0,000 1,000 8 000,00 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

35| 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupinv 3 m3 0,000 3,150 3,150 1 200,00 -Kč 3780,00 Kč 0,00 Kč 3.780,00 Kč 

36| 460131114 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupinv 4 m3 0,000 0,350 0,350 1 770,00 - Kč 619,50 Kč 0,00 Kč 619,50 Kč 
37| | 460161252 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60cm v hornině tř I skupinv 3 m 14,400 18,900 33,300 360,00 5 184,00 Kč 6 804,00 Kč 0,00 Kč 6 804,00 Kč 

38| 460161253 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupinv 4 m 1,600 2,100 3,700 440,00 704,00 Kč 924,00 Kč 0,00 Kč 924,00 Kč 

39| 460431262 Zásvo kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horninv tř I skupinv 3 m 14,400 18,900 33,300 106,00 1 526,40 Kč 2 003,40 kč 0,00 Kč 2 003,40 Kč 
40| | 460431263 Zásvo kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horninv tř II skupinv 4 m 1,600 2,100 3,700 126,00 201,60 Kč 264,60 Kč 0,00 Kč 264,60 Kč 
41, 460391123 Zásvo jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídv I skuoinv 3 m3 0,000 3,150 3,150 316,00 - Kč 995,40 Kč 0,00 Kč 995,40 Kč 

41| 460391124 Zásvo iam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídv II skupinv 4 m3 0,000 0,350 0,350 363,00 -Kč 127,05 Kč 0,00 Kč 127,05 Kč 
43|. 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,000 3,500 3,500 5 600,00 - Kč 19 600,00 Kč 0,00 Kč 19 600,00 Kč 

44| 460641126 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 bez zvláštních nároků na prostředí m3 0,000 3,500 3,500 4 710,00 -Kč 16 485,00 Kč 0,00 Kč 16 485,00 Kč 
45 18615203 trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360? pro liniové stavbv DN 300 m 0,000 3,500 3,500 1 190,00 -Kč 4 165,00 Kč 0,00 Kč 4 165,00 Kč 
46, 460742121 Osazení kabelových prostunů z trub plastových do rýhv s obsvpem z písku průměru do 10cm m 23,000 29,000 52,000 86,00 1978,00 Kč 2 494,00 Kč 0,00 Kč 2 494,00 Kč 

47 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm. HDPE+LDPE m 23,000 29,000 52,000 26,00 598,00 Kč 754,00 Kč 0,00 Kč 754,00 Kč 
48| 460742111 Osazení kabelových prostunů z trub plastových do rýhv bez obsvou průměru do 10cm m 28,000 0,000 28,000 40,00 1 120,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
49 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm. HDPE+LDPE m 28,000 0,000 28,000 26,00 728,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
30, 460671113 Výstražná fólie ro krvtí kabelů šířkv 34 cm m 16,000 21,000 37,000 21,00 336,00 Kč 441,00 Kč 0,00 Kč 441,00 Kč 
51| | 220180201 Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m m 51,000 29,000 80,000 15,00 765,00 Kč 435,00 Kč 0,00 Kč 435,00 Kč 

52| 220182002 Zatažení ochranné trubkv z HDPE 110 mm do chráničkv m 28,000 0,000 28,000 20,00 560,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
23 P5 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou kus 4,000 -2,000 2,000 48,00 192,00 Kč 0,00 Kč 96,00 Kč -96,00 Kč 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

1/37915 BRNO, MERHAUTOVA, MOST 37915-2 STUDENÁ PŘES TRAŤ 

Objekt: 

S0402 - 402 Přeložka VO, 1. etapa 

Místo: Datum: 06.05.2024 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovite Zpracovatel: Puttner, s.r.o. 

| PČ. , . (Množství Množství , Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] 
| Změna Typ Kód Popis MJ PDPS Změna Rozdíl J.cena [CZK] PDPS Změna 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

1 K |997221615 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 : 9 7,000 700 550,00 5.00 3 850,00 

: Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
2 K |997221655 kamení kód odpadu 17.05 04 t 32 6,660 3,46 550,00 1 760,00 3 663,00 

3 | K |469972111 nej „suv vybouraných hmot při elektromontážích t 32 13,660 10,46 440,00 1 408,00 6 010,40 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
4 K [469972121 elektromontážích za každý další 1 km t 32 136,660 104,66 40,00 1 280,00 5 466,40 

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 

5 K 218812035 do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení m 51 106,000 55,00 10,00 510,00 1 060,00 

vodičů uložených volně nebo v liště 

6 K [218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2 5,000 3,00 160,00 320,00 800,00 

8 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
7 K [218204100 nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 0 2,000 2,00 660,00 0,00 1 320,00 

8 | K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně kus 0 5,000 5,00 1.810,00 0,00 9 050,00 
stojících délky do 12 m 
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 

9 K |218202013 venkovního z výložníku kus 0 2,000 2,00 316,00 0,00 632,00 

Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
a 10 K [218202016 venkovního ze sloupku parkového kus 0 3,000 3,00 225,00 0,00 675,00 

Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
11 K |210100422 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 2 11,000 9,00 590,00 1 180,00 6 490,00 

- K [210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 0,000 -2,00 440,00 880,00 0,00 

- MIMí Stožárová svorkovnice kus 2,000 0,00 -2,00 1 050,00 2 100,00 0,00 

12 K |210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 0 3,000 3,00 1 800,00 0,00 5 400,00 

13 MÍMÍ sadový sloup výšky 5m v provedení "Brno" kus 0,000 3,00 3,00 15 984,00 0,00 47 952,00 

14 K |210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně kus o 2,000 2,00 3010,00 0,00 6 020,00 

cích délky do 12 m 

15 M |M2 silniční zesílený sloup výšky 10m v provedení "Brno" 0,000 2,00 2,00 38 978,00 0,00 77 956,00 

m Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
16 K [210204100 nástěnných hmotnosti do 35 ka kus 0 2,000 2,00 1 100,00 0,00 2 200,00 

17 M |31674000x výložník rovný jednoduchý nástěný - vyložení 500mm kus 0,000 2,00 2,00 2 184,00 0,00 4 368,00 

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
18 K 210204104 sloupových hmotnosti přes 35 ka kus 0 2,000 2,00 1 310,00 0,00 2 620,00 

výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
19 M 131673001x stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 3000mm kus 0,000 2,00 2,00 3627,00 0,00 7 254,00 

20 | K |741872151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se kus 0 7,000 7,00 638,00 0,00 4 466,00 
zapojením vodičů 

21 M|M3 svítidlo LED 15W 3000K kus 0,000 7,00 7,00 15 738,00 0,00 110 166,00 

22 K |210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 0 5,000 5,00 415,00 0,00 2 075,00 

23 M |M5 Stožárová svorkovnice kus 0,000 5,00 5,00 990,00 0,00 4 950,00 

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

24 K |210812035 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého m 51 106,000 55,00 40,00 2 040,00 4 240,00 

volně nebo v liště 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

25 M 134111080 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 51,000 85,00 34,00 208,00 10 608,00 17 680,00 

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

26 K [210220020 svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské m 49 76,000 27,00 45,00 2 205,00 3 420,00 

zástavbě 

27 M 135441073 drát D 10mm FeZn kg 30,430 47,12 16,69 130,00 3955,90 6 125,60 

28 KiP1 Manipulace na vedení, dozor správce sítě hod 4 8,000 4,00 650,00 2 600,00 5200,00 

29 K |P2 Očíslování sloupu dle požadavku správce VO kus 0 5,000 5,00 290,00 0,00 1 450,00 

30. | K |210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo kus 1 5,000 4,00 330,00 330,00 4 650,00 
samostatného 

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

31 K |210280002 prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 | kus 1 1,000 0,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 

tis Kč 

32 K |210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 0 1,000 1,00 16 000,00 0,00 16 000,00 

33 | K|P3 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního V kus 1 1,000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
zastavěném prostoru 

34 K jP4 Zameření VO kus 1 1,000 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
35 K 460131113 ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 0 3,150 3,15 1 200,00 0,00 3780,00 

36 | K |460131114 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích m3 0 0,350 0.35 1 770,00 0,00 619,50 
ručně v hornině tř II skupiny 4 
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 

a 37 K 460161252 hornině tř I skupiny 3 m 14,4 33,300 18,90 360,00 5 184,00 11 988,00 

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 
38 K 460161253 hornině tř II skupiny 4 m 1,6 3,700 2,10 440,00 704,00 1 628,00 

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
39 K 460431262 60 om z horniny tř I skupiny 3 m 14,4 33,300 18,90 106,00 1 526,40 3 529,80 

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
40 K |460431263 60 cm z horniny tř II skupiny 4 m 16 3,700 2,10 126,00 201,60 466,20 

Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
41 K |460391123 hornin třídy | skupiny 3 m3 0 3,150 3,15 316,00 0,00 995,40 

Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
4 K 460391124 hornin třídy JI skupiny 4 m3 0 0,350 0,35 36800- 0,00 O ů 127,05 

43 K 468051121 -Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0 3,500 3,50 5 600,00 0,00 19 600,00 

A Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽBÍĚ C | 224 ona 0 A7400D 000 
44 K |460641126 30/37 bez zvláštních nároků na prostředí m3 0 3,500 3,50 4710,00 0,00 16 485,00] 
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Kód Popis MJ Množství Množství Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] 
PDPS © Změna Rozdil Jicena [CZK] PDPS Změna 

18615203 trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360" m o 3,500 3,50 1 190,00 0,00 4165,00 
pro liniové stavby DN 300 ; 

460742121 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 23 52,000 29,00 86,00 1 978,00 4 472,00 jh S obsypem z písku průměru do 10 cm M 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

94571952 korugovaná (chránička) D 52/63mm, HOPE+.DPE m 23 52,000 29,00 26,00 598,00 1 552,00 
460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 28 28,000 0,00 40,00 1 120,00 4 120,00 bez obsypu průměru do 10 cm 

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
94571952 | korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 28 28,000 9.00 26,00 728,00 „780 
460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 16 37,000 21,00 21,00 336,00 „7700 
220180201 Koní do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 m 51 80,000 29,00 15,00 765,00 4 200,00 

220182002 Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do m 28 28,000 0,00 20,00 560,00 560,00 Ehráničky © 
L 

K |P5 Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou kus 4 2,000 -2,00 48,00 192,00 96,00 

M Montážní pěna kus 1 1,000 0,00 170,00 170,00 170,00 
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HLtk
PŘÍLOHA č. 7

MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " II/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes Změnový list č.
trať " (ORG 2837) 4
SO 180 Přechodné dopravní značení

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY © NÁVRHNA OZNÁMENÍ Č.: 4
Navýšení počtu zajištění změn DIO PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ C.:
v průběhu realizace

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání příkazu
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení počtu zajištění změn DIO v průběhu realizace

DOTČENÉ MÍSTO: SO 180
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace PDPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.4“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Dle zadávací dokumentace měl být most trvale uzavřen, jak pro vozidla, tak chodce a měly být
zřízeny objízdné a obchozí trasy, jednotné po celou dobu výstavby. Kvůli požadavku městské
části Brno-sever byl přes most umožněn provoz v omezeném režimu do zahájení bouracích prací.
Pro chodce byly zřizovány a průběžně upravovány koridory přes staveniště a bezprostřední okolí
stavby, aby nemuseli absolvovat dlouhou obchozí trasu. V průběhu vývoje stavebních prací, bylo
nutné měnit dopravní omezení v okolí stavby a s tím související několikeré přepracování
projektové dokumentace DIO, včetně vyřízení veškeré legislativy, čímž vzrostly náklady na
dopravně-inženýrská opatření.

DATUM: 23.05.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁ ŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

POKYN VYDAL:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, agistrát města Brna OI,



Ab

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes
trať "' (ORG 2837) 4
SO 180 Přechodné dopravní značení

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY © NÁVRHNA OZNÁMENÍ Č.: 4
Navýšení počtu zajištění změn DIO PŘÍKAZ KE ZMEĚNÉ C.:
v průběhu realizace.

KOMU: OIMMB | OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání ZL
ODESLÁNO: © POŠTOU: KURYR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení počtu zajištění změn DIO v průběhu realizace
DOTČENÉ MÍSTO: SO 180
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.4“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce: 1 093 191,06 Kč 229 570,12 Kč 1 322 761,18 Kč
Méněpráce: 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Rozdil: 1 093 191,06 Kč 229 570,12 Kč 1322 761,18 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 23.05.2024
VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM, DŘzpostrát města Brna OJ,

Mp-TÚ1100-01



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET CENA DLE SOD | VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby: 11/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať [CELKEM 205 140,00 Kč 1497 522,00 Kč 0,00 Kč 1 497 522,00 Kč
(Název SO/PS: SO 180 - Přechodné dopravní značení

Název změny: ZL č.4- DIO
Množství

Poř.číslo | Kód položky esta soy! Název položky/dilu Mi Množství nené Sens E vlcepráce méněpráce Cena po změně
19) POIOEKY, 8 P Hi Jednotková Celkem

je 0 (Všeobecné konstrukce a práce
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 2,300 8,300 205 140,00 205 140,00 Kč 1497 522,00 Kč 0,00 kěf 1497 522,00 Kč

PODÍL SMB 73% 149 752,20 Kč £093191,06Kč 0,00 Kč 109319106Kč

27% 40433,09 kč 40433054Kč 0,00 Kč 404 330,94KčPODÍL


