
  

 

DODATEK č. 5

na stavbu č. 40973 — Výstavba tělocvičny - víceúčelová sportovní hala

ke smlouvě o dílo č. 1028/2010 (číslo objednatele)

Objednatel:

Sídlo:

Zástupce objednatele:

Bankovní spojení:

|C:_

DIC:

Zástupce ve věcech technických:

dále jen "OBJEDNATEL"

Zhotovitel:

Sídlo:

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojeni:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech technických:

Sidlo:

|DCIČ:

dále jen "ZHOTOVITEL“

č. 1049/10 (čislo zhotovitele)

čl. |. Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy ‘ '

Dolnoměcholupská 168/14, Praha 10

Mgr. A. Jiří Jindřich - starosta

Česká spořitelna a.s., č.ú. 200071330910800

00231347

C200231347

Martin Kembitzký - referent

Sdružení společností

IIV

STAMET, s. r. o., vedoucr ucastník sdružení

Erbenova 11,150 00 Praha 5

485 89 829

CZ485 89 829

a

ELIZZA s.r.a., účastník sdružení

Malebná 690, Praha 4

BĚnkovní spojeni:

003 345 61

CZ003 345 61

Vsouladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

se smluvnístrany dohodlyna změně závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2010, č. objednatele

1028/2010, č. zhotovitele 1049/10 (dálejen „smlouva o dílo“ nebo „SOD”), takto:
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čl. II. Předmět díla

Dosavadní znění článku ll. smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 6. tohoto znění:

6. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce dané projednaným a schváleným změnovým

listem č. 11 :

Změnový list č. 11:

Změna předpisů EU, dopracování PD posouzení vlivů nových větracích jednotek:

nařízení Evropské komise č. 1254/2014 a prováděcí směrnice 2009/125/ES stanovi požadavky

na větracíjednotky. Zejména se pakjedná o zvýšení účinnosti všech systémů zpětného získávání

tepla na 67 % Stanoví také minimální požadavky na filtraci vzduchu. Technické zařízení 7—30-

Ustřední vyaápění--2) Vzduchotechnická jednotka pro vytápění haly rekuperační jednotka a M_24

- Vzduchotechnika- Zařízeníc.2- Větrání šaten vč hygienického zázemí neni v projektovaných

parametrech na trhu a J'e nutné je nahradit zařízením splňujícím požadavky ne ekodesign dle

výše uvedených předpisů a závazných od 1.12016. Vzhledem k většímu zatížení jednotkami pro

vytápění haly doplněna nosná ocelová konstrukce a v návaznosti na akustickou studii doplněny

tlumiče hluku. U zařízení pro větrání šaten doplněna část M21- Elektroinstalace silnoproudé —

změna jednotek z ohřevu ÚT na elektro ohřev.

Na dodávku strojního zařizení dle změnového listu č. 1 1 poskytne objednatel zhotoviteli v souladu

s čl. Vlll. Platební podmínky, odst.1. SOD zálohu ve výši 1,800.000,- Kč.

Kopie samotného odsouhlaseného změnového listu č. 11 tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 5 a

je takjeho nedílnou součástí.

čl. lV. Cena za dílo

Dosavadní ujednání SOD o ceně za dílo zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.

límto dodatkemc. 5 se smluvní strany dohodly na ceně za část díla specrfkovanou v článku ll. tohoto

dodatku.

1. Celková smluvni cena části dila vymezené v čl, || tohoto dodatku je nejvýše přípustná a činí 1,745.540,-

Kč bez DPH. ,
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Smluvní strany rekapitulují dohodnutou cenu za dílo :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

l cena bez DPH | DPH 20% DPH 21% cena vč. DPH

Cena dle SOD 49 777 760,00

Cena dle 1. dodatku SOD 1 070 462,00

Cena dle dodatku č.4 SOD 608 605,00

Cena dle dodatku č.5 SOD 1,745.540,00

Cena celkem bez DPH 53,202.367,00

Z toho: . „ ,

' ' '- UhraZeno s DPH 20%

s DUZP do 31.12.2012 24 034 417,00 4 806 883,40 28 841 300,40

- Cena pro sazbu DPH 21% 29,167.950, 6,125.269,50 3529321950

- Cena celkem vč. DPH 53,202.367,00
64,134.519,90

čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 je nedilnou součásti Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2010. Ustanovení Smlouvy

o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 5 výslovně dotčena, zůstávají beze změny, jsou platná a

účinná.

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl veden

v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a

která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datumjejího podpisu

a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 5 v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 5.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních

stran, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, žeje jim znám obsah tohoto dodatku č. 5, že sjeho obsahem souhlasí,

a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných'podmínek, dále že neodporuje

zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
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Přílohy:

- č. 1 — kopie změnového listu č.11

V Praze dne 2 5-06- 2017

  

 

Mgr. A. Jiří Jirjdřich

star ’sta Mégtskéfiésti

PrahaLrDol'Irfi'Mécholupy
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V Praze dne

 

Ing. Miloš Vácha

jednatel společnosti STAMET, s.r.o.

vedoucí účastník sdmžení



 

 

Stavba č. 409 73 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovníhaly"

 

 

Změnový list č. 1] Datum: 14.6.2017

POPISZME‘NY:

Změna předpisů EU, dopracování PD poso uzení vlivů nových větracích jednotek
- nařízení Evropské komise č. 1254/2014 a prováděcí směrnice 2009/125/ES stanoví požadavky na větrací

jednotky. Zejména se pak jedná o zvýšení účinnosti všech systémů Zpětného získávání tepla na 67 %.
Stanoví také minimální požadavky na filtraci vzduchu. Technické zařízení 730 - Ústřední vytápění —
2) Vzduchotechnická jednotka pro vytápění haly rekuperační jednotka & M24 — Vzduchotechnika -
Zařízení č.2 - Větrání šaten vč. hygienického zázemí není v projektovaných parametrech na trhu a je
nutné je nahradit zařízením splňujícím požadavky ne ekodesign dle výše uvedených předpisů a závazných
od 1.1.2016. Vzhledem květšímu zatížení jednotkami pro vytápění haly doplněna nosná ocelová
konstrukce a v návaznosti na akustickou studií doplněny tlumiče hluku. U zařízení pro větrání šaten
doplněna část M21 - Elektroinstalace silnoproudé — změna jednotek z ohřevu ÚT na elektro ohřev.

 

PŘÍLHOHYZMĚNOVÉHO LI TU:

 

 

      

- položkový rozpočet

Zpracoval:
Investor: Městská část Praha - Dolní

Měcholupy

zastoupený: ZAVOS s.r.o.

Vinohradská čp. 2516/28

120 00 Praha 2

Důvod: .. , . _ Býšti-1M l E * jiné okolnosti,
méně'práce vícepráce E “.“ g l W E *. ; vyšší—moe skutečnost zjištěná

46W “ vprůběhu realizace

OHODNOCENÍZMĚNIČ-

v samostatnépříloze:

cena bez DPH DPH21% celkem vc'. DPH

]. 745.540,- 36656140,- 2,112.103,40  
  

  

 

  

 
ZMĚNA TERMÍNUREALIZACE:

tato změna neovlivní termín dokončení

Předkládá:

 

 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:  
  



 

Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly"

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - Změna__předpisů EU, dopracování PD posouzení vlivů

nových větracích jednotek

 

11.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ — ZMĚNA

11,2 VDUCHOTECHNlKA — ZMĚNA

 

REKAPITULACE

HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce 157 480

95 , Ostatni dokončující práce 61 778

99 - Přesun hmot (HSV) 18 345

Technické zařízení

730 - Ústřední vytápění 1 086 519

M24 - Vzduchotechnika 219 754

M21 - Elektroinstalace sianproudé k VZT 121 255

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště, kompletace
80 409

 

CELKEM bez DPH mild

i
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i

oceněni PRACÍ A DODÁVEK

 

Wil Čislo pol. I Popis položky | Mj | Množslví [Jean Gena] Cena celkem |

11.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - 2001355

730 . Ústřední vgágéni

1) Kotelna, armatury

odpočet

516. Měděné potrubí ke VZT jednotkám DN 25 bm —30.00 471,90 -14 157

519. Potrubí. spojky. tvarovky atd..... % -14 157,00 0,50 _? 079

520. Spojování - páiení na tvrdo % -14 157,00 0,10 -1 416

521. Izolace potrubí VZT na bázi min. vlny DN 25 bm —30,00 151.50 -5 446

523. Izolace potrubí VZT na bázi min. vlny DN 32 bm -30.00 191,40 - -S 742

527. Přesun hmot pro rozvody potrubí, výška 24 m % -33 839.00 0,02 4577

odpočet celkem -34 516

připočet

476. Kulový kohout DN 25 kus 2.00 2 002.91 4 006

495. Trojcestný ventil DN 25 kus 1.00 9 512.60 9 513

497. Montážní práce kpl 1.00 2 000.00 2 000

517. Měděné potrubí ke VZTjednolkám DN 32 hm 30,00 740,30 22 209

51 9. Potrubí, Spojky. tvarovky atd ..... % 22 209.00 0.50 11 105

520. Spojování - páíení na tvrdo % 22 209.00 0,10 2 221

527. Přesun hmot pro rozvody potrubí. výška 24 m % 51 054,00 0,02 1 021

přípočet celkem 52 075

[ 1) Kotelna, armatury celkem 17 559

2)Vzduchotechnická jednotka pro vytápění haly

rekuperační jednotka

! odpočet

Komplatn | vzduchotechmcká jednotka se Zpetnym k5 v2.00 420 500,00 -841 000

zlskavanlm tepla

skládající se z:

— nástřešní jednotky se zpětným získáváním tepla

v podstřešni části (filtrační komora. tlumič hluku. topný díl.

! vířivá vyústka součásti. které je přípojná svorkovnice)

' parametry jednotky:

-jmenovítý vzduchový výkon - 5500 m3/h

— napětí - 3x400V

- výkon — 27.5kW

— účinnost 60%

499.

přlpočel

13. Větrací nástřešní jednotka Roofvenl, dodávka a montáž (HOV. ks 2,00 626 500.00 1 253 000

14. Připojovací modul +500 mm. dodávka a montáž ks 2,00 1 950.00 3 900

15. Směšovací ventil. dodávka a montáž ks 2.00 28 770,00 57 540

16, TopTronic C-ST systémový terminál (zabudován do dveří rozv ks ~ 1 00 28 400.00 28 400

17_ Regulátor zóny Top Tronic C-ZC, dodávka a montáž ks 1.00 21 650.00 21 650

18. Razvaděč zón (800x760x210 mm), dodávka a montáž ks 1,00 31 800.00 31 800

191 Dálkové ovládání (montáž. na stěnu). dodávka a montáž ks 1.00 3 920.00 3 920 ‘



 

 

 

 

l_Poňč J Číslo p01 [ Popis položky [ M] | Množsrvl | Jean, Cena ] Cena celkem |

20. Hlavní vypínač 4-póly 32 A Typ NT—4/32. dodávka a montáž ks 1.00 14 840.00 14 840

21. Zásuvka (Schuko) v zónovém rozvaděči, dodávka a montáž ks 1 00 5 850,00 5 850

22. Tlumič hluku venkovního vzduchu, dodávka a montáž ks 2,00 48 200.00 92 400

23. Tlumič hluku odváděného vzduchu, dodávka a montáž ks 2 00— 58 200,00 116 400

24. Tlumič hluku přiváděného a odváděného vzduchu ks 2,00 28 650,00 5? 300

Mezisoučet
1 687 000

Ocelová konstukce pro osazeni VZT jednotek na střešním plášti

25. Vybourání otvoru pro prostup střešním pláštěm kpl , 1.00 38 540,00 38 540

26. Nosná ocelové konstrukce pro osazení VZT jednotek kpl 2,00 39 880,00 79 760

27. Oprava střechy po provedení statiky pod jednotky VZT kpl 2,00 15 105,00 30 210

2B. Zajištění DIO a DIR pro stání auiojeřábu ve vozovce kpl 1,00 43 200,00 43 200

29. Lešení
kpl 1,00 23 200,00 23 200

30. Přesun hmot t 2.50 3 220,00 8 050

Mezisoučet
222 960

připočet celkem
1 909 960

2) Vzduchotechnícká jednotka pro vytápění haly 1 068 960

rekuperační jednotka celkem

730 — Ústřední vytápění celkem 1 oso 519

11,2 voggggglgcggim - ZMĚNA

M 24 - Vzduchotechnika

Zařízení č.2 - Větrání šaten vč. hygienického zázemí

odpočet

Sestavná klímatizačníjednotka pro zavěšení pod strop se

572. 2.01 sendvičovým pláštěm s nehořlavou izolací pro přívod ks -1,00 38 077.00 -38 077

Vzduchu

573. 2.02 sada buňkových tlumičů hluku do

čtyřhranného potrubí

500x200 de‘lky1000mm ks —1,00 812,00 -812

574. 2.03 sada buňkových tlumičů hluku do

čtyřhranného potrubí

500x200 délky 1500mm ks -1 .00 1 170.00 -1 170

575. 2.04 Regulační klapka z pozinkovaného plechu

ovládáni servopohonem , rozměr 225x200

(servopohon na klapku — dod. M+R) ks -1,00 957.00 -957

576. 2.05 Regulační klapka z pozinkovaného plechu

ovládáni servopohonem , rozměr 200x200

(servopohon na klapku - dod. M+R) ks —1.00 926,00 -926

577. 2.06 Regulační klapka z pozinkovaného plechu

ovládání servopohonem , rozměr 225x200

(servopohon na klapku - dod. M+R) ks 4,00 957,00 -957

581. 2.11 Potrubní diagonální ventilátor

výkon ventilátoru 700m3lh

externí tlak ventilátoru 200Pa

el. příkon ventilátoru 120W

napětí ventilátoru 230V

zpětná klapka ks -1,00 3 706,00 -3 706

583. 2.12 Potrubní diagonální ventilátor

výkon ventilátoru 700m3/h

externí tlak ventilátoru 200Pa

3/5



 

 

 

 

| Poňó | Číslo pol. | Popis položky [ Mj ] Množství ] Jedn. Cena j Cena celkem j

elpříkon ventilátoru 120W

napětí ventilátoru 230V

zpětná klapka ks -1,00 3 706,00 -3 706

odpočet celkem -50 311

připočet

Větrací jednotka v podstropnlm provedení, Vp=600m3/h,

Vo=700m3lh ,Ne=480W/230V,diagcnální protiproudý

31. 2.31 výměníks účinností 93%,ňttr F7/G4,Předehřev ks 1.00 61 624,00 61 624

2.5kW/230V,výška jednotky 270mm,sifon pro odvod

kondenzátu

32. Těsné regulační klapka d250, servopohon 4NM ks 1.00 3 665,00 3 665

33. Mechanická zpětná klapka d250 ks 1.00 360.00 360

34. 2.32 Elektrický ohřívač kruhový d250, Ne3,0kW/230V ks 1,00 5 307.00 5 307

Větrací jednotka v podstropním provedení, Vp=600m31h.

Vo=600m3!h,Ne=480W/230V,diagonální prolíproudý

35. 2.33 výměník,s účinností 93%,filtrF7/G4Předehřev ks 61 625,00 61 625

2,5kW/230V,výška jednotky 270mm,sifon pro odvod

kondenzátu 1 .00

36. Tésná regulační klapka c1250, servopohon 4NM ks 1,00 3 665.00 3 665

37. Mechanická zpětná klapka 11250 ks 1,00 360,00 360

38. 234 Elektrický ohřívač kruhový d250,Ne3,0kW/230V ks 1,00 5 307.00 5 307

39. 2.35 Akustické ohebné poliubíga parozábranou (1250 bm 10,00 166.00 1 660

Mal' axiální ventilátor se z élnou kla kou.Množství vzduchu

40‘ 2'36 mana/nerikam arm/2305 p k5 1.00 1 175-00 1 175

41. 2.37 Tlumící buňka 500x250x1500 ks 1,00 1 778,00 1 778

42. 2.39 (čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu m2 26,00 475.00 12 350

43. 2.40 Kruhové SPIRO potrubí z pozínkovaného.plechu , 0250 bm 2,00 344,00 688

44. Rohože z minerální vlny, tl.60mm. kotvení na lepené trny m2 16.00 288.00 4 608

Příslušenství - autonomní MaR, spínání čidla, kabeláže atd. kp! 1,00 22 064.00 22 064

45. Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,20 242.00 1 258

46. Montáž , % 187 498.00 20.00% 37 499

47. Montážni materiál % 187 496.00 0.00% 0

48. Izolace % 187 496.00 0.00% 0

49. Doprava kpl 1,00 7 521,00 7 521

50. siavebni přípomoce ks 1.00 8 950.00 8 950

52. zaregulovánl ' ks 1,00 3 400.00 3 400

53. komplexní zkoušky ks 1,00 3 700.00 3 700

54. měření hluku ks 1,00 15 000,00 15 000

55. projekt skutečného provedeni ks 1,00 6 500,00 6 500

přípočet celkem 270 065

M 24 - Vzduchotechnika celkem 219 754

M21 - Elektroinstalace silnoproudé k VZT

ELEKTROINSTALACE-DODÁVKA

57. Rozvadéč RE - stávající

1 )( jistič 3x80A (přímé měření) ks 1,00 5 563.00 5 563

58 Rozvadéč RH - stávající

1x jistič 3x50A, svorkovnice ks 1,00 4 783,00 4 783

59. Rozvaděč RSZ.1 - stávající

2xjistič 1x 32A"B". svorkovnice ks 2,00 1 852,00 3 704

ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL 0

61. Kabel CYKY 3J x 6 mm2 m 50,00 82,00 4 100

62. Kabel CYKY SJ x 2,5 mm2 rn 65.00 59,00 3 835

64_ Drátěný kabelový žlab 60/60 rnrn vc. příslušenství m 40,00 844,00 33 760

65. ŠŠVMOVá tyč pro úchyt kabelovíého žlabu a svítidel (délka 1,2 ks 120.00 68,00 8 160

OSTATNÍ 0

67. Revize silnoproudých zařizení kpl 1,00 6 050,00 6 050

68. Montáže v rozvaděčích RE,RH,RSZ_1 a M+R hod. 5.00 1 100.00 5 500
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[Poř.g Číslo pol. | Popis položky [ Mj | Množství | Jedn. Cena L Cena celkem ]

69. Zednické práce. začištění drážek a průrazú hod. 15,00 2 053.00 30 795

70. Požární ucpávky kpl 5,00 2 211,00 11 055

71. Stavební přípomoce, průrazy kpl 1,00 2 750.00 2 750

72. Drobný a pomocný materiál kp! 1,00 1 200,00 1 200

M21 » Elektroinstalace silnoproudé k VZT - celkem 121 255

HSV

9 - Ostatni konstrukce a práce.

4. Montáž pojízdných věži trubkových/dílcových š do 1,6 m dl kus
do 312 m v do 55 m 5,00 2 170,00 10 850

5. Pnplate‘k k pouzdnym vešim s do 1.6m di do 3,2m v do 5.5m kus 272‘00 515.00 140 080

ze prvni a ZKD den pouzm

B. Demontáž pojízdných věži trubkových/díicových Š do 1.2m dl kus

do 3.2m V do 5.5m 5,00 1 310.00 6 550

9 - Ostatni konstrukce a práce - celkem 157 480

95 - Ostatní dokončuiící práce

112 Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné % 1 445 873,00 2,15% 31 086

113. Přípomoce z TZB % 1 427 528.00 2.15% 30 692

95 ŠOstatní dokončující práce celkem 61 778

99 - Přesun hmot {HSV}

12. Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m 1 27.34 671.00 18 345

99 - Přesun hmot (HSV) - celkem 18 345

Zařízení staveniště, komgletace

1229. Náklady na zřízení a demonláž zařízení slavenššlě % ' 1 665 131.00 230% 38 298

Kompletační činnost

1230 Stavební část % ‘1 324 122.00 1,50% 19 862

1231. Technologická část % 341 009,00 6,00% 20 461

1232. Koordinační činnost generálního dodavatele % 19 862,00 9.00% 1 788

Zařízení staveniště, kompletace - celkem 80 409
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