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Změna č: 1.
 ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Datum změny: 20.6.2024 
 

Název veř. zakázky: Opěrná zeď LC Buřanská

Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.
 

 

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
SoD: Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly: —-

Investice SO: 201

 

SML -00055 -2024-110    
 

Popis změn:

- © Nebude instalovaná rovnanina na patě opěrné zdi
- © Budou doplněny dvě svodnice kotvené do betonu nad horní hranou zdi
- © Bude doplněné nové ochranné zábradlí délky 24 m

Odůvodnění

Po přívalových deštích 5 a 6.6.2024 došlo k dalšímu sesuvu pod opěrnou zdí. Samotná
stavba je stabilní ukotvená na již zavrtaných pilotech — viz. vyjádření geotechnického dozoru.

Díky tomuto sesuvu není prostor pro bezpečné uložení rovnaniny na patě svahu (hrozí pád
rovnaniny do údolí). Ne realizací rovnaniny na patě opěrné zdi dojde ke zvýšení volné výšky
nad 1,5 m a je nutné dodatečně instalovat ochranné zábradlí. Pro lepší odvod srážkových vod
z komunikace nad stavbou budou dodatečně instalovány dvě svodnice vody.

 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

    
 

Posouzení změny -projektant: ing. Venclík Luděk Datum: Podpis:
g w en o

- © Souhlasím se změnou 20.642)

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):|ANO

do Casového planu (Ano/Ne):| NE Termin dokonéeni do: [Die smlouvy

Sníženi ceny o: ll: 38 400,-Kč |Bilance:
(Kč bez DPH) — |N: .

Dopady:|do ceny: 83 447,8 Kč
Zvýšení ceny o: |l: 121 847,8 Kc
(Kč bez DPH) |N:

Konečná celková cena akce po zmčné

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Zástupce zhotovitele - Datum: 2 7z|Podpis:
jméno:  #0.6.29 _
Zastupce objednatele - ,
jméno: Datum: 20.6.27. Podpis

"Přílohy:
Záznm ze stavebního deníku
Rozpočet VCP /MCP
 

Poznamka:   
 




