
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0405

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 
00216208 
CZ00216208
Komerční banka, a.s., Praha 1 
85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy:  tel.:  
 e-mail:  

interní číslo zakázky: 2016/008 
na straně jedné (dále jen „objednatel”)

a

FARA, spol. s.r.o.
se sídlem: K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

Ing. Antonínem Farou
44848765
44848765

 

osoba pověřená realizací této smlouvy:  tel.: , e-mail: 

na straně druhé (dále jen „projektant”)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 15. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 
2016/0405 (dále jen „Smlouva”).

n.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. 15. „Závěrečná ustanovení”, odst. 3. Smlouvy se smluvní strany 
na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na 
těchto změnách Smlouvy:

a) Čl. 2. „Předmět smlouvy” odst. 3 se doplňuje o tyto položky:
c. Zpracování celkového koncepčního řešení dvorů na úrovni návrhu stavby (NS) 

včetně specifikace doporučení souvisejících s realizací staveb dle dříve zpracované 
PD -  tj. „Rekonstrukce fasád a střech hl. budovy FF UK” zpracované dle této
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Smlouvy a „Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK -  výtah pro bezbariérové 
propojení budovy44 zprac. G.L. Architekti s.r.o. zahrnující výměnu výtahu a stavbu 
nové výtahové šachty a dalších úpravy pravého dvora. Uvedená doporučení budou 
zpracována tak, aby je v případě jejich odsouhlasení bylo možné zahrnout do 
realizace těchto staveb. Součástí bude nový návrh (tvarově úsporný) schodiště do 
dvora u nového výtahu.

d.Zpracování jednostupňové dokumentace zahrnující úpravy dle bodu c. (dokumentace 
bude zpracována v podrobnosti pro výběr dodavatele a provedení stavby a pro 
změnu stavby před dokončením).

b) ČI. 4. Smlouvy „Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy44 a jeho odst. 3se
doplňuje o body g) a h) takto:
g) dokončení projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 3 písm. c. smlouvy do 30. 7.

2017
h) dokončení projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 3 písm. d. smlouvy do 15. 8.

2017

c) Čl. 8. „Cena44 Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté změny specifikované dle 
tohoto dodatku:
g. za plnění dle čl. 2 odst. 3 písm. c. 165.000,- Kč bez DPH,
h. za plnění dle čl. 2 odst. 3 písm. d. 80.000,- Kč bez DPH
Celková cena za provedení předmětu smlouvy včetně výše dohodnutých změn činí: 

celková cena bez DPH v Kč: 1.140.000,-
DPH v %: 21%
DPH v Kč: 239.400,-
Cena celkem vč. DPH 1.379.400,-

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 
Smlouvy.

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž 
k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze 
oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či 
Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém zněm příslušných 
ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy 
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České 
republiky.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv44), a to neprodleně po podpisu 
dodatku.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním 
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců
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nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k 
neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 
zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 
dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců 
platí Smlouvu obdobně.

6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

8. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 — Platební kalendář

V Praze dne... 2 7 D6 ?017 V Praze dne ..£>£

Za objednatele

doc. Miijam Friedová, Ph.D., děkanka

Za projekt
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Příloha č.l - Platební kalendář

Je d n o tliv é  čá sti 

p ře d m ě tu  sm lo u v y
S tru č n ý  p o p is

te rm ín y  p ře d á v á n í 

je d n o tliv ý c h  č á stí  

p ře d m ě tu  s m lo u v y

P o d íl z c e n y  za d a n o u  

čá st  p ln ě n í p ře d m ě tu  

sm lo u v y

f in a n č n í o b je m  - 

fa k tu ra c e  Kč b e z  

D PH

D PH

fin a n č n í o b je m  - 

fa k tu ra c e  K č v č .  

D PH

S O D  č. 2 0 1 6 / 0 4 0 5

čl. 2 odst. 2 písm. a.
dokumentace pro 
stavební povolení 

nebo ohlášení stavby
15.9.2016

60 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. a. 
smlouvy

84 000 17 640 101 640

po získání stavebního 
povolení nebo ohlášení 

stavby

40 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. a. 
smlouvy

56 000 11760 67 760

čl. 2 odst. 2 písm. b.
dokumentace pro 
provedení stavby a 
výběr zhotovitele

30.11.2016
100 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. b. 
smlouvy

170 000 35 700 205 700

čl. 2 odst. 4 písm. a. přípravné práce 31.8.2016
100 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. c. 
smlouvy 465 000 97 650 562 650

čl. 2 odst. 4 písm. b. inženýrská činnost 30.11.2016
100 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. d. 
smlouvy 30 000

čl. 2 odst. 4 písm. c. výběr zhotovitele 31.3.2017
100 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. e. 
smlouvy 10 000 2 100 12 100

čl. 2 odst. 4 písm. d. autorský dozor 30.9.2017
20 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. f. 
smlouvy 16 000 3 360 19 360

31.10.2017
20 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. f. 
smlouvy 16 000 3 360 19 360



Příloha č .l - Platební kalendář

30.9.2018
20 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. f. 
smlouvy 16 000 3 360 19 360

31.10.2018
20 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. f. 
smlouvy 16 000 3 360 19 360

30.9.2019
20 % z částky dle čl. 8 
odst. 1 písm. f. 
smlouvy 16 000 3 360 19 360

D o d a tk u  č. 1 S O D  č. 2 0 1 6 / 0 4 0 5

čl. 2 odst. 3 písm. c 30.7.2017 100% 165 000 34 650 199 650
čl. 2 odst. 3 písm. d 15.8.2017 100% 80 000 16 800 96 800

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD 
Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

f in a n č n í o b je m  - fa k tu ra c e  v  ro ce  c e lk e m p ro stře d k y Kč b e z D P H DPH Kč v č . D PH

2 0 1 6 SD 805 000 169 050 974 050
2 0 1 7 SD 42 000 8 820 50 820
2 0 1 7 FRM 245 000 51450 296 450
2 0 1 8 SD 32 000 6 720 38 720
2 0 1 9 SD 16 000 3 360 19 360




