
DODATEK č.5 k SoD č. KRN/SOD/2/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne  13.1.2023

na stavbu „Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace“

I.
Smluvní strany

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
sídlo: 			I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
zastoupená:		MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
IČO:			00844641
DIČ:			CZ00844641 
Bankovní spojení: 	ČS, a.s., expozitura Krnov
Čú:		         	xxxxxxx/xxxx
                     		
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

První KEY - STAV, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 B
sídlo:			8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupená:		Roman Michlíček. předseda představenstva			
IČO:			25385127
DIČ:			CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]č.ú.:			xx-xxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)


II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2023 smlouvu o dílo na stavbu „Pavilon C – stavební úpravy a přístavba  rehabilitace “  (dále jen „ smlouva “).
2. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto dodatku č.5, a to v části ceny za dílo.  Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
3. Výše uvedené nepředvídatelné okolnosti spočívají v tom, že  na základě nepředvídaných provozních okolností budou provedeny práce, které jsou přesně specifikovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.  . 
4. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nezbytné provést vícepráce 
a méněpráce dle rekapitulace ZL, které jsou součástí tohoto dodatku. 
5. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací a méněprací dle čl. V. odst.3 smlouvy dohodly 
na změně ceny.
6. Změnové listy prošly kontrolou TDI a ten souhlasí s jejich věcností a cenovou kalkulací.
7. Změnové listy dodatku č.5 nemají vliv na termín dokončení stavby, termín dokončení stavby            
      zůstává beze změny.


Soupis víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů:

ZL č. 28 : MaR, úprava pro VZT 5 a VZT6-01.2024: +271 451,80,- Kč bez DPH: Nacenění změny a doplnění MaR pro upravený projekt VZT na základě výkazu výměr projektanta.

ZL č. 29 : Odečet kuchyňské linky: -106 107,- Kč bez DPH: Kuchyňskou linku bude dodávat jiný dodavatel dle výběru objednatele v rámci dodávky interiérů, kuchyňská linka se nebude realizovat, proto došlo k jejímu odečtení (méněprací) ze smluvního rozpočtu stavby.

ZL č. 30 : Protipožární automatické dveře: +431 373,- Kč bez DPH: Doplnění 1 ks protipožárních automatických dveří a předělání a přesunutí DV3 na dveře s automatickým pohonem a otevíráním na základě požadavku objednatele z provozních důvodů.

ZL č. 31: Úprava stávajícího pokoje v 2.NP – propojení RHB a Pavilonu C: +224 412,77 Kč bez DPH: 
Na základě požadavku objednatele a ke zlepšení provozní návaznosti došlo k úpravě pokoje (přemístění sociálního zařízení) z důvodu změny pozice vstupu do pokoje a dále v návaznosti na vnitřní propojení nové budovy RHB a stávající budovy Pavilonu C – prováděly se bourací práce, nové sdk kce, sprcha, wc, umyvadlo, nový vinyl v pokoji, obklady, dlažby, elektroinstalace.

ZL č. 32: Stavební připravenost pro respirium: +125 522,82,- Kč bez DPH: 
Stavební úpravy a stavební připravenost dle nového projektu půdorysu respiria ve vztahu k projektu interiéru respiria, zpracované projektantem Ing. Adamem Kašingem.

ZL č. 33: Betonová stěrka – sloupy, průvlaky v respiriu: + 76 759,58,- Kč bez DPH: Provedení betonové stěrky sloupů a průvlaku v objektu respiria. Stěrka se aplikovala na SDK obklady průvlaků a na ŽB sloupy dle požadavku objednatele.

ZL č. 34: Výlezové žebříky na budově RHB: + 64 467,- Kč bez DPH: Doplnění výlezových žebříků na základě požadavků objednatele na střechu 3.NP strojovny a střechu 2.NP rehabilitace pro snazší dostupnost údržby a kontroly.

ZL č. 35: Odečet dřevěného vnitřního obkladu a nové ochranné prvky: - 782 609,06,- Kč bez DPH: Změna : původně plánované obložení stěn z palubek se nebude realizovat (odečtené méněprací se smluvního rozpočtu). Místo ochrany stěn ze dřevěného obložení budou použity ochranné prvky od firmy Acrovyn v rozsahu dle požadavku objednatele.

ZL č. 36: Přístupový chodník se zámkové dlažby: + 38 242,44,- Kč bez DPH: Změna rozsahu přístupového chodníku dle požadavku objednatele.

ZL č. 37: Změna vyústek VZT: + 79 160,- Kč bez DPH: Změna vyústek VZT z důvodů křížení s rozvody jiných médií a z nedostatku místa v podhledu. Musely se ve vypsaných místnostech upravit vústky na vyústky jiného typu s přechodvými kusy. Odpočet vyústek, které se neralizovaly (méněpráce).

ZL č. 38: VRN: + 109 990,70,- Kč bez DPH: Dopočet VRN dle smluvního rozpočtu ke ZL za celou stavbu ve výši 1,3% - smluvní rozpočet (1,1% zařízení staveniště + 0,2% provoz investora) z důvodů změny termínu a navýšení ceny díla.

ZL č. 39: Podlahařské práce – dilatace, lišty: + 99 285,42,- Kč bez DPH: Narovnání dodávky vinylových podlah - chodby, prostory v 2.NP, dopočet dilatačních lišt, odpočty sametového vinylu Flotex dle konečné dodávky a požadavku objednatele.

ZL č. 40: EPS – méněpráce: - 125 846,- Kč bez DPH: Vyčíslení položek méněprací, které se nebudou na předmětných objektech realizovat.

ZL č. 41: Protipožární podhled v chodbě 1.NP: + 30 237,24,- Kč bez DPH: Zakrytí rozvodů médií ve spojovací chodbě mezi stávající rehabilitaci a novou přístavbou RHB protipožárním SDK podhledem a opatřenou revizními dvířkami, aby byly splněny požadavky PBŘ.

ZL č. 42: Elektrozámky s elektromotory pro panikové kování: + 129 666,92,- Kč bez DPH: Dodatečné doplnění elektromechanického zámku do dveří s panikovým kováním + příprava pro instalaci čteček na požadavek objednatele. Odpočet elektrických bzučáku (méněpráce).





III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III PŘEDMĚT SMLOUVY se  bod 8. doplňuje  o další odstavec, který zní:                
„ Předmětem díla vymezeného v čl. III odst.1 SoD je dále provedení prací (tzv. „ víceprací a méněprací „) blíže specifikovaných a oceněných  ve Změnových listech  č. 28 až 
č. 42, včetně položkových rozpočtů, které  jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku  č. 5. “

2. V čl. V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
64.312.751,49 Kč bez DPH
 Slovy: šedesátčtyřimilionůtřistadvanácttisícsedmsetpadesátjednakorunčtyřicetdevěthaléřů

Rekapitulace ceny:
Cena díla celkem dle základní SoD:			55.748.091,88 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 činí :	+3.389.282,00 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 činí :	+2.258 862,60 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 činí :	+   703.038,95 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4 činí :	+1.548.468.43 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 5  činí :	+   665.007,63 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 5 :		64.312.751,49 Kč bez DPH


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o registru smluv “ ), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/2/2023 ze dne 13.1.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1 :  Změnové listy č. 28 – č. 42






V Krnově dne 

	  
………………………………..
	
………………………………..

	za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel
	za zhotovitele
Roman Michlíček
předseda představenstva 









Dodatek č.5 k SoD k VZ KRN/Hie/2022/02/RHB
