
HARMONOGRAM PRACÍ

Předpoklad zahájení prací: předpoklad červenec 2024

Dokončení prací: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště

Oprava povrchu ulice A. Dvořáka - Votice

rok 2024

měsíc červenec srpen září říjen listopad

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zemní práce

Zakládání

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostaní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Vedlejší a ostatní náklady
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