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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
Uničov – Oprava historické fasády školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotov i te l : Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a
SOŠ Uničov

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc – Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597168
DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
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Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778

Zastoupený: DANIEL HRUBAN, jednatel společnosti VHH stavební a
obchodní s.r.o., osoba oprávněná jednat na základě plné
moci ze dne 26. 7. 2023

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 09. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Střední
průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické
fasády školy“ č. 2023/04386/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce,
které řeší opravu a doplnění omítek členité zdobné historické jihovýchodní,
severovýchodní fasády, částečnou opravu severozápadního a jihozápadního
nečlenitého štítového zdiva, opravy a výměny kamenných prvků, částečné opravy
vnitřních omítek v interiéru, zemní práce, novou dlažbu a ochranu proti holubům
lankovým systémem na objektu SPŠ a SOU Uničov, Školní 164, Uničov (dále jen
„Smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené
vícepráce/méněpráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění
Smlouvy.

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn
vícepráce

v Kč bez DPH
méněpráce

v Kč bez DPH

1) Změna provedení opatření proti holubům, ZL 01 323 375,84 -447 479,50
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(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

2) Výměna vnitřních dveří, ZL 02 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  91 183,67   

Vícepráce a méněpráce celkem 414 559,51 -447 479,50 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  -32 919,99 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:  

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21 % Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 8 948 948,00 1 879 279,08 10 828 227,08 

Cena dle Dodatku č. 1  -32 919,99 -6 913,20 -39 833,19 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatku č. 1  

8 916 028,01 1 872 365,88 10 788 393,89 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: deset milionů 
sedm set osmdesát osm tisíc tři sta devadesát tři korun českých osmdesát devět 
haléřů. 

3. Současně se smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení díla 2. etapy 
díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí: 

2. etapa – oprava severovýchodní a severozápadní části fasády a s tím 
související práce: 

Termín provedení díla:    do 14. 08. 2024 

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.  



Stránka 4 z 4

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/111/70/2024 ze dne 10. 06. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
Hejtman

DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti

na základě plné moci



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.5.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -39 833,19

-32 919,99 -6 913,2021,00%

0,00 0,0012,00%

D1-SPS

Změny SPŠ Uničov

-32 919,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D1-SPS

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

391 284,77323 375,8401-vcp Změna provedení opatření proti holubům

Změny SPŠ Uničov

16.5.2024

 

 

110 332,2491 183,6702-vcp Vnitřní dveře výměna

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-541 450,20-447 479,5001-mnp Změna provedení opatření proti holubům

-32 919,99 -39 833,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -447 479,50

D 0065 Ochrana proti holubům -447 479,50

1 K 625681021
Ochrana proti holubům lankovým systémem 
jednořadým s účinnou šířkou 10 cm

kus -114,000 377,00 -42 978,00 SOD pol.

2 K 625681022
Ochrana proti holubům lankovým systémem 
dvouřadým s účinnou šířkou 20 cm

kus -328,000 721,50 -236 652,00 SOD pol.

3 K 625681024
Ochrana proti holubům lankovým systémem čtyřřadým 
s účinnou šířkou 40 cm

kus -119,000 1 410,50 -167 849,50 SOD pol.

Změny SPŠ Uničov

01-mnp - Změna provedení opatření proti holubům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 375,84

D HSV Práce a dodávky HSV 323 375,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 323 375,84

1 K 625681012
Ochrana proti holubům hrotovým systémem 
dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm

m 264,520 407,00 107 659,64 CS ÚRS 2024 01

VV nadokenní římsa - 25 + 15
VV 85,95 85,950
VV nadokení pronton - 25 + 15
VV 54,57 54,570
VV parapety pískovec - 25 +15
VV 82 82,000
VV oplechování rizalitu zdiva 25 + 15
VV 42 42,000
VV Součet 264,520

2 K 625681013
Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s 
účinnou šířkou 20 cm

m 10,080 478,00 4 818,24 CS ÚRS 2024 01

VV oplechovani parapetu
VV 10,08 10,080
VV Součet 10,080

3 K 625681014
Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým 
s účinnou šířkou 25 cm

m 413,620 507,00 209 705,34 CS ÚRS 2024 01

VV římsa 1.NP + 2.NP
VV 74,55*2 149,100
VV nadokenní římsa - 25 + 15
VV 85,95 85,950
VV nadokení pronton - 25 + 15
VV 54,57 54,570
VV parapety pískovec - 25 +15
VV 82 82,000
VV oplechování rizalitu zdiva 25 + 15
VV 42 42,000
VV Součet 413,620

4 K 625681031
Ochrana proti holubům síťovým systémem kotveným 
do zdiva nebo betonu

m2 4,290 278,00 1 192,62 CS ÚRS 2024 01

VV síť
VV 3*1,43 4,290
VV Součet 4,290

Změny SPŠ Uničov

01-vcp - Změna provedení opatření proti holubům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 16.5.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 183,67

D HSV Práce a dodávky HSV 2 154,14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 154,14

1 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,086 304,00 2 154,14 CS ÚRS 2024 01

VV 4,12*1,72 7,086
VV Součet 7,086

D PSV Práce a dodávky PSV 89 029,53

D 766 Konstrukce truhlářské 88 954,13

2 K 766660461
Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových
s nadsvětlíkem do zdiva

kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

VV zádveří vstupu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 M 61173206
dveře jednokřídlé dřevěné plné s nadsvětlíkem max
rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 7,086 11 800,00 83 614,80 CS ÚRS 2024 01

VV dřevěné atypické dveře
VV 1,72*4,12 7,086

4 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech
v přes 12 do 24 m

% 884,148 0,61 539,33 CS ÚRS 2024 01

D 767 Konstrukce zámečnické 75,40

5 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 2,000 37,70 75,40 CS ÚRS 2024 01

VV 2 2,000

Změny SPŠ Uničov

02-vcp - Vnitřní dveře výměna
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