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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/193 Borovice - Pocinovice - oprava" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009089 

číslo smlouvy zhotovitele: 24067-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000135 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

„Společnost II/193 BOROVICE - POCINOVICE: SKT + ČNES“  

se sídlem na adrese vedoucího společníka: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  

e-mail:            

telefon:           

datová schránka:  tqasgee     

korespondenční adresa:   Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy     

 

Vedoucí společník:  Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221 vedenou u KS v Plzni  

sídlo:  Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva  

   nebo   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem (na základě plné moci) 

IČO: 45357307 DIČ:  CZ45357307      

e-mail:   

telefon:   

datová schránka:  tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických:   
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Společník:   ČNES dopravní stavby, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 4964 vedenou u MS v Praze  

sídlo:  Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01 

zastoupen/á: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva  

   nebo     Ing. Janem Tříškou (na základě plné moci) 

IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: rwpdmfa 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/193 Borovice - Pocinovice - oprava“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o opravu povrchu části stávající sinice II/193. Převážná 

část opravy je situována v extravilánu mezi obcí Borovice směr Pocinovice. Celková délka je cca 

3710 m. Oprava bude realizována s využitím řízeného frézování pomocí technologie 3D a dále 

provedení kontrolních zaměření nových vrstev laserovým skenováním. Frézování bude probíhat 

technologií diferenciálního 3D frézování na základě 3D DMS modelu připraveného firmou Exact 

Control System a.s. porovnáním s modelem původního stavu (více viz „TP-GZ“ - př. č. 3 této 

smlouvy). V rámci opravy bude provedena oprava stávajícího krytu, ložní vrstvy a podkladních 

vrstev. Dále bude provedeno pročištění příkopů, propustků, úprava nezpevněných krajnic, 

napojení hospodářských sjezdů k sousedním objektům, lokálně budou provedeny úpravy 

odvodnění, osazení směrových sloupků a po dokončení stavby bude provedena obnova VDZ.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností EXACT CONTROL SYSTEM, a.s., se 

sídlem: Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 27926613 (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou.  

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 
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a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro realizaci stavby; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty a jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech 

účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 
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2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 

31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 
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nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění 

díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 

stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    24 370 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 



SOD „II/193 Borovice - Pocinovice - oprava“ 

 

Stránka 6 z 21 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,56 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 
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4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do tří (3) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  05-06/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
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požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 
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provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do tří měsíců od předání staveniště) 

bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v 

rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na 

stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na 

technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 
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soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy  

h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 
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9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 
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11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 
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12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 
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VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Smluvní pokuta pro případ prodlení s provedením Geodetického měření dle TP-GZ nebo porušení 

jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z př. č. 3 této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení nebo dodatečného neplnění povinnosti až do dne prokazatelného 

zjednání nápravy (mimo porušení povinností vyplývajících z př. č. 3 této smlouvy ve smyslu odst. 

13.14. tohoto článku). 

13.14. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo v souladu s PDPS, 3D 

diferenciálního modelu a metodiky MD ČR dne 2.1.2020 č.j.183/2019/710-VV/1 [ 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-

metodiky/Metodika-vyuziti-3D-dat-pro-rekonstrukce-pozemnich?returl=/Dokumenty/Veda-a-

vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky je stanovena ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy, za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. Toto se netýká případů, kdy 

obsluha frézování přejde z automatického 3D frézováni na manuální frézování a důvod bude 

zdokumentován záznamem frézování. 

13.15. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.16. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.17. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.18. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 



SOD „II/193 Borovice - Pocinovice - oprava“ 

 

Stránka 18 z 21 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.  

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – technické podmínky geodetických prací „TP-GZ“ 

- Příloha č. 4 – plná moc 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.                   Společnost II/193 BOROVICE - POCINOVICE:           

Ing. Miroslav Doležal           SKT + ČNES 

generální ředitel Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 

Silnice Klatovy a.s. 

podepsáno elektronicky (oprávněný podepsat na základě plné 

moci)      

                                                                                                                                                   podepsáno elektronicky                                                    

 

 

 

 

 

 

        ___________________________ 
                  Společnost II/193 BOROVICE - POCINOVICE:           

             SKT + ČNES 
 Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva 

 ČNES dopravní stavby, a.s. 

podepsáno elektronicky   

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Exact Control System, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

22022_4

II/193 Borovice - Pocinovice_Aktualizace

Silnice Klatovy a.s.

24 370 000,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

24 370 000,40 5 117 700,0821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 29 487 700,48

Strana 1 z 12



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22022_4

Stavba:

Místo: Plzeňský kraj Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

29 487 700,4824 370 000,4022022 II/193 Borovice - Pocinovice

24 370 000,40 29 487 700,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

II/193 Borovice - Pocinovice_Aktualizace

29.04.2024

Exact Control System, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

Exact Control System, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 370 000,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 370 000,40 21,00% 5 117 700,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 487 700,48

II/193 Borovice - Pocinovice_Aktualizace

22022 - II/193 Borovice - Pocinovice

Silnice Klatovy a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňský kraj Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:
Exact Control 

System, a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 370 000,40

HSV - Práce a dodávky HSV 23 842 977,40

    1 - Zemní práce 991 517,95

    113154 - 0,00

    5 - Komunikace pozemní 21 761 592,35

    8 - Trubní vedení 15 512,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 035 059,00

    998 - Přesun hmot 39 296,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 527 023,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 89 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 175 023,00

    VRN7 - Provozní vlivy 245 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

22022 - II/193 Borovice - Pocinovice

II/193 Borovice - Pocinovice_Aktualizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňský kraj Datum: 29.04.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:
Exact Control 

System, a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 370 000,40

D HSV Práce a dodávky HSV 23 842 977,40

D 1 Zemní práce 991 517,95

1 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm.
m2 6 257,300 24,00 150 175,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154114

P

Poznámka k položce:

Sanace podkladu - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasena TDI a investorem

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

R materiál  bude odkoupen zhotovitelem – viz zadávací podmínky

VV Sanace podkladu

VV 22573*0,1 2 257,300

VV Oprava  objízdných tras

VV 4000 4 000,000

VV Součet 6 257,300

2 K 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm - intravilán
m2 984,000 25,00 24 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154264

P
Poznámka k položce:

R materiál bude odkoupen zhotovitelem – viz zadávací podmínky

VV Výměra stanovena programem modelování

VV 984 984,000

3 K 113154434
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 21 589,000 24,00 518 136,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154434

P

Poznámka k položce:

R materiál bude odkoupen zhotovitelem – viz zadávací podmínky

Množství odkupovaného R materiálu bude sníženo o 1168,83 t, které budou použity na zpevnění krajnic

4 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 451,460 35,00 15 801,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P
Poznámka k položce:

Sanace podkladu - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasena TDI a investorem

VV 22573*0,1*0,2 451,460

II/193 Borovice - Pocinovice_Aktualizace

22022 - II/193 Borovice - Pocinovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 132151102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 
m3 35,000 150,00 5 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151102

VV 140*0,5*0,5 35,000

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 4 565,060 30,00 136 951,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 5411*0,1 541,100

VV 451,46 451,460

VV 7075*0,5 3 537,500

VV 35 35,000

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 45 650,600 1,50 68 475,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 4565,06*10 45 650,600

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 8 217,108 6,00 49 302,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 4565,06*1,8 8 217,108

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 4 565,060 5,00 22 825,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

D 113154 0,00

D 5 Komunikace pozemní 21 761 592,35

10 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 257,300 50,00 112 865,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011

P
Poznámka k položce:

Sanace podkladu - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasena TDI a investorem

VV 22573*0,1 2 257,300

11 K 565175101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm
m2 2 257,300 210,00 474 033,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175101

P
Poznámka k položce:

Sanace podkladu - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasena TDI a investorem

12 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 

100 mm
m2 5 411,250 45,00 243 506,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569931132

VV 7215*0,75 5 411,250

13 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 2 257,300 12,00 27 087,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111

P
Poznámka k položce:

Sanace podkladu - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasena TDI a investorem

VV 22573*0,1 2 257,300

14 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 22 573,000 10,00 225 730,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

15 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 23 098,840 10,60 244 847,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV 22573+7512*0,07 23 098,840

16 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 4 000,000 12,00 48 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109

P
Poznámka k položce:

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

VV Oprava objízdných tras

VV 4000 4 000,000

17 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 4 000,000 13,00 52 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211112

P
Poznámka k položce:

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

18 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 4 000,000 320,00 1 280 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144111

P
Poznámka k položce:

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

VV 4000 4 000,000

19 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 22 573,000 370,00 8 352 010,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144131

20 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 4 000,000 250,00 1 000 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145112

P

Poznámka k položce:

ACL 16 průměrná tloušťka 50mm

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

VV 4000 4 000,000

21 K 577165132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky 

přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 23 098,840 420,00 9 701 512,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577165132

VV 22573+7512*0,07 23 098,840

D 8 Trubní vedení 15 512,00

22 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 8,000 1 939,00 15 512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899231111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 035 059,00

23 K 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního kus 150,000 86,00 12 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912221111

VV 150 150,000

24 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 150,000 328,00 49 200,00

25 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 7 512,000 31,00 232 872,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211112

VV 7512 7 512,000

26 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 7 512,000 2,00 15 024,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

27 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 140,000 460,00 64 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

28 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 142,800 620,00 88 536,00

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 57 kg/bm

VV 140*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,800

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,750 3 250,00 28 437,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121

P
Poznámka k položce:

Zesílení opěry za krajníkem (vnitřní oblouk - možnost najetí kolem na obrubu)

VV 140*0,25*0,25 8,750

30 K 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 4 661,000 20,00 93 220,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112223

P
Poznámka k položce:

Část určená pro opravu trhlin  - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasení TDI a investorem

VV intravilán

VV 297 297,000

VV obruby

VV 140 140,000

VV napojení etap

VV 6*4 24,000

VV oprava trhlin -odhad

VV 4200 4 200,000

VV Součet 4 661,000

31 K 919122122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 

s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
m 4 661,000 15,00 69 915,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122122

P
Poznámka k položce:

Část určená pro opravu trhlin  - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasení TDI a investorem

VV intravilán

VV 297 297,000

VV obruby

VV 140 140,000

VV napojení etap

VV 6*4 24,000

VV oprava trhlin -odhad

VV 4200 4 200,000

VV Součet 4 661,000

32 K 919721102 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m m2 3 300,000 35,00 115 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919721102

P
Poznámka k položce:

Oprava trhlin  - Skutečná výměra bude určena po odfrézování obrusné a ložné vrstvy a odsouhlasení TDI a investorem

VV 3300 3 300,000

33 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 7 075,000 14,00 99 050,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902113

VV 7215-140 7 075,000

34 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 25 573,000 2,00 51 146,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938908411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

VV Plocha opravy 

VV 22573 22 573,000

VV Plocha opravy objízdných tras

VV 3000 3 000,000

VV Součet 25 573,000

35 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
m2 25 573,000 2,00 51 146,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909311

P
Poznámka k položce:

Oprava objízdných tras - Skutečná výměra bude určena na základě požadavku  investora

VV Plocha opravy 

VV 22573 22 573,000

VV Opravy objízdných tras

VV 3000 3 000,000

VV Součet 25 573,000

36 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 5 411,250 10,00 54 112,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909611

VV 7215*0,75 5 411,250

37 K 966006255
Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek uloženého do země plastového nebo kovového
kus 150,000 64,00 9 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006255

P
Poznámka k položce:

Cena obsahuje i náklady na odvoz a složení  demontovaných sloupků ve skladu SÚSPK Valdorf(Horšovský Týn)

D 998 Přesun hmot 39 296,10

38 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 228,003 32,00 39 296,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 527 023,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 89 000,00

39 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby Kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

P

Poznámka k položce:

Před stavbou

Ověření a doplnění výškový základ stavby (VZS), Rešerše, analýza a příprava stávajících dat, Měření stávajících bodů VZS a doplnění 

vyřazených bodů VZS, Zpracování a analýza naměřených dat, Vytvoření Technické zprávy o stavu VZS a případných změn

V průběhu stavby

Kalibrace frézy (umístění pozic GPS přijímačů vzhledem k fréze, srovnání čidel sklonu nulového záběru frézovacího válce s uvedeným 

sklonem na displeji), ověření polohy frézy (kontrola připojení GPS k serverům korekční služby), nastavení stroje do frézovací polohy a uvedení 

čidel do provozu.  Práce pro řízení a kontrolu navigace navádění stavebních strojů.

40 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 66 000,00 66 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

 (DSPS) technologických rozhraní konstrukčních vrstev po odfrézování, po pokládce ložné vrstvy, po pokládce obrusné vrstvy příčných řezech 

definovaných PDPS po profilech 20m, třemi referenčními body (pravý a levý kraj vozovky, osa vozovky). Zhotovitel stavby je povinen 

realizovat analýzu diferencí mezi zjištěnými a projektovými hodnotami. K tomuto účelu Objednatel stavby poskytne Zhotoviteli stavby potřebné 

informace a součinnost. Výsledná data předá Zhotovitel stavby Objednateli stavby v časovém rámci odpovídajícím jeho potřebám pro 

přebírání výsledků analýz konstrukčních vrstev, avšak maximálně do 48 hodin po provedení frézování vozovkových vrstev či pokládce 

jednotlivých konstrukčních vrstev. Objednatel povolí pokračování prací na konstrukčních vrstvách po kontrole DSPS výsledků daného 

technologického rozhraní. Proces geodetického zaměření a předání výsledků frézovaného úseku vozovky a po pokládce jednotlivých 

konstrukčních vrstev bude v souladu s technologickým postupem 3D diferenciálního frézování, definovaným v metodice využití 3D dat pro 

rekonstrukce pozemních komunikací certifikované Ministerstvem dopravy České republiky dne 2.1.2020, č.j. 183/2019/710-VV/1.

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

41 K 032103000 Náklady zařízení staveniště Kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000

42 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kus 6,000 1 000,00 6 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000

VV Informační cedule velkorozměrné 1,5x1m

VV 6 6,000

D VRN4 Inženýrská činnost 175 023,00

43 K 043194000 Ostatní zkoušky Kpl 1,000 112 500,00 112 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043194000

44 K 049303000

Geodetická dokumentace výsledků projektu - 

zaměření po odfrézování stávakjící konstrukce

zaměření jednotlivých vrstev

zaměření dokončeného díla

Kpl 1,000 62 523,00 62 523,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049303000

D VRN7 Provozní vlivy 245 000,00

45 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy Kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

46 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy Kpl 1,000 135 000,00 135 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

47 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

P

Poznámka k položce:

3D diferenciální model bude přenesen do řídicí jednotky silniční frézy, která určí hloubku frézování (rozsah: krok 1 mm, výšková přesnost 

modelu stanovena směrodatnou odchylkou 3 mm vzhledem k bodovému poli stavby) a sklon (procentní rozsah: 0,1 %) frézování v 

jednotlivých profilech. Poloha frézy bude řízena polohou GNSS (dva GNSS přijímače umístěné na fréze). Přesnost určování polohy GNSS je 

cca. 20 mm. Směrodatná odchylka všech vypočtených výškových rozdílů (σZ) nesmí překročit 3 mm

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00

48 K 091304000 Pamětní cedule formát A3 kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091304000

VV pamětní cedule formát A3

VV 1 1,000
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Seznam poddodavatelú

Veřejná zakázka:
Název: 11/193 Borovice - Pocinovice - oprava
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: "Společnost 11/193 BOROVICE - POCINOVICE: SKT + ČNES"

IČO:
45357307/Silnice Klatovy a.s.; 47781734/ČNES dopravní stavby, a.s.

y 43

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelú:

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Rebublic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, DIO, směrové sloupky
Hodnota dané části v Kč be2 DPH: 474 596,00 Kč

poddodavatel č.2
Název: VIApros s.r.o.
Sídlo: Ořechová 1475, 349 01 Stříbro
IČO: 25246771
Část VZ, jíž má plnit: Geomříže
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 115 500,00 Kč

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelú.

Datum zpracování nabídky: 30.04.2024

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

"Společnost 11/193 BOROVICE - POCINOVICE: SKT + ČNES"
Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel (Silnice Klatovy a.s.) /oprávněný
zástupce dodavatele - na základě smlouvy o sdružení ve společnosti a plné moci/

lice Klatovy a.s. 
ká 190,339 01 Klatovy 
v OR - Krajský soud Plzeň 
cklíi B, vložka 221
>7307 DIČ: CZ45357307
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Technologický postup geodetických prací zhotovitele, 
II/193 Borovice – Pocinovice (dále jen „TP-GZ“) 
 

Zadavatel: 
Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje, p.o., Koterovská 462/162, 
Koterov, 326 00 Plzeň  
IČO: 72053119 
DIČ: CZ72053119 

Projektant, autorský dozor (AD):  
Exact Control System a.s., Vítězné 
náměstí 576/1, 160 00 Praha 6 
IČO: 27926613 
DIČ: CZ27926613 

Zhotovitel stavby: 
„Společnost II/193 BOROVICE – 
POCINOVICE: SKT + ČNES“ vedoucí 
společník Silnice Klatovy, a.s. a 
druhý společník ČNES dopravní 
stavby, a.s. 
Silnice Klatovy a.s.     ČNES dopravní stavby, a.s. 
IČO: 45357307            IČ: 47781734 
DIČ: CZ45357307        DIČ: CZ47781734 

 

 
 

 Jméno a příjmení: Datum:  Podpis: 

Schválil za zadavatele:  , 
 

[DOPLNIT] [DOPLNIT] 

Schválil za AD:  [DOPLNIT] [DOPLNIT] [DOPLNIT] 

Schválil za TDS:  [DOPLNIT] [DOPLNIT] [DOPLNIT] 

 
 
Název stavby: „II/193 Borovice – Pocinovice“ (dále jen „Stavba“) 
 
Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 
 
Místo stavby: Silnice II/193 v úseku Borovice – Pocinovice 
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OBSAH PLÁNU GEODETICKÝCH ČINNOSTÍ A TECHNOLOGIÍ 
 

1. Geodetické práce 
2. Řídicí dokumenty 
3. Organizace 
4. Správa geodetických údajů v průběhu realizace stavby  
5. Rizika 
6. Softwary používané na projektu 
7. Měřící přístroje a další pomůcky používané na projektu 
8. Prezence seznámení s technologickým postupem 
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Geodetické práce zhotovitele jsou realizovány především za účelem geodetického vytyčování, kontroly v rámci 
3D frézování asfaltových vrstev, geodetického zaměření asfaltových vrstev, kontroly výkazu výměr soupisů 
stavebních prací ve zjišťovacích protokolech nebo změnových listech a zpracování dokumentace skutečného 
provedení v rámci Stavby.  
 
Zhotovitel svým podpisem potvrdí, že se se zněním TP-GZ řádně seznámil, porozuměl a bude ho dodržovat. 
 
Kategorie výkonů geodetických prací: 

1. Administrativa: činnosti, které mají vztah k evidenci, předávání nebo podávání informací, statistik nebo 
fakturace. 

2. Přípravné práce: činnosti probíhající před samotným započetím terénních prací. 
3. Měření v terénu: činnosti spočívají především ve vyšetřování předmětů měření, v měření a vytyčování. 
4. Kancelářské práce: činnosti vykonávané v kanceláři, které spočívají především ve zpracování měření a 

vyhotovení příslušné dokumentace. 
5. Manažerská práce: správa, údržba, zabezpečení sytému pro tvorbu geodat a role koordinátora mezi 

projektovou dokumentací, vedením stavby a realizačními pracovníky stavby. 
 
TP-GZ je koncipováno tak, aby všichni měli jednoznačné a jednotné pracovní metody, věděli, s jakými daty 
pracovat, jak data zpracovat a předávat. A to tak, aby data byla v pořádku a strukturovaná i pro další účastníky 
výstavby, archivaci, správu a budoucí opravu pozemní komunikace (PK). 
 
UPOZORNĚNÍ NA SMLUVNÍ POKUTY SPOJENÉ S NEDODRŽENÍM TP-GZ 
 

 Smluvní pokuta pro případ prodlení s provedením Geodetického měření dle TP-GZ nebo porušení jiné 
povinnosti Zhotovitele vyplývající z uvedeného ustanovení ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení nebo dodatečného neplnění povinnosti až do dne prokazatelného zjednání nápravy. 

 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo v souladu s PDPS, 3D 
diferenciálního modelu a metodiky MD ČR dne 2.1.2020 č.j.183/2019/710-VV/1 [ 
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-
metodiky/Metodika-vyuziti-3D-dat-pro-rekonstrukce-pozemnich?returl=/Dokumenty/Veda-a-
vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky ] ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

smlouvy, jejíž je tento dokument přílohou za každý i jen započatý kalendářní den prodlení za každé 
zjištěné porušení. Toto se netýká případů, kdy obsluha frézování přejde z automatického 3D frézováni 
na manuální frézování a důvod bude zdokumentován záznamem frézování. 
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1. Geodetické práce 
 

a. Geodetické práce pro stavební činnosti 
Body bodového pole 4001 až 4026 jsou výchozí pro zhotovitele stavby pro geodetické práce. Geodetická 
měření a předávaná data musí být vázána k platnému bodovému poli. V případě potřeby provede geodet 
Zhotovitele zhuštění a obnovu bodového pole.  
 
Výšky bodů bodového pole byly určeny z trigonometrického nivelačního pořadu připojeného na nivelační body 
Ha5-13 a Ha5-9 výškového pořadu. Použitý souřadnicový systém S-JTSK a výškový Bpv. 
 
UPOZORNĚNÍ: Zhotovitel obdrží aktuální souřadnice bodového pole od AD před zahájením stavby po 
reambulaci, kompletaci projektu bodového pole AD (autorským dozorem). 
 
Geodet Zhotovitele provede kalibraci frézy pro 3D diferenciální frézování (umístění pozic GNSS přijímačů 
vzhledem k fréze, srovnání čidel sklonu nulového záběru frézovacího válce s uvedeným sklonem na displeji), 
ověření polohy frézy (kontrola připojení GNSS k serverům korekční služby), nastavení stroje do frézovací polohy 
a uvedení čidel do provozu. Podle potřeb Zhotovitele (pokud má Zhotovitel ve výbavě zařízení pro 3D 
diferenciální frézování a školení, tak tyto práce nepotřebuje opakovat, když je má hotové od dodavatele zařízení 
pro 3D diferenciální frézování s příslušným kalibračním protokolem dle metodiky MD ČR č.j.183/2019/710-
VV/1.) 
 
Geodet Zhotovitele provede kontrolní práce pro řízení a kontrolu navigace navádění silniční frézy podle potřeb 

Zhotovitele a podle opotřebovávání hrotů frézovacího válce silniční frézy. 

Jednotlivé konstrukční vrstvy budou před zakrytím geodeticky zaměřeny a bude vytvořen protokol s ověřením 
správnosti realizace této konstrukce nebo části díla k odsouhlasení prací. Protokol dodá AD nebo AD může 
odsouhlasit protokol geodeta Zhotovitele. 
 
Jedná se o zaměření technologických rozhraní konstrukčních vrstev po odfrézování, po pokládce ložné vrstvy 
(ACL), po pokládce obrusné vrstvy (ACO) v příčných řezech definovaných PDPS po profilech 20m resp. 5m (viz 
níže) třemi referenčními body (pravý a levý kraj vozovky, osa vozovky). Zhotovitel stavby je povinen realizovat 
analýzu diferencí mezi zjištěnými a projektovými hodnotami. K tomuto účelu Zadavatel stavby poskytne 
Zhotoviteli stavby potřebné informace a součinnost. Výsledná data předá Zhotovitel stavby TDS a AD stavby v 
časovém rámci odpovídajícím jeho potřebám pro přebírání výsledků analýz konstrukčních vrstev, avšak 
maximálně do 24 hodin po provedení frézování vozovkových vrstev či pokládce jednotlivých konstrukčních 
vrstev. TDI a AD povolí pokračování prací na konstrukčních vrstvách po kontrole DSPS výsledků daného 
technologického rozhraní. 
 
Odchylky od projektových výšek a tloušťky vrstvy budou v profilech po 20 m (hl. trasa), po 5 m (v místech 
překlápění jízdního pásu). 

 Zaměření, výpočet a analýza diferencí po odfrézování 

 Zaměření, výpočet a analýza diferencí ACL 

 Zaměření, výpočet a analýza diferencí ACO 

 Zaměření obvodu výměry 
 

b. Kontrolní měření 3D frézování 
Po vyfrézování povrchu se správná tloušťka vyfrézování průběžně ověřuje geodetickým měřením. Kontrola ihned 
po frézování se provede způsobem dle bodu a), případně může být doplněná také způsobem dle bodu b): 
a) geodetem totální stanicí po vyfrézování, kde se porovnává výška odfrézovaného povrchu s projektem 
frézování. 
b) označením hodnot tloušťky na vozovce před frézováním (mimo záběr frézovaní) a po odfrézovaní porovnáním 
skutečné tloušťky frézovaní např. pomocí klínku. 
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DOPORUČENÍ: Geodet Zhotovitele na vozovce před frézováním (mimo záběr frézovaní) pro začátek prvního 
pojezdu frézy (například prvních 200 m) nebo i dalších úseků pro pojezdy frézy nasprejuje hodnoty tloušťky na 
vozovce před frézováním a po odfrézovaní porovnáním skutečné tloušťky frézovaní např. pomocí klínku. 
 
UPOZORNĚNÍ: Geodet zhotovitele min 48 hodin před předáním 3D diferenciálního modelu (RDMT) nahlásí AD 
jaké bude používat geodetické přístroje. Upozorňujeme, že přístrojové vybavení (totální stanice a GNSS 
přístroj) musí umět pracovat ze soubory (DMT, RDMT, apod) i o velikosti kolem 1 GB. 
 

c. 3D diferenciální frézování 
Automatizované prostorové řízení a navádění stavebních strojů má charakter vytyčovacích prací a musí proto 
splňovat veškeré náležitosti zeměměřických činností (protokol 3D modelu, kalibrace strojů, apod). 
Hloubka záběru frézy (tloušťka frézování, sklon) bude daná na základě 3D diferenciálního modelu komunikace, 
který je vypočten jako rozdíl zaměření skutečného stavu a modelu projektu frézování. 
Poloha frézy bude řízená pomocí polohy GNSS. Ověření správné polohy frézy a její orientace bude zajištěna 
dvěma přijímači GNSS, které jsou umístěné na fréze. GNSS polohová přesnost je cca 2 cm. 
Protože je technologie 3D frézování závislá na observačních podmínkách GNSS (viditelnost satelitů nad 
obzorem), může docházet k výpadkům signálu GNSS v místech vysoké zástavby budov nebo v místech s hustou 
vegetací v blízkém okolí stavby. Krátkodobé výpadky nebo rušení (řádově jednotky sekund) je řešeno v rámci 
výpočetních filtrů GNSS signálu přímo v softwaru 3D panelu. V místech, kde mohou být výpadky delší, Geodet 
Zhotovitele vyznačí parametry frézování (hloubka/sklon) přímo na povrch vozovky pro překlenutí těchto úseků 
v manuálním režimu frézování. 
 

d. Geodetické práce pro zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) 
Zhotovitel bude v průběhu výstavby zpracovávat a shromažďovat podklady k dokončeným pracím, které budou 
sloužit k vypracování DSPS mj. v následujícím rozsahu: 
DSPS bude obsahovat zřetelně vyznačené změny, které nastaly v průběhu realizace stavby a úpravy proti 
schválené DSPS. Podklad DSPS musí umožňovat vynesení na základě číselných hodnot souřadnic.  
 

e. Geodetické práce na projektu obecně 
Geodetická měření bude realizovat Zhotovitel dle jeho postupu prací nebo na základě výzvy Zadavatele 
 

2. Řídicí dokumenty 
 

a. Smluvní dokumentace 

 Smlouva o dílo 

 Soupis prací – rozpočet 

 PDPS (hlavně „E.2.2_II_193_BOROVICE_POCINOVICE_GEODETICKÉ_ZAMĚŘENÍ_TZ“, 
„E.3_II_193_BOROVICE_POCINOVICE_METODIKA VYUŽITÍ 3D DAT PRO REKONSTRUKCE 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TZ“, situace geodetického zaměření, příčné řezy. DMT (digitální 
modely terénu), RDMT (rozdílové digitální modely terénu)) 
 

b. Předpisy 

 Metodika MD ČR dne 2.1.2020 č.j.183/2019/710-VV/1 [ 
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-
metodiky/Metodika-vyuziti-3D-dat-pro-rekonstrukce-pozemnich?returl=/Dokumenty/Veda-a-
vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky ] 

 
 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky/Metodika-vyuziti-3D-dat-pro-rekonstrukce-pozemnich?returl=/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky/Metodika-vyuziti-3D-dat-pro-rekonstrukce-pozemnich?returl=/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky/Metodika-vyuziti-3D-dat-pro-rekonstrukce-pozemnich?returl=/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Silnicni-metodiky
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3. Organizace 
 
Geodetické měření zhotovitele a podzhotovitelů budou realizovány:  

a. Osoby: ČNES dopravní stavby, a.s.  
b. E-mail:  
c. Telefon:  

 

4. Správa geodetických údajů v průběhu realizace stavby  
 
POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ 
Měřená data, výkresy, modely, protokoly musí být rozdělené podle datumu měření, stavebních objektů, 
konstrukčních vrstev. Soubory budou uložené například ve formátu: RRMMDD_ACP_Specifikace.* nebude-li 
jinak určeno Zadavatelem, TDS, AD. Názvy souborů bez diakritiky. V případě více autorů (geodetů zhotovitele), 
tak bude ve specifikaci monogram autora. V případě více verzí, tak bude ve specifikaci číslo verze. 
 
ORGANIZACE SOUBORŮ INFORMACÍ / REGISTR 
Bude veden registr DMT, RDMT, výpočtu kubatur, ploch a GPP (geodetický předávací protokol).  Datum v názvu 
souborů DMT i datumy v RDMT budou odpovídat datumu měřeni (ne datumu tvorby modelu nebo RDMT). Když 
bude potřeba, tak pro lepší pochopení bude doprovodný soubor (skica, printscreen, kontrolní řez, apod). 
Důležitou součástí registru je název souborů. V poslední části nazvu souboru (specifikaci) bude vypovídající 
vhodný text, aby čtenář poznal, co je uvnitř souboru (bez potřeby ho otevírat). 
 
ÚLOŽIŠTĚ 
Výsledky měření se budou předávat v digitální formě a ukládat do stavebního deníku Zadavatele Buildary 
Online dle členění geodetické části.  
 
STRUKTURA ADRESÁŘŮ 
Adresáře geodeta zhotovitele: 
01 Geodeticke pozadavky\ (TP-GZ, apod) 
02 Pristroje\ (Kalibrační protokoly, apod) 
03 Bodove pole\ 
04 Data a reporty\ (Měřeni TS, DMT, RDMT, GPP, DSPS, registr, apod) 
05 Foto\ 
 
PŘEDÁVÁNÍ DAT, REPORTŮ 
Exact Control System a.s. předá zástupci Zhotovitele 3D diferenciální model (RDMT) PK, který je vypočten jako 
rozdíl zaměření skutečného stavu a modelu projektu frézování (hloubka, sklon frézování). 
 
Geodet Zhotovitele bude předávat data s GPP 

 GPP musí obsahovat shrnutí použitých podkladů, předepsaných tolerancí a charakteristik přesnosti 
pro zeměměřické práce 

 GPP musí obsahovat vyhodnocení - porovnání s projektem 

 V případě překročení povolených odchylek (mezních stavebních odchylek) v geometrii je zhotovitel 
povinen doložit změnu geometrie v této oblasti doplňujícím detailním zaměřením lokality ve vyšší 
podrobnosti 

 
UPOZORNĚNÍ: Pokud by docházelo k nepředávání dat a GPP, nastoupí proces nápravy, kdy TDS, AD oznamuje 
Zadavateli problém, problém se řeší a v případě potřeby nastupuje sankce za neplnění dle „UPOZORNĚNÍ NA 
SMLUVNÍ POKUTY SPOJENÉ S NEDODRŽENÍM TP-GZ“. 
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5. Rizika 
 

a. Riziko poškození bodů bodového pole – použití vhodné stabilizace, signalizace, ochrany proti 
poškození 

b. Riziko geodetických chyb na staveništi – Volit vhodné metody určení stanoviska, dodržovat 
zásady rozložení připojovacích bodů. 

c. Riziko nedorozumění mezi vytyčením a výrobou - Přehledný GPP se zvýrazněním vytyčených 
bodů. 

d. Riziko nesprávných podkladů projektové dokumentace pro vytyčení –  V GPP je uvedena PDPS, 
podle které je vytyčení provedeno a konzultováno s AD. 

e. Riziko nesprávného zaměření  - eliminováno metodami měření s kontrolou připojení. 
 

6. Softwary používané na projektu 
 

 DMU 3D software 

 DMU JobReport software 

 Groma software 

 Microsoft Excel 

 TPP – Software Maintenance – Trimble Business Center 

 TPP – Software Maintenance – Trimble Business Center Scanning Module 

 Autodesk Civil 3D 

7. Měřící přístroje a další pomůcky používané na projektu 
 
Totální stanice: Trimble TS MS15; Trimble SX 10, SPS 930 
GNSS přístroj:  Trimble GNSS R8 
Ostatní:  
GNSS right reciever, DMU1xxGBOX  
GNSS left reciever , DMU1xxGBOX  
GNSS right anthena,  DMU1xxGNSS  
GNSS left anthena,  DMU1xxGNSS  
Control unit DMU, DMU1xxMAIN 
DJI Mavic 3 Enterprise + modul RKT 
Trimble GCS900 
Trimble GNSS Trimble R2  
  

 

8. Prezence seznámení s technologickým postupem 
 
Potvrzuji tímto svým podpisem, že jsem byl řádně obeznámen (a) s TP-GZ. Současně svým podpisem potvrzuji, 
že jsem znění řádně porozuměl (a) a všechny mé dotazy byly řádně zodpovězeny. 
 

 Jméno a příjmení: Datum:  Podpis: 

1 _____________________ _______________ __________________________________________ 

2    

3    

4    

5    
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6    

7    
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