DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. D3 12/24
Smluvní strany:
Objednatel:


Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace


sídlo:




Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

zastoupen:


Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace
IČ:




62161521
DIČ: 




CZ62161521 

zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9
bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněné osoby ve věcech technických: 

Ing. Jozef Kasala - ředitel organizace, kontaktní e-mailová adresa: kasala@vzmb.cz
Tomáš Hájek - zástupce ředitele organizace a koordinátor provozní jednotky Zakládání a údržba zeleně, kontaktní e-mailová adresa: hajek@vzmb.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:


Ing. Karel Bartušek
sídlo:




Husova 366/18, 664 51 Šlapanice
IČ:




71825568
DIČ:




CZ8101133788
zastoupen:


Ing. Karel Bartušek
zapsán v OR:


………………………………………….. 

bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní e-mailová adresa:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě oboustranně schváleného změnového listu č. 1 ze dne 31.5.2024 následující dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2024:
Čl. 3 - Cena za dílo odst. 3.1. se mění takto:
3.1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy ve výši:

cena bez DPH 
5 744 013,80 Kč

21% DPH 
1 206 242,90 Kč

cena vč. DPH 
6 950 256,70 Kč
Příloha č. 1 

Položkový rozpočet
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Brně dne 27.6.2024

           


V Brně dne 28.6.2024
________________________________

__________________________________
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková 

Ing. Karel Bartušek
organizace, Ing. Jozef Kasala, ředitel

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D3 12/24
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	Brno
	
	
	Datum:
	28. 7. 2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	44992785

	
	
	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
	
	
	DIČ:
	CZ44992785

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	46991450

	
	
	Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ46991450

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	5 744 013,80

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	5 727 948,80
	
	
	21,00%
	1 202 869,25

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	6 946 883,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Brno
	
	
	Datum:
	28. 7. 2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
	
	
	Projektant:
	Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.

	Uchazeč:
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	5 744 013,80

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	4 640 842,60

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	997 901,92

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	195 327,11

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	612 000,00

	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 285 895,54

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	1 252 527,70

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	17 581,00

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	279 609,33

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	552 106,20

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	447 859,50

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	0,00

	
	    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	 
	104 246,70

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	551 065,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	35 000,00

	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	500 000,00

	
	Vícepráce - dodání kameniva
	
	
	
	16 065,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Brno
	
	
	Datum:
	28. 7. 2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
	
	
	Projektant:
	Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	5 744 013,80

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 640 842,60

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	997 901,92

	1
	K
	122311101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně
	m3
	30,380
	2 000,00
	60 760,00

	
	VV
	
	"Výkopy v korenové zóne stromu (cca 20%)" 151,9*0,2
	
	30,380
	
	

	2
	K
	122351103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
	m3
	91,140
	950,00
	86 583,00

	
	VV
	
	"Trasa B" 141,70*0,6
	
	85,020
	
	

	
	VV
	
	"Trasa C" 10,20*0,6
	
	6,120
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	91,140
	
	

	3
	K
	122451102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně
	m3
	30,380
	3 500,00
	106 330,00

	
	VV
	
	"Výkopy v místech vystupujícího skalnatého podloží (cca 20%)" 151,9*0,2
	
	30,380
	
	

	4
	K
	131313701
	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně
	m3
	10,752
	4 000,00
	43 008,00

	
	VV
	
	"Výkopy pro základové patky zábradlí" (0,4*0,4*0,6)*112
	
	10,752
	
	

	5
	K
	132351102
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
	m3
	37,800
	1 800,00
	68 040,00

	
	VV
	
	"Vsakovací jímky" (3,0*0,6*0,6)*20
	
	21,600
	
	

	
	VV
	
	"Výkop pro založení gabionových zídek" 90,0*0,6*0,3
	
	16,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,800
	
	

	6
	K
	162351123
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	200,452
	500,00
	100 226,00

	
	VV
	
	"Přesun zeminy na meziskládky" 151,90+10,752+37,800
	
	200,452
	
	

	7
	K
	162751137
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	150,002
	640,00
	96 001,28

	
	VV
	
	"Odvoz zeminy na skládku" 151,90+10,752+37,800-32,45-9,0-9,0
	
	150,002
	
	

	8
	K
	167151102
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3
	m3
	150,002
	420,00
	63 000,84

	9
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	32,450
	900,00
	29 205,00

	
	VV
	
	"Trasa B" 29,75
	
	29,750
	
	

	
	VV
	
	"Trasa C" 2,70
	
	2,700
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,450
	
	

	10
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	270,004
	950,00
	256 503,80

	
	VV
	
	150,002*1,8
	
	270,004
	
	

	11
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	9,000
	4 200,00
	37 800,00

	
	VV
	
	"Obsyp gabionové zídky" 90,0*0,2*0,5
	
	9,000
	
	

	12
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	9,000
	2 500,00
	22 500,00

	
	VV
	
	"Zásyp potrubí propojující odvodnovací žlaby a zasakovací jímky" (1,5*0,6*0,5)*20
	
	9,000
	
	

	13
	K
	181951114
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně
	m2
	698,600
	40,00
	27 944,00

	
	VV
	
	"Trasa B" 617,70
	
	617,700
	
	

	
	VV
	
	"Trasa C" 46,60
	
	46,600
	
	

	
	VV
	
	"Odpocívadla" 34,30
	
	34,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	698,600
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	195 327,11

	14
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	14,400
	4 500,00
	64 800,00

	
	VV
	
	"Vsakovací jímky" (2,0*0,6*0,6)*20
	
	14,400
	
	

	15
	K
	212751134
	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace
	m
	30,000
	800,00
	24 000,00

	
	VV
	
	"Propojení odvodnovacích žlabu do zasakovacích jímek" 1,5*20
	
	30,000
	
	

	16
	K
	213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m
	m2
	54,000
	55,00
	2 970,00

	
	VV
	
	"Geotextilie za opěrnou zídkou z gabionu" 90,0*0,6
	
	54,000
	
	

	17
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	63,963
	35,00
	2 238,71

	
	VV
	
	54*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,963
	
	

	18
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	10,800
	5 200,00
	56 160,00

	
	VV
	
	"Štěrkové lože pod gabionem" 90,0*0,6*0,2
	
	10,800
	
	

	19
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	10,752
	4 200,00
	45 158,40

	
	VV
	
	"Základové patky pro zábradlí" (0,4*0,4*0,6)*112
	
	10,752
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	612 000,00

	20
	K
	327215141
	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
	m3
	36,000
	17 000,00
	612 000,00

	
	VV
	
	"Opěrná zídka z gabionů" 90,0*0,5*0,5
	
	22,500
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 285 895,54

	21
	K
	564730011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	451,300
	430,00
	194 059,00

	
	VV
	
	"Trasa B + C + odpocívadla" 377,60+73,70
	
	451,300
	
	

	22
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm
	m2
	698,600
	350,00
	244 510,00

	
	VV
	
	"Trasa B" 617,70
	
	617,700
	
	

	
	VV
	
	"Trasa C" 46,60
	
	46,600
	
	

	
	VV
	
	"Odpocívadla" 34,30
	
	34,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	698,600
	
	

	23
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	73,700
	900,00
	66 330,00

	24
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	75,174
	1 520,00
	114 264,48

	
	VV
	
	73,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	75,174
	
	

	25
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	377,600
	980,00
	370 048,00

	26
	M
	58381004
	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1
	m2
	385,152
	710,00
	273 457,92

	
	VV
	
	377,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	385,152
	
	

	27
	K
	591441111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC
	m2
	7,680
	2 300,00
	17 664,00

	
	VV
	
	"Příčná žebra (tři vnitřní řady)"38,4*0,2
	
	7,680
	
	

	28
	M
	58381004
	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1
	m2
	7,834
	710,00
	5 562,14

	
	VV
	
	7,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,834
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 252 527,70

	29
	K
	911121111
	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu
	m
	193,000
	450,00
	86 850,00

	30
	K
	916111113
	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	120,900
	600,00
	72 540,00

	
	VV
	
	"Obruba cesty" 94,2
	
	94,200
	
	

	
	VV
	
	"Příčná žebra" 26,7
	
	26,700
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	120,900
	
	

	31
	M
	58381008
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	m2
	20,553
	1 900,00
	39 050,70

	
	VV
	
	120,9*0,17 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,553
	
	

	32
	K
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	1 431,000
	350,00
	500 850,00

	
	VV
	
	"Obruba cesty" 607,4*2
	
	1 214,800
	
	

	
	VV
	
	"Prícná žebra" 108,1*2
	
	216,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 431,000
	
	

	33
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	143,100
	1 520,00
	217 512,00

	
	VV
	
	1431*0,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	143,100
	
	

	34
	K
	935932321
	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny
	m
	29,000
	5 000,00
	145 000,00

	
	VV
	
	"Odvodňovací žlaby (20 ks)" 29,0
	
	29,000
	
	

	35
	K
	935932614
	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm
	kus
	20,000
	6 500,00
	130 000,00

	36
	K
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	m
	173,500
	350,00
	60 725,00

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	17 581,00

	37
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	6,073
	2 500,00
	15 182,50

	38
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	6,073
	80,00
	485,50

	39
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	54,657
	35,00
	1 913,00

	
	VV
	
	6,073*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	54,657
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	279 609,33

	40
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	716,947
	390,00
	279 609,33

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	552 106,20

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	447 859,50

	41
	K
	767165114
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného
	m
	193,000
	1 500,00
	289 500,00

	42
	M
	55283935
	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x4,0mm
	m
	316,200
	350,00
	110 670,00

	
	VV
	
	193+(1,1*112)
	
	316,200
	
	

	43
	M
	13010016
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm
	t
	0,477
	41 000,00
	19 557,00

	
	VV
	
	193*2,47/1000
	
	0,477
	
	

	44
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	1,705
	16 500,00
	28 132,50

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	0,00

	45
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	51,684
	0,00
	0,00

	
	VV
	
	(316,2*0,125)+(193,0*0,063)
	
	51,684
	
	

	46
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	51,684
	0,00
	0,00

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	104 246,70

	47
	K
	789421212
	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 μm
	m2
	51,684
	1 900,00
	98 199,60

	48
	M
	15625101
	drát metalizační Zn D 3mm
	kg
	40,314
	150,00
	6 047,10

	
	VV
	
	51,684*0,78 'Přepočtené koeficientem množství
	
	40,314
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	551 065,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	35 000,00

	49
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	1,000
	35 000,00
	35 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Vytýčení stavby a inženýrských sítí.
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	500 000,00

	50
	K
	062002000
	Ztížené dopravní podmínky
	soubor
	1,000
	500 000,00
	500 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Obtížný členitý terén, omezené přístupy na staveniště, nutné použití vhodné mechanizace (malé stroje).
	
	
	
	

	50
	K
	 
	Dodání hrubého drceného kameniva 32/63 vč.dopravy
	n3
	13,500
	1 190,00
	16 065,00

	
	
	
	plocha 90 x 0,5 m, tl.štšrkové crstvy 0,3 m
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