
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

zvýšení

13 136 200,00 Kč

146 100,00 Kč

0,00 Kč

13 282 300,00 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:
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: Za zhotovitele: Ing. Václav Holásek

Podpis:

Za objednatele: Ing. Jan Míka

Podpis:

Za TDS: Ing. Richard Smíšek

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v: 

SOD:

Dodatku č.: 
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Přílohy protokolu: 

 - položkový rozpočet

Snížení:

Nová cena:

T
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y Termín předání změny: duben 2024

Termín realizace změn: srpen- listopad 2024

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:
bez vlivu na konečný termín
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Vliv změny na náklady stavby: ANO

Ocenění změny předložil: SYNETT s.r.o.

Projekční náklady 0,00 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD bez DPH:

Zvýšení:

Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. 02-
2023 a SOD, kalkulační vzorec

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 146 100,00 Kč 0 Kč

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

Synett s.r.o., Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno

Název změnového listu: Rekonstrukce IRC (individuální  regulace) v Zemských saloncích
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Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění 
jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit 
vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky

Změnu vyvolal:
Nálezová situace na stavbě.
Popis změny: při realizaci bylo zjíštěno, že IRC (ECOS) v Zemských saloncích v počtu 6ks není možno dle plánu komunikačně 
zaintegrovat k novému ŘS. Z tohoto důvodu proběhne výměna 6ks IRC za nové.

Protokol o změně díla změnový list č. 1

ND – Modernzace řídícího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla

č. THS ND 12/2023, č. NEN: N006/23/V00013995  ze dne 23. 7. 2023

Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 – HB, PB A a suterény


