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Smlouva o dílo 

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 

 

 

„Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“ 
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I. Smluvní strany 
Objednatel:  Město Ivančice 

Se sídlem:  Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice 

Zastoupený:  Milan Buček, starosta města 

IČ:   00281859 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   125911/0100 

 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:            WAREX spol. s r.o.   

Se sídlem:           Na Radosti 184/59, 155 21  Praha 5 - Zličín 

Zastoupený:                , výkonný ředitel 

IČ:                  18628419 

DIČ:              CZ18628419 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2845 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Plátce DPH:  ANO  

 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2586 a násl. 
občanského zákoníku, tuto 
 
 

Smlouvu o dílo  
     (dále jen „smlouva“) 
 

II. Preambule 

1. Touto Smlouvou bude realizována k projektu Objednatele s názvem „Přístavba a vybavení MŠ Na 
Úvoze Ivančice – I. etapa“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_020/0003025 (dále jen „Projekt“), 
spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021-2027, 20. výzva IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (ITI). 

2. Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v 
Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: 
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty  (dále jen „Dotační pravidla“). 

 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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3. Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace Objednatelem k 
úhradě ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 

b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby Objednatel Dotační pravidla 
mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může 
ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace Objednatelem a/nebo Objednatel bude povinen již 
poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, 
a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z dotace.  

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného Zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se 
zhotovitel uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či 
vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které Objednateli v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou. 

7. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce s názvem: „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“ (dále také „veřejná 
zakázka“), zadávané v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

8. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak 
způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu ZZVZ, na zadání veřejné zakázky 
„Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“, kterou Objednatel vybral jako nabídku 
nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, 
které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato 
Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s 
nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“.  

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění části veřejné zakázky realizované 
touto Smlouvou prověřil, že požadavky Objednatele a předložené podklady týkající se předmětu 
Smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a 
že předmět Smlouvy dle čl. III. této smlouvy lze realizovat za smluvní cenu uvedenou v článku VII. 
této Smlouvy.  

10. Dodavatel rovněž prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s 
místními podmínkami v místě plnění, zejména se stávajícím rozmístěním elektrorozvodů a datových 
rozvodů pro napojení dodávaných zařízení v budově, že toto rozmístění shledává pro plnění této 
Smlouvy zcela vyhovujícím a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k plnění této Smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou realizace předmětu této smlouvy je získání dotace v rámci 
shora uvedeného projektu Objednatele. V případě neobdržení dotace nebude předmět smlouvy 
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realizován. O nemožnosti realizace předmětu této Smlouvy ze shora uvedeného důvodu bude 
Zhotovitel bezodkladně Objednatelem informován.  

12. Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky  

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky  

• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky  

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 
dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. 

 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené 
dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, 
splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět smlouvy je specifikován zejména 
v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět smlouvy, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokumentech. 

3. Předmět smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného 
rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které 
vychází ze zásad uvedených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027. Požadavky na předmět smlouvy ve 
vztahu k DNSH jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. 

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu 
díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je dílo – stavební práce a stavební úpravy v budově Mateřské školy Na 
Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. Podrobně je dílo popsáno v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby s názvem: „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“ 
vypracované , IČ: 69694451  (dále jen 
„projektová dokumentace“) a dále v příslušném položkovém rozpočtu (výkazu výměr), který je 
přílohou č. 1 této Smlouvy. Technická specifikace je obsažena v projektové dokumentaci. 

2. Součástí předmětu smlouvy je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla 
včetně geodetického zaměření digitální formou. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí 
a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
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4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a dále v nabídce Zhotovitele podané 
do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a také v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též souhrnně „výchozí 
dokumenty“) – tyto výchozí dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v 
kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se 
dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby, 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz 

článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně 
dotčených výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující 
tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po 
dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného 
souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých 
právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu 
jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, 
zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to 
i bezúplatně, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. 

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele 
a její souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
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i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných 
dokladů, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, 
návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 
aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými 
průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
oplocení, příkopy, propustky apod.), 

o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a 
jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět 
do rukou vlastníka, 

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

- to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 

5. Dílo bude provedeno s potřebnou a náležitou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude 
Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a 
předanou Objednatelem. 

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci díla, musí být zadány 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit 
maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce v předmětném zadávacím řízení nebo dle 
cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu 
a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě. 

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
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9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 15.8.2024 s tím, že 
výstavba nesmí omezit zásobování a provoz mateřské školy do 30.6.2024. Nesplnění této doby 
(provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou 
Smlouvou.  

2. Harmonogram k plnění díla je přílohou č. 3 této smlouvy.  

3. Objednatel je povinen včas písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště s ohledem na 
stanovený harmonogram k plnění díla. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební 
práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních 
prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí 
těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce 
ihned po protokolárním převzetí staveniště.  

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné 
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby 
byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace 
a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve 
dvou vyhotoveních. 

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou 
smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 
v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

9. Pokud v důsledku okolností, které nebude moci ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. 
archeologický průzkum, zákonné lhůty vztahující se k termínu podpisu této Smlouvy, apod.) dojde 
k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín 
provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení 
termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. 
V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny 
odstoupit od smlouvy. 
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VI. Místo plnění 

1. Místem plnění této smlouvy je budova Mateřské školy Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, Na Úvoze 1550/1, 664 91 Ivančice, 664 91 Ivančice, Česká republika.  

 

VII. Cena za předmět smlouvy 

1. Cena za předmět Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky 
Zhotovitele, nabídnuté v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Přístavba modulární MŠ ul. 
Na Úvoze, Ivančice ”. Celková cena za předmět této Smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši: 

▪ Cena celkem bez DPH:   15.756.071,-Kč 

▪ DPH:       3.308.775,-Kč 

▪ Cena celkem včetně DPH:   19.064.847,- Kč 

▪ Slovy: devatenáctmilionůšedesátčtyřitisícosmsetčtyřicetsedm korun českých 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.  

3. Celková cena za předmět smlouvy uvedená v odst. 1 výše a stanovená dle položkového rozpočtu, 
uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, zahrnuje vše, co obsahují výchozí dokumenty, tj. zahrnuje 
veškeré dodávky, služby, stavební práce a výkony nutné k realizaci předmětu této Smlouvy, tj. 
všechny náklady související se zhotovením díla včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou 
v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena dále obsahuje všechny vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
všech podmínek, uvedených ve výchozích dokumentech. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu předmětu smlouvy poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) 
před zahájením provádění díla. 

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným 
plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním 
měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého 
kalendářního měsíce.  

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve 
čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně 
provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný 
v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel 
oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce 
zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel 
Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení 
Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání 
zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí 
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musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím 
pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury 
budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel 
je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). 
Faktura musí dále obsahovat název veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato Smlouva, 
a dále informaci, že se jedná o projekt financovaný z IROP a číslo tohoto projektu: 

• Projekt „Přístavba a vybavení MŠ Na Úvoze Ivančice – I. etapa“ 

• reg. č.: CZ.06.04.01/00/22_020/0003025 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, 
případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě 
konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku. 

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu 
prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – 
konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit 
fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude 
faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. 
Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem 
nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele 
uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude 
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu Objednateli. 

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
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c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a Zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace (neodpovídající 
geologické údaje, apod.).  

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke 
změně ceny včetně DPH. 

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 
stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a 
změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení 
projektanta. 

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Přístavba 
modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice”. 

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou 
o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).  

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení 
ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, 
a to před provedením příslušných prací. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v 
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro 
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 
na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 



 

„Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_020/0003025  11 
 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem 
provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, 
prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena 
odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při podpisu této smlouvy Položkové rozpočty díla dle 
přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené 
elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 
c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; nebo 
d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 
Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči 
Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor 
stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický 
dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na 
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících 
na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s 
právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

d) vykonával autorský dozor projektanta. 
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5. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

6. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

7. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce 
Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou 
probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále 
jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným 
zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu. 

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze 
Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení 
této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo 
a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, 
bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným 
způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu 
odstoupit. 

11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12. Zhotovitel respektuje skutečnost, že plnění předmětu Smlouvy bude případně prováděno i během 
školního vyučování a zavazuje se, že této skutečnosti přizpůsobí svou činnost. Realizace díla dle této 
Smlouvy tedy musí být Objednatelem koordinována se Zhotovitelem, koordinace prací musí dále 
respektovat to, že v průběhu realizace díla dle této Smlouvy bude probíhat postupné vybavování 
nově vybudovaných učeben jinými dodavateli, vybranými na základě samostatného zadávacího 
řízení realizovaného Zhotovitelem. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli 
vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 
(stavebního zákona), v platném znění a v rozsahu odpovídajícím požadavkům platné a v době 
realizace díla účinné legislativy. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 
prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a 
změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma 
stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při 
převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí 
být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 
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4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních 
stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární 
předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele 
bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis 
o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení 
elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a 
požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se 
správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím 
související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si 
odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon 
jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 
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c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu. 

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby. 

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, 
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu 
dle podmínek stavebního povolení. 

 
XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k 
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel 
neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění 
musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak 
v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní 
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími 
(jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen 
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od 
materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím 
písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
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c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí 
díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 
1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného 
provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, 
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími 
z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

 
XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i prací 
poddodavatelů. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 
provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu. Seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich 
podílu na předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou 
(např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  
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XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u 
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 
jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost 
za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené 
lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje 
za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky 
pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se 
stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou 
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod 
žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady 
(prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 
Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; nebo  
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d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, 
a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči 
Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od Smlouvy. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 
XV. Předání a převzetí díla 

1. Předáním a převzetím díla stanoveného projektovou dokumentací se rozumí přejímací řízení, které 
svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 
Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla 
Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz 
zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a 
zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad 
díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. 
Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do 
protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na 
znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, 
kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.  Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a 
převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, 
zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 6 této Smlouvy. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva 
Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 
zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
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komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 
zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních 
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek 
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného 
provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. 
V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést 
po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 
Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud 
Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky 
dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu 
ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, 
případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena 
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla 
v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 
(uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly 
ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 
dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly 
strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením 
bude Objednatel v prodlení. 
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7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. 
Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku 
XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5 % ceny díla bez DPH. 

14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle 
článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá 
Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího 
a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % 
ceny díla bez DPH. 

15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
(především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu 
s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku 
plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech 
se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se 
v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou 
smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména: 



 

„Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_020/0003025  20 
 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla 
dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost 
dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto 
přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 3 Smlouvy a/nebo  

h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo 

i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo 

j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez 
písemného souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za 
základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak 
a vyklidí staveniště. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl 
vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude 
kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla 
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany. 
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XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do 
doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k 
provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a 
nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou 
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je 
zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn 
již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k 
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro 
tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. Zhotovitel 
nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po 
celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli 
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a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, 
pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich plnění. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat 
pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. 
V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří 
dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 
ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou 
bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele 
uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy. 

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli 
originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené 
Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého 
předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne 
po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 
XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou 
bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele 
uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu 
záruční doby na stavební část díla.  

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě 
Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího 
řízení díla.  
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4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění 
záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v 
dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do 
patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla. 

XXII. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 
společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně 
kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny 
druhé smluvní straně.  

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi 
smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není 
možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

5. Není-li konkrétní věc v této Smlouvě o dílo řešena, a to ani v jiných výchozích dokumentech, 
definovaných v čl. IV odst. 4 této Smlouvy, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v 
ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují. Smluvní vztah založený touto Smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek 
řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy 
rozhodným, zvoleným právem české právo). 

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v 
důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem 
právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové 
bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako 
důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy. 



 

„Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_020/0003025  24 
 

XXIII. Závěrečná ustanovení 

1. Pověřenými zástupci smluvních stran: 

a) ke kontrole a převzetí díla jsou: 

Za Objednatele: , TDI, Tel./e-mail: /   

Za Zhotovitele: Tel./email:  

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole 
díla a jeho převzetí s výjimkou provádění změn této Smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další 
spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V 
případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. 

b) k zajištění díla: 

Za Objednatele: , místostarosta Města Ivančice, Tel./e-mail: , 
  

Za Zhotovitele:  Tel./email:  

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k zajištění 
dodaného předmětu díla s výjimkou provádění změn této Smlouvy. Tito zástupci mohou určit 
své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. 
V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými 
se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového 
obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 
zákona o registru smluv do registru smluv.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel a splnění této povinnosti doloží bezodkladně Zhotoviteli. Současně berou smluvní 
strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího 
podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.  

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, 
ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

5. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a 
podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v 
platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 
zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
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údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

9. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení 
písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za 
doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, 
a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za 
podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s 
využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však 
odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále 
dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost 
nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli 
považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele 
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou 
schránkou, má-li ji zřízenu. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 
údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

11. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací (výkaz výměr) - Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, 
Ivančice 

Příloha č. 2 –  DNSH 
Příloha č. 3 -  Harmonogram provádění díla 
Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“ v elektronické podobě na CD 
archivována u Objednatele 

Příloha č. 6: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována 
u Objednatele 

 
DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/16/398 dne 10. 6. 2024 
 

V Ivančicích dne (viz elektronický podpis)  V Praze dne (viz elektronický podpis) 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

………................................................   ......................................................... 

Milan Buček, starosta města      , výkonný ředitel  

 Digitálně podepsal 
 

Datum: 2024.06.27 
10:10:33 +02'00'

Milan 
Buček

Digitálně podepsal 
Milan Buček 
Datum: 2024.06.28 
10:42:17 +02'00'
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Příloha č. 1  

Oceněný soupis prací (výkaz výměr) – Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice 

Jako příloha č. 1 Smlouvy o dílo bude přiložen oceněný soupis prací (výkaz výměr) k části díla: Přístavba 

modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice ve formátu .pdf  
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Příloha č. 2 

DNSH /závazné znění/ 

IROP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního 

prostředí 

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a 

zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. 

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet 

následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 

technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 

těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi 

provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400. 

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 

údržbářských pracích. 

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 

Nová budova není postavena na: 
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a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické 

rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako 

stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu 

nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 

c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo 

používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, 

půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO. 
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Příloha č. 3 

Harmonogram provádění díla 

Jako příloha č. 3 Smlouvy o dílo bude již v rámci nabídky přiložen harmonogram provádění díla ve 

formátu .pdf – harmonogram musí zohledňovat požadavek objednatele, že provádění díla nesmí omezit 

zásobování a provoz mateřské školy do 30.6.2024 
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

Zadavatel: Město Ivančice 

sídlo zadavatele: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

zastoupený: Milan Buček, starosta města 

IČO: 00281859 

název VZ: Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice 

druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

ev. č. ve VVZ: ……………… 

      

PODDODAVATEL 
 Část plnění VZ, kterou 

hodlá dodavatel/účastník 
zadat poddodavateli 

%
 p

o
d

íl 
n

a 
p

ln
ě

n
í 

V
Z 

Prokazování 
kvalifikace 

prostřednictvím 
poddodavatele 

 
[Ano/Ne] 

1. Obchodní firma nebo název 
/ Obchodní firma nebo 
jméno a příjmení:  

zemní práce, spodní 
stavba, komunikace, 
stavební práce 

18 % ne 

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:  

IČ:   

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
subdodavatele:  

Tel.: 

E-mail: 

   
2. Obchodní firma nebo název 

/ Obchodní firma nebo 
jméno a příjmení:  

--------------------- 

     

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:  

------------------------- 

IČ:   
 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
subdodavatele:  

 

Tel.: 
 

E-mail: 
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Příloha č. 5  

 

Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Přístavba 

modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“ /v elektronické podobě na CD archivována 

u Objednatele/ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Příloha č. 6  

 
 
Prováděcí projektová dokumentace /v elektronické podobě na CD archivována u 
Objednatele/ 
___________________________________________________________________________ 
 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: Spa23/01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 18628419
DIČ: CZ18628419

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

199 320,00

15 756 071,69

19 064 847,00

15 756 071,69

426 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 308 775,00

0,31

6 448 411,25

1 578 992,13

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

WAREX spol. s r.o.

Celkem

7 102 848,31

Na Radosti 184/59,155 21, Praha 5 - Zličín
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Praze 17.06.2024

 Digitálně podepsal 

Datum: 2024.06.17 
11:21:54 +02'00'

Milan 
Buček

Digitálně podepsal 
Milan Buček 
Datum: 2024.06.28 
10:39:59 +02'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

3

ON_VN 3

SO 01 2

SO01 2

SO 03 94

D.1.4 2

D.1.4.4 11

D.1.4.6 7

D.1.5 4

D.SO03.1 66

D.SO03.2 2

D.SO03.3 0

PS 01 2

PS01 2

0,00 15 756 071,69 3 308 775,05 19 064 846,74 100

Popis stavby: Spa23/01 - PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: ON_VN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: PS 01 - Výdejna jídel

Popis rozpočtu: PS01 - Výdejna jídel

Popis objektu: SO 01 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: SO01 - Přístupové komunikace

Popis objektu: SO 03 - Přístavba MŠ

Popis rozpočtu: D.1.4 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Zdravotechnika a plynoinstalace

Popis rozpočtu: D.1.5 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.SO03.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: D.SO03.2 - Stavební úpravy stávající chodby a skladu

Popis rozpočtu: D.SO03.3 - Volný mobiliář

Výdejna jídel

Výdejna jídel

Celkem za stavbu

Vzduchotechnika

Stavební část

Stavební úpravy stávající chodby a 

skladu

Volný mobiliář

Provozní soubor

Přístupové komunikace

Přístavba MŠ

Vytápění

Elektroinstalace

Zdravotechnika a plynoinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 5,4

11 HSV 0,0

12 HSV 0,2

16 HSV 0,4

18 HSV 0,0

2 HSV 3,6

3.0 HSV 15,4

31 HSV 0,6

34 HSV 0,1

342 HSV 7,1

4 HSV 0,1

416 HSV 2,7

5 HSV 0,6

6 HSV 0,2

6.0 HSV 1,8

61 HSV 0,2

62 HSV 2,6

63 HSV 1,1

64 HSV 0,6

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy - primární skladba P-V2

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní kce z kovových dílců

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce
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9 HSV 0,0

91 HSV 0,2

94 HSV 0,5

95 HSV 0,9

96 HSV 0,1

99 HSV 0,3

_06 PSV 1,5

711 PSV 0,1

712 PSV 3,6

713 PSV 1,8

713 PSV 0,0

721 PSV 3,2

722 PSV 1,3

723 PSV 0,3

725 PSV 1,2

728.1 PSV 3,1

728.2 PSV 1,0

731 PSV 0,5

731.1 PSV 0,1

733 PSV 0,0

734 PSV 0,1

Odkouření

Rozvod potrubí

Armatury

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání MŠ

Zařízení č. 101.01 - Klimatizace 

ředitelny a kabinetu

Zdroj tepla

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Tepelné izolace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Výdejna

Izolace proti vodě

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy
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735 PSV 0,0

736 PSV 1,7

764 PSV 0,9

766 PSV 3,0

766.IN PSV 0,5

767 PSV 11,5

771 PSV 1,1

776 PSV 0,9

777 PSV 2,2

781 PSV 0,6

783 PSV 0,0

784 PSV 0,6

787 PSV 0,0

799 PSV 0,0

M21.1 MON 1,7

M21.2 MON 1,2

M21.3 MON 0,5

M21.4 MON 0,3

M21.5 MON 0,4

M21.6 MON 3,4

M21.7 MON 1,4

Hromosvod - materiál

Hromosvod - montáž

FVE - materiál

FVE - montáž

Zasklívání

Ostatní

Silnoproud - materiál

Silnoproud - montáž

Rozvaděče - dodávky

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Vybavení interiéru: D+M volného 

mobiliáře 

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Otopná tělesa

Podlahové vytápění
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M22.1 MON 0,7

M22.2 MON 0,5

D96 PSU 0,5

VN VN 2,7

ON ON 1,3

Cena celkem 15 756 071,69 100,0

Slaboproud - montáž

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Slaboproud - materiál
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S: Spa23/01

O: OVN

R: ON_VN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 426 500,00
1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor RTS 23/ I

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor RTS 23/ I

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor RTS 23/ I

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor RTS 23/ I

5 005123 R Územní vlivy Soubor RTS 23/ I

6 005124010R Koordinační činnost Soubor RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 75 000,00
7 00523  R Zkoušky a revize Soubor RTS 23/ I

8 00524 R Předání a převzetí díla Soubor RTS 23/ I

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor RTS 23/ I

Celkem 501 500,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 

prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 

zejména náklady na přípravné činnosti.
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S: Spa23/01

O: SO 01

R: SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 6 775,70
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 822-1 RTS 23/ I

2 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 822-1 RTS 23/ I

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 822-1 RTS 23/ I

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 822-1 RTS 23/ I

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 30 216,52
5 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 800-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 19,3*2,5*0,2

6 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 800-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 38,3*0,42

Bezbariérový přístup : 21,8*0,35+16,3*0,2

7 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 800-1 RTS 23/ I

50% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,97600*0,5

Díl: 16 Přemístění výkopku 55 570,56
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 800-1 RTS 23/ I

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 800-1 RTS 23/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Přístupové komunikace

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Stránka 9 z 84Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa23/01

O: SO 01

R: SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Přístupové komunikace

+5 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,97600*5

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 800-1 RTS 23/ I

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 800-1 RTS 23/ I

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 7 639,55
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 800-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 38,3

Bezbariérový přístup : 21,8+16,3

13 181300012RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 

ornice ze vzdálenosti 500 m

m2 AP-HSV RTS 23/ I

(2,6+5,5+5,7+5,6+2,5)*0,5

Díl: 5 Komunikace 98 150,78
14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 822-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 38,3

Bezbariérový přístup : 21,8+16,3

15 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 822-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 38,3

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 822-1 RTS 23/ I

Bezbariérový přístup : 21,8+16,3

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: Spa23/01

O: SO 01

R: SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Přístupové komunikace

17 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 822-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 38,3

18 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 822-1 RTS 23/ I

19 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 822-1 RTS 23/ I

2,6+5,5+5,7+5,6+2,5

20 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 SPCM RTS 23/ I

+1% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 38,30000*1,01

21 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 SPCM RTS 23/ I

+1% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 38,10000*1,01

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 26 216,63
22 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m 822-1 RTS 23/ I

Bezbariérový přístup : 5,6+3,3+2,0+3,5+3,0

23 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 822-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 2,6+5,5+5,7+5,6+2,5

24 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 822-1 RTS 23/ I

Parkovací záliv : 6,8+12,5

25 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus SPCM RTS 23/ I

+1% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,90000*1,01

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: Spa23/01

O: SO 01

R: SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Přístupové komunikace

26 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus SPCM RTS 23/ I

+1% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,40000*1,01

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 577,24
27 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 822-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 533,70
28 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 822-1 RTS 23/ I

29 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 822-1 RTS 23/ I

30 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 822-1 RTS 23/ I

31 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 801-3 RTS 23/ I

32 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 800-6 RTS 23/ I

Celkem 279 680,68

vodorovně do 200 m

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 731 Zdroj tepla 80 669,00
1 Pol__0001 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL max výkon 12,4 kW, max. provozní tlak 300 kPaRozměry: 

763x450x345

ks Vlastní

2 Pol__0002 Vnější sonda ks Vlastní

3 Pol__0003 Havarijní příložný termostat ks Vlastní

4 Pol__0004 Montáž kpl Vlastní

5 Pol__0005 Spuštění, zaregulování, zaškolení a topná zkouška kpl Vlastní

Díl: 731.1 Odkouření 11 022,00

6 Pol__0006 Koaxiální revizní T-kus s kontrolním víčkem 60/100 ks Vlastní

7 Pol__0007 Pateční koleno 87° 60/100mm s kotvením ks Vlastní

8 Pol__0008 Kouřovod kaoxiál průměr 60/100 délka 1m ks Vlastní

9 Pol__0009 Taška pro vodorovné střechy ks Vlastní

10 Pol__0010 Vertikální komínová koncovka průměr 60/100 ks Vlastní

11 Pol__0011 Montáž kpl Vlastní

12 Pol__0012 Přesuny hmot kpl Vlastní

Automatický By-pass

Vestavěná řídicí jednotka (možnost umístění do ref. místnosti):

Odvod spalin a přívod vzduchu koaxiálním odkouřením

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vytápění

Kotel obsahuje:

Hořák

Primární výměník

Automatický odvzdušňovací ventil

Pojišťovací ventil s otevíracím přetlakem 3 bary

Napouštění a doplňování

Oběhové čerpadlo, 0,8m3/h, Dpa=20kPa

Expanzní nádobu o objemu 8 litrů

Snímač tlaku s filtrem a redukcí průtoku

Vestavěnou ekvitermní regulaci
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vytápění

Díl: 734 Armatury 8 799,00
13 Pol__0013 Filtr s magnetem DN25 ks Vlastní

14 Pol__0014 Kulový ventil DN 25 ks Vlastní

15 Pol__0015 Šroubení a spojovací fitinky kpl Vlastní

16 Pol__0016 Montáž kpl Vlastní

17 Pol__0017 Přesuny hmot kpl Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 6 588,00
18 Pol__0018 Trubkové elektrické otopné těleso - 1220.500 (500x1220mm) spodní středové připojení ks Vlastní

19 Pol__0019 Montáž ks Vlastní

20 Pol__0020 Přesuny hmot ks Vlastní

Díl: 736 Podlahové vytápění 268 083,00
21 Pol__0021 Plastové potrubí s kyslíkovou bariérou 16x2mm m Vlastní

22 Pol__0022 Systémová deska pro suchou podlahu - 30mm izolace m2 Vlastní

23 Pol__0023 Okrajová dilatační páska m Vlastní

24 Pol__0024 Spojovací lisovací fitinky kpl Vlastní

25 Pol__0025 Rozdělovač s průtokoměry – 9 topných okruhů ks Vlastní

26 Pol__0026 Skříň pod omítku ks Vlastní

27 Pol__0027 Svěrná šroubení pro připojení plastových trubek ks Vlastní

28 Pol__0028 Termopohony na rozdělovači podlahového topení 230V ks Vlastní

29 Pol__0029 Montáž kpl Vlastní

30 Pol__0030 Přesuny hmot kpl Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 7 599,00
31 Pol__0031 Měděné potrubí: Cu 28x1 m Vlastní

vč. 2 kulových kohoutů

vč. průtokoměrů s integrovaným uzávěrem na přívodu

vč. ventilů pro uzavření na odvodu

vč. koncových dílů rozdělovače s odvzdušněním a plnícím kohoutem
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vytápění

32 Pol__0032 Spojovací fitinky kpl Vlastní

33 Pol__0033 Montáž kpl Vlastní

34 Pol__0034 Přesuny hmot kpl Vlastní

Díl: 713 Tepelné izolace 1 078,00
35 Pol__0035 Tepelně izolační hadice Mirelon PRO tl. 13 mm: vnitřní průměr 28 m Vlastní

36 Pol__0036 Montáž kpl Vlastní

37 Pol__0037 Přesuny hmot kpl Vlastní

Díl: 799 Ostatní 6 710,00
38 Pol__0038 Topná zkouška kpl. Vlastní

39 Pol__0039 Seřízení a uvedení do provozu kpl. Vlastní

Celkem 390 548,00

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu

JKSO:
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21.1 Silnoproud - materiál 266 445,99
1 210-001 Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 40x40mm m Vlastní

2 210-002 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm m Vlastní

3 210-003 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks Vlastní

4 210-004 Elektroinstalační krabice odbočná  KU 68 s víčkem, včetně svorek ks Vlastní

5 210-005 Elektroinstalační krabice odbočná, v uravřeném provedení s průchodkami IP54, povrchová 

montáž,, včetně svorek

ks Vlastní

6 210-006 Vodič CYA 6 zeleno/žlutý m Vlastní

7 210-007 Vodič CYA 16 zeleno/žlutý m Vlastní

8 210-008 KABEL CYKY-O 2x1.5 m Vlastní

9 210-009 KABEL CYKY-O 3x1.5 m Vlastní

10 210-010 KABEL CYKY-J 3x1.5 m Vlastní

11 210-011 KABEL CYKY-J 3x2.5 m Vlastní

12 210-012 KABEL CYKY-J 3x6 m Vlastní

13 210-013 KABEL CYKY-J 5x1.5 m Vlastní

14 210-014 KABEL CYKY-J 5x2,5 m Vlastní

15 210-015 Šňůra  CGSG 5x2,5 m Vlastní

16 210-016 KABEL SYKFY 2x2x0.5 m Vlastní

17 210-017 KABEL CYKY-J 5x10 m Vlastní

18 210-018 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

19 210-019 Vypínač sériový velkoplošný v řazení č. 5,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

20 210-020 Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

21 210-021 Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

22 210-022 Sporákový spínač trojpólový páčkový, řazení 3, zapuštěný, vybavený svorkami N a PE, bílý, 

400V/25A.

ks Vlastní

23 210-023 Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - 

bílá, barva

ks Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace
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Přístavba MŠ

Elektroinstalace

24 210-024 Zásuvka s přepěťovou ochranou III.stupeň,  kompletní, včetně krytu a rámečku, pro montáž do 

krabice,, 230V/16A  - bílá barva

ks Vlastní

25 210-025 Zásuvka s víčkem,   230V/16A  IP44 ks Vlastní

26 210-026 Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic™, společně s kovovou 

instalační, krabicí.  Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů.

ks Vlastní

27 210-027 Zásuvka modulová Mosaic, 2P+PE 230V/16A,  2 moduly, kompletní ks Vlastní

28 210-028 Zásuvka s přepěťovou ochranou III.stupeň, modulová Mosaic, 2P+PE 230V/16A,  2 moduly, 

kompletní

ks Vlastní

29 210-029 Žaluziový spínač elektronický pro krátkocestné ovládání ks Vlastní

30 210-030 Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem ks Vlastní

31 210-031 Vícenásobný rámeček pro žaluziové ovladače :  Rámeček trojnásobný ks Vlastní

32 210-032 "A1" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné 

rozptýlení, světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem.  Difuzor opálový 

polykarbonát.

ks Vlastní

33 210-033 "A2" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné 

rozptýlení, světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem.  Difuzor opálový 

polykarbonát.

ks Vlastní

34 210-034 "B" = Svítidlo LED na zavěšení nebo přisazení ke stropu. Je vyrobeno z eloxovaného 

hliníkového, profilu s ocelovými koncovými čely. Svítidlo s mikroprismatickým optickým 

systémem, neoslňující. Pro

ks Vlastní

35 210-035 NOU = Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 

piktogramu až 20m., Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. IP65. S integrovaným bateriovým 

zdrojem, doba samostatnosti

ks Vlastní

36 210-036 NOU1 =  Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Tělo hliníkový plech, barva bílá., 

Optický systém optická čočka. LED 6W, 440lm, 5700K. IP20. S integrovaným bateriovým 

zdrojem, doba

ks Vlastní

15W, 1611lm, 4000K, Ra>80, průměr 160mm

25W, 2757lm, 4000K, Ra>80, průměr 215mm

osvětlení kancelářských prostor, školících místností.  26W, 3600lm,  4000K.  Rozměry: 1435 x 81,5 x 60mm

1 hodina.

Stránka 17 z 84Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

37 210-037 Protipožární ucpávky a přepážky m2 Vlastní

38 210-038 MET/HOP - nerezová pásovina v krabici ks Vlastní

Díl: M21.2 Silnoproud - montáž 187 948,85
39 741110511 Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 40x40mm m Vlastní

40 741110043 Ohebná chránička na kabely HDPE 32mm m Vlastní

41 741112061 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks Vlastní

42 741112001 Elektroinstalační krabice odbočná  KU 68 s víčkem, včetně svorek ks Vlastní

43 741112111 Elektroinstalační krabice odbočná, v uravřeném provedení s průchodkami IP54, povrchová 

montáž,, včetně svorek

ks Vlastní

44 741120301 Vodič CYA 6 zeleno/žlutý m Vlastní

45 741120301 Vodič CYA 6 zeleno/žlutý m Vlastní

46 741122011 KABEL CYKY-O 2x1.5 m Vlastní

47 741122015 KABEL CYKY-O 3x1.5 m Vlastní

48 741122015 KABEL CYKY-O 3x1.5 m Vlastní

49 741122016 KABEL CYKY-J 3x2.5 m Vlastní

50 741122016 KABEL CYKY-J 3x2.5 m Vlastní

51 741122031 KABEL CYKY-J 5x1.5 m Vlastní

52 741122031 KABEL CYKY-J 5x1.5 m Vlastní

53 741120501 Šňůra  CGSG 5x2,5 m Vlastní

54 741124731 KABEL SYKFY 2x2x0.5 m Vlastní

55 741122033 KABEL CYKY-J 5x10 m Vlastní

56 741310201 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

57 741310231 Vypínač sériový velkoplošný v řazení č. 5,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

58 741310233 Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

59 741310239 Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7,  230V/10A, včetně krytky a rámečku ks Vlastní

60 741311021 Sporákový spínač trojpólový páčkový, řazení 3, zapuštěný, vybavený svorkami N a PE, bílý, 

400V/25A.

ks Vlastní

samostatnosti 1 hodina.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

61 741313042 Zásuvka domovní zapuštěná, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky a rámečku - bílá barva ks Vlastní

62 741313011 Zásuvka s víčkem,   230V/16A  IP44 ks Vlastní

63 742110202 Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic™, společně s kovovou 

instalační, krabicí.  Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů.

ks Vlastní

64 741310221 Žaluziový spínač elektronický pro krátkocestné ovládání ks Vlastní

65 741210003 Rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg ks Vlastní

66 741372112 "A1" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné 

rozptýlení, světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem.  Difuzor opálový 

polykarbonát.

ks Vlastní

67 741372112 "A1" = Vestavné svítidlo s radiálním zdrojem LED, opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné 

rozptýlení, světla a eliminuje oslnění. Tělo vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem.  Difuzor opálový 

polykarbonát.

ks Vlastní

68 741372073 "B" = Svítidlo LED na zavěšení nebo přisazení ke stropu. Je vyrobeno z eloxovaného 

hliníkového, profilu s ocelovými koncovými čely. Svítidlo s mikroprismatickým optickým 

systémem, neoslňující. Pro

ks Vlastní

69 741372022 NOU = Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Viditelná vzdálenost 

piktogramu až 20m., Tělo PC, barva šedá. LED 1,2W, 5700K. IP65. S integrovaným bateriovým 

zdrojem, doba samostatnosti

ks Vlastní

70 741372062 NOU1 =  Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Tělo hliníkový plech, barva bílá., 

Optický systém optická čočka. LED 6W, 440lm, 5700K. IP20. S integrovaným bateriovým 

zdrojem, doba

ks Vlastní

71 741920307 Protipožární ucpávky a přepážky m2 Vlastní

72 741231012 MET/HOP - nerezová pásovina ks Vlastní

Díl: M21.3 Rozvaděče - dodávky 71 175,00

15W, 1611lm, 4000K, Ra>80, průměr 160mm

25W, 2757lm, 4000K, Ra>80, průměr 215mm

osvětlení kancelářských prostor, školících místností.  26W, 3600lm,  4000K.  Rozměry: 1435 x 81,5 x 60mm

1 hodina.

samostatnosti 1 hodina.
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Přístavba MŠ

Elektroinstalace

73 R1 Specifikace rozvaděče R1 Vlastní

74 741210003.2 Typová rozvodnice zapuštěná pro 120 modulů DIN. Celkové rozměry  v.920mm, š. 588mm, hl. 

136mm., Včetně přípojnic L1,L2,L3 + PEN pro max. celkový proud 125 A.  5x24 mod. DIN.  IP30

ks Vlastní

75 741322122 Přepěť. ochrana  SPD typ 2 / Třída II ks Vlastní

76 741320175 Vypínač modulový třípólový  40/3, 40A,  10kA ks Vlastní

77 741320165 Jistič třípólový  32B/3, 32A,  10kA ks Vlastní

78 741320165.2 Jistič třípólový  16B/3, 16A,  10kA ks Vlastní

79 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A ks Vlastní

80 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks Vlastní

81 741320105.2 Jistič jednopólový 6B/1, 6A,  10kA ks Vlastní

82 741320105.3 Jistič jednopólový 10B/1,10kA,  10A ks Vlastní

83 741320105.4 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks Vlastní

84 741320115 Jistič jednopólový 25C/1,10kA,  25A ks Vlastní

85 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks Vlastní

86 741330032 Stykač instalační, dvoupólový, 20A,  cívka 230V ks Vlastní

87 R Svorkovnice vývodová sada Vlastní

88 R2 Úprava stávajícího hlavního rozvaděče školy RH (RE) Vlastní

89 741320165 Jistič třípólový  40B/3, 40A,  10kA ks Vlastní

90 R.2 Úprava prostoru ve stáv. skříni stávajícího rozvaděče kpl Vlastní

91 R.3 Svorkovnice vývodová sada Vlastní

Díl: M21.4 Hromosvod - materiál 40 182,00
92 210-039 UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m kg Vlastní

93 210-040 UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m kg Vlastní

94 210-041 UZ.VED. AlMgSi d=8mm,  0.135 kg/m kg Vlastní

95 210-042 Podstavec betonový 19kg ks Vlastní

96 210-043 Podložka gumová ks Vlastní

97 210-044 Jímací tyč s rovným koncem, JP25, délka 2500mm ks Vlastní
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Přístavba MŠ

Elektroinstalace

98 210-045 Svorka hrom. VODOVOD ST01 ks Vlastní

99 210-046 Pásek CU ks Vlastní

100 210-047 Stříška ochranná OS1 d=20mm ks Vlastní

101 210-048 Podpěra vedení  PV 21c/100 ks Vlastní

102 210-049 Izolační tyč pro vodiče, délka 930mm; průměr: 16 ks Vlastní

103 210-050 Podpěra vedení do zdiva PV3P ks Vlastní

104 210-051 Svorka k hrom. tyči SJ01 DO20mm ks Vlastní

105 210-052 Svorka hrom. prop. SP 1  nerez ks Vlastní

106 210-053 SS Svorka spojovací nerez ks Vlastní

107 210-054 SK Svorka křížová nerez ks Vlastní

108 210-055 Svorka SR03 ks Vlastní

109 210-056 Svorka SR2 ks Vlastní

110 210-057 Ochranný úhelník vč. držáků ks Vlastní

111 210-058 SZa Svorka zkušební ks Vlastní

Díl: M21.5 Hromosvod - montáž 61 548,00
112 741410021 UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI m Vlastní

113 741410003 UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU m Vlastní

114 741410041 UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI m Vlastní

115 741420001 Svodový vodič do 10mm včetně podpěr m Vlastní

116 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan ks Vlastní

117 741420021 Svorka hromosvodová do dvou šroubů ks Vlastní

118 741420022 Svorka hromosvodová tři a více šroubů ks Vlastní

119 741420031 Svorky na potrubí 200-700mm se zhotovením ks Vlastní

120 741420051 Úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks Vlastní

121 741420083 Štítek k označení svodů ks Vlastní

Díl: M21.6 FVE - materiál 536 908,00
122 210-059 Fotovoltaický panel schválený pro program Nová Zelená Úsporám,  455Wp, 41,3V, 11,025A,, 

monokrystalické články

ks Vlastní
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123 210-060 Nosná konstrukce na plochou střechu pro FVE panely kpl Vlastní

124 210-061 Solární kabel s přídavnou UV odolnou izolací  4mm2, 1500V - červený m Vlastní

125 210-062 Rozvaděč DC IP 65. Odpojovače  3.pól. DC 1500V,  přepěťové ochrany DC ks Vlastní

126 210-063 Střídač FVE   3-fáze,  AC výkon 17.0 kVA, max.DC výkon 19,2kWp.  Vstupní napětí v rozsahu 

180V až, 800V, max.DC vstupní proud 20/20/20A.3 MPP trackery a 3 DC vstupy, displej, data 

logger,

ks Vlastní

127 210-064 KABEL 1-CYKY-J 5x16 m Vlastní

128 210-065 Vodič CYA 16 zeleno/žlutý m Vlastní

129 210-066 Rozvaděč AC, jističe AC, přepěťová ochrana AC, stykač, automatika ks Vlastní

130 210-067 Montážní a drobný materiál kpl Vlastní

Díl: M21.7 FVE - montáž 219 617,50
131 741721211 Fotovoltaický panel schválený pro program Nová Zelená Úsporám,  455Wp, 41,3V, 11,025A,, 

monokrystalické články

ks Vlastní

132 741711011 Nosná konstrukce na plochou střechu pro FVE panely ks Vlastní

133 741120123 Solární kabel s přídavnou UV odolnou izolací  4mm2, 1500V - červený m Vlastní

134 741210004 Rozvaděč DC IP 65. Odpojovače  3.pól. DC 1500V,  přepěťové ochrany DC ks Vlastní

135 741730017 Střídač FVE   3-fáze,  AC výkon 17.0 kVA, max.DC výkon 19,2kWp.  Vstupní napětí v rozsahu 

180V až, 800V, max.DC vstupní proud 20/20/20A.3 MPP trackery a 3 DC vstupy, displej, data 

logger,

ks Vlastní

136 741122033 KABEL CYKY-J 5x10 m Vlastní

137 741120301 Vodič CYA 6 zeleno/žlutý m Vlastní

138 741210103 Rozvaděč AC, jističe AC, přepěťová ochrana AC, stykač, automatika ks Vlastní

139 741791011 Montáž síťového analyzátoru ks Vlastní

140 741791111 Montáž přepínače zdroje napájení ks Vlastní

Díl: M22.1 Slaboproud - materiál 109 373,69

monitorovací systém sítí a řízení, integrované rozhraní jako standard,  2x Ethernet, RS485, S0, 4x analog inputs, Wi-Fi Ready přes externí USB Wi-Fi 

Adaptér, EEBus pro inteligentní integrace

monitorovací systém sítí a řízení, integrované rozhraní jako standard,  2x Ethernet, RS485, S0, 4x analog inputs, Wi-Fi Ready přes externí USB Wi-Fi 

Adaptér, EEBus pro inteligentní integrace

Stránka 22 z 84Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

141 742110002 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 25mm m Vlastní

142 742110002.2 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm m Vlastní

143 742110002.3 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 50mm m Vlastní

144 742110041 Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 20x20mm m Vlastní

145 742110506 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks Vlastní

146 742110505 Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA ks Vlastní

147 742121001 Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár nestíněný  Cat. 6 m Vlastní

148 742121001.2 Optický datový UNI Distribution kabel 08vl, 9/125um, Mini Breakout, 7,3mm,  + Pigtail m Vlastní

149 742330045 Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6, UTP,  s krycími víčky portů, s rámečkem a 

instalačním, rámečkem

ks Vlastní

150 742330044 Zásuvka datová modulová Mosaic jeden port, 1x RJ45 Cat.6, UTP,  s krycím víčkem portu - 1 

modul

ks Vlastní

151 742330001 Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné 

dveře, IP30, , nosnost 30 kg. Rozměry: v.770 x š.600 x hl.495 mm, 15U.

ks Vlastní

152 742330022 PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr ks Vlastní

153 742330021 Police do racku ks Vlastní

154 210-068 Sada šroubů do RACKu ks Vlastní

155 742330023 Patchpanel vyvazovací (distribuční)  1x1U ks Vlastní

156 742330012 Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" 

rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 

gigabit metalickými

ks Vlastní

157 742330024 Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U ks Vlastní

158 742330044.2 Modul RJ45 cat.6a ks Vlastní

159 210-069 Záslepka CMB ks Vlastní

porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps.
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R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

160 742330036 Konvertor pro převod médií z optického vedení 1000BASE na metalické vedení 1000Base-T a 

naopak., Zařízení nevyžaduje dodatečné zakrytování nebo montáž, ale může být pomocí 

adaptéru instalováno do

ks Vlastní

161 210-070 Zemnící svorkovnice ks Vlastní

162 742410001 Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB 

čtečka,, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, 

internetová

ks Vlastní

163 742410063 Reproduktor nástěnný pro školní rozhlas 15 W/100 V,  95 dB, 110 – 13 000 Hz ks Vlastní

164 742121001.2 Reproduktorový kabel profesionální CuL vodiče 2×2,5mm2 m Vlastní

165 742310002 Audio/video jednotka na vstupním panelu Alpha se dvěma tlačítky, s LED osvětlovacím 

systémem se, senzorem jasu, reproduktorem a mikrofonem. Vybaven širokoúhlou kamerou 113° 

horizontálně, 92°

ks Vlastní

166 742310002.2 Kryt audio/video modulu se 2 tlačítky ks Vlastní

167 742310003 Upevňovací rámeček  - nosný rám modulů ks Vlastní

168 742310004 Instalační krabice  pro zapuštění panelu pod omítku ks Vlastní

169 742310006 Barevný 7" videotelefon 1719/1 s Hands-free.  Podsvětlená tlačítka, možnost interkomového 

volání,, hands-free, nebo push to talk varianta hovoru,  Integrované IN/OUT zakončení sběrnice.

ks Vlastní

170 742310001 Napájecí zdroj BUS -systém, 1083/20A 230V 10mod. ks Vlastní

171 742320001 Nízkoodběrový elektrický zámek s napájením 12V DC s nastavitelnou západkou. Vhodný do 

dveří, kde je, požadován kontrolovaný pohyb osob.

ks Vlastní

172 742121001.2 Speciální kabel 1083/90 pro domácí telefon m Vlastní

173 742210128 Autonomní kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou ks Vlastní

Díl: M22.2 Slaboproud - montáž 85 793,10
174 742110002 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 25mm m Vlastní

racku.

rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, 

streamovací aplikace jakékoliv, vysoká účinnost, kvalitní zvuk

vertikálně. Lokální programování nebo ze smartphonu / tabletu / PC.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

175 742110002.2 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm m Vlastní

176 742110002.3 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 50mm m Vlastní

177 742110041 Lišta elektroinstalační, hranatá, bezhalogenová LHD 20x20mm m Vlastní

178 742110506 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks Vlastní

179 742110505 Krabice elektroinstal. odbočná s víčkem, prázdná, KO 125 KA ks Vlastní

180 742121001 Kabel pro ethernet celoměděný, UTP kabel, pár nestíněný  Cat. 6 m Vlastní

181 742121001.2 Optický datový UNI Distribution kabel 08vl, 9/125um, Mini Breakout, 7,3mm,  + Pigtail m Vlastní

182 742330045 Zásuvka datová, dva porty, 2x RJ45 Cat.6, UTP,  s krycími víčky portů, s rámečkem a 

instalačním, rámečkem

ks Vlastní

183 742330044 Zásuvka datová modulová Mosaic jeden port, 1x RJ45 Cat.6, UTP,  s krycím víčkem portu - 1 

modul

ks Vlastní

184 742330001 Rack 19" - nástěnný rozvaděč. Nedělený, jednodílný svařovaný nástěnný rozvaděč, skleněné 

dveře, IP30, , nosnost 30 kg. Rozměry: v.770 x š.600 x hl.495 mm, 15U.

ks Vlastní

185 742330022 PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr ks Vlastní

186 742330021 Police do racku ks Vlastní

187 210-071 Sada šroubů do RACKu ks Vlastní

188 742330023 Patchpanel vyvazovací (distribuční)  1x1U ks Vlastní

189 742330012 Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" 

rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 

gigabit metalickými

ks Vlastní

190 742330024.2 Patchpanel 24 portový cat.6a, výška 1U ks Vlastní

191 742330044.3 Modul RJ45 cat.6a ks Vlastní

192 210-072 Záslepka CMB ks Vlastní

193 742330036 Konvertor pro převod médií z optického vedení 1000BASE na metalické vedení 1000Base-T a 

naopak., Zařízení nevyžaduje dodatečné zakrytování nebo montáž, ale může být pomocí 

adaptéru instalováno do

ks Vlastní

porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

194 210-073 Zemnící svorkovnice ks Vlastní

195 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks Vlastní

196 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna ks Vlastní

197 742410001 Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB 

čtečka,, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, 

internetová

ks Vlastní

198 742410063 Reproduktor nástěnný pro školní rozhlas 15 W/100 V,  95 dB, 110 – 13 000 Hz ks Vlastní

199 742121001.2 Reproduktorový kabel profesionální CuL vodiče 2×2,5mm2 m Vlastní

200 742310002 Audio/video jednotka na vstupním panelu Alpha se dvěma tlačítky, s LED osvětlovacím 

systémem se, senzorem jasu, reproduktorem a mikrofonem. Vybaven širokoúhlou kamerou 113° 

horizontálně, 92°

ks Vlastní

201 742310003.2 Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu ks Vlastní

202 742310004 Instalační krabice  pro zapuštění panelu pod omítku ks Vlastní

203 742310006 Barevný 7" videotelefon 1719/1 s Hands-free.  Podsvětlená tlačítka, možnost interkomového 

volání,, hands-free, nebo push to talk varianta hovoru,  Integrované IN/OUT zakončení sběrnice.

ks Vlastní

204 742310001 Napájecí zdroj BUS -systém, 1083/20A 230V 10mod. ks Vlastní

205 742320001 Nízkoodběrový elektrický zámek s napájením 12V DC s nastavitelnou západkou. Vhodný do 

dveří, kde je, požadován kontrolovaný pohyb osob.

ks Vlastní

206 742121001.2 Speciální kabel 1083/90 pro domácí telefon m Vlastní

207 742210128 Autonomní kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou ks Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 124 320,00
208 ON1 PPV el.instalace (6%) - mimo FVE kus Vlastní

209 ON2 PPV el.instalace (6%) - FVE kus Vlastní

210 ON3 Výchozí revize + zpráva hod Vlastní

racku.

rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, 

streamovací aplikace jakékoliv, vysoká účinnost, kvalitní zvuk

vertikálně. Lokální programování nebo ze smartphonu / tabletu / PC.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Elektroinstalace

211 ON4 Vypracování dokumenace  skutečného provedení stavby hod Vlastní

Celkem 1 703 312,13

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu

JKSO:
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R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 205 409,80
1 132201212R01 Hloubení rýh š.a jam do 1000m3 m3 Vlastní

2 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 Vlastní

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 Vlastní

4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 Vlastní

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 Vlastní

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 Vlastní

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 Vlastní

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 Vlastní

9 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 Vlastní

10 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 288,00
11 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský m3 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 497 386,00
12 721176222R01 Potrubí PVC SN8 v zemi D 110 x 3,2 mm m Vlastní

13 721176223R01 Potrubí PVC SN8 v zemi D 125 x 3,2 mm m Vlastní

14 721176224R01 Potrubí PVC SN8 v zemi D 160 x 4,0 mm m Vlastní

15 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m Vlastní

16 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m Vlastní

17 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m Vlastní

18 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m Vlastní

19 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m Vlastní

20 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m Vlastní

21 721176145R01 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm, vč. návlekové izolace tl. 5mm m Vlastní

22 Mimo RTS Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks Vlastní

23 Mimo RTS Systémový prvek pro těsnění prostupu základovou, deskou, asfaltový pás, koordinovat se 

skladbou pdl

ks Vlastní

24 Mimo RTS Okapotování pozink plechem, návleková izolace, topný drát pro potrubí DN40 m Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Zdravotechnika a plynoinstalace
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Zdravotechnika a plynoinstalace

25 Mimo RTS Vpust stř. DN100 sv. odtok,izol. pás dle stř., pojistka proti vyschnutí ks Vlastní

26 Mimo RTS Vpust DN100 spo jistkou, proti vychnutí ks Vlastní

27 721273145R00 Hlavice ventilační z PVC DN100/70 ks Vlastní

28 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 ks Vlastní

29 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus Vlastní

30 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus Vlastní

31 28654741R1 Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm kus Vlastní

32 Mimo RTS Vrtání prostupu cihla,beton DN100 ks Vlastní

33 Mimo RTS RŠ1 soubor Vlastní

34 Mimo RTS RŠ2 soubor Vlastní

35 Mimo RTS RŠ3 soubor Vlastní

Konus (teleskop)

Dno kompakt

Hloubka šachty 2,6m D600 plast

Mříž jako poklop Litinový 600/40T D400 na bet. konus

Tešnění prstence  2ks

Konus (teleskop)

Skruž (trouba) -2600mm

Skruž (trouba) -2600mm

Hloubka šachty 1,40m D600 plast

Mříž jako poklop Litinový 600/40T D400 na bet. konus

Tešnění prstence  2ks

Konus (teleskop)

Dno kompakt

Hloubka šachty 1,4m D600 plast

Mříž jako poklop Litinový 600/40T D400 na bet. konus

Tešnění prstence  2ks
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Zdravotechnika a plynoinstalace

36 Mimo RTS Vsakovací zařízení soubor Vlastní

37 Mimo RTS Akumulační nádrž soubor Vlastní

38 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 80x80mm, cihla,beton m Vlastní

39 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 150x150mm, cihla,beton m Vlastní

40 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m Vlastní

41 Mimo RTS Napojení na stávající kanalizaci ks Vlastní

42 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 204 069,00
43 722178711R01 Potrubí vícevrstvé, D 20x2,8 mm m Vlastní

Geotextilie 300g 250 m2

Štěropískové lože 0-32mm 6,1m3

PVC SN8 DN125 2m

PE-HD DN100 35m

HG průzkum

-AS REWA kombi 5 EO/PB - bez vnitřního potrubí

-podkladní deska

-poklop litina mříž D400

-KONUS 100/63/12

-2xSKRUŽ 100/500/12

-IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI IPA 400H PE 20m2

-kalové čerpadlo

-kabel 3x2,5mm- 20m + 1x jistič LTN-16B/1

Skruž (trouba) -1400mm

Dno kompakt

Plastové bloky 800x800x350mm 45 ks

Plstová čela 28 ks

PVC SN8 DN100 3 m
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Zdravotechnika a plynoinstalace

44 722178712R01 Potrubí vícevrstvé, D 25x3,5 mm m Vlastní

45 722178713R01 Potrubí vícevrstvé, D 32x4,4 mm m Vlastní

46 722178714R01 Potrubí vícevrstvé, D 40x5,5 mm m Vlastní

47 Mimo RTS Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d21/25mm,povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep.

m Vlastní

48 Mimo RTS Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d27/25mm,povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p

m Vlastní

49 Mimo RTS Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d34/40mm,povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p

m Vlastní

50 Mimo RTS Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d42/25mm,povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p

m Vlastní

51 Mimo RTS Potrubí PESDR11 dn40, vč. vodiče a folie m Vlastní

52 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus Vlastní

53 Mimo RTS Systémový prvek pro těsnění prostupu deskou, DN80, asfaltový pás, koordinovat se skladbou 

pdl.

ks Vlastní

54 Mimo RTS Kulový kohout s vypouštěním DN15 ks Vlastní

55 Mimo RTS Kulový kohout s vypouštěním DN25 ks Vlastní

56 Mimo RTS Kulový kohout DN15 ks Vlastní

57 Mimo RTS Kulový kohout DN25 ks Vlastní

58 Mimo RTS Kulový kohout DN32 ks Vlastní

59 Mimo RTS Zpětná klapka DN15 ks Vlastní

60 Mimo RTS Zpětná klapka DN25 ks Vlastní

61 Mimo RTS Termostatický směšovací ventil s nastavitelnou, teplotou DN15 ks Vlastní

62 Mimo RTS Termostatický směšovací ventil s nastavitelnou, teplotou DN20 ks Vlastní

63 Mimo RTS Termostatický směšovací ventil s nastavitelnou, teplotou DN25 ks Vlastní

64 Mimo RTS Kulový kohout se zpětnou klapkou DN15 ks Vlastní

65 Mimo RTS Kulový kohout se zpětnou klapkou DN20 ks Vlastní

66 Mimo RTS Kulový kohout se zpětnou klapkou DN25 ks Vlastní

67 Mimo RTS Filtr DN15 ks Vlastní
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Zdravotechnika a plynoinstalace

68 Mimo RTS Cirkulační čerpadlo UP20-15 ks Vlastní

69 Mimo RTS Pojistný ventil DN15 ks Vlastní

70 Mimo RTS Expanzní nádoba 5l, připojovací armatura ks Vlastní

71 Mimo RTS Ohřívač vody 80L 2,2kW 230V ks Vlastní

72 Mimo RTS Ohřívač vody 120L 2,2kW 230V ks Vlastní

73 Mimo RTS Rohový ventil DN15/20 ks Vlastní

74 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 70x150mm, cihla,beton m Vlastní

75 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m Vlastní

76 Mimo RTS Napojení na stávající vodovod ks Vlastní

77 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 m Vlastní

78 Mimo RTS Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 55 024,00
79 Mimo RTS Potrubí PESDR11 dn32, vč. vodiče a folie m Vlastní

80 723150304R01 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN25 m Vlastní

81 723235113R00 Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit IVAR.KK G51, DN 25 mm kus Vlastní

82 Mimo RTS Napojení na stávající plynovod ks Vlastní

83 Mimo RTS Mřížka 150x150mm ks Vlastní

84 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 165 403,00
85 Mimo RTS U soubor Vlastní

86 Mimo RTS U1 soubor Vlastní

-kabel 3x2,5mm- 10m + 2x jistič LTN-16B/1

dětské závěsné keramické umyvadlo o šířce 500 mm s otvorem pro baterii, v hranatém provedení. Součástí je keramický kryt sifonu v. 340 mm, baterie 

umyvadlová stojánková páková pro předmíchanou vodu, sifon umyvadlový chrom,výpust uzaviratelná, rohový ventil DN15, pancéřová propojovací hadice 

3/8" ,upevňovací prvky (předstěnový systém pro umyvadla)

-kabel 3x2,5mm- 10m + 2x jistič LTN-16B/1
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Zdravotechnika a plynoinstalace

87 Mimo RTS WC soubor Vlastní

88 Mimo RTS WC1 soubor Vlastní

89 Mimo RTS S soubor Vlastní

90 Mimo RTS VYL soubor Vlastní

91 Mimo RTS Dvířka 150x150 mm ks Vlastní

92 Mimo RTS Dvířka 300x300 mm ks Vlastní

93 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 612,50
94 Mimo RTS Systémové upevnění potrubí,  a zařizovacích předmětů kg 2 Vlastní

95 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t Vlastní

Celkem 1 150 192,30

závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu rozměru 435x510mm s plastovou mřížkou. Barva bílá. Včetně montážní sady, upevňovací 

prvky,předstěnová instalace, mříž, nástěnná nástěnná páková baterie s ramínkem 150mm, rozteč 150mm,chrom ramínka 225 mm

umyvadlo závěsné keramické o šířce 600 mm s otvorem pro baterii, v hranatém provedení. Součástí je keramický kryt sifonu v. 340 mm včetně montážní 

sady,baterie jednootvorová montáž, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, chromový povrch, perlátor 5,7l/min, plastová odpadová souprava DN 32, flexi 

připojovací hadičky, rychlomontážní systém, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka DN32 DESIGN celokovový, kulatý, Napojení na odpadní trubku O32 mm. 

Zvýšená odolnost proti poškrábání. Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová, 

upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack

Závěsný klozet dětský 535x330 mm vodorovný odpad, Sedátko WC duraplastové, předstěnový systém pro WC 114cm hl. 80mm , upevňovací prvky, 

splach. systém předstěnový s nádržkou a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15

závěsný keramický klozet s horizontálním odpadem,  včetně sedátka a víka Softclose, rozměry 530x360mm, Instalace s podomítkovým modulem do zdi 

nebo do sádrokartonové příčky. Včetně Slim sedátka. Odtok vodorovný. Instalace – 2 šrouby M6x70mm, sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez, 

předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6/3l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15

sprchová vanička 900x900mm s vpustí a zápachovou uzávěrkou, baterie sprchová pro předmíchanou vodu se sprchovou růžicí ,držák sprchy,sprchová 

hadice 1.5m

JKSO:
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Zdravotechnika a plynoinstalace

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 728.1 Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání MŠ 484 356,00
1 Pol__0001 Kompaktní vzduchotechnická jednotka v horizontálním venkovním provedení. Jednotka, 

obsahuje:Ventilátor – sání, ventilátor – odvod, protiproudý rekuperační výměník, filtr kazetový –

ks Vlastní

2 Pol__0002 Příslušenství jednotky (měření a regulace, regulační prvky):By-passová klapka, uzavírací klpaka 

–, sání, uzavírací klapka – odtah, vývod kondenzátu (nerez, vyhřívaný) vč. Termostatu, záslepky

ks Vlastní

3 Pol__0003 Základový rám 500mm vč. izolace pod jednotku ks Vlastní

4 Pol__0004 Kulisový tlumič hluku 100x400x1000mm v provední s náběhem a výběhem ks Vlastní

5 Pol__0005 Ruční regulační klapka 400x315 ks Vlastní

6 Pol__0006 Ruční regulační klapka 400x160 ks Vlastní

7 Pol__0007 Ruční regulační klapka 400x160 ks Vlastní

8 Pol__0008 Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami a čtvercovým panelem 500x500 - přívod ks Vlastní

9 Pol__0009 Připojovací box s horizontálním připojením o 200 vč. regulační klapky - přívod ks Vlastní

10 Pol__0010 Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami a čtvercovým panelem 400x400 - přívod ks Vlastní

11 Pol__0011 Připojovací box s horizontálním připojením o 160 vč. regulační klapky - přívod ks Vlastní

12 Pol__0012 Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami a čtvercovým panelem 310x310 - přívod ks Vlastní

13 Pol__0013 Připojovací box s horizontálním připojením o 125 vč. regulační klapky - přívod ks Vlastní

14 Pol__0014 Vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 500x75 ks Vlastní

15 Pol__0015 Regulace vyústky do kruhového potrubí 500x75 ks Vlastní

16 Pol__0016 Vyústka do kruhového potrubí jednořadá 600x75 ks Vlastní

17 Pol__0017 Regulace vyústky do kruhového potrubí 600x75 ks Vlastní

18 Pol__0018 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 160 ks Vlastní

19 Pol__0019 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 125 ks Vlastní

20 Pol__0020 Odlučovač tuku horizontální 400x200 ks Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vzduchotechnika

přívod – třída G4, filtr kazetový – odtah – třída F7, by-pass, elektrický předehřívač, elektrický ohřívač, zákryt sání – krátký, zákryt výstupu – krátký, 

obdélníkové hrdlo (2x), klapka – přívod, pružná manžeta (2x), eleiminátor kapek,

přepravních otvorů (4ks), regulace vč. Ethernet. Připojení, manostat filtru – přívod, manostat filtru – odtah, hlavní vypínač, dotykový barevný ovládací panel
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vzduchotechnika

21 Pol__0021 Přívodní potrubí bm Vlastní

22 Pol__0022 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 2260mm vč. 100% tvarovek bm Vlastní

23 Pol__0023 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1890mm vč. 90% tvarovek bm Vlastní

24 Pol__0024 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1500mm vč. 100% tvarovek bm Vlastní

25 Pol__0025 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1200mm vč. 20% tvarovek bm Vlastní

26 Pol__0026 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1050mm vč. 20% tvarovek bm Vlastní

27 Pol__0027 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 850mm vč. 10% tvarovek bm Vlastní

28 Pol__0028 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 315 bm Vlastní

29 Pol__0029 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 250 bm Vlastní

30 Pol__0030 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 200 bm Vlastní

31 Pol__0031 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 160 bm Vlastní

32 Pol__0032 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 125 bm Vlastní

33 Pol__0033 Koleno 90° o 315 ks Vlastní

34 Pol__0034 Koleno 90° o 200 ks Vlastní

35 Pol__0035 Odbočka jednostranná 90° 200/160 ks Vlastní

36 Pol__0036 přechod osový krátký 315/250 mm ks Vlastní

37 Pol__0037 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 200 bm Vlastní

38 Pol__0038 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 160 bm Vlastní

39 Pol__0039 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 125 bm Vlastní

40 Pol__0040 Tepelně akustická izolace tl. 60mm+oplechování (ve venkovním prostředí) vč. prořezu m2 Vlastní

41 Pol__0041 Odvodní potrubí Vlastní

42 Pol__0042 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 2260mm vč. 100% tvarovek bm Vlastní

43 Pol__0043 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1890mm vč. 90% tvarovek bm Vlastní

44 Pol__0044 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1500mm vč. 100% tvarovek bm Vlastní

45 Pol__0045 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 1200mm vč. 50% tvarovek bm Vlastní

46 Pol__0046 Čtyřhranné potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek do obv. 850mm vč. 30% tvarovek bm Vlastní

47 Pol__0047 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 315 bm Vlastní
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vzduchotechnika

48 Pol__0048 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 250 bm Vlastní

49 Pol__0049 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 200 bm Vlastní

50 Pol__0050 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 160 bm Vlastní

51 Pol__0051 Kruhové potrubí z pozink. Plechu vč. tvarovek o 125 bm Vlastní

52 Pol__0052 Koleno 90° o 315 ks Vlastní

53 Pol__0053 Koleno 90° o 160 ks Vlastní

54 Pol__0054 Koleno 45° o 160 ks Vlastní

55 Pol__0055 Odbočka jednostranná 90° 200/160 ks Vlastní

56 Pol__0056 Odbočka jednostranná 90° 160/160 ks Vlastní

57 Pol__0057 Odbočka jednostranná 90° 160/125 ks Vlastní

58 Pol__0058 přechod osový krátký 315/250 mm ks Vlastní

59 Pol__0059 přechod osový krátký 200/160 mm ks Vlastní

60 Pol__0060 přechod osový krátký 160/125 mm ks Vlastní

61 Pol__0061 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 160 bm Vlastní

62 Pol__0062 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 125 bm Vlastní

63 Pol__0063 Tepelně akustická izolace tl. 60mm+oplechování (ve venkovním prostředí) vč. prořezu m2 Vlastní

64 Pol__0064 Montážní,spojovací, těsníci, pomocný materiál. kpl Vlastní

65 Pol__0065 Stavební výpomocné práce kpl Vlastní

66 Pol__0066 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla 

včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

kpl Vlastní

Díl: 728.2 Zařízení č. 101.01 - Klimatizace ředitelny a kabinetu 159 569,60
67 Pol__0067 Venkovní multisplitová kondenzační jednotka, Qch/Qt= 10,2/10,5 kW, příkon 2,28kW, hl. 

akustického, tlaku 55 dB(A), hmotnost 62 kg, ŠxHxV = 950x330x796mm, celková délka vedení 

max 80m, max. převýšení

ks Vlastní

68 Pol__0068 Stojanová konzole ks Vlastní

69 Pol__0069 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=5,0/5,8kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A) ks Vlastní

15m, chladivo R32, doporučené jištění 25A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Vzduchotechnika

70 Pol__0070 Nástěnný ovladač ks Vlastní

71 Pol__0071 Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1.5mm2 m Vlastní

72 Pol__0072 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 

Tepelná, izolace odolná UV záření.

m Vlastní

73 Pol__0073 Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. kpl Vlastní

74 Pol__0074 Stavební výpomocné práce - prostupy kpl Vlastní

75 Pol__0075 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, 

zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace 

skutečného

kpl Vlastní

76 Pol__0076 Doprava, přesuny materiálu, lešení kpl Vlastní

77 Pol__0077 Zařízení staveniště (1%) kpl Vlastní

Celkem 643 925,60

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu

JKSO:

provedení.
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 640 590,39
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 800-1 RTS 23/ I

22,0*20,0*0,1

2 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3 m3 800-1 RTS 23/ I

pod objektem : 14,6*15,0*1,6

odkop vnitřní zákl pasů - dosyp : 

0,5*0,2*(13,25+14,25+13,25+14,25)+0,5*0,3*(12,95+13,95+12,95+13,95)/2

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 0,5*0,4*6,9+1,4*0,4*15,0+1,4*1,0*15,0/2

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 1,75*0,4*(1,2+1,9)+1,75*0,8*(1,2+1,9)/2

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 1,2*0,9*8,0+1,3*0,8*8,0/2

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 0,55*0,4*15,6+0,55*0,3*15,6/2

břeh východ : 1,2*0,8*(4,3+7,78)/2

odkop terén jih : 0,8*2,59*8,4+0,8*3,9*2,5/2+0,8*2,6*2,5/2

francouzký dvorek : 1,6*15,3*1,2

patky (pro dosyp) : 

0,5*0,15*(0,9+0,9+0,9+0,9)*10+0,5*0,15*(1,5+1,5+1,5+1,5)*5+0,5*0,15*(1,1+1,1+1,1+1,1)

0,5*0,3*(1,25+1,25+1,25+1,25)*10/2+0,5*0,3*(1,85+1,85+1,85+1,85)*5/2+0,5*0,3*(1,45+1,45+1,4

5+1,45)/2

3 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 800-1 RTS 23/ I

50% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 473,39320*0,5

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 800-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

0,6*(15,46+15,46+13,26+10,9)*0,7+0,45*2,3*0,45

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 800-1 RTS 23/ I

50% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,59936*0,5

6 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 800-1 RTS 23/ I

0,9*0,9*1,2*10+1,5*1,5*1,2*4+1,1*0,9*1,2

7 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 800-1 RTS 23/ I

50% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,70800*0,5

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 473,39325*0,08

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,59935

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,70800

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 473,39320

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,59935

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 98,79500*-1

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 800-1 RTS 23/ I

+5 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 419,90555*5

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 800-1 RTS 23/ I

12 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 800-1 RTS 23/ I

patky : 0,5*0,35*(0,9+0,9+0,9+0,9)*10+0,5*0,6*(1,5+1,5+1,5+1,5)*5+0,5*0,35*(1,1+1,1+1,1+1,1)

patky : 

0,5*0,3*(1,25+1,25+1,25+1,25)*10/2+0,5*0,3*(1,85+1,85+1,85+1,85)*5/2+0,5*0,3*(1,45+1,45+1,4

5+1,45)/2

odkop vnitřní zákl pasů - dosyp : 

0,5*0,2*(13,25+14,25+13,25+14,25)+0,5*0,3*(12,95+13,95+12,95+13,95)/2

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 0,5*0,4*6,9+1,4*0,4*15,0+1,4*1,0*15,0/2-1,4*0,2*15,0

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 1,75*0,4*(1,2+1,9)+1,75*0,8*(1,2+1,9)/2-1,75*0,2*(1,2+1,9)

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 1,2*0,9*8,0+1,3*0,8*8,0/2

odkop vnější zákl pasů - dosyp : 0,55*0,4*15,6+0,55*0,3*15,6/2

francouzký dvorek : 1,6*1,2*15,3

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 800-1 RTS 23/ I

13,4*14,4

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 800-1 RTS 23/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 563 850,58
15 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 801-1 RTS 23/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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Přístavba MŠ

Stavební část

1,0*(14,88+0,795)*0,16

16 273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 801-1 RTS 23/ I

2,508*0,09

17 274272110RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 801-1 RTS 23/ I

0,8*1,6

18 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 m2 801-1 RTS 23/ I

obezdívka sever+západ : 1,75*1,0+1,275*15,5

19 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 801-1 RTS 23/ I

0,6*(15,46+15,46+13,26+10,9)*0,7+0,45*2,3*0,45

20 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 801-1 RTS 23/ I

0,3*(15,0+2,985+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3)*0,8+0,3*(2,41+2,065+2,065+1,76)*0,6

0,3*(2,095*2+2,4*3+1,76+2,065*2)*0,6+0,3*(0,6*4+0,6+0,3+0,6*2+3,59)*0,8

0,3*(2,405+0,97)*0,9

21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 801-1 RTS 23/ I

(0,8*15,0+0,8*2,985+0,6*2,41+0,8*0,6+0,6*2,065+0,8*0,6+0,6*2,065+0,8*0,6+0,6*1,76+0,8*(0,6

+0,3))*2

(0,6*2,095*2+0,8*0,6*4+0,6*2,4*3+0,8*(0,6+0,3)+0,6*1,76+0,8*0,6*2+0,6*2,065*2+0,8*3,59)*2

(0,9*(2,405+0,97))*2

0,2*0,3*24+0,1*0,3*2

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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Přístavba MŠ

Stavební část

22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 801-1 RTS 23/ I

(0,8*15,0+0,8*2,985+0,6*2,41+0,8*0,6+0,6*2,065+0,8*0,6+0,6*2,065+0,8*0,6+0,6*1,76+0,8*(0,6

+0,3))*2

(0,6*2,095*2+0,8*0,6*4+0,6*2,4*3+0,8*(0,6+0,3)+0,6*1,76+0,8*0,6*2+0,6*2,065*2+0,8*3,59)*2

(0,9*(2,405+0,97))*2

0,2*0,3*24+0,1*0,3*2

23 274354023R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu 

do 1,0 m

kus 801-1 RTS 23/ I

24 274354033R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu 

do 1,0 m

kus 801-1 RTS 23/ I

25 274354043R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 

1,0 m

kus 801-1 RTS 23/ I

26 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 801-1 RTS 23/ I

12,42165*0,09

27 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 801-1 RTS 23/ I

0,9*0,9*0,7*10+1,5*1,5*0,7*5+0,9*1,1*0,7

28 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 801-1 RTS 23/ I

0,6*0,6*0,7*16

29 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 801-1 RTS 23/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

bez dodávky a uložení výztuže
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Přístavba MŠ

Stavební část

0,5*(0,6+0,6+0,6+0,6)*16

30 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 801-1 RTS 23/ I

0,5*(0,6+0,6+0,6+0,6)*16

31 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505,  ,  ,  t 801-1 RTS 23/ I

4,032*0,1

32 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 801-1 RTS 23/ I

ZB 20cm - 8 kg/m2 : (1,75*1,0+1,275*15,5)*0,008

ZB 15cm - 6 kg/m2 : (0,8*1,6)*0,006

33 388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 

výkopu

m 828-1 RTS 23/ I

34 388996201R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 200 mm, v otevřeném 

výkopu

m 828-1 RTS 23/ I

35 311321825P Příplatek za pohledový zákl. beton m3 Vlastní

0,3*(0,5+0,6*5+0,3*3)*0,3

36 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 801-1 RTS 23/ I

Díl: 3.0 Svislé a kompletní kce z kovových dílců 2 432 399,01
37 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 800-767 RTS 23/ I

včetně distančních prvků

Včetně spojovacího materiálu.

Včetně spojovacího materiálu.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

včetně distančních prvků
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

Výroba ocelové konstrukce na dílně : 

v tonáži započteno zesílení jako příprava pro dodatečnou montáž 2.NP : 

8x kontejner 8975 x 2975 mm : 5*3120

8x kontejner 5975 x 2975 mm : 5*1974

výměny pro okna/dveře : 825

38 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t URS

montáž modulů na betonovou desku : 

8x kontejner 8975 x 2975 mm : 5*3120/1000

8x kontejner 5975 x 2975 mm : 5*1974/1000

výměny pro okna/dveře : 825/1000

39 337175102 Materiál - profily dle výpisu prvků vč. základního nátěru kg Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 26295,00000

40 337175103 Doprava zhotovených rámů na stavbu - nadrozměrný náklad kg Vlastní

41 342171111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 

m

m2 URS

plech podlaha : 218

strop : 218

42 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus URS

kotvení do desky : 69

43 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus URS

44 15484311 profil ocelový trapézový 40/160; tl. 0,75 mm; výška vlny 38,0 mm; pozinkováno, polakováno 

org.barvami RAL; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 

2m, skružování do táhlých oblouků

m2 SPCM RTS 23/ I

Přepočtené koeficientem množství 1,05 : 218*1,05

45 15485144 Plech trapézový 8/97/1164 tl 0,7mm m2 URS

Přepočtené koeficientem množství 1,05 : 218*1,05

46 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t URS
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Přístavba MŠ

Stavební část

47 013002001 Projektové práce - montážní dokumentace … Vlastní

48 013002002 Projektové práce - statické posouzení … Vlastní

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 86 272,40
49 274261115R00 Osazování bloků základových pasů objemu přes 0,1 do 0,2 m3 kus 801-1 RTS 23/ I

50 593845O Stěna opěrná úhlová přímá, beton. 1000/1500 mm kus Vlastní

51 998011031R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m t 801-1 RTS 23/ I

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 1 114 305,35
52 342111322RT1 Stěny a příčky Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 100 mm, 1x 

opláštěné, deskami tl.12,5 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 35 kg/m3

m2 801-1 RTS 23/ I

P-S3 : 3,3*(5,6+2,66+1,4+3,0+2,64*2+2,56)-1,02*1,88-2,0*0,8*4-2,0*0,7*2-1,12*1,55

1,0*2,4

53 347111414Riz Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí 

tloušťky 112,5 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové 

hmotnosti 30 kg/m3,  

m2 801-1 RTS 23/ I

P-S2 : 

3,1*(5,66+3,66+3,66+0,26+0,26+4,79+4,79+0,26+0,26+0,50+0,50+0,26+0,50+0,50+0,26+0,50+0

,50+0,26+0,50+0,50+0,26)

54 342262411RT3 Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x 

opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 

50 mm

m2 801-1 RTS 23/ I

P-S4 : 3,1*(5,60+1,65+1,28)-2,0*1,0

Bez dodávky bloků, která se oceňuje ve specifikaci.

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou 

konstrukcí z bloků

Požární odolnost EI 30 DP1. Zvuková izolace 52 dB.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

z betonu prostého nebo železového na maltu MC-25
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

1,0*3,85

55 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 

osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení umývadla

kus 801-1 RTS 23/ I

56 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 

osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení WC

kus 801-1 RTS 14/ I

57 342090111R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 

křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné

kus 801-1 RTS 23/ I

58 342090121R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 

křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné

kus 801-1 RTS 23/ I

59 342263990RD1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 

desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z jedné strany příčky

m2 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 28,29300

60 342263990RW1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 

desku tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovanou, z jedné strany příčky

m2 801-1 RTS 23/ I

m.č. 03 : 3,0*(5,56+2,605)*2-2,0*0,8*2

m.č. 06 : 3,0*(4,01+2,56)*2-2,0*(0,9+0,8)

m.č. 09 : 3,0*(1,4+1,28)*2-2,0*0,7

m.č. 10 : 3,0*(1,4+1,65)*2-2,0*0,7

61 342263996R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

izolaci tl. nad 80 do 100 mm

m2 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 57,19640

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 88,78400

62 713134211RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie

m2 800-713 RTS 23/ I

Primární skladba P-S1 : 3,5*(14,655+13,655)*2-2,55*14,56-1,32*1,47-2,55*1,47-2,55*1,64-

1,3*1,47*3-2,55*1,0-2,55*3,04-1,3*1,47
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

63 763612231RT5 Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky 

dřevoštěpkové

m2 800-763 RTS 23/ I

výztuhy peo skříňky : 10

64 347111414PS1 Předstěna SDVK ocel.kce,oplášť tl.12,5mm, s minerální izolací tl.100 mm, 2x OK rastr CW/UV 

100

m2 Vlastní

Primární skladba P-S1 : 4,0*(14,655+13,655)*2-2,55*14,56-1,32*1,47-2,55*1,47-2,55*1,64-

1,3*1,47*3-2,55*1,0-2,55*3,04-1,3*1,47

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 419 157,12
65 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 801-1 RTS 23/ I

Po1 : 9,88+14,66+8,95+0,9+3,33+6,46

66 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace

m2 801-1 RTS 23/ I

Po2 : 13,83+10,47+1,87+2,41

67 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 801-1 RTS 23/ I

68 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 

mm

m2 801-1 RTS 23/ I

0,3*14,5

69 416091071RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu kus 801-1 RTS 23/ I

Pozn.9 - světlík : 3

70 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2

m2 801-1 RTS 23/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

bez dodávky izolace

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

0,9+1,87

71 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 

2 do 5 m2

m2 801-1 RTS 23/ I

3,33+2,41

72 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 

5 do 10 m2

m2 801-1 RTS 23/ I

9,88+8,95+6,46

73 342265193R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 801-1 RTS 23/ I

Pozn.9 - světlík : 3

74 974054722R00 Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2 kus 801-3 RTS 23/ I

75 416072122CW Podhled akustický,ocel.kříž.rošt, tl. 25 mm, montáž na vruty bez viditelných profilů m2 1 Vlastní

Po3 : 114,54 1

76 763131762T00 Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě, za prostorové zakřivení podhledu m2 Vlastní

Pozn.9 - světlík : 0,67*3,14*1,3*3

77 553476598R Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: 

hliník; počet křídel: 1

kus SPCM RTS 23/ I

Díl: 6.0 Podlahy - primární skladba P-V2 286 273,41
78 631416211R00 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 801-1 RTS 23/ I

218,0*0,05

79 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 800-713 RTS 23/ I

80 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 800-713 RTS 23/ I

81 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 

= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 SPCM RTS 23/ I

+2% : 218,0*(0,06+0,06+0,02)*1,02

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 557,32
82 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 801-1 RTS 23/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Stránka 49 z 84Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 412 997,72
83 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 801-1 RTS 23/ I

14,52*2,55+2,55*1,0+1,3*1,47*4+2,55*1,64+2,55*1,47+1,32*1,47+2,55*2,04

84 622318650RT2 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému dřevostaveb, kontaktní nátěr a silikonsilikátová 

omítka se samočisticím efektem

m2 801-1 RTS 23/ I

0,2*(2,45+0,8+2,45)+0,2*(1,3+1,47+1,3)*4+0,2*(2,55+3,04+2,55)+0,2*(1,32+1,47+1,32)+0,2*(2,5

5+1,47+2,55)+0,2*(2,55+1,64+2,55)

85 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 800-713 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 150,06823

86 713135112RS1 Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie a spojovací pásky

m2 800-713 RTS 23/ I

87 763612231RV5 Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky 

cementotřískové

m2 800-763 RTS 23/ I

S-S6 : 0,2*15,255+0,2*3,0

88 347211111C Fasádní předstěna  tl. 95 mm, 1x CW+UW 75 (100) , 2x opláštěná cementovláknitou deskou tl. 8 

mm, kotvená vruty

m2 Vlastní

Sekundární skladba S-S1 : 

obvod fasáda západ + sever : 8,2*3,65+7,1*3,0+7,1*0,55/2+3,8*11,1+2,9*3,1-1,32*1,47-

2,55*1,47-2,55*1,64-1,3*1,47*3-2,55*1,0

Požární odolnost EI 30.

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

Stránka 50 z 84Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

obvod fasáda východ + jih : 15,225*4,185-2,55*14,56+4,185*8,4+3,0*3,9+0,3*0,6/2-2,55*3,04-

1,3*1,47

89 622311519R25 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 25 mm, kontaktní nátěr a  omítka, soklová 

omítka stěrková probarvená ve hmotě

m2 Vlastní

S-S6 : 0,2*15,255+0,2*3,0

90 622300036KZS KZS s polystyrenem, plocha mezi otvory, budovy výšky do 6 m, desky fasádní polystyren EPS-F 

tl. 100 mm

m2 Vlastní

Sekundární skladba S-S5 : 2,6*0,45*4

91 63151402R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 SPCM RTS 23/ I

+2% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 150,06823*1,02

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 170 793,79
92 631313611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 801-1 RTS 23/ I

okapový chodník : 0,4*(3,6+7,2+2,3)*0,1

93 631319183R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 801-1 RTS 23/ I

94 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 801-1 RTS 23/ I

okapový chodník : (3,6+7,2+2,3)*0,1

95 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 801-1 RTS 23/ I

96 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 801-1 RTS 23/ I

13,4*14,4*0,05-0,6*0,6*16*0,05

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek. Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami. Nanesení lepicí stěrky na 

zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, demontáže a 

jednoměsíčního nájmu lešení.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

přes 15° do 35° od vodorovné roviny
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Přístavba MŠ

Stavební část

97 635111022R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm m2 801-1 RTS 23/ I

Sekundární skladba S-V3 : 9,88+14,66+13,83+114,54+8,95+10,47+0,9+3,33+1,87+2,41+6,46

98 639571205R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm m2 801-1 RTS 23/ I

0,5*(3,6+7,2+2,3)

99 635111011R10 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 10 mm m2 Vlastní

Sekundární skladba S-V3 : 187,3

Díl: 64 Výplně otvorů 90 449,00
100 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 100 mm  šířky 700 mm, 

bez dodávky zárubně

kus 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 1,00000

101 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 

zálivkou

kus 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000

102 78340RAL Příplatek za nástřik zárubní, práškový matný lak RAL kus Vlastní

103 553303659R příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru kus SPCM RTS 23/ I

P2, P3, P4 : 1+1+1

104 553310021R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 

mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné

kus SPCM RTS 23/ I

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, 

zatmelení spár.

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení podlahových dílců ve dvou vrstvách, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, 

zatmelení spár.

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  

např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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Stavební část

Z8P : 2

105 553310022R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 

mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné

kus SPCM RTS 23/ I

Z9L : 1

Z9P : 2

P3 : 1

P4 : 1

106 553310023R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 

mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné

kus SPCM RTS 23/ I

P2 : 1

107 5533301336R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 

150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet 

závěsů = 3

kus SPCM RTS 23/ I

P1 : 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 73 649,19
108 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 800-3 RTS 23/ I

4,5*(16,5+16,5+18,0+13,0)

109 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 800-3 RTS 23/ I

110 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 800-3 RTS 23/ I

111 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 800-3 RTS 23/ I

9,88+14,66+13,83+114,54+8,95+10,47+0,9+3,33+1,87+2,41+6,46

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 135 350,22

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

112 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 801-1 RTS 23/ I

1.NP : 14,255*15,255

střecha 1/3 : 14,255*15,255/3

113 953921116R00 Dlaždice betonové na ploché střechy příplatek za čtverce z asfaltové lepenky  pro dlaždice o 

rozměru 500 x 500 x 60 mm

kus 801-1 RTS 23/ I

114 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 801-1 RTS 23/ I

115 953941391R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks kus 801-1 RTS 23/ I

116 953941395R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj kus 801-1 RTS 23/ I

117 953921115MTZ Osazení obrubníků volně na střechu kus Vlastní

118 953945299 Lanový záchytný systém - rozměry cca d. 46 m, D+M kpl. Vlastní

Z21 : 1

119 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s

kus SPCM RTS 23/ I

OV8 : 4

120 592171520R obrubník silniční přímý, půlka; materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 

přírodní

kus SPCM RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 892,51
121 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 17 022,05

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny

Bezpečnostní zádržný systém proti pádu z volné hrany střechy.. V této dokumentaci se počítá s provedením kotvících bodů pevně uchycených do trapézové 

a sendvičové konstrukce, které budou rozmístěny v nárožích střechy ve vzdálenosti 1,2 m od volných okrajů atiky. Nerezové trny d16 mm, dl. 500 mm, 

nerezový kabel d8 mm pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení, vč. příslušenství. Podrobný návrh provede dle platných ČSN 

dodavatelská firma.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

122 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 

pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 21,51250

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 3,65100

123 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 800-711 RTS 23/ I

124 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 800-711 RTS 23/ I

m.č. 03 : 13,83+0,1*(5,56+2,605+2,4+0,1)*2-0,1*0,8*2+2,0*(1,0+1,0)+1,0*2,4

m.č. 06 : 10,47+0,1*(4,01+2,56)*2-0,1*(0,9+0,8)

m.č. 09 : 1,87+0,1*(1,4+1,28)*2-0,1*0,7

m.č. 10 : 2,41+0,1*(1,4+1,65)*2-0,1*0,7

125 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 800-711 RTS 23/ I

m.č. 03 : (5,56+2,605+2,4+0,1)*2-0,8*2

m.č. 06 : (4,01+2,56)*2-(0,9+0,8)

m.č. 09 : (1,4+1,28)*2-0,7

m.č. 10 : (1,4+1,65)*2-0,7

126 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 800-711 RTS 23/ I

m.č. 03 : 4+4

m.č. 06 : 4

m.č. 09 : 4

m.č. 10 : 4

127 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 800-711 RTS 23/ I

m.č. 03 : 2,1

128 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 800-711 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 574 891,24

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

129 712372121RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 

kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie,  

m2 800-711 RTS 23/ I

Sekundárníí skladba S-V1 : 15,0*16,0

130 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 

hmotnosti 300 g/m2

m2 800-711 RTS 23/ I

Sekundárníí skladba S-V1 : 14,6*15,6

131 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 800-711 RTS 23/ I

atika : 0,5*(13,7+14,6)*2

světlík : 0,3*3,14*1,3*3

132 713111221RK2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 800-713 RTS 23/ I

Primární skladba P-V1 : 14,0*15,0

133 713141323R00 Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy m2 800-713 RTS 23/ I

Sekundárníí skladba S-V1 : 14,0*15,0

134 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 800-762 RTS 23/ I

60,0*0,5

135 763613232R00 Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 800-763 RTS 23/ I

Primární skladba P-V1 : 14,0*15,0

136 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 

výztužná mřížka

m2 SPCM RTS 23/ I

+12% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 240,00000*1,12

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 31,97380*1,12

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

137 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 

= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 SPCM RTS 23/ I

Sekundárníí skladba S-V1  +2% : 14,0*15,0*0,1*1,02

138 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 

OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 SPCM RTS 23/ I

Sekundárníí skladba S-V1  +2% : 14,0*15,0*0,11*1,02

139 595907483R deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 22,0 mm; pero-drážka m2 SPCM RTS 23/ I

+8% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 30,00000*1,08

140 60725038R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D m2 SPCM RTS 23/ I

+5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 210,00000*1,05

141 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 289 836,83
142 713111271R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související 

konstrukce oboustrannou páskou, jen montáž

m 800-713 RTS 23/ I

143 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 800-713 RTS 23/ I

Sekundární skladba S-V3 : 9,88+14,66+13,83+114,54+8,95+10,47+0,9+3,33+1,87+2,41+6,46

144 713141124R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla m2 800-713 RTS 23/ I

Pozn.3 : (14,0+15,0)*2*0,25

145 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 800-713 RTS 23/ I

Sekundární skladba S-V3 : 14,255*15,255

50 m vodorovně

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

146 28375706R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda 

= 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E

m3 SPCM RTS 23/ I

+2% : 

tl. 40+30 mm : (13,83+10,47+1,87+2,41)*(0,04+0,03)*1,02

tl. 40+40 mm : (9,88+14,66+114,54+8,95+0,9+3,33+6,46)*(0,04+0,04)*1,02

147 63151542R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; vlákna: 

podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa; RtF: A1

m2 SPCM RTS 23/ I

+2% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 14,50000*1,02

148 67352325R fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd do 50,00 m m2 SPCM RTS 23/ I

+20% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 217,46003*1,2

149 67352411R páska spojovací butylkaučuk; samolepicí; oboustranně; spoj vzduchotěsný, parotěsný; tl. 1,00 

mm; š = 15,0 mm; l = 45 m

kus SPCM RTS 23/ I

150 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 800-713 RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 20 282,77
151 725249106R00 Montáž sprchového koutu ostatních typů soubor 800-721 RTS 23/ I

152 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. soubor 800-721 RTS 23/ I

7+7+1+1

153 55149005R držák toaletního papíru nerez kus SPCM RTS 23/ I

OV4 : 7

154 55149020400 Dávkovač tek. mýdla plast. 400ml kus Vlastní

OV5 : 7

155 55149023O Dávkovač dezinfekce nástěnný kus Vlastní

OV3 : 1

50 m vodorovně
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

156 55149050R WC kartáč nerez; držák univerzální kus SPCM RTS 23/ I

OV7 : 1

157 55428083.AR Zástěna sprchová rohová; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; výška = 1850 mm; výplň: plast; rám: 

hliník

kus SPCM RTS 23/ I

OV6 : 1

158 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 800-721 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 138 349,22
159 764817143R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 430 mm, dodávka a montáž m 800-764 RTS 23/ I

K7 : 30,0

K9 : 2,9

160 764817148R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž m 800-764 RTS 23/ I

K8 : 27,0

161 764816115R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 

mm, dodávka a montáž

m 800-764 RTS 23/ I

K2 : 0,48*4

162 764816117R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 

mm, dodávka a montáž

m 800-764 RTS 23/ I

K4 : 1,47*4

K6 : 1,0

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

vodorovně do 50 m

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

163 764816122R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 

mm, dodávka a montáž

m 800-764 RTS 23/ I

K1 : 2,56*5

K3 : 3,04

K5 : 1,47

164 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 466 376,56
165 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky  šířky 200 mm m 801-1 RTS 23/ I

T9 : 1,47*5

166 766624051R00 Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu kus 800-766 RTS 23/ I

167 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 800-766 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 2,00000

168 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 

nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 800-766 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 2,00000

169 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 800-766 RTS 23/ I

Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádrokartonovém a montáž světlovodu v 

podhledu.

Bez dodávky světlovodu

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 1,00000

170 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 800-766 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000

171 766694113R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky do 300 mm, délky 

přes 1600 do 2600 mm

kus 800-766 RTS 23/ I

T8 : 1

172 766694114R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky do 300 mm, délky 

přes 2600 mm

kus 800-766 RTS 23/ I

T7 : 1

173 766693111O WC paravánová zástěna, rozměry 660 x 410 mm, D+M kus Vlastní

OV9 : 4

174 766-01V Sestava vestavěných skříní, rozměr 2560 x 2020 mm, D+M kus Vlastní

T10 : 2

175 766-02V Sestava polic pro ukládání hraček a lehátek, rozměr 1170 x 1950 mm, D+M kus Vlastní

T11 : 1

176 766-03V Sestava skříněk pro ukládání bot a šat dětí, rozměr 1200 x 600 x 1600 mm, D+M kus Vlastní

T12 : 7

177 766-04V Úložný prostor pro šatstvo personálu-šatní skříň vestavěná. 3x uzamykatelná rozměr 

2400x600x200mm, s policemi a držákem ramínek, 1x policová skříň. Materiál LTD tl.18mm, 

hrany ABS; D+M

kus Vlastní

Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15 : 

T13 : 1

178 766-05V Regál kovový policový, rozměr 800 x 400 x 2000 mm, D+M kus Vlastní

T14 : 8

179 766-06V Pracovní stůl pedagogů, rozměr 2200 x 750 x 1000 mm, D+M kus Vlastní
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Cen. 
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

T15 : 1

180 766-07V Věšáková stěna na ručníky. 14x svislá přihrádka s háčkem a průběžná police na montážní 

desce, namontováno na zdi. Materiál HPL tl. 8mm; D+M

kus Vlastní

Přesné rozměry a provedení viz výkres D.SO 03-1.1.15 : 

T16 : 2

181 766-08V Příplatek za systém generálního klíče sbr. Vlastní

182 766116180T1 Dřevěné 2kř.dveře 1290x2020mm, rám a křídla z LTD tl.18mm, rám kotven do stavební 

konstrukce; D+M, dveřní kř.uchyc.nábytk.závěsy-naložená montáž. 2x svislé madlo nerez 

dl.400mm, 2x nerez větr.mřížka

kus Vlastní

T1 - pro uzav.prostoru pro tech.zařízení : 1

183 766400019T2 Dřev.kruhová nosná podkonstrukce pro vynesení světlíku z dř.hranolů 80x40 sestavený do 

segment.kruhu, D základny 1470mm, D horní 1320mm, přesné rozměry a provedení výkres 

detailů. D+M

sbr. Vlastní

T2 : 3

184 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen kus SPCM RTS 23/ I

185 54914594R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře kus SPCM RTS 23/ I

186 54914701P Bezpečnostní kování - paniková klika/zámek kus Vlastní

187 607800283T7 Parapet na horní ploše instalační předstěny na WC, materiál buková spárovka tl. 30mm, š. 

150mm, zabroušené plochy i hrany, povrchová úprava bílý lak

m Vlastní

T7 : 3,73

188 607800283T8 Parapet na horní ploše instalační předstěny na WC, materiál buková spárovka tl. 30mm, š. 

100mm, zabroušené plochy i hrany, povrchová úprava bílý lak

m Vlastní

T8 : 2,4

189 611601212R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová 

úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 

dle vzorníku

kus SPCM RTS 23/ I

T3P : 1

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

T4P : 1

190 611601213R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová 

úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: 

dle vzorníku

kus SPCM RTS 23/ I

T5P : 2

191 611606293R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová 

úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dle 

vzorníku

kus SPCM RTS 23/ I

T6L : 1

T6P : 1

192 61165643R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; 

počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; 

povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; 

požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

kus SPCM RTS 23/ I

P2 : 1

193 61168701.AR Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; 

počet křídel: 1; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: DTD; povrchová úprava: dýha; 

struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; požární odolnost: E, I; 30

kus SPCM RTS 23/ I

Dveře požární 1kř.-15 min EW15, C2-DP3,  80x197 cm, částečně prosklené-bezp.sklo : 

P3 : 1

P4 : 1

194 61168702.AR Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; 

počet křídel: 1; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: DTD; povrchová úprava: dýha; 

struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; požární odolnost: E, I; 30

kus SPCM RTS 23/ I

Dveře požární 1kř.-15 min EW15, C2-DP3,  90x197 cm, částečně prosklené-bezp.sklo : 

P1 : 1
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

195 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 801 189,71
196 767590120R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním kg 800-767 RTS 23/ I

Z15 : 12,64*1,0*32,3

197 767590192R00 Montáž podlahových konstrukcí příplatek k ceně  za úpravu roštů (krácením) m 800-767 RTS 23/ I

198 767616101R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní osazovacích rámů z hliníkových profilů kus 800-767 RTS 23/ I

Z1 : 3

Z2 : 2

Z3 : 1

Z4a : 1

Z4 : 4

Z5 : 1

Z6 : 1

Z7 : 1

199 767616111R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní oken z Al-profilů m2 60 601,04 800-767 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 44,21700

Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1,91100

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 7,64400

200 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1 564,00 800-767 RTS 23/ I

201 786623122R65 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová m2 228 808,80 800-786 RTS 23/ I

Z18 : 2,56*2,7*5

Z19 : 3,04*2,7

202 767647912MTZ Montáž panik.kování sada Vlastní

Včetně dokončení okování křídel.

Venkovní hliníková horizontální žaluzie v kastlíku skrytém pod opláštěním fasády. Boční vodící Al kolejničky budou skrytě montovány do ostění fasády. 

Ovládání elektromotorickým pohonem zevnitř objektu.

50 m vodorovně
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

203 767110219RAA Stěny zasklené montáž stěn z hliníkových profilů, pouze montáž, stěna ve specifikaci,  m2 AP-PSV RTS 23/ I

Z10 : 2,56*2,02

204 767310054RAA Světlíky a prosvětlovací prvky světlík akrylátový, D 130 cm, kopule jednovrstvá, rám v. 15 cm, 

neotvíravý

kus AP-PSV RTS 23/ I

Z12 : 3

205 767640019RA0 Dveře kovové  , jednokřídlové, pouze montáž, materiál ve specifikaci kus AP-PSV RTS 23/ I

Z6 : 1

206 767640029RA0 Dveře kovové  , dvoukřídlové, pouze montáž, materiál ve specifikaci kus AP-PSV RTS 23/ I

Z5 : 1

207 767990010Z15 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg AP-PSV RTS 23/ I

Z15 : 325

208 767110110Z11 Ocelová konstrukce zastřešení nad vstupem do přístavby, rozměr 4130x1200mm, Rám svařen z 

FeZn profil, zasklení čirým vrstv.bezpečn.sklem. Kotvení do staveb.kce vč.lankových závěsů; 

D+M

m2 Vlastní

Z11 : 1

209 767200002Z16 Ocelové zábradlí u anglického dvorku. Svařeno z ocelových profilů, rozměry cca d. 5800 mm, v. 

900 mm, kotvení do prefabrikované ŽB konstrukce opěrné zdi. Povrchová úprava žárovým 

pozinkováním. D+M

m Vlastní

Z16 : 5,8

Ocelové zábradlí u anglického dvorku. Svařeno z ocelových profilů, kotvení do prefabrikované ŽB konstrukce opěrné zdi. Povrchová úprava žárovým 

pozinkováním. Včetně kotevního a montážního materiálu. Přesné rozměry a provedení výkres detailů.  Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské 

dokumentace.

do zabudovaných zárubní.

do zabudovaných zárubní.

Ocelová konstrukce pochozího překrytí anglického dvorku. Rám z ocelových profilů, kotvení do stavební konstruikce, pro vsazení pororoštů. Povrchová 

úprava žárovým pozinkováním. Včetně kotevního a montážního materiálu. Přesné rozměry a provedení výkres detailů.  Pro výrobek je požadováno 

zhotovení dodavatelské dokumentace.

Ocelová konstrukce zastřešení nad vstupem do přístavby. Přesné rozměry a provedení výkres detailů. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské 

dokumentace.
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

210 767427114Z18 Kastlíky pro žaluzie ve skrytém opláštění fasády, dl. 2560 mm, D+M kus Vlastní

Z18 : 5

211 767427114Z19 Kastlíky pro žaluzie ve skrytém opláštění fasády, dl. 3040 mm, D+M kus Vlastní

Z19 : 1

212 767620012P5 Okno vnitřní jednodílné pevné, protipožární, zasklívací rám z ocel.ohýbaných prof., 

rozm.1550x1020mm, zasklení čirým bezp.sklem, D+M

kus Vlastní

P5 : 1

213 767620012Z23 Okno vnitřní jednodílné, pevné, zasklívací rám z ocel.ohýbaných profilů, rozměr 1860 x 1020 

mm, zasklení čirým bezp. sklem, D+M

kus Vlastní

Z23 : 1

214 767-Z20 Krycí mřížka větraného prostoru pod stavbou z FeZn pororoštu, rozměr  2350 x 130 mm, kotveno 

do ŽB konstrukce základu, včetně kotevního a montážního materiálu. D+M

kus Vlastní

Z20 : 4

215 767-Z20A Krycí mřížka větraného prostoru pod stavbou z FeZn pororoštu, rozměr  2030 x 130 mm, kotveno 

do ŽB konstrukce základu, včetně kotevního a montážního materiálu. D+M

kus Vlastní

Z20a : 5

216 767-Z20B Krycí mřížka větraného prostoru pod stavbou z FeZn pororoštu, rozměr  1720 x 130 mm, kotveno 

do ŽB konstrukce základu, včetně kotevního a montážního materiálu. D+M

kus Vlastní

Z20B : 2

217 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus SPCM RTS 23/ I

Povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním sklem. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Dodávka a montáž hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevních prvků.

Okno vnitřní jednodílné pevné, protipožární. Zasklívací rám z ocelových ohýbaných profilů tvarově odpovídajících ocelovým zárubním řady Z8, Z9...

Povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním sklem. Požadavek na požární odolnost EW 15 C2-DP3. Pro výrobek je 

požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace.

Okno vnitřní jednodílné, pevné. Zasklívací rám z ocelových ohýbaných profilů tvarově odpovídajících ocelovým zárubním řady Z8, Z9...
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

218 55341411Z10 Vnitřní prosklená příčka 2560 x 2020 mm, s dveřmi jednokříldlými otočnými, pravými, průchozího 

rozměru 900x1970mm a dvěma bočními pevnými částmi. Rám a křídla z hliníkových profilů

m2 Vlastní

Z10 : 2,56*2,02

219 55345654ALZ6 Vstupní dveře 1kř. pravé, ven otevíravé, průchozí rozměr 800x2450mm, rám zárubně a křídla z 

hliníkov, profilů s přerušeným tepelným mostem, se zapuštěným prahem.

kus Vlastní

Z6 : 1

220 55345674ALZ5 Vstupní dveře 2kř. ven otevíravé, průchozí rozměr hlavního kř.1000x2450 mm, vedlejšího 

500x2450 mm, rám zárubně a křídel z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, se 

zapuštěným prahem

kus Vlastní

Z5 : 1

221 55347124R rošt podlahový lisovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové 

zinkování

kus SPCM RTS 23/ I

222 55389110L Okno hliníkové pevné, 3komorové, 77 mm, oboustranně lakované m2 Vlastní

Rám a křídla z hliníkových profilů, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním sklem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kování dveří - zámek vložkový v systému generálního klíče, vrchní kování 

s dělenými kruhovými štíty, klika – klika. Zámek cylindrický v systému generálního klíče. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří 

zevnitř m.č.04 dle ČSN EN 179. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace.

Povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Kování dveří - zámek vložkový bezpečnostní v systému generálního klíče, klika-koule. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří 

zevnitř dle ČSN EN 179. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace.

Aretace pasivního křídla zapuštěným pákovým mechanizmem do podlahy a nadpraží. Povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení čirým 

bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem, označení dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  Kování dveří - zámek vložkový bezpečnostní v systému generálního klíče, klika-koule. Integrovaný samozavírač hlavního 

křídla. Zámek musí mít protipanikovou fukci – odjištění při otevření dveří zevnitř dle ČSN EN 179. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské 

dokumentace.

Okno třídílné fixní s dovnitř otevíravou a výklopnou částí. Rám a křídla z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým 

lakováním. Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace.
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PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

Z1 : 2,56*2,55*3

Z2 : 2,56*2,55*2

Z3 : 3,07*2,55

Z7 : 1,47*2,55

223 55389111L Okno hliníkové se sklopným křídlem, 3komorové, 77 mm, oboustranně lakované m2 Vlastní

Z4a : 1,47*1,3

224 55389112L Okno hliníkové s otevíravým a sklopným křídlem, 3komorové, 77 mm, oboustranně lakované m2 Vlastní

Z4 : 1,47*1,3*4

225 55389120R Odhad ceny okna - montážní materiál k hliníkovému oknu kus SPCM RTS 23/ I

226 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 45 143,98
227 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 28,58000

228 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 800-771 RTS 23/ I

m.č. 03 : 13,83

m.č. 06 : 10,47

m.č. 09 : 1,87

m.č. 10 : 2,41

Okno jednodílné dovnitř výklopné. Rám a křídlo z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. Zasklení 

čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Včetně okenního kování a ovládací kličky.  Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské 

dokumentace.

Okno jednodílné dovnitř otevíravé a výklopné. Rám a křídlo z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava práškovým lakováním. 

Zasklení čirým bezpečnostním trojsklem s dithermálním rámečkem. Včetně okenního kování a ovládací kličky. Pro výrobek je požadováno zhotovení 

dodavatelské dokumentace.

50 m vodorovně
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

229 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 

hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka 

profilu 10 mm

m 800-771 RTS 23/ I

prahy : 0,7*2+0,8*6+0,9

230 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 800-771 RTS 23/ I

m.č. 03 : (5,56+2,605)*2

m.č. 06 : (4,01+2,56)*2

m.č. 09 : (1,4+1,28)*2

m.č. 10 : (1,4+1,65)*2

231 597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 

matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: černá

m2 SPCM RTS 23/ I

+15% předběžný typ, cena : 

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 28,58000*1,15

232 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 138 777,04
233 776972117R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 

pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm

m2 800-775 RTS 23/ I

Z22 : 0,5*1,0

234 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     800-775 RTS 23/ I

Z22 : (0,55+1,05)*2

235 776520010RAB Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez 

vyrovnání podkladu

m2 AP-PSV RTS 23/ I

m.č. 01 : 9,88

m.č. 02 : 14,66

bez vyrovnání podkladu

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 

podlah.
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

m.č. 04 : 114,54

m.č. 05 : 8,95

m.č. 07 : 0,9

m.č. 08 : 3,33

m.č. 11 : 6,46

236 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 800-775 RTS 23/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 342 218,83
237 777531023R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm m2 800-773 RTS 23/ I

9,88+14,66+13,83+114,54+8,95+10,47+0,9+3,33+1,87+2,41+6,46

238 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 800-773 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 100 705,87
239 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 69,16600

240 781475115R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 800-771 RTS 23/ I

m.č. 03 : 2,0*(5,56+2,605)*2-2,0*0,8*2-0,75*1,47+0,15*(0,75+1,47+0,75)-1,0*1,86+1,0*2,4

m.č. 06 : 2,0*(4,01+2,56+4,01+0,10+0,2+0,2)-2,0*0,9-0,75*1,47+0,15*(0,75+1,47+0,75)

m.č. 09 : 2,0*(1,4+1,28)*2-2,0*0,7

m.č. 10 : 2,0*(1,4+1,65)*2-2,0*0,7

241 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 800-771 RTS 23/ I

m.č. 03 : (5,56+2,605)*2-0,8-1,47

m.č. 06 : 4,01+2,56+4,01+0,10+0,2+0,2-0,9+2,56

m.č. 09 : (1,4+1,28)*2-0,7

vodorovně do 50 m

včetně penetrace podkladu

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

m.č. 10 : (1,4+1,65)*2-0,7

242 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 800-771 RTS 23/ I

m.č. 03 : 2,0*4+0,75*2+1,0*2+2,4+1,0*2

m.č. 06 : 2,0*4+0,75*2

m.č. 09 : 2,0*2

m.č. 10 : 2,0*2

243 59782200R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: 

hladký, lesklý; barva: světle béžová

m2 SPCM RTS 23/ I

+15% předběžný typ, cena : 

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 69,16600*1,15

244 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 5 458,90
245 783220010RAC Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním m2 AP-PSV RTS 23/ I

ocel. zárubně 70 : 0,2*(2,05+0,75+2,05)*2

ocel. zárubně 80 : 0,2*(2,05+0,85+2,05)*5

ocel. zárubeň 90 : 0,2*(2,05+0,95+2,05)

Díl: 784 Malby 77 210,80
246 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 

1x penetrace

m2 800-784 RTS 23/ I

m.č. 01,02,07 : 2,7*(2,56+5,725+4,2+0,44+0,7+1,25+0,7+0,1+0,7+1,29+0,7+3,085+1,5+8,6)-

2,7*2,56-2,0*0,8*22,0*0,9*2-1,32*1,47-2,55*1,47-2,55*1,64

0,2*(2,0+0,8+2,0)*2+0,15*(2,55+1,64+2,55+2,55+1,47+2,55+1,32+1,47+1,32+2,0+0,9+2,0)

m.č. 03 : 0,7*(5,56+2,605+5,56+2,605)-2,0*0,8-

1,3*1,47+0,15*(1,3+1,47+1,3)+0,15*(2,0+0,8+2,0)+1,0*(0,1+2,4+0,1)+0,1*2,4

m.č. 04 : 3,0*(14,56+7,77+14,56+7,77)+3,0*0,495*8-2,55*1,0-2,52*2,56*5-2,55*3,04-2,0*0,8*3-

1,12*1,55-2,7*2,56-1,02*1,88+0,15*(2,45+0,8+2,45)+0,15*(2,55+2,56+2,55)*5

+0,15*(2,55+3,04+2,55)
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

m.č 05 : 2,7*(3,39+2,64+3,39+2,64)-2,0*0,8

m.č 06 : 0,7*(3,99+2,56+3,99+2,56)

m.č 08 : 2,7*(1,1+3,03+1,1+3,03)-2,0*0,8*2-1,3*1,47+0,2*(1,3+1,47+1,3)

m.č. 09 : 0,7*(1,28+1,4+1,28+1,4)

m.č. 10 : 0,7*(1,4+1,65+1,4+1,65)

m.č. 11 : 2,7*(2,66+2,425+2,66+2,425)-2,0*0,8+0,2*(1,3+1,47+1,3)

stropy : 9,88+14,66+13,83+8,95+10,47+0,9+3,33+1,87+2,41+6,46+0,3*14,5

Díl: 787 Zasklívání 7 221,11
247 781497114RS1 Lišty k obkladům listela eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 10 

mm

m 800-771 RTS 23/ I

OV1 : (0,8+0,6)*2

OV2 : (0,8+0,2)*2*3

OV2a : (1,3+0,25)*2

248 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 800-787 RTS 23/ I

OV1 : 0,8*0,6

OV2 : 0,8*0,2*3

OV2a : 1,3*0,25

249 63465124R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm m2 SPCM RTS 23/ I

+10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 1,28500*1,1

250 998787101R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m t 800-787 RTS 23/ I

Celkem 10 461 222,92

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

50 m vodorovně

včetně dodávky lepidla.

JKSO:
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební část

novostavba objektu
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 10 339,62
1 310271525R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm m3 801-4 RTS 23/ I

0,4*1,2*0,25

2 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 801-4 RTS 23/ I

0,25*1,2*0,06

3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 801-1 RTS 23/ I

L50/50/5 - 3,77 kg/m : 1,3*2*3,77*0,001

4 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 801-1 RTS 23/ I

1,3*0,5

5 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 801-4 RTS 23/ I

0,6*2

6 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 801-4 RTS 23/ I

7 317238131R25 Nadezdívka překladů š. 250 mm na maltu vápenocementovou 5 MPa m Vlastní

8 133301510000R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; 

b = 50 mm; t = 5,0 mm

kg SPCM RTS 23/ I

hmotnost 3,77 kg/m : 1,3*2*3,77*1,08

Díl: 34 Stěny a příčky 18 297,20
9 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 801-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

včetně pomocného lešení

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 

drátů a provedení postřiku maltou,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa,
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

3,0*4,6

10 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 801-4 RTS 23/ I

11 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 801-1 RTS 23/ I

3,0*2

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 31 936,11
12 632415120RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně 

penetrace

m2 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 22,02500

13 632451014R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm m2 801-1 RTS 23/ I

1,0*0,25+2,5*0,2

14 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 800-775 RTS 23/ I

m.č. 48 : 4,6

15 28342458R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů m SPCM RTS 23/ I

+5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,60000*1,05

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 413,27
16 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 801-1 RTS 23/ I

příčka tl.150mm : 3,0*4,6*2

17 602011193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 

nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 801-1 RTS 23/ I

18 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 

nátěr stěn akrylátový

m2 801-1 RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s rozprostřením a uhlazením

po jednotlivých vrstvách
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

příčka tl.150mm : 3,0*4,6*2

nadpraží : 1,2*0,5*2

19 611425531RT2 Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,  m2 801-4 RTS 23/ I

zapravení po vybour. příčkách : 2,5*0,18+1,0*0,1

20 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 801-4 RTS 23/ I

nadpraží-zapravení překladů : 2

21 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 801-4 RTS 23/ I

2,05+1,0+2,05

22 612423521R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 801-4 RTS 23/ I

podrovnání po bour.soklíku : ((2,05+10,4)*2-2,5-1,45*2-0,9*3+0,15*2*2+0,1*2*3)*0,1

23 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 801-4 RTS 23/ I

zapravení po vybour. příčkách : 3,0*2*0,18+3,0*0,1

24 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 801-4 RTS 23/ I

(2,05+1,0+2,05)*0,25

25 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 28,80000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 080,00
26 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 801-4 RTS 23/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 084,47
27 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 800-764 RTS 23/ I

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kP

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

po jednotlivých vrstvách

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

28 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 800-766 RTS 23/ I

1,7*1,2

29 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 800-766 RTS 23/ I

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 800-775 RTS 23/ I

31 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 

m2

m2 800-775 RTS 23/ I

2,65*4,78

32 650801113R00 Demontáž svítidla stropního, přisazeného kus M65 RTS 23/ I

33 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h Vlastní

34 73500OAO Otopné těleso - posunutí ke stěně KPL Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 580,00
35 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 800-3 RTS 23/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 219,42
36 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 801-3 RTS 23/ I

3,0*3,73-0,9*2,73

37 962086116R00 Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o 

objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 200 mm

m2 801-3 RTS 23/ I

3,05*2,5

38 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 22,02500

39 965081813RT2 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 801-3 RTS 23/ I

m.č. 18 : 2,05*10,4+0,15*1,45*2+0,1*0,9*3

40 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 801-3 RTS 23/ I

m.č. 18 : (2,05+10,4)*2-1,45*2-0,9*3+0,15*2*2+0,1*2*3

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

41 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou

m2 801-3 RTS 23/ I

(0,6+1,2+0,6)*0,15

42 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 801-3 RTS 23/ I

1,2*0,6

43 968091001R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 801-3 RTS 23/ I

44 970231250R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm m 801-3 RTS 23/ I

2,1*2

45 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 801-3 RTS 23/ I

2,5*1,0*0,25

46 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 801-3 RTS 23/ I

uložení překladů L50/50/5 : 2+2

47 978041103R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, 

s omítkou

m2 801-3 RTS 23/ I

(0,6+1,2+0,6)*0,15

48 978041114R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 

mm, s omítkou

m2 801-3 RTS 23/ I

2,5*1,0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 153,50
49 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením

t 801-4 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 131 241,24

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  

(150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

oborů 801, 803, 811 a 812

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

50 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 30,08000*0,1

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 34,47500

51 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 800-771 RTS 23/ I

m.č. 18 : 10,4+2,05+7,9+4,78+2,5+6,85-1,0-1,45*2-0,9*3+0,5*2+0,15*2*2+0,1*2*3

52 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 800-771 RTS 23/ I

m.č. 18 : 2,5*4,78+2,05*10,4+0,5*1,0+0,15*1,45*2+0,1*0,9*3

53 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 

hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka 

profilu 10 mm

m 800-771 RTS 23/ I

prahy : 0,8*3

54 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 800-771 RTS 23/ I

m.č. 18 : 10,4+2,05+7,9+4,78+2,5+6,85-1,0+0,5*2+0,15*2*2+0,1*2*3

55 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 SPCM RTS 23/ I

+15% předběžný typ, cena : 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 34,47500*1,15

56 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus SPCM RTS 23/ I

30,08*3,33333+4,73343

57 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 130,00
58 783220010RAB Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí m2 AP-PSV RTS 23/ I

L50/50/5 : 1,3*2*0,2

Díl: 784 Malby 9 750,00

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

59 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 AP-PSV RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 828,23
60 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 832-1 RTS 23/ I

61 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 801-3 RTS 23/ I

62 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 801-3 RTS 23/ I

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 801-3 RTS 23/ I

64 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 801-3 RTS 23/ I

65 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 800-6 RTS 23/ I

66 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 801-3 Vlastní

4,89889

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 0,19195*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 0,03888*-1

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,00720*-1

67 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t Vlastní

68 979990141R00 Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604 t Vlastní

69 979990163R00 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 t Vlastní

Celkem 313 053,06

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

s hrubým urovnáním,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

JKSO:
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Stavební úpravy stávající chodby a skladu

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu
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S: Spa23/01

O: SO 03

R: D.SO03.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 766.IN Vybavení interiéru: D+M volného mobiliáře 73 210,00
1 IN-04.1 Dětský stolek 6x, dětská židlička 30x, kancelářská židle otočná s područkami 2x soubor Vlastní

Celkem 73 210,00

801.31 budovy mateřských škol

935,07811 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Přístavba MŠ

Volný mobiliář

JKSO:
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S: Spa23/01

O: PS 01

R: PS01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _06 Výdejna 239 427,00
1 06001. Nerezový pracovní stůl s 2x policí, rovná pracovní deska se zadním a pravým lemem v. 40mm, 

podnoží z, uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, 3 páry nohou, ŠxHxVmm 

2100x700x900

kus Vlastní

2 06002. Termoport AF7 RED DOOR, aktivní vyhřívací modul zajišťující konstatntní teplotu +70°C, 

napájení 230V, , digitální ovládání, červená barva, ŠxHxVmm 440x640x480 230V/0,5kW

kus Vlastní

3 06003. Profesionální mikrovlnná trouba PANASONIC NE-1037EZG, celonerezová, komora 

330x330x200mm, obs. 22lt., , 1x spodní magnetron, 3 úrovně výkonu (500,1000,340W), funkce 

rozmrazování (340W), výstupní výkon

kus Vlastní

4 06004. Nerezový transportní vozík s opláštěním boků a zad, s křídlovými dveřmi kus Vlastní

5 06005. Vozík servírovací demontovaný VC-28-3, nerezové provedení, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), 

rozteč, mezi policemi 560mm, 3x police, ŠxHxVmm 860x560x930

kus Vlastní

6 06006. Nerezový pracovní stůl s 2x polici, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, podnoží z, 

uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, ŠxHxVmm 830x700x900

kus Vlastní

7 06007. Nerezový mycí stůl s odkládací plochou, rovná pracovní deska se zadním a levým lemem v. 

40mm, vlevo, vevařen 2x lisovaný dřez 300x500x250mm, vpravo vevařen lisovaný dřez 

400x500x250mm, uprostřed volný

kus Vlastní

8 06008. Sprcha tlaková na nádobí STAR 120, provedení stolní s napouštěcím ramínkem kus Vlastní

9 06009. Myčka nádobí a skla KRUPPS  EL51E, koše 500x500mm, výkon košů za hod. 40, max. výška 

talířů 350mm,, max. výška skla 320mm, spotřeba vody na cyklus 2lt., dávkovač mycího a 

oplachového prostředku,

kus Vlastní

10 06010. Automatický změkčovač kabinetní AZK1,  objem změkčovací pryskyřice 5lt., množství změkčené 

vody, 2750lt., spotřeba soli na regeneraci 0,75kg, spotřeba vody na regeneraci 50 lt., ŠxHxVmm 

220x420x550

kus Vlastní

11 06011. Stolní baterie páková - dodávka ZTI kus Vlastní

ŠxHxVmm 585x610x815 400V/5,92kW

230V/0,005kW

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Výdejna jídel

Výdejna jídel

1000W, programovatelná, bez otočného talíře, ŠxHxVmm 510x330x306 230V/1,49kW

prostor pro vestavbu podstolové myčky, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou, 3 páry nohou, ŠxHxVmm 2210x700x900
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S: Spa23/01

O: PS 01

R: PS01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE

Výdejna jídel

Výdejna jídel

12 06012. Stolní baterie s loketním ovládáním - dodávka ZTI kus Vlastní

13 060MTZ Doprava a montáž kpl Vlastní

Celkem 239 427,00
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Příloha č. 3 výzvy 

 

IROP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 

životního prostředí 

 

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a 

zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 

životního prostředí. 

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet 

následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 

technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 

Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 

musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 

včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se 

při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku 

a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných 

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na 

staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 

18400. 

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 

údržbářských pracích. 



Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 

Nová budova není postavena na: 

a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní 

biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží 

jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném 

seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 

c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo 

používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice 

neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO. 
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geodetické zaměření stavby 30.06.2024

spodní stavba, přípojky 01.07.-15.07.2024

montáž modulární stavby 16.07.-15.07.2024

opláštění  modulární stavby 26.07.-03.08.2024

 foliová střecha , montáž světlíků 04.08.-12.08.2024

dokončovací práce 13.08.-14.08.2024

předání stavby 15.08.2024

Přístavba modulární MŠ  ul. Na Úvoze, Ivančice

Harmonogram stavby
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