	
	



DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. A-004080-00
uzavřené dne 17.4.2024

na akci: 

„Sportovní hala – gabionové oplocení areálu“


1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČO:			00256129
DIČ:			CZ00256129
Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXXXX
Č. účtu: 		XXXXXXXXXXXX	
Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“


1. Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.
se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko
zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti
IČO: 			64834042
DIČ: 			CZ64834042
Tel.: 			+420 376 571 106
Fax:
Bank. spojení: 		XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“




ČLÁNEK I.
Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,
ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106
ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.


ČLÁNEK II.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článků smlouvy: 

ČLÁNEK IV. – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
ČLÁNEK  V. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:
V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které znemožňují v pokračování realizace a zadavatel ani zhotovitel je nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Zejména se jedná o způsob a zvýšený rozsah založení gabionového oplocení v návaznosti na soukromé pozemky a změnu technického řešení založení oplocení. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 1 – v rámci změnového listu č.1

Znění ČLÁNKU IV., „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení fyzické realizace (předání staveniště): 				17.4.2024

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků		
(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla):				31.7.2024


3.2. Místo plnění: areál sportovní haly – p.p.č. 968/10, st.p.č. 2195, k.ú. Sušice nad  
       Otavou, sousední (soukromé) pozemky v ul. Pátera Ferdy, 342 01, Sušice II, okr. Klatovy

Znění ČLÁNKU V., „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet a je přílohou tohoto dodatku č. 1.
Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
4.2. Smluvní strany dohodly (s odkazem na přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo), že cena za zhotovení díla činí 
	
	bez DPH
	DPH ve výši 21%
	vč. DPH

	Cena dle původní SoD
	             1.698.999,00
	            356.789,79
	         2.055.788,79

	Cena dle dodatku č. 1
	                221.644,00
	              46.545,24
	            268.189,24

	CENA CELKEM
	             1.920.643,00
	            403.335,03
	         2.323.978,03



4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, Zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu Objednatele její zvýšení.
4.4. Změnu rozsahu a podoby provádění díla je možné provézt pouze po předchozím uzavřením dodatku k SOD.
4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.





4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do
doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).


ČLÁNEK III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, s názvem „Sportovní hala – gabionové oplocení areálu“ č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.
3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, s názvem „Sportovní hala - gabionové oplocení areálu“ uzavřené dne 17.4.2024, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 17.6.2024, usnesením č.389.




Přílohy:
1/ změnový list č. 1, vč. rozpočtu pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo




Za objednatele: 						za zhotovitele:

elektronicky podepsal						elektronicky podepsal
1.7.2024							2.7.2024

…………………………… 					………………………………
Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda
starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.
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