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Dodatek č. 3 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 
VLS-DNS-007261-2020-0011-2024 

Oplocení kultur 2, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, I.+II.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Jihozápadní dřevařská a.s. 
Sídlo: Nádražní 351, 34201 Sušice 
IČO: 25236237 
DIČ: CZ25236237 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, B 821 
Zastoupený: Roman Milota 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

 

ČLÁNEK I. 
 
 

Předmět Dodatku č. 3 
 
 

1. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) je 
změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu 
uvedeném v Dodatku č. 2 Smlouvy – 30. 6. 2024, a to z důvodu intenzivního vojenského 
výcviku ve VVP Hradiště v měsíci červnu. 
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2. Tímto Dodatkem č. 3 se stanovuje termín dokončení prací na 11. 08. 2024. 

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své 
nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební 
činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením 
požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností 
uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v 
podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého 
byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli 
při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na 
zhotovení díla vztahují.  

4. Zhotovitel souhlasí s úhradou vynaložených nákladů Objednatelem na ochranu mladých 
lesních porostů proti zvěři v lesních porostech, které vlivem nedokončení zakázky 
Zhotovitelem (Oplocení kultur) zůstaly bez ochrany proti zvěři a Objednatel byl nucen 
zajistit ochranu těchto porostů proti okusu zvěří repelenty.  

 
5. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 3 seznámeny, 

a že Dodatek č. 3 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy 
svých statutárních zástupců. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Karlovy Vary 28.06.24 
  
  
  

V Sušice dne 27.06.2024 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize  

..........................................................  
Jihozápadní dřevařská a.s. 

Roman Milota  
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