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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne IO. 10.2016 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva”)
„I/22 Hluboká - Loučim” ISPROFOND 500 111 0007 
číslo smlouvy objednatele: 06EU-002758 číslo smlouvy zhotovitele: 60/16/DSS 
mezi:
Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IC: 65993390 DIC: CZ65993390 zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřen řízením Správy Plzeň číslo smlouvy: 06EU-002758
(dále jen ”objednatelem”) na jedné straně a
Zhotovitel:
BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem: Klatovská 410/167, 321 OO Plzeň IC: 45357269 DIČ: CZ45357269 obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217 zastoupeným Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva číslo smlouvy : 60/16/DSS
Odpovídající za realizaci ve věcech technických:
Miroslav Zwettler, hlavní stavbyvedoucí
Tel.: 731 550 320, email: miroslav.zwettler@bergerbohemia.cz
(dále jen ''Zhotovitel”) na straně druhé
Uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. I ke Smlouvě (dále jen „Dodatek”) následujícího znění:
1.
Změna smluvních podmínek
Ustanovení článku 14.2 Smluvních podmínek Přílohy k nabídce, které je součástí Smlouvy ze dne 10.10.2016, se mění takto:
1
	Název Pod-článku
	číslo Pod-článku
	údaje

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací
	14.2
	20% Přijaté smluvní částky


11.
Odůvodnění změny Smluvních podmínek
Na základě dohody smluvních stran a v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - RED BOOK.
111.
Závěrečná ustanovení
3.1  Ostatní ustanovení Smlouvy vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3.2 Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.


Datum: 01-12-2016					Datum: 29-11-2016
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