
ID Jméno úkolu Trvání

1 Zateplení objektu B a D 90 dny
2 Zemní práce 3 dny

3 Zdi podpěrné a volné 3 dny

4 Stěny a příčky 15 dny

5 Upravy povrchů vnitřní 14 dny

6 Úpravy povrchů vnější 60 dny

7 Podlahy a podlahové konstrukce 3 dny

8 Výplně otvorů 5 dny

9 Lešení a stavební výtahy 75 dny

10 Dokončovací kce na pozemních stavbách 1 den

11 Bourání konstrukcí 12 dny

12 Staveništní přesun hmot 90 dny

13 Izolace proti vodě 4 dny

14 Izolace tepelné 15 dny

15 Konstrukce klempířské 18 dny

16 Konstrukce truhlářské 2 dny

17 Konstrukce zámečnické 11 dny

18 Otvorové prvky z plastu 35 dny

19 Obklady keramické 13 dny

20 Konstrukce z přírodního kamene 10 dny

21 Nátěry 6 dny

22 Malby 7 dny

23 Hromosvod 9 dny

24 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 dny

25 Vyregulování otopné soustavy 2 dny

červenec 2017 srpen 2017 září 2017

Časový harmonogram výstavby:
"Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Krom ěříž"

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001

ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

Vypracoval: Rajtarová
Dne: 27.4.2017



ID Jméno úkolu Náklady v tis.Kč

1 Cena celkem v č. DPH 6 043 
2 Cena celkem bez DPH 4 995 
3 Zateplení objektu B a D 4 995 
4 Zemní práce 31 
5 Zdi podpěrné a volné 22 
6 Stěny a příčky 69 
7 Upravy povrchů vnitřní 168 
8 Úpravy povrchů vnější 1 751 
9 Podlahy a podlahové konstrukce 15 

10 Výplně otvorů 8 
11 Lešení a stavební výtahy 247 
12 Dokončovací kce na pozemních stavbách 12 
13 Bourání konstrukcí 63 
14 Staveništní přesun hmot 24 
15 Izolace proti vodě 19 
16 Izolace tepelné 38 
17 Konstrukce klempířské 330 
18 Konstrukce truhlářské 40 
19 Konstrukce zámečnické 88 
20 Otvorové prvky z plastu 1 526 
21 Obklady keramické 171 
22 Konstrukce z přírodního kamene 154 
23 Nátěry 18 
24 Malby 16 
25 Hromosvod 11 
26 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 
27 VRN 132 
28 DPH 1 048 

červen červenec srpen září říjen listopad
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Finan ční plán
"Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Krom ěříž"
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