[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
K příkazní smlouvě na výkon činnosti dozorce stavby

číslo smlouvy příkazce ŘSD ČR:06EU-002459 
Číslo smlouvy příkazce Obec Losiná . [image: ]
Číslo smlouvy příkazníka : 15W33 010
Financování : 500 111 0006.1949
SMLUVNÍ STRANY
Příkazce: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň 301 OO Plzeň, Hřímalého 37 telefon: 377 333 71 1 fax: 377 422 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 číslo účtu: 51-1422200277/01 OO 
                   IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
a
Obec Losiná
Losiná 1 1 , 332 04 Nezvěstice zastoupené: p. Milošem Černým, starostou telefon : 377 916 216
	IČ:00256871	DIČ: CZ00256871
Příkazník: Woring s.r.o.
zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo : Na Roudné 93, 301 00 Plzeň zastoupena Ing. Zbyňkem Voříškem telefon: 371 1 41 150, 775 263 503 Oprávnění jednat ve věcech technických:
Ing. Zbyněk Voříšek
Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. [image: ]
č. účtu: 7095712001/5500 
IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342 datová schránka: zbeiru9
Smluvní strany uzavřely dne 1 2.1 1 2015 výše uvedenou příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon občasného stavebního dozoru na akci .
„I/20 Losiná – průtah, TDI“
Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:
Zdůvodnění dodatku:
Důvodem posunutí termínu provádění stavebního dozoru je úprava termínů realizace jednotlivých stavebních objektů.
1
ČI. Ill. Doba plnění se upravuje:
	Původní předpokládaná doba výstavby	11/2015 až 1 112016
	Nový předpokládaný termín realizace stavby .	11/2015 až 11/2017
Čl. V. Platební podmínky se doplňuje:
Odst. 5. Fakturace bude probíhat dle splátkového kalendáře, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy o výkonu činnosti dozorce stavby nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
V Plzni dne: 31 .10.2016
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Splátkový kalendář
příloha č.l k dodatku č. 1 příkazní smlouvy na výkon činnosti dozorce stavby

I/20 Losiná, průtah - TDI
[image: ]Splátkový kalendář pro příkazce RSD ČR správa Plzeň
č. SOD příkazce	06EU-002459	č. SOD příkazníka	15W33 010

Smluvní částka
číslo zakázky	15W33 010	361 254,40 Kč
86,84%
	Splátkový kalendář č. 1
	

	Fakturace za období
	ve výši
	
	ke dni

	04-12/2016
	
	36 OOO,OO Kč
	
	05. 12. 2016

	01-03/2017
	
	58 OOO,OO Kč
	
	31. 03. 2017

	04-06/2017
	
	87 OOO,OO Kč
	
	30. 06. 2017

	07-09/2017
	
	87 OOO,OO Kč
	
	30. 09. 2017

	10-1 1/2017
	
	58 000.00 Kč
	
	30. 11. 2017

	přejímka stavby
	
	35 254,40 Kč
	
	05. 12. 2017

	Celkem
	361 254,40 Kč
	


[image: ]Splátkový kalendář pro příkazce Obec Losiná
č. SOD příkazce	č. SOD příkazníka	15W33 010

Smluvní částka
číslo zakázky	15W33 010	54 745,60 Kč
	Splátkový kalendář č.2
	

	Fakturace za období
	ve výši
	
	ke dni

	04-12/2016
	
	5 OOO,OO Kč
	
	05. 12. 2016

	01-03/2017
	
	9 OOO,OO Kč
	
	31. 03. 2017

	04-06/2017
	
	13 OOO,OO Kč
	
	30. 06. 2017

	07-09/2017
	
	13 OOO,OO Kč
	
	30. 09. 2017

	10-1 1/2017
	
	9 000.00 Kč
	
	30. 1 1. 2017

	přejímka stavby
	
	5 745,60 Kč
	
	05. 12. 2017

	Celkem
	54 745,60 Kč
	


V Plzni dne 21 . září 2016
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