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SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
Název akce: Oprava místní komunikace 9c Pod Návsí 

č. smlouvy objednatele:  

č. smlouvy zhotovitele: S25-017-0031 

 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
Obec Přísečná 
se sídlem Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov, 
zastoupená Jiřím Němečkem, starostou 
IČO: 00246107,  
E-mail:  
Tel.:  
Korespondenční adresa: Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov 
ID datové schránky: psqam3g 
 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat 
ve věcech smluvních, technických a převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací:  
Jiří Němeček, starosta 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599 
zastoupený Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednatelem 
Bankovní spojení:  
E-mail:  
Tel.:  
Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov 
ID datové schránky: amx5p38 
 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat 
ve věcech smluvních:  
  
ve věcech technických:  
ve věcech plnění a předání Díla:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)  
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 
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1 PŘEDMĚT DÍLA 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést v místě plnění (def. níže), na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele stavební dílo, a to Oprava místní komunikace 9c Pod Návsí, blíže definované v 
závazných dokumentech uvedených v této Smlouvě (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje toto Dílo 
převzít, zaplatit za ně Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této Smlouvy a poskytnou Zhotoviteli k 
provedení Díla nezbytnou součinnost.  

Předmět Díla a jeho rozsah jsou stanoveny níže uvedenými závaznými dokumenty, které tvoří: 

1.1.1 Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako „Rozpočet“), 

(dále společně jako „Závazné dokumenty“) 

V případě, že množství jednotek uvedených v rozpočtu připraveném Objednatelem neodpovídá 
skutečným potřebám projektové dokumentace stavby, provede Zhotovitel práce a dodávky i nad rámce 
rozsahu prací a dodávek uvedených v rozpočtu, které se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli dle čl. 
4 odst. 4.2 této Smlouvy (tzn. nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy). 

1.2 Místem plnění Díla: Jihočeský kraj, obec Přísečná, komunikace 9c Pod Návsí. 

1.3 Kvalita Díla je určena Závaznými dokumenty a v době podpisu Smlouvy platnými závaznými a/nebo 
těmi doporučujícími technickými normami, které jsou výslovně uvedeny v Závazných dokumentech, 
především v technické specifikaci Díla, zejména normy ČSN. 

1.4 Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace stavby, jak uvedena v Závazných dokumentech, 
kterou zajistil Objednatel, s případnými Dohodnutými změnami projektové dokumentace, které nechá 
do projektové dokumentace Objednatel zapracovat, jsou-li tyto uvedeny jako dohodnuté změny 
projektové dokumentace v technické specifikaci Díla, a s případnými změnami tak, jak budou mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu realizace Díla řádně, tj. způsobem dle čl. 2  této Smlouvy, 
projednány a odsouhlaseny. 

2 ZMĚNY DÍLA 

2.1 Případné změny Díla budou písmeně dohodnuty mezi smluvními stranami předem, a to na změnových 
listech, které je/jsou oprávněn/i za smluvní stranu podepsat vždy její zástupce/zástupci ve věcech 
smluvních, jak uveden/i v záhlaví této Smlouvy (každý jednotlivě) nebo osoba k tomu výslovně smluvní 
stranou pověřená v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

2.2 Objednatel není oprávněn požadovat snížení rozsahu Díla o více než 5 % z předpokládané ceny za 
Dílo (uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy). Změnu Díla dohodnutou na změnovém listu Zhotovitel ocení 
dle jednotkových cen položek uvedených v rozpočtu; v případě jejich neexistence se využijí jednotkové 
ceny stavebních prací dle vlastní kalkulace. 

2.3 Podpisem změnového listu zástupci smluvních stran dle Smlouvy se mění předmět Díla, jeho cena 
i termín dokončení a dílčí termíny plnění, kterých se změna dotýká; doba realizace Díla a dílčí 
termíny se prodlužují o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací dle změnového listu a o dobu 
nezbytnou pro zajištění souvisejících činností s provedením takto požadovaných prací, jako jsou 
zejména zajištění materiálu, technického a personálního vybavení a zajištění změny projektové 
dokumentace Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně  v dodatku jinak.  

2.4 Objednatel se na základě písemně odsouhlaseného změnového listu zavazuje, za účelem odstranění 
možných pochybností o obsahu změny Díla, termínu plnění a vlivu změny na cenu Díla, uzavřít dodatek 
k této Smlouvě, a to do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem; tímto ujednáním však 
není dotčen okamžik účinků změny Smlouvy, jak uveden v odst. 2.3 tohoto článku Smlouvy. Neuzavření 
dodatku Objednatelem ve výše uvedené lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje 
Zhotovitele od této smlouvy odstoupit. Porušení povinnosti Objednatele uzavřít dodatek opravňuje 
Zhotovitele mj. i k přerušení prací na Díle v rozsahu, který se předmětných změn dotýká, a to do nalezení 
shody na způsobu řešení vzniklé situace, nedojde-li k ukončení této Smlouvy Zhotovitelem dle 
předcházející věty tohoto ustanovení.  
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2.5 V případě, že pro změnu Díla je nutná změna projektové dokumentace, zavazuje se Objednatel tuto 
zajistit (v rámci součinnosti objednatele) a předat ji Zhotoviteli za účelem realizace požadované změny 
Díla, kdy doba pro její zajištění Objednatelem bude zahrnuta v době pro zajištění souvisejících činností 
dle čl. 2.3 této Smlouvy. 

3 TERMÍNY PLNĚNÍ  

3.1 Sjednávají se následující závazné termíny: 

Předání staveniště:  01. 07. 2024 po podpisu této Smlouvy, 

Zahájení prací:  01. 07. 2024, 

Dokončení Díla:  31. 07. 2024.  

3.2 Splnění termínu dokončení Díla je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace, stavebního 
povolení a staveniště Zhotoviteli stavby Objednatelem. Dokumenty dle předcházející věty musí být 
předány Zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště.   

3.3 V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště nebo projektové dokumentace nebo stavebního 
povolení Zhotoviteli stavby, posune se automaticky termín dokončení Díla, ale i prací na Díle, o počet 
dnů, po které trvalo prodlení Objednatele se splněním povinnosti. 

3.4 Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění 
prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy 
výrobců materiálů a/či technologií atd (dále jen „Dny se špatným počasím“). Za Dny se špatným 
počasím se bez ohledu na dříve uvedené považují vždy i takové dny, kdy: 

3.4.1 Bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích 
hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno Zhotovitelem 
pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo  

3.4.2 průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší 
než -5 stupňů Celsia.  

O tyto Dny se špatným počasím se termín dokončení předmětných prací (i Díla) posune, když 
podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis Zhotovitele do stavebního deníku.  

Smluvní strany se v případě výskytu Dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do 
prací na Díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění 
Díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací 
Zhotovitele na Díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce 
trvání každého případu Dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun 
provádění prací Zhotovitele na příslušné části Díla, odpovídající době, po kterou nemohl 
pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění. 

3.5 Termíny provádění Díla a termín dokončení Díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při 
působení vyšší moci dle čl. 13 Smlouvy nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně 
Objednatele, za něž se považují zejména:  

3.5.1 Vady dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, které Zhotovitel vzhledem ke své 
odborné péči, kterou mohl a měl vynaložit, nemohl odhalit před zahájením prací na Díle;  

3.5.2 nutné změny projektovaného řešení nebo archeologické či památkové nálezy v místě provádění 
Díla; 

3.5.3 změny Díla a/nebo dokumentace dle odst. 1.5 této Smlouvy nebo přerušení prací na Díle dle 
odst. 2.4 této Smlouvy;  

3.5.4 absence potřebných platných správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci Díla, ale i platných 
vyjádření správců sítí apod.; 
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3.5.5 prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy (např. i s potvrzením hodnoty 
Zhotovitelem provedených prací na Díle ve zjišťovacím protokolu v rozsahu, ve kterém 
provedené práce na Díle odpovídají Smlouvě aj.); 

3.5.6 vady prací, na které navazuje činnost Zhotovitele dle této Smlouvy; 

3.5.7 prodlení Objednatele s placením splatné dílčí platby ceny Díla nebo její části delším 
7 kalendářních dnů poté, co marně uplynula 7denní lhůta poskytnutá Zhotovitelem Objednateli 
k nápravě dle odst. 5.7 této Smlouvy;   

3.5.8 staveniště či přístupy k němu nejsou prosty práv třetích osob dle odst. 7.1 této Smlouvy; 

Zhotovitel uvede důvod přerušení prací do stavebního deníku nebo zašle Objednateli oznámení 
s uvedením důvodů přerušení prací. Přerušit práce z důvodu uvedeného v odst. 3.6.7 (pro 
prodlení Objednatele s placením) je Zhotovitel oprávněn za situace, že uplynula marně lhůta 
stanovená Objednateli k nápravě dle 5.7. této Smlouvy.  

3.6 Pokud by přerušení prací z důvodů na straně Objednatele vedlo k posunutí provádění prací na Díle do 
zimního období, je Zhotovitel oprávněn tuto skutečnost zohlednit při stanovení nových termínů 
provádění, dokončení prací a případně i úpravy ceny z důvodu zvýšených nákladů stavby z titulu 
zimních opatření, které nejsou zahrnuty v ceně za Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel je poté povinen 
práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy skončilo působení vyšší moci, resp. ode dne, 
v němž odpadla překážka na straně Objednatele. 

4 SMLUVNÍ CENA 

4.1 Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy činí 2 294 838,27 Kč 
bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě devadesát čtyři tisíce osm set třicet osm korun českých a dvacet 
sedm haléřů bez DPH). 

4.2 Objednatel se však zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo dle skutečného množství Zhotovitelem 
provedených prací a dodávek za účelem provedení Díla, kdy pro ocenění těchto prací a dodávek jsou 
rozhodující jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha 
č. 1 (rozpočet) a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění dohodnutých víceprací a méněprací 
a k vystavení soupisu provedených prací. Jakékoliv množství uvažované v rozpočtu je tedy pouze 
orientační a nebude považováno za skutečné a správné množství. Smluvní strany vylučují ust. § 2612 
OZ. Zhotovitel není povinen oznamovat Objednateli jakékoliv překročení množství jednotek uvedených 
v rozpočtu, a tyto je oprávněn fakturovat Objednateli nad rámec předpokládané ceny za Dílo uvedené 
v čl. 4.1 této Smlouvy. 

4.3 Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. 

4.4 Smluvní cena bude vyúčtována Objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 
provedených prací za dané období, jak dále uvedeno. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli platit cenu za 
Dílo v měsíčních platbách dle skutečného množství Zhotovitelem provedených prací a dodávek na Díle 
ve fakturovaném období.  

4.5 Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně Objednatele (např. 
z důvodů uvedených v odst. 3.6. této Smlouvy) přerušeny na dobu delší než 2 týdny, je Objednatel 
povinen Zhotoviteli zaplatit náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů (tzn. nad rámec 
dohodnutých cen uvedených výše). V případě přerušení prací pro prodlení Objednatele s úhradou 
splatné faktury má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných vícenákladů spojených s takovým 
přerušením prací včetně náhrady přiměřeného zisku. Při přerušení prací z předem uvedených důvodů 
v součtu delším než 2 měsíce jsou smluvní strany povinny také přiměřeně upravit cenu Díla (tím není 
dotčena úprava ceny Díla z jiných touto Smlouvou předpokládaných důvodů). Jsou-li práce z důvodů 
překážek na straně Objednatele stejně jako v případě působení vyšší moci přerušeny na dobu delší než 
2 měsíců, jsou Zhotovitel stejně tak i Objednatel oprávněni odstoupit od Smlouvy. 
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4.6 Není-li v rozpočtu uvedena cena za ukládku a likvidaci odpadu vzniklého činností Zhotovitele při realizaci 
Díla nebo neodpovídá-li druh odpadu v rozpočtu uvedený druhu odpadu vzniklému při činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy, pak jeho likvidace není zahrnuta v předpokládané ceně Díla, a tuto je 
Zhotovitel rovněž oprávněn nárokovat po Objednateli dle skutečně vynaložených nákladů Zhotovitelem 
s ohledem na druh a množství odpadu, a tento vyúčtovat Objednateli dle čl. 4.2 této Smlouvy (nad rámec 
předpokládané ceny za Dílo).  

 

5 FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo stanovenou Zhotovitelem dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, 
v dílčích měsíčních platbách. 

5.2 Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel měsíčně, dle skutečně provedených prací. 

Právo vystavit dílčí fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací ve zjišťovacího protokolu 
k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací protokol, jehož přílohou 
bude soupis provedených prací, a předloží jej zástupci Objednatele k potvrzení jeho podpisem. 
Objednatel je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému zjišťovacímu protokolu a soupisu prací 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení, a v rozsahu, ve kterém provedené práce odpovídají 
Smlouvě, tento potvrdit. Strany ujednaly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu také v případě, že 
Objednatel předložený zjišťovací protokol se soupisem prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení nebude rozporovat. 

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury Zhotovitelem. 

5.3 Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po dokončení prací a převzetí Díla Objednatelem. 

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným 
zástupcem Objednatele – podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu. Závěrečný zjišťovací protokol 
– na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) – vyhotoví a oprávněnému zástupci 
Objednatele k podpisu předloží Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu také 
v případě, jestliže Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne Dílo převzít a/nebo bez oprávněného 
důvodu nepodepíše závěrečný zjišťovací protokol, a to v den, v němž mělo dojít k předání a převzetí 
Díla.  

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

5.4 Je-li Objednatel v prodlení s placením splatné dílčí platby nebo její části delším 7 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně upozorní 
Objednatele a poskytne mu dodatečnou 7denní lhůtu k nápravě, počítanou ode dne odeslání písemného 
upozornění; toto ujednání se netýká zálohové platby (byla-li sjednána). V případě prodlení Objednatele 
s úhradou zálohové platby je Zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit provádění prací na Díle, aniž by 
stanovoval Objednateli jakoukoliv lhůtu k nápravě.  

5.5 Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit, 
zastavit ani jednostranně započíst jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy. Daný zákaz se nevztahuje na uplatnění pozastávky v případě porušení povinností Zhotovitele, 
jež jsou pozastávkou zajištěny. 

5.6 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat i číslo této Smlouvy. 

5.7 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy. 

5.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet Zhotovitele. 
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6 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními OZ, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, a dále bude 
Dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou závaznými technickými požadavky na stavby a 
požadavky na výrobky pro stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (stavební zákon)  

6.2 Zhotovitel vede dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, 
povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
Zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí.  

6.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den. 

6.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
prací, k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, technický dozor Objednatele, autorský 
dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle 
zvláštních právních předpisů. 

6.5 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru Objednatele denní záznamy nejpozději při 
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

6.6 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku. 

6.7 Technický dozor Objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele. 
Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
Zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě. 

6.8 Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor Objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad. 

6.9 K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu výstavby a stavebních 
prací, dále také k projednání pro potřeby splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

6.10 V případě, že projektová dokumentace stavby, která je podkladem pro provedení Díla, nebo jakákoliv 
její část, je autorským Dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
prohlašuje Objednatel, že je oprávněn tuto užít pro účely realizace Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je 
oprávněn na jejím základě realizovat Dílo. Objednatel se dále zavazuje pro účely změn projektové 
dokumentace Díla (v rámci součinnosti Objednatele) zajistit souhlas autora se změnou; za případné 
porušení povinnosti dle autorského zákona v souvislosti s projektovou dokumentací stavby odpovídá 
Objednatel. 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedení Díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.3 
této Smlouvy, jakož i zajistí Zhotoviteli k termínu předání staveniště takové přístupové cesty ke 
staveništi, aby mohly být prováděny stavební práce bez jakýchkoliv omezení. Vyjde-li po předání 
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staveniště Zhotoviteli najevo, že tu jsou předem uvedená práva třetích osob, která mohou bránit 
řádnému provádění Díla a/nebo mohou způsobit újmu Zhotoviteli (podáním žalob), je Objednatel 
povinen za účelem vypořádání práv třetích osob ke staveništi či přístupů k němu učinit neprodleně 
nezbytné právní kroky. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit práce na Díle do doby vypořádání práv 
třetích osob. Pro případ, že se v průběhu provádění Díla nebo kdykoliv v budoucnu na Zhotovitele obrátí 
třetí osoba s tvrzenými nároky z důvodů porušení práv ve vztahu ke staveništi, kde je dílo prováděno, 
Objednatel se zavazuje Zhotovitele všech těchto nároků/dluhů zbavit, popř. nahradit Zhotoviteli 
veškerou újmu, která mu tím vznikne. 

8 SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE; POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení Díla a je schopen předmětné 
 Dílo ve sjednaném čase (průběžně) financovat. 

8.2 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. Pokud budou tyto práce 
zohledněny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy.  

9 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před termínem pro 
dokončení Díla dle Smlouvy; k převzetí Díla je možné vyzvat Objednatele i zápisem do stavebního 
deníku. 

9.2 Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání Díla zápis, který obě smluvní strany podepíšou. 
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, a to s odkazem na konkrétní změnu během výstavby, soupis ojedinělých vad a nedodělků 
zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, datum 
skončení přejímacího řízení apod.  

9.3 Objednatel převezme Dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání uvedení Díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění. 

9.4 Dnem předání a převzetí Díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na Díle na Objednatele. 

9.5 Odmítne-li Objednatel Dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, 
že bylo Dílo předáno Zhotoviteli v den oznámený Zhotovitelem Objednateli jako den předání Díla; 
obdobně pak platí, nedostaví-li se Objednatel k přejímce vůbec. 

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Dílo má vadu neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje 
Objednateli na Dílo záruku v trvání 60 měsíců, není-li na jednotlivé části Díla, materiály a výrobky 
dohodnuta v této Smlouvě záruka jiná; to vše za předpokladu, že Dílo bude užíváno v souladu s 
příslušnými technickými normami a při přejímce převzatými instrukcemi k užívání Díla. Tato záruka se 
nevztahuje na spotřební materiál a na veškeré běžné opotřebení Díla a/nebo jeho částí.  

10.2 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem. Pokud bude Dílo předáváno 
a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla, záruční doba začíná 
běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání Díla, nejvýše však 
dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání Díla. 

10.3 Strany si ujednaly, že pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada bude 
odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Zhotovitel (a) 
je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující 
k odstranění vady nebo (c) v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo (d) v rozumném čase a řádně vadu 
odstraní. Pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada nebude odstranitelná 
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a/nebo bude odstranitelná, též vzhledem k povaze vady a účelu, jemuž má Dílo sloužit, s tomu 
neúměrnými náklady, dohodnou se strany ne slevě z ceny Díla přiměřeně odpovídající povaze 
a závažnosti vady. Za odstranění vady tak smluvní strany považují jak její faktické odstranění, tak 
sjednání přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu.  

11 REKLAMACE 

11.1 Postup při reklamaci: 

11.1.1 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli závadu na Díle. Smluvní strany 
se zavazují do 7 dnů od obdržení reklamace Zhotovitelem sepsat zápis postupem dále 
uvedeným, který připraví Zhotovitel. 

11.1.2 Zhotovitel společně se zástupcem Objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis 
o prohlídce závady, ve kterém bude uvedeno zejména: 

- Datum prohlídky, 

- rozsah závady či poškození Díla, 

- vyjádření Zhotovitele, zda závadu uznává jako vadu Díla či nikoliv, 

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám, 

- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele, 

- dohodnutý termín pro odstranění závady, 

- podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele.  

11.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní vady Díla v termínu dohodnutém v zápise o prohlídce 
závady; nedohodnou-li se smluvní strany o termínu odstranění vady Díla v rámci prohlídky závady, 
odstraní Zhotovitel vadu Díla v přiměřené době určené Objednatelem v písemném pokynu Zhotoviteli, 
a to s ohledem na povahu vady, technické podmínky dle ČSN pro její odstranění, a která zároveň nesmí 
být kratší než 30 dnů ode dne doručení takového pokynu Zhotoviteli. 

11.3 Reklamace nebude uznána Zhotovitelem zejména, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím 
zaviněním. 

11.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na Díle vzniklé cizím zaviněním, předáním neúplných podkladů 
o staveništi ani za škody ani vady Díla vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky 
projektu, které Zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z předpokládané ceny za Dílo (uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této 
Smlouvy) za každý kalendářní den prodlení. 

12.2 Případná celková smluvní pokuta Zhotovitele dle čl. 12.1 této Smlouvy celkem je omezena na nejvýše: 
2,50 % předpokládané ceny za Dílo celkem. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní 
pokutu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

12.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

12.5  Smluvní strana není povinna hradit smluvní pokutu v případě a po dobu, po kterou za prodlení se 
splněním dané smluvní povinnosti neodpovídá, neboť nemůže plnit v důsledku prodlení s plněním 
smluvní povinnosti druhé smluvní strany, či v případě porušení povinnosti v důsledku vyšší moci (viz čl. 
13 této Smlouvy).  
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13 VYŠŠÍ MOC 

13.1 Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná překážka, jež vznikla nezávisle na vůli smluvní 
strany bez ohledu na to, zda taková překážka vznikla v důsledku jednání třetích osob či nikoliv, a brání 
jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku 
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku 
předvídala. 

13.2 Při splnění podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy se za událost vyšší moci považují zejména 
následující události či okolnosti: 

13.2.1 Válka, ozbrojené konflikty, invaze, činnost zahraničních nepřátel; 

13.2.2 vzpoura, revoluce, povstání, vojenský převrat či převzetí moci, občanská válka, teroristický čin, 
občanské nepokoje a stávky; 

13.2.3 nálezy válečného materiálu, výbušnin, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou; 

13.2.4 přírodní katastrofy jako zemětřesení či hurikány; 

13.2.5 pandemie, epidemie;  

13.2.6 změny zákonů či technických norem, vydání nových zákonů a technických norem; 

13.2.7 nečinnost dotčených úřadů státní správy; 

13.2.8 obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky, soudní, správní 
a jiná rozhodnutí soudů a orgánů státní správy a samosprávy, a to včetně závazných opatření 
a omezení v souvislosti s pandemií či epidemií nakažlivé choroby (včetně rozhodnutí, nařízení, 
doporučení a/nebo zákazů orgánů veřejné moci v České republice a/nebo jiných zemích 
v souvislosti s epidemií koronaviru způsobujícího onemocnění označované jako covid-19), 
a která(ý/é) způsobí, že Zhotoviteli je objektivně znemožněno zcela nebo z větší části provádění 
a/nebo dokončení Díla, a to za podmínky, že taková událost nemohla být Zhotovitelem rozumně 
předpokládána nebo pokud se Zhotovitel proti důsledkům takové události nemohl rozumně 
zajistit (a to včetně včasného přijetí takových opatření, jež dopady takových případných událostí 
vylučují či zmírňují, a to i s ohledem na stávající znalosti a zkušenosti Zhotovitele ve vztahu 
k dřívějším událostem způsobeným epidemií). 

13.3 Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, 
souvisejících s vyšší mocí, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění Díla, 
zejména zápisem do stavebního deníku a emailovou komunikací.  

13.4 Dojde-li proto k porušení této Smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna 
uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky 
z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení Smlouvy vznikne. Důkazní 
břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluv-ní strana, která 
Smlouvu porušila. 

13.5 Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného 
postupu provádění Díla v důsledku vyšší moci minimalizovali náklady, které v důsledku to-ho vzniknou. 
Náklady se rozumí všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem 
v důsledku vyšší moci či v její souvislosti, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včet-ně režijních nákladů 
a podobných poplatků; nezahrnují však zisk (dále jen „Náklady“). Veškeré Náklady je Zhotovitel povinen 
řádně doložit, zejména zápisy ve stavebním deníku. 

13.6 Smluvní strany souhlasně předpokládají, že válečný konflikt na Ukrajině a sankce uvalené na Ruskou 
federaci způsobí jednak nedostatek pracovních sil z řad ukrajinských občanů, a to v návaznosti na 
vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24.2.2022, a současně možné výpadky dodávek stavebních 
materiálů, jejichž výroba je podmíněna surovinami pocházejícími z Ruské federace či Ukrajiny. Vědomi 
si této mimořádné situace, jejíž důsledky nelze předvídat, se smluvní strany dohodly, že nedostatek 
pracovních sil a/nebo výpadek dodávek stavebního materiálu způsobený tímto válečným konfliktem 
souhlasně považují za okolnost vyšší moci a budou postupovat v souladu s tímto článkem 13. 
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14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit stanoví-li tak OZ nebo tato Smlouva. 

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně 
nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, 
kdy na takové porušení smluvních závazků Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl 
odpovídající lhůtu k nápravě. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud: 

14.3.1 Je Objednatel v prodlení s placením podle této Smlouvy, avšak teprve poté, kdy na neplnění 
smluvního závazku Objednatele předem písemně upozornil a poskytl lhůtu k nápravě, která 
uplynula, nebo 

14.3.2 jsou práce z důvodu překážek na straně Objednatele (např.  z důvodu podle odst. 3.6. Smlouvy) 
a/nebo v důsledku vyšší moci (podle čl. 13 této Smlouvy) přerušeny na dobu v součtu všech 
přerušení delší než 2 měsíce. 

14.4 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy (bez poskytnutí dodatečné lhůty 
k nápravě) též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí 
do likvidace. 

14.5 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen vždy uhradit 
Zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací a dodávek, tak i prací a dodávek které 
Zhotovitelem byly pořízeny za účelem realizace Díla, a které prokazatelně nemohly být Zhotovitel 
zrušeny, a to do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.  

14.6 Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit písemně; účinky odstoupení nastávají k datu jeho doručení druhé 
smluvní straně. 

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány smluvní straně na 
korespondenční adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nestanoví-li Smlouvy pro 
konkrétní případ výslovně jinak. Je-li korespondenční adresa dohodnuta jako ID datové schránky 
smluvní strany, má se písemnost za doručenou okamžikem, kdy byla datová zpráva dodána do datové 
schránky smluvní strany.  

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

16.2 Jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, nestanoví-li Smlouva 
výslovně jinak.  

16.3 Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, související s předmětem 
Smlouvy.  

16.4 Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 
OZ. 

16.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

16.6 Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 
podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany 
výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si 
Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
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16.7 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevynutitelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud 
z povahy věci, obsahu dotčeného ustanovení nebo z okolností nevyplývá, že neplatnou, zdánlivou, 
neúčinnou nebo nevymahatelnou část nelze oddělit od ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy novým 
ustanovením, které bude platné a účinné a jehož smysl a účel budou shodné se zamýšleným smyslem 
a účelem nahrazovaného ustanovení. 

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha č. 1: Rozpočet 

 

V Přísečné, dne __. __. 2024  V Kájově, dne __. __. 2024 

Objednatel:  Zhotovitel: 

   

Obec Přísečná 
Jiří Němeček, starosta 

 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Michal Pavlík, na základě pověření 

   

  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Martin Dudák, na základě pověření 

 

Michal 

Pavlík

Digitálně podepsal 

Michal Pavlík 

Datum: 2024.06.19 

08:15:54 +02'00'

Martin 

Dudák

Digitálně podepsal 

Martin Dudák 

Datum: 2024.06.19 

11:39:10 +02'00'

Jiří Němeček
Digitální podpis:
25.06.2024 14:04:11



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava_MK_Prisecna
Oprava mistnich komunikací v k.ú. Přísečná

SWIETELSKY stavební s.r.o.

2 294 838,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 294 838,27 481 916,0421,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 2 776 754,31
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Michal 

Pavlík

Digitálně podepsal 

Michal Pavlík 

Datum: 2024.06.19 

08:16:18 +02'00'

Martin 

Dudák

Digitálně 

podepsal Martin 

Dudák 

Datum: 

2024.06.19 

11:39:30 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Oprava_MK_Prisecna

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21. 4. 2024

 
 

196 020,00162 000,00VON Vedlejší a ostatní ...

2 294 838,27 2 776 754,31

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 580 734,312 132 838,27SO 101 Oprava místních ...

Oprava mistnich komunikací v k.ú. Přísečná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 132 838,27

D 0 Oprava místních komunikací 2 132 838,27

D 1 Zemní práce 238 348,28

1 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 146,000 90,00 13 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163

VV
"stávající asfaltové vjezdy - podkladní vrstvy tl. 250 mm"   
146,0

146,000

VV Součet 146,000

2 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 146,000 52,00 7 592,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124

VV "stávající asfaltové vjezdy tl. 100 mm"   146,0 146,000
VV Součet 146,000

3 K 113154364

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 210,000 52,00 62 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364

VV "stávající asfaltové vozovky tl. 100 mm"   1210,0 1 210,000
VV Součet 1 210,000

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních

m 152,000 87,00 13 224,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112

VV "stávající betonové obruby vč. bet. lože"   152,0 152,000
VV Součet 152,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 563,000 39,00 21 957,00 CS ÚRS 2024 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

VV "sejmutí ornice v tl. 100 mm (jednotlivě do 100 m2)"   563,0 563,000
VV Součet 563,000

6 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 137,750 220,00 30 305,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203

VV
"odkopávky tl. 250 mm pro nové konstrukce a obrubníky"   
365,0*0,25+465,0*0,1

137,750

VV Součet 137,750

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 71,300 57,00 4 064,10 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV
"dovoz ornice a vhodné zeminy k rozprostření z deponie"   
63,800

63,800

VV
"odvoz vhodné zeminy k rozprostření na deponii"   63,800-
56,300

7,500

VV Součet 71,300

Oprava mistnich komunikací v k.ú. Přísečná

SO 101 - Oprava místních ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 130,250 131,00 17 062,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku nebo recyklační 
středisko do 10 km"   137,750-7,500 130,250

VV Součet 130,250

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 63,800 110,00 7 018,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV
"naložení ornice a vhodné zeminy k rozprostření na deponii"   
63,800

63,800

VV Součet 63,800

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 130,250 23,00 2 995,75 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV
"uložení přebytečné zeminy na skládku nebo recyklační 
středisko"   137,750-7,500 130,250

VV Součet 130,250

13 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 638,000 54,00 34 452,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

VV
rozprostření ornice v tl. 10 cm, chybějící ornice bude doplněna 
zeminou z výkopů

VV "zelené plochy"   638,0 638,000
VV Součet 638,000

14 K 18141-R
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 638,000 13,00 8 294,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/18141-R

VV vč. obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

VV
vč. ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období 
kropit a po dosažení výšky 10-15 cm posekat

VV "zelené plochy"   638,0 638,000
VV Součet 638,000

15 M 00572420 osivo směs travní parková kg 12,760 143,00 1 824,68 CS ÚRS 2024 01
PP osivo směs travní parková
VV "zelené plochy"   638,0*0,02 12,760
VV Součet 12,760

16 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 638,000 8,00 5 104,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV před rozprostřením ornice
VV "zelené plochy"   638,0 638,000
VV Součet 638,000

17 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 365,000 23,00 8 395,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV "pod podkladní vrstvou ze štěrkodrtě"   365,0 365,000
VV Součet 365,000

D 5 Komunikace 1 070 426,04

18 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 365,000 123,00 44 895,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011

VV "podkladní vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-32"   365,0 365,000
VV Součet 365,000

19 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 365,000 170,00 62 050,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV "podkladní vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-63"   365,0 365,000
VV Součet 365,000

20 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 275,000 40,00 51 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "infiltrační postřik PI-C 1,0 kg/m2 po vyštěpení"   1275,0 1 275,000
VV Součet 1 275,000

21 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 275,000 14,00 17 850,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108

VV "spojovací postřik SP-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení"   1275,0 1 275,000
VV Součet 1 275,000

22 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 275,000 277,00 353 175,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111

VV "obrusná vrstva komunikace"   1275,0 1 275,000
VV Součet 1 275,000

23 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 275,000 324,00 413 100,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112

VV "ložná vrstva komunikace"   1275,0 1 275,000
VV Součet 1 275,000

24 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro ploc

m2 3,000 576,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV "betonová dlažba tl. 60 mm"   3,0 3,000
VV Součet 3,000

25 M 59245016
dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm 
přírodní m2 3,090 347,00 1 072,23 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní
VV "betonová dlažba tl. 60 mm"   3,0*1,03 3,090
VV Součet 3,090

26 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plo

m2 80,000 449,00 35 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210

VV "betonová dlažba tl. 80 mm"   80,0 80,000
VV Součet 80,000

27 M 59245009
dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm 
barevná

m2 82,400 431,00 35 514,40 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm barevná
VV "betonová dlažba tl. 80 mm"   80,0*1,03 82,400
VV Součet 82,400

28 K 596412211

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 63,000 479,00 30 177,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412211

VV "vegetační dlažba tl. 80 mm"   63,0 63,000
VV Součet 63,000

29 M 59246016
dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 
80mm přírodní m2 64,890 369,00 23 944,41 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní
VV "vegetační dlažba tl. 80 mm"   63,0*1,03 64,890
VV Součet 64,890

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 756 592,76

30 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 25,000 475,00 11 875,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113

VV "obrubník betonový silniční nájezdový"   25,0 25,000
VV Součet 25,000

31 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 25,500 166,00 4 233,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
VV "obrubník betonový silniční nájezdový"   25,0*1,02 25,500
VV Součet 25,500

32 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 377,000 475,00 179 075,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV "obrubník betonový silniční"   377,0 377,000
VV Součet 377,000

33 M 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm m 384,540 225,00 86 521,50 CS ÚRS 2024 01
PP obrubník silniční betonový 1000x150x300mm
VV "obrubník betonový silniční"   377,0*1,02 384,540
VV Součet 384,540

34 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 63,000 475,00 29 925,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

VV "obrubník betonový parkový"   63,0 63,000
VV Součet 63,000

35 M 59217044 obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní m 64,260 141,00 9 060,66 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní
VV "obrubník betonový parkový"   63,0*1,02 64,260
VV Součet 64,260

36 K 916782112
Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého délky do 
2 m

kus 1,000 27 719,00 27 719,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého délky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916782112

VV "zpomalovací polštář š. vozovky 5,0 m"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

37 M 56288871
polštář zpomalovací 1800x65x2000mm z dlažebních 
kostek uložených do betonu kus 1,000 7 798,00 7 798,00 CS ÚRS 2024 01

PP polštář zpomalovací 1800x65x2000mm
VV "zpomalovací polštář š. vozovky 5,0 m"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

38 K 916782113
Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého délky 
přes 2 m kus 4,000 28 850,00 115 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž zpomalovacího polštáře pravoúhlého délky přes 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916782113

VV "zpomalovací polštář š. vozovky 3,0 m"   1,0 1,000
VV "zpomalovací polštář š. vozovky 5,0 m"   1,0 1,000
VV "zpomalovací polštář š. vozovky 6,0 m"   1,0*2 2,000
VV Součet 4,000

39 M 56288872
polštář zpomalovací 1800x65x3000mm z dlažebních 
kostek uložených do betonu kus 4,000 11 696,00 46 784,00 CS ÚRS 2024 01

PP polštář zpomalovací 1800x65x3000mm
VV "zpomalovací polštář š. vozovky 3,0 m"   1,0 1,000
VV "zpomalovací polštář š. vozovky 5,0 m"   1,0 1,000
VV "zpomalovací polštář š. vozovky 6,0 m"   1,0*2 2,000
VV Součet 4,000

40 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 45,700 95,00 4 341,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV
"asfaltová modifikovaná zálivka s proříznutím v místě napojení 
na stáv. komunikace"   45,7

45,700

VV Součet 45,700

41 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 45,700 63,00 2 879,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV "zaříznutí hrany asf. vozovky v tl. 100 mm"   45,7 45,700
VV Součet 45,700

42 K 919794441

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 
poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 
m2

kus 14,000 1 807,00 25 298,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, 
sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v 
půdorysné ploše do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441

VV výšková úprava povrchových znaků
VV "stávající kanalizační poklop"   3,0 3,000
VV "stávající šoupátkový poklop"   11,0 11,000
VV Součet 14,000

43 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
500 do 800 mm

m 105,000 109,00 11 445,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 
přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008212

VV "stávající betonové žlaby/příkop. tvárnice š. 600 mm"   105,0 105,000

VV Součet 105,000

44 K 99010-R Vybourání horské vpusti, vč. přípojky kpl 1,000 10 833,00 10 833,00
PP Vybourání horské vpusti, vč. přípojky

VV
vč. potřebných zemních prací i pro odstranění přípojky dl. 3,5 
m

VV "stávající horská vpusť + přípojka"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

45 K 99012-R Vybourání uličních vpustí kpl 3,000 1 667,00 5 001,00
PP Vybourání uličních vpustí
VV vč. potřebných zemních prací
VV "stávající uliční vpustě"   3,0 3,000
VV Součet 3,000

46 K 99020-R Výměna odvodňovacího žlabu vč. nového napojení kpl 1,000 56 443,00 56 443,00

PP Výměna odvodňovacího žlabu vč. nového napojení
VV vč. potřebných zemních prací a nového napojení
VV "výměna ACO drainu v délce 10 m + nové napojení"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

47 K 99030-R Nové uliční vpusti vč. nového napojení kpl 7,000 17 423,00 121 961,00
PP Nové uliční vpusti vč. nového napojení
VV vč. potřebných zemních prací a nového napojení
VV "nové uliční vpusti vč. nového napojení"   7,0 7,000
VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 50 697,29

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 376,120 33,00 12 411,96 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV na skládku nebo recyklační středisko do 10 km
VV "podkladní nestmelené vrstvy"   64,24 64,240
VV "asfalt"   33,58+278,30 311,880
VV Součet 376,120

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 3 385,080 7,00 23 695,56 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV na skládku nebo recyklační středisko do 10 km
VV "podkladní nestmelené vrstvy"   64,24*9 578,160
VV "asfalt"   311,88*9 2 806,920
VV Součet 3 385,080

53 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 86,330 33,00 2 848,89 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV na skládku nebo recyklační středisko do 10 km
VV "betonové obrubníky"   44,08 44,080
VV "betonové žlabovky"   36,75 36,750
VV "horská vpusť"   3,00 3,000
VV "uliční vpustě"   1,50 1,500
VV "ACO drain"   1,00 1,000
VV Součet 86,330

54 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 
km

t 776,970 7,00 5 438,79 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV na skládku nebo recyklační středisko do 10 km
VV "betonové obrubníky"   44,08*9 396,720
VV "betonové žlabovky"   36,75*9 330,750
VV "horská vpusť"   3,00*9 27,000
VV "uliční vpustě"   1,50*9 13,500
VV "ACO drain"   1,00*9 9,000
VV Součet 776,970

55 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 86,330 73,00 6 302,09 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612

VV "betonové obrubníky"   44,08 44,080
VV "betonové žlabovky"   36,75 36,750
VV "horská vpusť"   3,00 3,000
VV "uliční vpustě"   1,50 1,500
VV "ACO drain"   1,00 1,000
VV Součet 86,330

D 998 Přesun hmot 16 773,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 729,300 23,00 16 773,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 000,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 162 000,00
1 K 01

Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a 
zařízení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

2 K 02
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s 
realizací stavby

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby

VV "vč. zaměření skutečného provedení stavby"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

3 K 03 Realizační projektová dokumentace stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Realizační projektová dokumentace stavby
VV "pro celou stavbu"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

4 K 04 Vypracování projektu skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Vypracování projektu skutečného provedení stavby
VV "vč. tištěné formy, dle SOD"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 05
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí 
stavby, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu 
přístupových komunikací

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, zajištění 
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

VV "před začátkem a po skončení stavebních prací"   1,0 1,000
VV Součet 1,000

6 K 06
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

7 K 07
Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) 
včetně jeho připojení na sítě kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho 
připojení na sítě

VV
-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona 
č. 183/2006 Sb.

VV -příprava a oplocení území pro objekty ZS

VV
-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro 
TDI 

VV
-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích 
odběrných míst

VV -náklady na vybavení objektů ZS
VV -náklady na energie spotřebované během realizace stavby
VV -náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS

VV -zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

VV -zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů

VV -zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy

VV
-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity 
prašnosti a hlučnosti dané vyhláškou

VV
-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných 
komunikací a jejich likvidace

VV -úklid a úprava povrchů po odstranění ZS
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

8 K 08
Zajištění a provedení opatření BOZP dle 
vypracovaného plánu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu
VV - označení stavby dle zásad BOZP
VV - zajištění a zabezpečení výkopů proti pádu osob 
VV - lávky a přejezdy po celou dobu výstavby 

VV
- drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky 
apod.) 

VV
- standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi, 
projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

9 K 09 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou

VV
- zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a 
ZTKP 

VV
- zajištění zkoušky zatřídění vybouraných asfaltových směsí 
dle vyhlásky č. 130/2019 Sb.

VV položka čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele

Oprava mistnich komunikací v k.ú. Přísečná

VON - Vedlejší a ostatní ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

10 K 10 Zkoušení konstrukcí nezávislou zkušebnou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zkoušení konstrukcí nezávislou zkušebnou

VV
- zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků 
TKP a ZTKP 

VV položka čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

11 K 11 Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření

VV
-náklady na vypracování projektu dopravně inženýrských 
opatření pro dobu výstavby, jeho projednání a odsouhlasení 
příslušnými orgány 

VV a zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

12 K 12 Provedení dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Provedení dopravně inženýrských opatření

VV
-dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich 
rozmístění, údržba, přemisťování během výstavby a následné 
odstranění po ukončení stavby

VV -zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

13 K 13
Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze 
staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště
VV vč. čištění komunikací během výstavby
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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