
DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 200,916 

trati Plzeň - Žatec"

Sm luvní strany:

Správa železnic, státn í organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojm írem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílán í sm luvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílán í faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm 
číslo smlouvy: E618-S-1416/2021/FLO 
ISPROFOND: 5423520052

(dále jen „O b je d n á te "  

a

„Společnost SMP - Firesta, Plzeň - Zatec"

Kontaktní adresa sídla společnosti: Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná v rozsahu zplnomocnění obsaženém ve společenské smlouvě Ing. Miroslav 
Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

Korespondenční adresa:

Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: Stavby mostů a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00 IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 
9654,
bank. spojení .......................................................................
zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní 
rady

Korespondenční adresa:
Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00
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s p o l e č n í k  2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka oddíl B, vložka 2144,
zastoupena: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Korespondenční adresa:
Mlýnská 68, 602 00 Brno (dále jen 
„Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1ZHS210009 

společně dále jako „sm luvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-1416/2021 na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec" ve znění jejích dodatků č.1 
až 4, s účinností Smlouvy ke dni 6. 4. 2021 (dále jen „Sm louva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena Díla..... ..........  155 191035,78 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č:. 1 činila............. ..........  155 191035,78 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č:. 2 činila............. ..........  155 191035,78 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č:. 3 činila............. ..........  162 142 705,81 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č:. 4 činila............. ............. 174 346 405,16 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále 
též jako „Dodatku"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Sm luvní ceny Díla a s tím  souv isejíc í úprava přílohy č. 1 Sm louvy -  
Rekapitulace ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 1.205.728,37 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů 
v souladu s Pod-článkem 13.8 Obchodních podmínek.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 a § 100 ZZVZ je 
v celkové výši 1.205.728,37 Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu 
tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy 
- Rekapitulace ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.
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Předmět Dodatku
I.

1) Smluvní cena
Dodavatel uplatnil postupem v souladu s Pod-článkem 13.8 Obchodních podmínek nárok na 
úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila: ......................................... 155 191 035,78 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila.......................... 174 346 405,16 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH........................ + 1 205 728,37 Kč

Sm luvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH č in í..................  175 552 133,53 Kč

2) Článek 20 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se 
novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění Dodatku č. 5 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č.2 
Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 
Smluvních podmínek) - ve znění dodatku č.2

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu
Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 1 
Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) -  Rekapitulace ceny

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V

.............................. 
01.07.2024 12:19 
Podepsáno elektronicky

.......

.................
..........

Digitálně podepsal 
........ ............................ 
Datum: 2024.06.17 
14:36:45 +02'00'

Ing. Mojm ír Nejezchleb Ing. M iroslav Trnka
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda správní rady
Správa železnic, státní organizace Stavby mostů a.s.

...................... 
..........

Digitálně podepsal 
...................... 
Datum: 2024.06.13 
11:19:19 + 02 '00 '

Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady 

Stavby mostů a.s.
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Digitálně podepsal 
........ ...................... 
Datum: 2024.06.20 
12:34:36+02'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

5 / 6



Příloha č. 1 

Rekapitulace ceny
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Strana: 1

3.1.3
^  Aspe Firma: Společnost SMP - Firesta, Plzeň - Žatec

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 5423520052-zm03 - Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec 

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč]: .....................

Objekt Popis OC

D.4 - Ostatní zařízení . ................
SO 98-98 - Všeobecný objekt . ................

E. 1.1.1 - Železniční svršek . ................
SO 202 - Železniční svršek . ................
SO 202.1 - Železniční svršek a spodek ...............

E.1.1.2 - Železniční spodek . ................
SO 201 - Železniční spodek . ................

E.1.4 - Mosty, propustky, zdi .....................
SO 101 - Rekonstrukce mostu .....................

E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů . ................
SO 401 - Přeložka kabelů TÚDC ...............
SO 402 - Přeložka kabelů SSZT ...............


