
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa
Dodatek č. 6

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa”

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3334/2022/TOV
ISPROFOND: 5423520036

a

VÁHOSTAV-SK, a.s.
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislava III, sp. zn. Sa 5996/B
bank. spojení: .....................................................................................
Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka
se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065 
zastoupena: ................................, vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:
28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-09-01

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je změna termínu 
dokončení stavebních prací a dokončení Díla.
Termín dokončení stavebních prací se posouvá o 2 měsíce (z 20 měsíců na 22 měsíců), a to 
z důvodu nepředpokládaných změn v průběhu výstavby.
Celková lhůta pro dokončení Díla se mění z 26 měsíců na 28 měsíců.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.7. Smlouvy a Přílohy 
č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění 
díla platné ke dni podpisu Dodatku č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, 
že mu prostým prodloužením termínu plnění (důvody vedoucí k prodloužení termínu plnění uvedené 
výše nejsou tímto prohlášením dotčeny), na základě tohoto Dodatku č. 6, nevznikly žádné další 
náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto 
se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek č. 6, který bezprostředně nenavazuje 
na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení 
Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 28 měsíců ode Dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 
odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 22 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.



2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně 
Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-3334/2022/TOV a číslo smlouvy 
Zhotovitele: VHS-CZ-2022-09-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke

dni podpisu Dodatku č. 6

V Praze V Ostravě

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................... 
01.07.2024 12:17 
Podepsáno elektronicky

...... ........ 
........

Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2024.06.24 
17:03:34 +0200'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

........................
vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci 
VÁHOSTAV-SK, a.s. prostřednictvím 
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka



PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram postupu prací

Příloha 1 k Dodatku č. 6 k SoD „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa" 
Harmonogram postupu prací

Vypracoval: Jindřich Beneš
VÁHOSTAV-SK podnikáající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

Kód položky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

rok 2022 2023 2024 2025

měsíc říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor

Popis Začátek Konec Délka trvání

Rekonstrukce VB ŽST Krásná Lípa_ZM 06 01.10.2022 31.08.2024 r  700,00

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ *01.10.2022 r08.10.2022 r  7,00

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 01.10.2022 30.09.2023 364,00

SO 98-98 Všeobecný objekt 01.10.2022 28.02.2025 881,00

PS 65-01-11 D.1.1 - 65-01-11 Dočasné vymístění zabezpečovacího zařízení 01.11.2022 30.04.2023 180,00 příprava
PS 65-02-11 D.1.1.1 - Dočasné vymístění sdělovacího zařízení 01.11.2022 30.04.2023 180,00 příprava
PS 65-02-21 D.1.2.2 - Rozhlasové zařízení 01.11.2022 30.07.2023 271,00 příprava
PS 65-02-41.1 D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace - SŽ 01.11.2022 r30.07.2023 271,00 příprava
PS 65-02-61 D.1.2.6 - Informační systém pro cestující 01.11.2022 r30.07.2023 271,00 příprava
PS 65-02-71.1 D.1.2.7 - Kamerové systémy - SŽ 01.11.2022 f30.07.2023 271,00 příprava
PS 65-04-51 D.1.4.1 Výtah 01.11.2022 31.03.2024 516,00 příprava
SO 65-51-01 D.2.1.8 Parkovací plocha 01.11.2022 30.06.2024 607,00 příprava
SO 65-51-02 D.2.1.8 Chodník pro veřejnost 01.11.2022 31.08.2024 669,00 příprava
SO 65-71-01.01 D.2.2.1 - Architektonicko stavební řešení 08.10.2022 31.08.2024 693,00

vymístění DK do náhradní buňky 01.03.2023 r08.03.2023 7,00 1.TÝDEN

návrat DK do budovy 03.04.2023 r10.04.2023 7,00 1.TÝDEN

SO 65-71-01.03 D.2.2.1 - PBŘ 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-71-01.04 D.2.2.1 - Silnoproudé rozvody - SŽ 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-71-01.06 D.2.2.1 - MAR 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-71-01.071 D.2.2.1 ZTI Voda 01.06.2023 31.08.2024 457,00

SO 65-71-01.072 D.2.2.1 ZTI Dešťová kanalizace 01.06.2023 31.08.2024 457,00

SO 65-71-01.073 D.2.2.1 ZTI Splašková kanalizace 01.06.2023 31.08.2024 457,00

SO 65-71-01.08 D.2.2.1 Plyn 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-71-01.09 D.2.2.1 Vytápění 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-71-01.10 D.2.2.1 VZT 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-71-01.51 D.2.2.1 - Slaboproudé rozvody - SŽ 01.03.2023 31.08.2024 549,00

SO 65-77-01 D.2.2.4 Orientační systém 01.10.2023 31.08.2024 335,00

SO 65-79-01 D.2.2.6 Stojany na kola 01.10.2023 31.08.2024 335,00 objednání
SO 65-79-02 D.2.2.6 Stání pro popelnice 01.10.2023 31.08.2024 335,00

SO 65-79-04 D.2.2.6 Mobiliář 01.10.2023 31.08.2024 335,00 objednání
Ostatní náklady včetně zpracování dokladů


